

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	30
Data del provvedimento	11-01-2022
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Lavori per l'installazione di sistemi antivolatili presso alcune sedi della AUSL Toscana centro, Area Firenze" Approvazione perizia di variante n.1, ai sensi dell'art.106, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, Impresa GICO Systems S.r.l. - CIG: ZC72E71E1A -

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC MANUTENZIONE IMMOBILI FIRENZE
Direttore della Struttura	BELLAGAMBI PIERLUIGI
Responsabile del procedimento	MUTOLO SABRINA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
5.966,04	Manutenzione Immobili - Fondo Aziendale	3B.04.01	2021

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	3	Relazione del Responsabile del Procedimento
B	1	Quadro economico

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.r. 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamate le delibere n. 644 del 18.04.2019 “*Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazione aziendali*”, la delibera n. 1348 del 26.09.2019 “*...Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica...*” che definiscono il sistema delle deleghe per il Dipartimento Area Tecnica”;

Vista la delibera del Direttore Generale n. 1909 del 9/12/2021 di “*Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica*” all’Ing. Sergio Lami, a decorrere dal 15/12/2021”;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. n. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara e la competenza del RUP all’adozione dell’atto equivalente alla determina a contrarre, nonché confermato che “*Le procedure di affidamento diretto di importi inferiore a 40.000,00 euro, disciplinate dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 e s.m., sono svolte sotto la diretta responsabilità del competente RUP, che si avvale, per l’istruttoria amministrativa del personale della SOC Appalti e supporto amministrativo. Ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D. lgs. 50/2016 e s.m., è demandata al RUP l’adozione dell’atto equivalente alla determina a contrarre, contenente tutti gli elementi indicati dal predetto articolo, redatto mediante utilizzo di apposita modulistica predisposta dalla SOC Appalti e supporto amministrativo. Compete infine al Direttore della struttura tecnica di riferimento del RUP l’adozione della conclusiva determinazione dirigenziale di affidamento*”;

Visti:

il D. Lgs n. 50/2016, “codice appalti” come da ultimo novellato con il D.L. 32/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 55/2019;

la legge n.120 dell’11/9/2020 di conversione con modificazione del D.L. 16 Luglio 2020 n.76 “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” (cd. Decreto semplificazioni), pubblicata nella G.U. n. 228 del 14.9.2020 in vigore dal 15.9.2020;

il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;

le Linee Guida ANAC di riferimento (n.4 e n.2);

Richiamate:

- la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 13/7/2017 avente ad oggetto: “*Modalità di individuazione o nomina dei RUP – Dipartimento Area Tecnica*”, nella quale si stabilisce che: “*...con riferimento alle individuazioni o nomine dei RUP preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica:*

- *se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del RUP coincide con quella del dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto all’unità (...omissis...)*”;

- la delibera del Direttore Generale n. 204 del 20/02/2020 recante: “*Codice contratti pubblici, da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019 n.32; “Approvazione indicazioni operative per gli affidamenti ex art. 36, comma 2 lettera a) e b);*

- la Delibera del Direttore Generale n. 1176 del 15.10.2020, recante indicazioni operative aziendali per gli affidamenti diretti di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020;

Preso atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore della SOC Manutenzione Immobili Ing. Pierluigi Bellagambi, ha disposto la nomina a RUP dell'Ing. Sabrina Mutolo, e del Direttore dei Lavori il Geom. Marco Bartolini, in servizio presso l'UTD Nuovo San Giovanni di Dio per l'intervento in argomento;

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 2223 del 13.10.2020 del Direttore SOC Manutenzione Immobili Firenze, è stata avviata la procedura per l'affidamento dei *“lavori per l'installazione di sistemi antivolatili presso alcune sedi dell'Azienda USL Toscana centro, Area Firenze”*, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.a) del DL 76/2020, come convertito in L. 120/2020, per un importo stimato a base d'asta della richiesta di offerta di € 39.800,00 di cui € 34.800,00 per lavori (soggetti a ribasso), ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), espletato tramite il *“Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana” – START*, con applicazione del minor prezzo, mediante consultazione ad un unico operatore economico, ed approvato il relativo quadro economico del valore complessivo di € 55.367,09 finanziato sul conto economico 3B.04.01 *“Manutenzione Immobili”* esercizio 2020, come da variazione n. 158/2020, eseguita sull'Aut. dedicata FAP n.49/2020;

- con la medesima determina dirigenziale 2223 del 13.10.2020 i lavori sono stati affidati all'Impresa GICO Systems S.r.l., con sede in Via Cavour, 3 – Calderara di Reno (BO) P.I. 04338740378, che ha offerto un ribasso di 0,20000%, determinando un importo di contratto di € 39.730,40 di cui € 34.730,40 per lavori, ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge per un importo complessivo totale pari € 47.676,08 – CIG: ZC72E71E1A;

Preso atto che, come meglio specificato nella Relazione del Responsabile del Procedimento Ing. Sabrina Mutolo del 15.12.2021, (**Allegato “A”**), si è reso necessario procedere ad una perizia per lavori supplementari, in quanto al termine dell'intervento di installazione dei dissuasori, i piccioni si sono spostati di pochi metri rispetto alla precedente posizione limitando l'efficacia dell'intervento stesso, pertanto, il Direttore dei Lavori Geom. Marco Bartolini in servizio presso l'UTD SGDD, per non vanificare l'intervento già eseguito in precedenza ha ritenuto necessario installare ulteriori dissuasori e reti antivolatili anche nelle nuove zone infestate, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, *“...lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale”* e non alterano la natura complessiva del contratto;

Rilevato che, la perizia di variante in approvazione comporta maggiori lavori rispetto all'originario contratto di appalto per un importo complessivo di € 4.890,20 oltre IVA al 22% pari ad € 1.075,84 per complessivi € 5.966,04, che eleva l'importo netto complessivo dei lavori da € 39.730,40 (di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza) ad € 44.620,60 (di cui € 5.000,00 oneri per la sicurezza, rimasti invariati), al netto del ribasso d'asta, oltre IVA al 22%, che trova copertura economica negli *“imprevisti”*, all'interno del Quadro Economico dell'intervento;

Considerato, inoltre che:

- l'incremento di spesa della presente perizia di variante suppletiva corrisponde al 12,31% dell'importo dei lavori di cui al contratto originario, nel rispetto, pertanto, del limite del 50 per cento disposto dal comma 7 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e non comporta, altresì, un aumento della spesa complessiva prevista per l'intervento in epigrafe, trovando adeguata copertura negli *“imprevisti”* del relativo quadro economico;

- il responsabile del procedimento Ing. Sabrina Mutolo, ritenuta la presente variante rientrante nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, a seguito di approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti, ne attesta la legittimità;
- la modifica al contratto, per effetto della Variante n. 1, non è da considerarsi sostanziale ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D. lgs. 50/2016;
- la perizia per lavori supplementari è stata accettata dall'appaltatore ;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto ed approvare la perizia di variante e suppletiva n. 1 inerente i *“lavori per l'installazione di sistemi antivolatili presso alcune sedi dell'Azienda USL Toscana centro, Area Firenze”*, per l'importo complessivo di lavori pari € 4.890,20 oltre IVA al 22% pari ad € 1.075,84 per complessivi € 5.966,04 restando invariato l'importo degli oneri della sicurezza;

Dato atto ancora che il QE dell'intervento (**Allegato B** – parte integrante e sostanziale del presente atto), di importo pari ad € 55.367,09 assestato a seguito della variante in approvazione, risulta finanziato sul Fondo Aziendale di Prevenzione FAP – esercizio 2021 – variazione di bilancio n.14/2021 – Conto economico 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” aut. 343 sub 44;

Rilevato che, non superando l'importo dei lavori in variante il 20% del contratto originario, non è necessario acquisire un nuovo CIG, come da disposizioni del Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2015;

Dato atto inoltre che, ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 la variante dei lavori in argomento sarà comunicata dal responsabile del procedimento all'Osservatorio Regionale degli appalti pubblici entro trenta giorni dall'approvazione della medesima per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza;

Dato atto che il sottoscritto ing. Pierluigi Bellagambi, Direttore SOC Manutenzione Immobili Firenze nel proporre il presente atto ne attesta la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata dall'Ing. Sabrina Mutolo, Dirigente in servizio presso la stessa Struttura, che riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto dei lavori supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, inerente i *“lavori per l'installazione di sistemi antivolatili presso alcune sedi dell'Azienda USL Toscana centro, Area Firenze”*, disposta dal Direttore dei Lavori Geom. Marco Bartolini, in servizio presso l'UTD Osp. San Giovanni di Dio, autorizzata da Responsabile del Procedimento Ing. Sabrina Mutolo,
2. di dare atto i lavori supplementari in approvazione comporta maggiori lavori rispetto all'originario contratto di appalto per un importo di 4.890,20 oltre IVA al 22% pari ad € 1.075,84 per complessivi € 5.966,04, Pertanto, l'importo netto complessivo dell'appalto si eleva da € 39.730,40 ad € 44.620,60 (al netto del ribasso d'asta del 0,20000% (oltre IVA al 22%), e trova copertura economica all'interno del Quadro Economico dell'intervento dell'importo complessivo di € 55.367,09 attingendo alla voce *“imprevisti”* - CIG: ZC72E71E1A;
3. di prendere atto del Quadro Economico dell'intervento, **allegato B**, - parte integrante e sostanziale del presente atto - d'importo pari a € 55.367,09 assestato a seguito della variante in approvazione, finanziato sul bilancio corrente, Fondo Aziendale di Prevenzione FAP – esercizio 2021 – variazione di bilancio n.14/2021 – Conto economico 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” aut. 343 sub 44;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento comunicherà la variante in argomento all'Osservatorio Regionale degli appalti pubblici entro trenta giorni dall'approvazione della medesima per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza;

6. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
7. Di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore
SOC Manutenzione Immobili Zona Firenze
(Ing. Pierluigi Bellagambi)
firmato digitalmente

Allegato "A"
pagg. 3

OGGETTO: INSTALLAZIONE DI SISTEMI ANTIVOLATILI PRESSO ALCUNE SEDI DELLA AUSL TOSCANA CENTRO, AREA FIRENZE.

IMPRESA: GICO Systems S.r.l. sede legale in Calderara di Reno (BO) - Via Cavour, 3 - P.I. 04338740378.

AGGIUDICAZIONE: DETERMINA DEL DIRIGENTE S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze n. 2223 del 13/10/2020.

IMPORTO AFFIDATO: €. 39.730,40 (netto ribasso) di cui €. 34.730,40 per lavori ed €. 5.000,00 per oneri della sicurezza.

CODICE CIG: ZC72E71E1A - Affidamento ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016.

Azienda USL Toscana centro



PERIZIA DI VARIANTE
(D. Lgs 50/16 art. 106 comma 1 lettera B)

RELAZIONE DEL RUP

La presente relazione è elaborata dal RUP dell'appalto in argomento al fine dell'approvazione della perizia di variante, redatta in data 22/11/2021 dal Geom. Marco Bartolini, Direttore dei Lavori delle opere sopra indicate ed autorizzate con Determina del Dirigente della S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze n. 2223 del 13/10/2020.

Le opere sono state affidate all'impresa GICO SYSTEMS S.r.l. con sede in Via Cavour, 3 – Calderara di Reno che ha assunto l'esecuzione dei lavori per un importo complessivo di € 39.730,40, di cui € 34.730,40 per lavori ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza.

Dipartimento Area tecnica
S.O.C. Manutenzione Immobili
Firenze
Ing. Sabrina Mutolo
Via di San Salvi n. 12 Edificio n. 12
50135 Firenze.
Telefono: 055/6933719
Fax: 055/6933089
e-mail: sabrina.mutolo@
uslcentro.toscana.it

PREMESSO

- che a seguito dell'intervento di cui alla predetta Determina si è rilevato che, nel Presidio Ospedaliero di Borgo San Lorenzo, i piccioni allontanati dalle

zone nelle quali sono stati installati i dissuasori hanno colonizzato zone adiacenti;

- che, pertanto, è opportuno, per non vanificare l'intervento di sanificazione, installare ulteriori dissuasori e reti antivolatili anche nelle nuove zone infestate dalle colonie di volatili.

IMPREVISTI IN FASE DI ESECUZIONE

La colonizzazione da parte dei piccioni, avvenuta durante il corso dei lavori, di ulteriori aree limitrofe a quelle già occupate dai volatili ha reso necessario installare ulteriori dissuasori e reti antivolatili. Il DL ha pertanto redatto una perizia suppletiva.

PERIZIA DI LAVORI SUPPLETIVI

La variante in aumento proposta dal geom. Bartolini riguarda l'installazione di ulteriori dissuasori e reti antivolatili.

AMMISSIBILITA' DELLE OPERE PROPOSTE

Le modifiche proposte risultano ammissibili, ricorrendo le condizioni di cui all'art.106 comma 1 lettera b) del D. Lgs 50/16, avendo ad oggetto "lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale".

Di seguito si riporta la tabella quantitativa dell'aumento dell'importo contrattuale elaborata dal DL.

Categorie contabili	Importo netto progetto	Importo netto variante	Differenza in aumento	Aumento %
Cat. OG1	€ 34.730,40	€ 4.890,20	€ 4.890,20	14,09%
Oneri della Sicurezza	€ 5.000,00	€ -----	-----	0%
Totale	€ 39.730,40	€ 4.890,20	€ 4.890,20	12,31%



L'importo netto complessivo della variante per i lavori, al netto dell'IVA, ammonta ad € 4.890,20, pari al 12,31 % dell'importo netto di cui al valore del contratto.

Complessivamente, tenendo conto del maggior costo della perizia di variante, l'importo netto dei lavori ascende ad € 39.730,40 compresi oneri della sicurezza per € 5.000,00, al netto dell'I.V.A. 22% pari ad € 9.816,53, con un incremento

complessivo di € 4.890,20 per lavori ed € 1.075,84 per I.V.A. al 22%, per un totale di 5.966,04.

Il maggiore importo risulta interamente coperto dalle somme a disposizione nel quadro economico.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto la scrivente RUP, ritenendola ammissibile,

approva

la perizia di variante proposta dal DL geom. Marco Bartolini redatta in data 22/11/2021.



Azienda USL Toscana centro

Firenze li, 15/12/2021

Il RUP

Ing. Sabrina Mutolo

Dipartimento Area tecnica
S.O.C. Manutenzione Immobili
Firenze
Ing. Sabrina Mutolo
Via di San Salvi n. 12 Edificio n. 12
50135 Firenze.
Telefono: 055/6933719
Fax: 055/6933089
e-mail: sabrina.mutolo@
uslcentro.toscana.it

Allegato 1 B4

CODICE	DESCRIZIONE APPALTO DI LAVORI PER LA INSTALLAZIONE DI SISTEMI ANTIVOLATILI PRESSO ALCUNE SEDI DELLA AUSL TOSCANA CENTRO AREA FIRENZE	ALiquota IV, ALTRI ONERI	APPROVATO	AGGIUDICATO	Perizia di Variante
			PROGETTO	ESITO GARA APPALTO	Determina
			Progetto Definitivo	Determina	Determina
			D.G. n. 2223 del 13/10/2021	Direttore SOC Manutenzione Immobili n. 2223 del 13/10/2020	Direttore SOC Manutenzione Immobili
				Ribasso 0,2%	Ribasso 0,2%
A	LAVORI				
A.1	Lavori Viale Morgagni		€ 31.500,00	€ 31.437,00	€ 31.437,00
A.2	Lavori Ospedale Borgo San Lorenzo		€ 3.300,00	€ 3.293,40	€ 8.183,60
A.3	Oneri Sicurezza		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	TOTALE LAVORI		€ 39.800,00	€ 39.730,40	€ 44.620,60
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	Imprevisti		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 109,80
B.2	Incentivo ex art.113 D.Lgs. 50/2016	2%	€ 796,00	€ 796,00	€ 796,00
B.3	I.V.A. su Lavori	22%	€ 8.756,00	€ 8.740,69	€ 9.816,53
B.4	I.V.A. su Imprevisti	22%	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 24,16
B.5	Ribasso 0,2%				
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 15.652,00	€ 15.636,69	€ 10.746,49
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO		€ 55.452,00	€ 55.367,09	€ 55.367,09

11 RPV
