

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	1961
Data del provvedimento	10-10-2017
Oggetto	Manutenzioni e ristrutturazioni
Contenuto	Lavori di "trasformazione in archivio dei locali "magazzini" dell'edificio "D" presso l'Area del Centro Socio Sanitario "R.Giovannini", ubicato a Prato. Approvazione modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgvo n. 50/2016.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	DELL'OLMO MANUELE
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI E MANUTENZIONI IMMOBILI PRATO
Direttore della Struttura	GAVAZZI GIANLUCA
Responsabile del procedimento	GAVAZZI GIANLUCA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

Tipologia di pubblicazione	Integrale	Parziale
-----------------------------------	-----------	----------

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana centro n.1 del 07.01.2016 con cui viene preso atto della *costituzione dell’Azienda USL Toscana Centro* ai sensi della LRT 40/2005 e ss.mm.ii;

Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana centro n. 2 del 07.01.16 avente ad oggetto *“Conferma deleghe di funzioni ai Dirigenti in carica per la gestione delle attività della nuova Azienda USL Toscana centro e riassunzione nella figura del DG delle funzioni già attribuite ai Vice Commissari delle Aziende Sanitarie USL 10,11,3 e 4”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 101 del 27.07.2017 con cui il Dr: Emanuele Gori è stato nominato Commissario dell’Azienda USL Toscana centro con effetto dal 01.08.2017;

Richiamate:

le delibere del Direttore Generale n.826 del 31.05.2016 di approvazione del nuovo assetto organizzativo dipartimentale dell’Azienda UsI Toscana centro e n.1757 del 25.11.2016 con la quale è stata approvata la nuova articolazione organizzativa dei Dipartimenti e degli Staff dell’Azienda USL Toscana centro;

le delibere n.827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori di Dipartimento dell’Azienda UsI Toscana centro, n.861 del 14.06.2016 di nomina dei Direttori delle Aree Dipartimentali, n.1965 del 29.12.2016 con la quale sono stati nominati, fra l’altro, i Direttori delle Aree del Dipartimento Area Tecnica, il Direttore dello Staff Direzione Sanitaria e parte dei Direttori di Struttura Complessa, n. 242 del 29.09.2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle Strutture Operative semplici e complesse di nuova istituzione;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Ricordato che con determina dirigenziale n. 1153 del 09.06.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, questa azienda ha, tra l’altro, affidato ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs n. 50/2016, all’operatore economico 3C Impianti srl, con sede legale in Roma, i *“Lavori di trasformazione in archivio dei locali “magazzini” dell’edificio “D” presso l’Area del Centro Socio Sanitario “R. Giovannini”, ubicato a Prato, in via Cavour, 118 – 120”* per l’importo complessivo di euro 307.182,99=+ IVA, (di cui euro 304.631,24=+Iva 10%, per lavori, oltre ad euro 2.551,75= per oneri di sicurezza al netto di IVA 10%);

Dato atto che con contratto n. 33990 del 15.06.2015 è stato affidato l’incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori di cui trattasi, all’operatore economico TECNOSISTEMI SCRL di Calenzano (FI);

Rilevato che il direttore dei lavori ha proposto il 21.09.2017 una modifica al contratto di cui trattasi relativa *“all’introduzione nell’appalto di nuovi prezzi e nuove quantità di lavori (in aumento e in diminuzione), derivata dalla necessità di apportare modifiche alle opere da eseguire sia per fatti imprevisti sia per miglioramenti proposti dall’impresa”*, come risulta dalla documentazione depositata agli atti d’ufficio;

Considerato:

- che la modifica:

1) rientra nelle fattispecie previste dall'art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/16 e dell'art. 33, commi 5,10,13 del Capitolato Speciale di Appalto,

2) è da ritenersi non sostanziale ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.Lgs 50/16;

- che la modifica contrattuale evidenzia una diminuzione dell'importo contrattuale di euro 356,00+ IVA di legge;

- che l'importo degli oneri per la sicurezza non risulta modificato rispetto a quanto stabilito nel contratto;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgvo n. 50/16 dell'intervento in questione, nonché direttore della SOC proponente il presente atto, dopo aver verificato i presupposti giuridici della modifica esprime parere favorevole alla sua approvazione;

Visto il quadro economico dell'intervento, depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta che, per effetto della modifica al contratto di cui trattasi, il totale netto dei lavori in appalto passa da euro 307.182,99+ I.V.A. 10% ad euro 306.826,99+ I.V.A., con una diminuzione di euro 391,60, I.V.A. compresa, di cui: euro 356,00 imponibile ed euro 35,60 I.V.A. 10%;

Dato atto:

- che per la minore spesa avanti indicata, pari a euro 391,60, viene creata una voce all'interno del quadro economico "Modifica in diminuzione";

- che il costo complessivo dell'intervento, di euro 503.600,00, IVA compresa, rimane invariato;

Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di non interrompere i lavori;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in parte narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare, tenuto conto del parere del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgvo n. 50/16, nonché direttore della SOC proponente il presente atto, la modifica al contratto stipulato con l'impresa 3C Impianti di Roma, proposta dal Direttore dei Lavori, TECNOSISTEMI SCRL di Calenzano (FI), depositata agli atti d'ufficio, relativa ai "*Lavori di trasformazione in archivio dei locali "magazzini" dell'edificio "D" presso l'Area del Centro Socio Sanitario "R. Giovannini", ubicato a Prato, in via Cavour, 118 - 120*", per un importo in diminuzione di euro 391,60 I.V.A. compresa;

2) di dare atto:

1) che la modifica rientra nelle fattispecie previste dall'art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/16 e dell'art. 33, commi 5,10,13 del Capitolato Speciale di Appalto,

2) che la modifica è da ritenersi non sostanziale ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.Lgs 50/16 e riguarda vari interventi elencati nella relazione del direttore dei lavori, depositata agli atti d'ufficio;

- che la modifica contrattuale evidenzia una diminuzione dell'importo contrattuale di euro 356,00+ IVA di legge;

- che per effetto della modifica al contratto proposta dal direttore dei lavori, il totale netto dei lavori in appalto passa da euro 307.182,99+ I.V.A. 10% ad euro 306.826,99+ I.V.A., con una diminuzione di euro 391,60, I.V.A. compresa, di cui: euro 356,00 imponibile ed euro 35,60 I.V.A. 10%;

- del nuovo quadro economico dell'intervento, depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta che, per la minore spesa avanti indicata, pari a euro 391,60 viene creata una voce all'interno del quadro economico "Modifica in diminuzione";

- che il costo complessivo dell'intervento, di euro 503.600,00, IVA compresa, rimane invariato;

3) di pubblicare il presente atto e la documentazione sopra elencata, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 s.m. e i. nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda, nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

4) di dichiarare, per motivi di urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii. al fine di non interrompere i lavori;

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L. R. Toscana n. 40/2005 e succ. mod. ed integrazioni e di provvedere all'attivazione delle previste procedure di pubblicazione degli atti.

IL DIRETTORE S.O.C.
MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE INVESTIMENTI PRATO
Ing. Gianluca Gavazzi