

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	400
Data della delibera	14-03-2019
Oggetto	Delibera/determina a contrarre
Contenuto	Accordo Quadro per “Lavori di manutenzione delle opere di coloritura e finiture edili categoria OS7 degli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro”. Approvazione della proposta di modifica dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	TANI LUCA f.f.
Struttura	SOC MANUTENZIONE IMMOBILI EMPOLI
Direttore della Struttura	LAMI SERGIO
Responsabile del procedimento	LAMI SERGIO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
146.862,51	Manutenzione immobili	3B0401	2019

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	1	Richiesta di maggiori risorse da parte D.L. Area Firenze
B	1	Relazione del RUP sulla proposta di modifica del contratto
C	1	Quadro economico assestato dopo le modifiche contrattuali
D	2	Schema di Atto di sottomissione

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara, attribuendo, più specificamente, alla SOC tecnica competente la redazione della proposta di deliberazione per l’approvazione degli atti tecnici e di indizione delle procedure di gara e alla SOC Appalti e Supporto Amministrativo l’adozione di tutti gli atti finalizzati all’esecuzione delle procedure di gara e alla stipula del contratto;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in “*Codice dei contratti pubblici*”;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163*”, recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 “*Disposizioni transitorie e di coordinamento*”;
- il D.M. 49 del 07/03/2018, Regolamento recante “*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione*”;
- le Linee Guida n. 3 di attuazione del Codice dei contratti pubblici, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1096 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/04/2017 con Delibera del Consiglio nr. 1007 del 11/10/2017;

Richiamata la delibera nr. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “*Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento - dipartimento area tecnica*”, nella quale si stabilisce che: “... con riferimento alle individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica:

(OMISSIS)

- se l’attività interessa più unità organizzative appartenenti a più Aree del Dipartimento Area Tecnica (è quindi trasversale ma non circoscritta ad un’unica Area), il RUP coincide con il Direttore di Dipartimento, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto ad un’unità afferente al Dipartimento in interesse;”

Dato atto che, per il procedimento di cui trattasi, che riguarda lavori di manutenzione su tutto il patrimonio immobiliare dell’Azienda USL Toscana centro e quindi interessa tutte le Aree del Dipartimento Area Tecnica l’allora Direttore del Dipartimento, Ing. Manuele Dell’Olmo, ha provveduto a nominare, con nota del 25/09/2017 l’Ing. Sergio Lami, Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili Empoli, come Responsabile Unico del Procedimento, in adempimento alla sopra citata Delibera del Direttore Generale f.f. numero 1064 del 13/07/2017;

Premesso che con Delibera del Direttore Generale nr. 1347 del 09/11/2017 si è provveduto all’approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico dell’intervento ed è stata indetta la gara

per i "lavori di manutenzione opere di coloritura e finiture edili categoria OS7, da eseguirsi sugli immobili nella disponibilità dell'AUSL Toscana centro" e che con Determina Dirigenziale nr. 2322 del 28/11/2017 sono stati approvati lo schema lettera di invito ed i modelli di dichiarazioni sostitutive da presentare a corredo dell'offerta, nonché individuati Responsabile del Procedimento di gara e relativi assistenti addetti all'esame della documentazione amministrativa ed al controllo dell'offerta economica.";

Preso atto che:

- in data 25/01/2018 è stata adottata dal Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo la Determina Dirigenziale nr. 172, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione, con contestuale dichiarazione di efficacia della stessa, in favore dell'Impresa BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO, con sede legale in STRADA DEL BRAMAFAME 41/6, 10148 TORINO (TO) – Partita IVA/Codice Fiscale 09955650016, per un importo di contratto di € 736.379,60= oltre Iva, di cui € 49.750,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- con Determinazione nr. 271 del 20/02/2019 il RUP, Ing. Sergio Lami, ha approvato, considerate le esigenze manifestate dai vari ambiti territoriali, una nuova ripartizione della quote di spesa relative alla Manutenzione Straordinaria e alla Manutenzione Ordinaria per gli ambiti territoriali di Empoli, Firenze, Prato fermo restando l'importo contrattuale complessivo;

Dato atto che il Quadro Economico, come rideterminato a seguito delle modifiche appena ricordate, comporta un impegno di spesa complessivo assestato per manutenzione ordinaria pari a € 979.683,00 (IVA e oneri accessori compresi), sulla parte relativa alle Manutenzioni Ordinarie, gravante sul Conto Economico 3B0401 "manutenzione immobili", ripartito come segue:

- Area Prato: € 123.075,75;
- Area Pistoia: € 196.428,90;
- Area Firenze: € 492.303,02;
- Area Empoli: € 83.691,51;

mentre rimangono assegnati all'area Pistoia € 84.183,82 come quota di manutenzione straordinaria sul Piano Investimenti rigo PT39

Considerato che nel corso dell'esecuzione dei contratti attuativi dell'Accordo Quadro suddetto si è manifestata l'esigenza di integrare l'entità di alcuni interventi, senza alterare la natura generale del contratto, con la conseguente necessità di disporre di maggiori risorse rispetto a quelle previste in fase di aggiudicazione della relativa gara;

Dato atto che, a seguito di ciò, il Direttore dei Lavori dell'Area Aziendale di Firenze ha proposto al RUP, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.L. 49/2018, specifica modifica del contratto accordo quadro, in corso di efficacia, al fine di prevedere un maggior impegno contrattuale per ulteriori e diversi lavori che saranno oggetto di contratti attuativi successivi da stipulare o di integrazioni a contratti attuativi ancora in essere, come meglio motivato nella propria relazione allegata alla presente Deliberazione a farne parte integrante e sostanziale sotto lettera A);

Visto:

- l'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., il quale dispone che "i contratti possono essere parimenti modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) (OMISSIS...) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.";

- l'art. 106, comma 6, del medesimo decreto legislativo, che prevede che una nuova procedura d'appalto è richiesta solo per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2;

Acquisita la relazione del RUP, Ing. Sergio Lami, del 12/12/2018, allegato di lettera **B)** al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, con cui lo stesso esprime un giudizio positivo in merito all'ammissibilità dell'incremento di cui trattasi e contestualmente dà atto che:

- le modifiche proposte rispettano il limite indicato nell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., essendo la variazione in aumento pari al 15%;

Rilevato che, per effetto della proposta di modifica in parola, l'importo netto contrattuale dei lavori viene rideterminato, come da Quadro Economico modificato, allegato **C)** al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, in complessive € 846.836,54 comprensive di € 57.212,50 per oneri della sicurezza, oltre IVA, ripartite come segue tra le varie Aree aziendali:

- Area Prato: € **92.510,00** (invariato);
- Area Pistoia: € **147.645,96** (invariato);
- Area Firenze: € **480.496,94** (rideterminato a seguito della modifica contrattuale);
- Area Empoli: € **62.906,80** (invariato);

mentre rimangono assegnati all'area Pistoia € **63.276,84** oltre IVA come quota di manutenzione straordinaria sul Piano Investimenti rigo PT39;

Visto lo schema di atto di sottomissione, allegato **D)** al presente provvedimento, con il quale l'appaltatore accetta, senza eccezione alcuna, un maggior impegno contrattuale per ulteriori e diversi lavori che saranno oggetto di contratti attuativi successivi da stipulare o di integrazioni a contratti attuativi ancora in essere, impegnandosi al rispetto degli stessi obblighi e condizioni contrattuali già previsti nel contratto Accordo Quadro e nei documenti in esso richiamati;

Ritenuto, quindi, di approvare, con il presente atto, i seguenti documenti e, contestualmente approvare la proposta di modifica dell'Accordo Quadro in parola, autorizzata dal RUP:

- Allegato A) Richiesta di maggiori risorse da parte D.L. Area Firenze;
- Allegato B) Relazione del RUP sulla proposta di modifica del contratto;
- Allegato C) Quadro economico assestato dopo le modifiche contrattuali;
- Allegato D) Schema di Atto di sottomissione;

Dato atto che gli oneri derivanti dall'approvazione della proposta di modifica dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., pari a € **146.862,51**, IVA compresa (22%), totalmente attribuiti all'Area Firenze, trovano idonea collocazione all'interno del nuovo Quadro Economico, che attesta un costo globale dell'affidamento pari ad € 1.126.545,51, da inserire sul Conto Economico 3B0401 "Manutenzione immobiliare", e quindi inferiore rispetto al costo originario totale dei lavori previsti nel Quadro Economico approvato in sede di indizione della gara (€ 1.295.200,00);

Dato atto che l'importo lordo totale dei lavori derivante dall'adozione del presente atto è ripartito come segue tra le varie Aree aziendali incluso IVA e oneri accessori:

- Area Prato: € **123.075,75** (invariato);
- Area Pistoia: € **196.428,90** (invariato);
- Area Firenze: € **639.165,53** (rideterminato a seguito della modifica contrattuale);
- Area Empoli: € **83.691,51** (invariato);

mentre rimangono assegnati all'area Pistoia € 84.183,82 come quota di manutenzione straordinaria sul Piano Investimenti rigo PT39

Preso atto che il Direttore della S.O.C. Manutenzioni Immobili Empoli, Ing. Sergio Lami, nel proporre il presente atto, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del medesimo, in qualità di Responsabile del procedimento;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore dell'Area Manutenzione e Gestione Investimenti Empoli, Ing. Luca Tani, in qualità di dirigente delegato dal Direttore ad interim del Dipartimento Area Tecnica con nota prot. nr. 72957 del 11/06/2018;

Su proposta del Direttore della S.O.C. Manutenzioni Immobili Empoli, Ing. Sergio Lami;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di procedere quanto prima all'approvazione della variazione in aumento in oggetto;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare, con il presente atto, i seguenti documenti e, contestualmente approvare la proposta di modifica dell'Accordo Quadro in parola, autorizzata dal RUP:
 - Allegato A) Richiesta di maggiori risorse da parte D.L. Area Firenze;
 - Allegato B) Relazione del RUP sulla proposta di modifica del contratto;
 - Allegato C) Quadro economico assestato dopo le modifiche contrattuali;
 - Allegato D) Schema di Atto di sottomissione;
- 2) di dare atto che gli oneri derivanti dall'approvazione della proposta di modifica dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., pari ad € 146.862,51 IVA compresa (22%), totalmente attribuiti all'Area Firenze, trovano idonea collocazione all'interno del nuovo Quadro Economico, che attesta un costo globale dell'affidamento pari ad € 1.126.545,21, da inserire sul Conto Economico 3B0401 "Manutenzione immobili", e quindi inferiore rispetto al costo originario totale dei lavori previsti nel Quadro Economico approvato in sede di indizione della gara (€ 1.295.200,00);
- 3) di dare atto che l'importo lordo totale dei lavori derivante dall'adozione del presente atto è ripartito come segue tra le varie Aree aziendali incluso IVA e oneri accessori:
 - Area Prato: € 123.075,75 (invariato);
 - Area Pistoia: €196,428,90 (invariato);
 - Area Firenze: € 639.165,53 (rideterminato a seguito della modifica contrattuale);
 - Area Empoli: € 83.691,51 (invariato);mentre rimangono assegnati all'area Pistoia € 84.183,82 come quota di manutenzione straordinaria sul Piano Investimenti rigo PT39;
- 4) di dichiarare, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., al fine di procedere quanto prima all'approvazione della variazione in aumento in oggetto;
- 5) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione: "bandi di gara e contratti" e sul sistema informatizzato dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Toscana;
- 6) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera e tutti i documenti allegati ivi compresi i documenti di cui all'elenco allegato B) conservati in atti alla struttura proponente, e l'elenco operatori da invitare, alla SOC Appalti e supporto amministrativo affinché possa attivare la procedura di gara in oggetto;

7) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Massimo Braganti)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

Firenze 07 Giugno 2018

Al Responsabile Unico del Procedimento
 Contratto Opere Edili accessorie OS7
 Bresciani Asfalti s.u.
 Dott. Ing. SERGIO LAMI

**OGGETTO : ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE
 OPERE EDILI ED AFFINI CATEGORIA SPECIALE OS7 DA ESEGUIRE
 NEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELL'AZIENDA USL
 TOSCANA CENTRO.**

CIG: 7273988CC7

CUP: D62C17000100007

Importo netto contrattuale Accordo Quadro: € 736.379,60

Data sottoscrizione Lettera Contratto Accordo quadro: 15 Marzo 2018

Decorrenza degli effetti dell'Accordo Quadro: 15/03/2018

Azienda USL Toscana centro



Con la presente, questa Direzione dei Lavori, sentito il Direttore Area Firenze Ing. Luca Meucci e il Direttore S.O.C. Manutenzione Immobili Area Firenze Ing. Pierluigi Bellagambi, richiede al Responsabile Unico del Procedimento, la possibilità di applicare, in corso di esecuzione del contratto sottoscritto dall'Impresa Bresciani Asfalti s.u. di Torino, un aumento delle prestazioni di lavori ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n° 50, pari al quinto d'obbligo degli importi netti risultanti dal contratto stesso stipulato dalle parti.

La modifica in aumento, agli stessi patti e condizioni del contratto in corso, è richiesta esclusivamente in quanto non ancora conclusa la procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente, compresa la successiva aggiudicazione, per la nuova gara di manutenzione edile di categoria OG1 e OG2, ed anche per far fronte alle numerose richieste di interventi che sono stati già eseguiti, od urgenti che sono in via di esecuzione, e non ancora contabilizzati.

La richiesta di estensione del contratto si articolerà come meglio indicato nel paragrafo successivo:

- Importo suppletivo netto richiesto da inserire a budget: :
 €. 145.000,00 pari al 18,45% del contratto
- Scadenza naturale del contratto Accordo Quadro:
 a tutto il 14 Marzo 2019

Distinti saluti

Il Direttore dei Lavori Area Firenze
 Geom. Andrea Morbidelli

IL DIRETTORE DEI LAVORI
 Geom. ANDREA MORBIDELLI

Dipartimento Area Tecnica
 Il Direttore Area Firenze
 Ing. Luca Meucci

Il Direttore S.O.C.
 Manutenzione Immobili Area Firenze
 Ing. Pierluigi Bellagambi

Ing. Pierluigi Bellagambi
 S.O.C. Manutenzione Immobili
 Firenze
 Via di San Salvi n. 12 Edificio n. 12
 50135 Firenze.
 Telefono: 055/6933721
 Fax: 055/6933089
 e-mail: pierluigi.bellagambi@
 uslcentro.toscana.it

Empoli, 25/02/2019

**ACCORDO QUADRO LAVORI DI
MANUTENZIONE DELLE OPERE DI
COLORITURA E FINITURE EDILI A
SERVIZIO DEGLI IMMOBILI NELLA
DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA USL
TOSCANA CENTRO**

Azienda USL Toscana centro



Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del DECRETO M.I.T. del 7 marzo 2018 n. 49 i direttori dei lavori dei contratti applicativi dell'accordo quadro in epigrafe hanno proposto allo scrivente RUP la necessità di modificare in incremento l'affidamento in quanto l'entità dei vari lavori intrapresi sul territorio sta richiedendo maggiori risorse e al momento gli affidamenti in fase di aggiudicazione non possono assolvere alle necessità.

Alla data odierna l'affidamento è regolato economicamente da un quadro economico modificato secondo la determina n. 172 del 25/01/2019 con la quale sono stati individuate le risorse disponibili per le varie aree, sempre rimanendo all'interno del contratto originario di Euro 979.683,60 IVA ed oneri accessori compresi.

Alla luce della richiesta di maggiori necessità e non alterando la natura complessiva dell'accordo quadro rimanendo le stesse categorie di lavori e può trovare applicazione il disposto dell'art. 106 comma 2 lettere a) e b) del D.Lvo 50/2016 per un aumento delle risorse disponibili pari a 146.862,51 IVA ed oneri compresi: La maggiore disponibilità viene attribuita alla competenza dell'Area Firenze che ne aveva evidenziato la necessità.

A corredo della proposta di delibera allego il quadro economico modificata

Il Responsabile Unico del Procedimento
Sergio Lami

Ing. Sergio Lami
Il Direttore
SOC Manutenzioni Immobili
Empoli
Via dei Cappuccini 79
50053 Empoli (FI)
Telefono: 0571702809
Fax: 0571878722
e-mail:
sergio.lami@uslcentro.toscana.it

Art.	Descrizione	Sub totali	Ribasso	Totale assestato	Totale rideterminato
	QUADRO ECONOMICO		€ 0,2736		
A	QUADRO DA BASE D'APPALTO LAVORI A BASE D'APPALTO:				
A1	MANODOPERA (di cui costo stimato per reperibilità)	€ 383.771,50			
A2	OPERE EDILI E AFFINI (OS7)	€ 561.478,50			
A6	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 49.750,00			
	SOMMANO PER LAVORI dei quali:	€ 995.000,00	€ 995.000,00		
	somme soggette a ribasso d'asta	€ 945.250,00	€ 258.620,40	€ 686.629,60	
	costo reperibilità soggette a ribasso d'asta solo per il 26,5%	€ -	€ -		
	somme non soggette a ribasso d'asta:	€ 49.750,00		€ 49.750,00	
	Importo contrattuale			€ 736.379,60	
A	QUADRO ECONOMICO MODIFICATO LAVORI A BASE D'APPALTO:				
A1	MANODOPERA (di cui costo stimato per reperibilità)	€ 441.337,23			
A2	OPERE EDILI E AFFINI (OS7)	€ -			
A6	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 645.700,28			
	SOMMANO PER LAVORI dei quali:	€ 1.144.250,00			
	somme soggette a ribasso d'asta	€ 1.087.037,50	€ 297.413,46		€ 789.624,04
	costo reperibilità soggette a ribasso d'asta solo per il 26,5%	€ -	€ -		€ -
	somme non soggette a ribasso d'asta:	€ 57.212,50			€ 57.212,50
	Importo contrattuale con aumento 15% l'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016				€ 846.836,54
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:				
	Lavori in economia, imprevisti, ecc...			€ 49.750,00	€ 57.212,50
	Accantonamento di cui all'art. 113 comma 2 del Dlgs 50/2016			€ 19.900,00	€ 22.885,00
	Spese generali			€ 500,00	€ 500,00
	I.V.A. ed altre imposte:			€ -	
	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%			€ 162.003,51	€ 186.304,04
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22% escluso spese accantonamento			€ 11.055,00	€ 12.696,75
	Somma a disposizione			€ 94,89	€ 110,68
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			€ 243.303,40	€ 279.708,97
	TOTALE PROGETTO (A+B)			€ 979.683,00	€ 1.126.545,51

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**DIPARTIMENTO AREA TECNICA**

Via dei Cappuccini, 79 – PROVINCIA DI FIRENZE

**“ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE
OPERE DI COLORITURA E FORNITURE EDILI CATEGORIA OS7,
DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA’
DELL’ASL TOSCANA CENTRO”. CIG. 7273988CC7**

Stazione Appaltante: Azienda USL Toscana Centro

Impresa Esecutrice: BRESCIANI ASFALTI S.r.l. srl con sede legale in Strada
del Bramafame 41/6, 10148 Torino (TO) - C.F.e P.Iva 09955650016

Importo originario dell’Accordo Quadro: € 736.379,60 di cui € 49.750,00 per
oneri sicurezza

ATTO DI SOTTOMISSIONE

In data _____ presso l’Ufficio della SOC Manutenzione Immobili Empoli, Via
dei Cappuccini n. 79 ad Empoli, alla presenza:

- del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Sergio Lami;
- dell’affidatario dell’Accordo Quadro indicato in oggetto, BRESCIANI
ASFALTI S.r.l, nella persona del legale rappresentante _____ ;

Premesso che:

- la ditta BRESCIANI ASFALTI S.r.l. ha stipulato un Accordo Quadro per i
lavori di cui trattasi per un importo, al netto del ribasso d’asta di € 736.379,60 di
cui € 49.750,00 per oneri della sicurezza;

- durante l’esecuzione dei lavori derivanti dalla stipula dei contratti attuativi
nell’ambito dell’accordo quadro di cui trattasi, si è riscontrata la necessità di
integrare l’entità di alcuni interventi per rispondere a nuovi fabbisogni aggiuntivi;

- che per tali esigenze l'articolazione dell'accordo quadro viene rimodulata con maggiori risorse, attribuite totalmente all'Area Firenze approvando le relative modifiche contrattuali, ai sensi dell'art. 106, commi 2 e 6, del D.lgs. n. 50/2016, giusta deliberazione n. _____ del _____.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

ART. 1 – L'impresa appaltatrice accetta, senza eccezione alcuna, un maggior impegno contrattuale per ulteriori e diversi lavori che saranno oggetto nell'ambito territoriale di Firenze di contratti attuativi successivi da stipulare o di integrazioni a contratti attuativi ancora in essere;

ART. 2 - L'importo contrattuale complessivo dell'accordo quadro in oggetto con la presente integrazione ammonta complessivamente a € 846.836,54 al netto del ribasso d'asta, di cui € 57.212,50 per costi oneri della sicurezza. Il maggiore importo contrattuale rispetto al previsione originale, al netto di iva di legge, ammonta a € 110.456,94 comprensivo di € 7.462,50 per costi della sicurezza

ART. 3 – L'impresa appaltatrice si impegna, a seguito dell'aumento delle risorse, al rispetto degli stessi obblighi e condizioni contrattuali già previsti nel contratto Accordo Quadro e nei documenti in esso richiamati.

Empoli (FI), _____

Per l'Affidatario ditta BRESCIANI ASFALTI S.r.l

Il Rappresentante Legale _____ (documento firmato digitalmente)

Per l'Azienda Usl Toscana-Centro _____

Il Rup Ing. Sergio Lami _____ (documento firmato digitalmente)