

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	417
Data del provvedimento	20-03-2019
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Lavori di “installazione di un impianto di chiamata pazienti e alla revisione dei 29 testaleto presso struttura sanitaria “RSA Narnali”, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm. come novellato dall'art. 25 del d.lgs 56/2017 – Approvazione perizia di variante in corso d'opera 1.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	GAVAZZI GIANLUCA f.f.
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI E MANUTENZIONI IMMOBILI PRATO
Direttore della Struttura	GAVAZZI GIANLUCA
Responsabile del procedimento	GAVAZZI GIANLUCA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	2	Relazione del Responsabile Unico del Procedimento

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n. 759 del 29.05.2018 recante la *“Proroga degli incarichi di direzione di Dipartimento, degli incarichi di direzione di Area e degli incarichi delle Strutture Complesse di cui all’Allegato “A” - della delibera del direttore generale n. 1965/2016”*;

Preso atto della nota prot. 72957 del 11.06.2018 con la quale il Direttore del Dipartimento ad interim ha delegato i Direttori di Area alla gestione ordinaria delle attività, inerenti ciascuno al proprio ambito di competenza ed alla sottoscrizione/gestione dei relativi atti;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la delibera del Direttore Generale f.f., nr: 885 del 16.06.2017, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento;

Richiamata la delibera nr: 1064 del 13.07.2017 avente per oggetto *“Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica”*, nella quale si stabilisce che: *“...con riferimento alle individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica:*

-se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del responsabile unico del procedimento (RUP) coincide con quella del dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto all’unità (...);

Richiamata, in particolare, la delibera del Direttore Generale f.f. nr. 242 del 29/09/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture afferenti ai Dipartimenti dell’Area tecnico - amministrativa nella quale si dà atto che: *“i dirigenti sono responsabili dell’esercizio delle funzioni attribuite a ciascuna struttura organizzativa loro affidata quali: (...), atti esecutivi delle deliberazioni del Commissario, nonché atti destinati a completare l’iter procedimentale avviato con le deliberazioni del Commissario, (...);”*

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in *“Codice dei contratti pubblici”*;

- le linee guida n. 3 di attuazione del Codice dei contratti recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1096 del 26.10.2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n. 1007 dell’11.10.2017;

Ricordato:

-che a seguito dell’epletamento della procedura telematica mediante piattaforma START, con determina dirigenziale n. 68 del 11.01.2019, immediatamente eseguibile, sono stati affidati ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., i *“lavori per l’installazione di un impianto di chiamata pazienti a servizio dei 3 reparti della struttura sanitaria “RSA Narnali” e alla revisione dei 29 testaleto della RC Luce modello IE E lg già presenti nella struttura”* all’operatore economico **Baldini & Donati Engineering srl** - con sede in Montopoli in Val D’Arno (PI), Via Machiavelli n. 19 - C.F./P.IVA 01727950501, per un importo complessivo di € 12.375,95 IVA 22% compresa;

- che il contratto è stato stipulato, come indicato al paragrafo 1.5 della richiesta di offerta, mediante l'invio della nota prot. n. 5594 del 15.01.2019;

Visto l'art. 106 del D.lgs. nr. 50/2016 e s.m., denominato "*Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia*", che racchiude diverse tipologie di modifiche contrattuali consentite durante l'esecuzione di un contratto d'appalto, regolate dai seguenti principi generali:

- immodificabilità dell'oggetto contrattuale (commi 1, 2, 4);
- motivazione del Responsabile Unico del Procedimento sull'ammissibilità delle modifiche da apportare al contratto iniziale (comma 1);
- obbligo del contraente ad eseguire le prestazioni oggetto delle modifiche, in aumento o diminuzione, che non superano il quinto dell'importo contrattuale (comma 12);
- modifiche non superiori al 50% del valore del contratto iniziale (comma 7);

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori di cui trattasi è emersa la necessità di apportare delle modifiche al contratto, che non alterano la natura generale dello stesso, come illustrato nella relazione del RUP, Ing. Gianluca Gavazzi, nella quale vengano descritte le lavorazioni oggetto della modifica, allegata come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sotto la lettera A);

Visti il computo metrico di perizia e l'atto di sottomissione, depositato agli atti d'ufficio, che il Responsabile Unico del procedimento ha allegato alla relazione avanti indicata, relativi alla perizia di variante n. 1, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) e comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.;

Dato atto che per l'esecuzione dei maggiori lavori oggetto di perizia, il termine per l'esecuzione necessita di un termine suppletivo di 7 giorni alla proroga precedentemente autorizzata;

Dato atto inoltre:

- che gli elaborati di perizia evidenziano un aumento dell'importo dei lavori di € 1.672,69 oltre IVA;
- che, per effetto della variante in corso d'opera nr. 1, l'importo contrattuale viene rideterminato in euro 11.816,91, più oneri fiscali;
- che la modifica al contratto n° 1 è pari al 16,4890% del valore del contratto iniziale;
- che la copertura economica per l'esecuzione di dette opere è garantita dal quadro economico dell'intervento denominato "*Lavori di adeguamento antincendio, architettonici ed impiantistici finalizzati alla realizzazione di n. 32 posti letto di cure intermedie, n. 10 posti letto di Modulo cognitivo comportamentale e Centro diurno Alzheimer nella ex-RSA di Narnali*", ubicata a Prato, Località Narnali, in via Del Guado, 9" voce B11 "fondo accantonamento";

Ritenuto di dover concedere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 7 per la realizzazione dell'opera, utile all'esecuzione delle lavorazioni descritte nello schema di atto di sottomissione, depositato agli atti d'ufficio, già sottoscritto dall'impresa;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di concludere tempestivamente i lavori;

Dato atto che il Direttore della Struttura S.O.C Gestione Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del sottoscritto, che riveste anche il ruolo di Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare le modifiche al contratto stipulato con l'impresa Baldini e Donati Engineering srl, di Montopoli in Val D'Arno (PI), di cui al contratto nota prot. n. 5594 del 15.01.2019, avente per oggetto

“lavori per l’installazione di un impianto di chiamata pazienti a servizio dei 3 reparti della struttura sanitaria “RSA Narnali” e alla revisione dei 29 testaleto della RC Luce modello IE E lg già presenti nella struttura” proposte dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi, che ne ha valutato l’ammissibilità ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, commi 1, lettera c) e comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., come si evince dalla relazione tecnica allegata come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sotto la lettera **A**), nella quale sono ampiamente illustrate le motivazioni che hanno reso necessaria la redazione della perizia di variante nr. 1, comprensiva degli interventi di miglioramento;

2) di dare atto:

- che le modifiche al contratto oggetto del presente provvedimento ammontano complessivamente, ad euro € 1.672,69 oltre IVA, rideterminando l’importo contrattuale in euro 11.816,91, più oneri fiscali;
- che la modifica al contratto n° 1 è pari al 16,4890% del valore del contratto iniziale;
- che la copertura economica per l’esecuzione di dette opere è garantita dal quadro economico dell’intervento denominato “ *Lavori di adeguamento antincendio, architettonici ed impiantistici finalizzati alla realizzazione di n. 32 posti letto di cure intermedie, n. 10 posti letto di Modulo cognitivo comportamentale e Centro diurno Alzheimer nella ex-RSA di Narnali*”, ubicata a Prato, Località Narnali, in via Del Guado, 9” voce B11 “fondo accantonamento”;

3) di concedere all’appaltatore un termine suppletivo di 7 giorni per la realizzazione dell’opera necessario all’esecuzione delle lavorazioni descritte nello schema di atto di sottomissione, depositato agli atti d’ufficio;

4) di dare atto che la spesa oggetto del presente atto di € 2.040,68 IVA 22% compresa trova copertura nel quadro economico dell’intervento dei “ *lavori di adeguamento antincendio, architettonici ed impiantistici finalizzati alla realizzazione di n. 32 posti letto di cure intermedie, n. 10 posti letto di Modulo cognitivo comportamentale e Centro diurno Alzheimer nella ex-RSA di Narnali*”, ubicata a Prato, Località Narnali, in via Del Guado, 9”, identificato col Codice PO - 21 del Piano degli Investimenti 2019-2020-2021 allegato al bilancio di previsione 2019, approvato con delibera n. 81 del 17.01.2019 in corso di predisposizione (autorizzazione 2018 – 420002 sub 8);

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 42, comma quarto, della LRT n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, al fine di concludere quanto prima i lavori di cui trattasi;

6) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Azienda USL Toscana centro nella sotto sezione bandi di gara e contratti e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;

7) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore S.O.C.
Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SULL'AMMISSIBILITA' DELLA VARIANTE**

OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI CHIAMATA PAZIENTE PRESSO LA STRUTTURA SANITARIA DI NARNALI - VIA DEL GUADO - CIG: ZCC2633334 CUP E31B17000240005
 IMPORTO CONTRATTUALE AL NETTO DEL RIBASSO IVA ESCLUSA:
 LAVORI € 10.144,22 E ONERI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) 0 €

Il sottoscritto, Ing. Gianluca Gavazzi, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori indicati in oggetto, sentito il progettista dell'impianto in oggetto, Per. Ind. Gianluca Pardini ha elaborato una perizia delle lavorazioni occorrenti per il completamento del lavoro in oggetto.

Le modifiche, si sono rese necessarie in quanto si sono determinate delle circostanze imprevedibili in fase di progetto, di seguito puntualmente motivate nella tabella seguente e che non hanno permesso di determinare l'esecutività di alcune voci di computo metrico; dette modifiche risultano:

- legittimate dal comma 1 dell'art. 106, lettera c) in quanto dovute a circostanze impreviste ed imprevedibili che non incidono sull'oggetto e sulle condizioni della prestazione (la modifica non altera la natura generale del contratto);
- contenuto nel sesto quinto del contratto, come previsto dal comma 12 dello articolo 106.

ELENCO DELLE VOCI MODIFICATE E RELATIVE MOTIVAZIONI

Voce / Descrizione da CM.	Motivazione	Q.tà	Nota
1.3 / Cavo MAU4	Le predisposizioni esistenti sottotraccia utilizzando il cavo MAU4 e non il cavo VCK2 consentono una migliore realizzazione dell'intervento, il cavo VCK2 stimato per l'esecuzione del BUS verrà impiegato per eventuali nuovi terminali di camere che si rendesse necessario cablare.	+ 300 m	
Nuovi prezzi 4.1	Gli alimentatori originali recuperati dal Vecchio Ospedale non risultano avere un grado di protezione specifico, visto quanto richiesto dalle Norme CEI 64-8 - 751 "luoghi a maggior rischio in caso di incendio" con la ditta è stata rivista l'originale carpenteria in progetto. Da parte di questo ufficio è risultato non determinabile se non dopo lo smontaggio del materiale previsto nella negoziazione determinare questa necessità dettata dalla destinazione d'uso. Dovrà essere fornito un quadro in contenitore poliestere da parete con portella del tipo chiuso, dimensioni 430x330x200, completo di piastra di fondo per il montaggio di apparecchiature, dotato di n.2 griglie di areazione laterali, per il montaggio del modulo SUD oneri accessori percablaggio e il montaggio, certificazione e quanto altro necessario perdere l'opera compiuta eseguita a regola d'arte.	+nr. 3	Dovrà essere scorporato il prezzo della voce 4 "F.p.o centralino in contenitore in poliestere..."
Nuovo prezzo 8	Nelle stanze del piano terra e bagni piano primo (vedi allegato A) non sono stati utilizzati tutti passaggi sottotraccia esistenti perché non utilizzabili o parzialmente utilizzabili si è convenuto di utilizzare un canale portaconduttori in materiale plastico 25 x 17 mm. - 1 scomparto e l'installazione di scatole di misura 506 per l'installazione dei miniterminali	+ 64 m	
Nuovo prezzo 9	Risulta mancante nei testaletto esistenti recuperati dal Vecchio ospedale e nella fornitura dei nuovi		

Azienda USL Toscana centro



Ing. Gianluca Gavazzi
 Direttore SOC Gestione investimenti e manutenzione immobili Prato
 P.zza Ospedale, 5
 59100 PRATO (PO)
 Tel.: 0574804660
 Fax: 0574802801
 e-mail:
gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it

	terstaletto una scatola per la separazione degli impianti di chiamata pazienti con il resto del terstaletto.	+ nr 50	
Nuovo prezzo 10	Sistemazione Rack TVCC	A corpo	
6 -AN	Parziale esecuzione delle lavorazioni previste nella voce di capitolato, come da accordi con la ditta sarà scorporato l'esecuzione dei test particolari e censimento dei testaletto per un importo di € 852,60.		

Vista la perizia allegata, il Sottoscritto Responsabile del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi ha verificato che l'importo contrattuale varia in aumento del 16,4890 %, rideterminando l'importo del contratto in € 11.816,91;

	Offerta a corpo		€ 10.144,22
scorporo lavorazioni non eseguite	<i>totale Voce Analisi Prezzi</i>	Prezzo al netto del ribasso	
2 - quadri	€ 3.607,38	€ 2.654,23	
9 - test testaletto		852,6	
			€ 6.637,39
Nuove voci da perizia allegata	€ 5.179,52		€ 5.179,52
			€ 11.816,91
	aumento %		16,48906682
		Aumento contrattuale di €	1.672,69



VERIFICATO CHE LA VARIANTE

- è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa essa deriva da constatazioni sostanziali di cui alla perizia allegata
- prevede il concordamento dell'aumento delle quantità sopra descritte del Computo metrico definito nell'ambito dello schema di atto di sottomissione, per la quale l'impresa con la sottoscrizione dell'atto si è impegnata a non sollevare alcuna riserva come si evince dall'art. 3 dell'atto stesso atto;
- non eccede un quinto dell'importo del contratto in ottemperanza a quanto statuito dall'art.106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m.

ESPRIME

un giudizio di ammissibilità alla modifica del contratto, legittimata dal combinato disposto dei commi 1, lettera c) e 12 dell'articolo 106 del D.Lgvo 50/2016 s.m. che rientra nell'ambito del sesto quinto del contratto e che non incide sull'oggetto e sulle condizioni della prestazione (la modifica non altera la natura generale del contratto);

PRESO ATTO CHE

la copertura economica per l'esecuzione di dette opere, trova copertura economica all'interno del Quadro Economico dell'intervento "Lavori di adeguamento antincendio, architettonici e impiantistici finalizzati alla realizzazione di n.32 posti letto di cure intermedie, n. 10 posti letto di modulo cognitivo comportamentale e centro Diurno Alzheimer nella Ex RSA di Narnali" - voce B11 "fondo di accantonamento".

Il sottoscritto trasmette copia della presente relazione all'ufficio competente per il seguito di competenza.

Prato li 18/03/2019

Ing Gianluca Gavazzi.....

Allega alla presente

- 1) Computo Metrico di perizia
- 2) Atto di sottomissione

Ing. Gianluca Gavazzi
Direttore SOC Gestione
investimenti e manutenzione
immobili Prato
P.zza Ospedale, 5
59100 PRATO (PO)
Tel.: 0574804660
Fax: 0574802801
e-mail:
gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it