

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA C
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

| | |
|---------------------------------|--|
| Numero del provvedimento | 1204 |
| Data del provvedimento | 03-07-2018 |
| Oggetto | Evidenza pubblica |
| Contenuto | Incarico professionale per i lavori di restauro conservativo, abbattimento barriere architettoniche e adeguamento antincendio dell'edificio n. 25 di San Salvi, Via di San Salvi n. 12 in Firenze affidato al R.T.I. Lenzi Consultant s.r.l. (mandataria), Studio Sperido Società di Ingegneria s.r.l. (mandante), Ing. Alessandro Zichi (mandante). CUP: E12C160001180005 - CIG: 727196682D. Approvazione variazione importo affidamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) D. Lgs. 50/2016. |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Dipartimento | DIPARTIMENTO AREA TECNICA |
| Direttore del Dipartimento | MEUCCI LUCA f.f. |
| Struttura | SOC MANUTENZIONE IMMOBILI FIRENZE |
| Direttore della Struttura | MEUCCI LUCA f.f. |
| Responsabile del procedimento | MEUCCI LUCA |

| Conti Economici | | | |
|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Spesa | Descrizione Conto | Codice Conto | Anno Bilancio |
| Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
| | | | |

| Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | | |
|--|------------|--|
| Allegato | N° di pag. | Oggetto |
| A | 2 | Relazione del Responsabile del Procedimento del 24.05.2018 |
| B | 1 | Quadro Economico |

| | | |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Tipologia di pubblicazione | Integrale | Parziale |
|-----------------------------------|-----------|----------|

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. n. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara e la competenza del RUP all’adozione dell’atto equivalente alla determina a contrarre, nonché confermato che *“Le procedure di affidamento diretto di importi inferiore a 40.000,00 euro, disciplinate dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 e s.m., sono svolte sotto la diretta responsabilità del competente RUP, che si avvale, per l’istruttoria amministrativa del personale della SOC Appalti e supporto amministrativo. Ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D. lgs. 50/2016 e s.m., è demandata al RUP l’adozione dell’atto equivalente alla determina a contrarre, contenente tutti gli elementi indicati dal predetto articolo, redatto mediante utilizzo di apposita modulistica predisposta dalla SOC Appalti e supporto amministrativo. Compete infine al Direttore della struttura tecnica di riferimento del RUP l’adozione della conclusiva determinazione dirigenziale di affidamento”*;

Preso atto che:

- con delibera n. 759 del 29-05-2018 il Direttore amministrativo Dr. Massimo Braganti è stato nominato direttore ad interim del Dipartimento Area Tecnica, incarico resosi vacante a far data dal 1-06-2018 a seguito di comando presso ESTAR dell’Ing, Manuele dell’Olmo disposto con Delibera del Direttore Generale n. 714 del 29.05.2018 *“Assenso al comando in uscita presso ESTAR, Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, per la durata di tre anni, dell’Ingegnere Manuele Dell’Olmo, Dirigente Ingegnere con incarico di Struttura Complessa, - e Direttore del Dipartimento Area Tecnica – a far data dal 01/06/2018”*;
- con successiva comunicazione prot. n. 72957 dell’11.06.2018 il Direttore Amministrativo, in qualità di direttore ad interim del Dipartimento Area Tecnica ha delegato i Direttori area manutenzione e gestione investimenti, alla gestione ordinaria delle attività inerenti ciascuno al proprio ambito di competenza e alla sottoscrizione/gestione dei relativi atti;

Visti:

- il D. Lgs n. 50/2016, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in *“Codice dei contratti pubblici”*;
- gli articoli tuttora vigenti - ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs 50/2016 e s.m. *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”* del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 Aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;
- il D. Lgs. 29 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, pubblicato sulla G.U. n. 103 del 5 maggio 2017, in vigore dal 20 maggio 2017;
- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018

pubblicata sulla G.U.R.I. n. 69 del 23 marzo 2018, con entrata in vigore fissata per il giorno 07/04/2018;

Richiamate:

- la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 13/7/2017 avente ad oggetto: “*Modalità di individuazione o nomina dei RUP – Dipartimento Area Tecnica*”, nella quale si stabilisce che: “...con riferimento alle individuazioni o nomine dei RUP preposti ad ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica:

- se l'attività interessa un'unica unità organizzativa, la figura del RUP coincide con quella del dirigente preposto all'unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest'ultimo di altro dipendente addetto all'unità (...omissis...)”;

Preso atto che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, l'ing. Ivo Bigazzi, Dirigente della SOS Gestione

Investimenti Territorio Firenze è il Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la determina del Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo n. 310 del 15.02.2018 con la quale è stato aggiudicato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i “*Lavori di restauro conservativo, abbattimento barriere architettoniche e adeguamento antincendio dell'edificio n. 25 di San Salvi, Via di San Salvi 12 in Firenze*” al R.T.I. Lenzi Consultant s.r.l. (mandataria), allo Studio Speri Società di Ingegneria s.r.l. (mandante) e all'Ing. Alessandro Zichi (mandante), con sede legale presso Lenzi Consultant s.r.l. Via Adda 55 – 00198 Roma – CUP E12C160001180005 – CIG 727196682D, per l'importo di contrattuale di € 58.910,96 oltre oneri previdenziali (CNPAIA 4%) e fiscali (IVA 22%) per un importo complessivo di € 74.746,23;

Premesso che il Responsabile del Procedimento, con ordine di servizio dell'8/5/2018 prot. n. 56974, ha avviato formalmente l'attività di progettazione ai sensi dell'art. 2 e 12 del Capitolato d'Oneri;

Considerato che:

- in data 8 maggio 2018 lo studio Lenzi Consultant s.r.l., con propria comunicazione, ha segnalato la necessità di procedere all'esecuzione di prove di carico sul solaio posto al primo piano, ed esami di laboratorio su materiali costituenti le strutture dell'edificio oggetto della progettazione, da eseguirsi con ditta specializzata già individuata dall'affidatario;

- a seguito di propria istruttoria, il Responsabile del Procedimento ha confermato la necessità di far eseguire le prove e le analisi richieste ai fini della migliore progettazione dei lavori di cui trattasi e pertanto ha predisposto una variazione al contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 s.m., trattandosi di servizi supplementari necessari, non inclusi nell'appalto iniziale;

Visto l'art. 31, comma 8, ultimo paragrafo, del D. Lgs. 50/2016 dal quale si evince che “l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali”;

Tenuto conto che le prove di carico e gli esami di laboratorio rientrano nella fattispecie di cui al citato art. 31, comma 8, ultimo paragrafo, del Codice dei contratti, i quali, non essendo inclusi nell'incarico originario, possono essere subappaltati essendo strettamente funzionali per la redazione del progetto;

Accertata l'ammissibilità della variante al contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 s.m. per l'importo di € 2.492,00, IVA 22% esclusa, che trova copertura all'interno del quadro economico complessivo dell'intervento approvato con determina 310/2018;

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento, **allegato di lettera “A”** parte integrante e sostanziale del presente atto, nella quale si da atto:

1. della variazione al contratto;
2. che le prove di carico saranno eseguite successivamente all’autorizzazione del subappalto dalla ditta IGETECMA S.N.C. di Montelupo Fiorentino (FI);

Visto pertanto il Quadro Economico assestato di variante, **allegato di lettera “B”** parte integrante e sostanziale del presente atto, derivante dalle risultanze della gara di affidamento della progettazione e della variante, per l’importo invariato di € 1.204.893,42, che trova copertura all’interno del Piano Triennale degli Investimenti 2017-2019, approvato con delibera Direttore Generale f.f. n. 1200 del 31/7/2017;

Dato atto che l’Ing. Luca Meucci sostituto pro tempore del Direttore della SOS Gestione Investimenti Territorio Firenze Ing. Ivo Bigazzi, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente;

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., vista la necessità di dare avvio all’incarico in parola;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare la variazione al contratto per servizi supplementari necessari, non inclusi nell’appalto iniziale, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 s.m., del servizio di progettazione appaltato al R.T.I. Lenzi Consultant s.r.l. (mandataria), allo Studio Speri Società di Ingegneria s.r.l. (mandante) e all’Ing. Alessandro Zichi (mandante), di cui **all’allegato “A”** citato per l’importo di € 2.492,00, IVA 22% esclusa per il totale complessivo di € 3.040,24, con un importo complessivo di contratto pari ad € 77.786,47;
- 2) di dare atto che per l’esecuzione del servizio aggiuntivo l’affidatario del servizio di progettazione presenterà istanza di autorizzazione di subappalto per la ditta IGETECMA S.N.C. di Montelupo Fiorentino (FI);
- 3) di approvare il quadro economico di cui **all’allegato “B”** citato, assestato a seguito della variazione al contratto, come derivante dalle risultanze della gara di affidamento della progettazione e della variante, con un importo complessivo finanziato di € 1.204.893,42 invariato che trova copertura finanziaria così come indicato nella richiamata determina dirigenziale n. 310/2018;
- 4) di dichiarare, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii.;
- 5) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web dell’azienda USL Toscana Centro, nella sotto sezione “bandi di gara e contratti”;
- 6) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore della S.O.S. Gestione Investimenti zona Firenze

**in qualità di sostituto pro-tempore del Direttore
della S.O.S. Gestione investimenti territorio Firenze
Ing. Luca Meucci**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI

ai sensi 106, D.lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vista la Delibera del Direttore Generale del 26.10.2017, n. 1277 di indizione di gara di appalto per il servizio di "Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di restauro conservativo, abbattimento barriere architettoniche ed adeguamento antincendio dell'edificio n. 25 di San salvi, via di San Salvi n. 12 in Firenze" CUP E12C160001180005, CIG 727196682D ed approvazione, tra l'altro, del quadro economico complessivo dell'appalto così sommariamente composto:

| | |
|---|---------------------|
| A) Per lavori ed oneri della sicurezza | € 942.900,00 |
| B) Somme a disposizione | |
| Fondo art. 205 (3%) | € 28.287,00 |
| Incentivo per funzioni tecniche art. 113 | € 18.858,00 |
| Oneri per progettazione e CSP | € 95.017,67 |
| Totale sezione B | € 142.162,67 |
| C) Oneri fiscali ed altro | |
| IVA sui lavori (22%) | € 94.290,00 |
| CNPAIA (4%) | € 3.800,71 |
| IVA su spese progettazione e CNPAIA (22%) | € 21.740,04 |
| Totale sezione C | <u>€ 119.830,75</u> |
| Totale finanziato | €1.204.893,42 |

Vista la determinazione della SOC. Appalti e Supporto Amministrativo del 15.02.2018, n. 310 con la quale si aggiudicava la procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale suddetto al RTI composto da Lenzi Consultant s.r.l. (mandataria), Studio Speri Società di ingegneria s.r.l. (mandante), Ing. Alessandro Zichi (mandante), P.IVA n. 02085001002 con sede legale presso Lenzi Consultant s.r.l., Via Adda n. 55, 00198 Roma per un importo contrattuale di € 58.910,96 oltre oneri previdenziali (CNPAIA 4%) ed IVA (22%) per un importo complessivo di € 74.746,23;

Preso atto dell'ordine di servizio del Responsabile del procedimento dell'8 maggio 2018, prot. n. 56974 con il quale veniva avviata formalmente l'attività di progettazione ai sensi dell'art. 2 e 12 del capitolato d'oneri;

Considerato che in pari data 8 maggio 2018 lo studio Lenzi Consultant srl, con propria comunicazione, segnalava la necessità di procedere all'esecuzione di prove di carico su il solaio posto al primo piano ed esami di laboratorio su materiali costituenti le strutture dell'edificio oggetto della progettazione da eseguirsi con ditta specializzata IGETECMA s.n.c. per un importo pari a € 2.492,00 oltre IVA (22%);

Effettuata l'istruttoria del caso questo Responsabile del procedimento conferma la necessità di effettuare le prove e le analisi richieste ai fini della migliore progettazione dei lavori di cui trattasi, inoltre trattasi di servizio supplementare non incluso nell'appalto iniziale e che, essendo strettamente funzionale alla progettazione, lo stesso sia predisposto e condotto dall'incaricato alla progettazione con l'ausilio di

ditta specializzata, che risulterà sub affidataria del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 31, co. 8 (2° periodo).

Accertata, per le motivazioni sopra addotte, l'ammissibilità della variante al contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. con le variazioni al contratto come di seguito specificato:

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Oneri professionali di progettazione | € 58.910,96 |
| CNPAIA (4%) | € 2.356,44 |
| Oneri per prove e saggi | € 2.492,00 |
| Totale imponibile | € 63.759,40 |
| IVA (22%) | € 14.027,07 |
| Importo complessivo | € 77.786,47 |

Con le variazioni di cui sopra il quadro economico complessivo viene così variato:

| | |
|---|----------------|
| A) Per lavori ed oneri della sicurezza | € 942.900,00 |
| B) Somme a disposizione | |
| Fondo art. 205 (3%) | € 28.287,00 |
| Incentivo per funzioni tecniche art. 113 | € 18.858,00 |
| Oneri per progettazione e CSP | € 58.910,96 |
| Oneri per prove e saggi | € 2.492,00 |
| Imprevisti | € 35.058,98 |
| Totale sezione B | € 143.606,94 |
| C) Oneri fiscali ed altro | |
| IVA sui lavori (10%) | € 94.290,00 |
| CNPAIA (4%) | € 2.356,44 |
| IVA su imprevisti (22%) | € 7.712,97 |
| IVA su spese progettazione e CNPAIA (22%) | € 14.027,07 |
| Totale sezione C | € 118.386,48 |
| Totale finanziato | € 1.204.893,42 |

Per quanto sopra il Responsabile del procedimento
DISPONE

- 1) l'approvazione delle variazioni al contratto del servizio di progettazione appaltato alla RTI Lenzi Consultant s.r.l./Studio Speri/Ing. Zichi per un importo supplementare di € 2.492,00 oltre IVA (22%) che trovano copertura nel quadro economico approvato;
- 2) l'affidamento in subappalto alla IGETECMA s.n.c. dei servizi supplementari descritti in narrativa;
- 3) l'approvazione del nuovo quadro economico come derivante dalle risultanze della gara di affidamento della progettazione e dalla variante di cui al punto precedente con importo complessivo finanziato di € 1.204.893,42 invariato.

Firenze, 24 maggio 2018

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Ivo Bigazzi


