

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

<b>Numero del provvedimento</b>	864
<b>Data del provvedimento</b>	24-05-2019
<b>Oggetto</b>	Contratto
<b>Contenuto</b>	Contratto di appalto relativo ad interventi impiantistici su reti gas medicali da eseguirsi nei Presidi Ospedalieri di S. Maria Nuova, Nuovo S. Giovanni di Dio, I.O.T. ubicati nel comune di Firenze e S. Maria Annunziata situato nel comune di Bagno a Ripoli - CIG: Z74259E76B stipulato con l'impresa Dune s.r.l. – approvazione modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
<b>Direttore Dipartimento</b>	MEUCCI LUCA f.f.
<b>Struttura</b>	SOC MANUTENZIONE IMMOBILI FIRENZE
<b>Direttore della Struttura</b>	BELLAGAMBI PIERLUIGI
<b>Responsabile del procedimento</b>	BERNARDI SILVIO

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	5	Relazione Responsabile del procedimento e sub allegati (a.1 - richiesta Direttore Pediatria P.O. S.Giovanni di Dio)
B	1	Quadro Economico

## IL DIRIGENTE

**Vista** la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.r. 40/2005”*;

**Vista** la Delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto Aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Visto** l’atto del 29 aprile 2019 con il quale, considerata la scadenza del contratto del Direttore Amministrativo, il Direttore Generale delega all’ing. Valerio Mari il potere di firma per tutti gli atti di competenza del Direttore Amministrativo a partire dal 1 maggio 2019;

**Preso atto** che, con delibera del Direttore Generale n. 701 del 29.04.2019 il Dr. Massimo Braganti è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica e con successiva nota prot. 51516 del 03.05.2019 ha delegato i Direttori di Area Manutenzione e Gestione Investimenti di ciascuna Area (Firenze, Empoli, Pistoia, Prato) alla gestione ordinaria delle attività inerenti ciascuno al proprio ambito di competenza ed alla sottoscrizione/gestione dei relativi atti, e per la zona Firenze la delega è stata conferita all’Ing. Luca Meucci, quale direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Zona Firenze;

**Richiamata** la delibera n.644 del 18/04/2019 *“Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali la quale al punto 1) del dispositivo dispone di “..riservare al Direttore Generale l’adozione dei seguenti atti: ....OMISSIS.....- indizione gare per lavori pubblici”*;

**Richiamata** per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f.n. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara e la competenza del RUP all’adozione dell’atto equivalente alla determina a contrarre, nonché confermato che *“Le procedure di affidamento diretto di importi inferiore a 40.000,00 euro, disciplinate dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 e s.m., sono svolte sotto la diretta responsabilità del competente RUP, che si avvale, per l’istruttoria amministrativa del personale della SOC Appalti e supporto amministrativo. Ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D. lgs. 50/2016 e s.m., è demandata al RUP l’adozione dell’atto equivalente alla determina a contrarre, contenente tutti gli elementi indicati dal predetto articolo, redatto mediante utilizzo di apposita modulistica predisposta dalla SOC Appalti e supporto amministrativo. Compete infine al Direttore della struttura tecnica di riferimento del RUP l’adozione della conclusiva determinazione dirigenziale di affidamento”*;

### **Richiamate:**

- per la definizione delle competenze delle strutture afferenti ai Dipartimenti dell’Area Tecnico Amministrativa, la delibera n. 242 del 29.09.2017 con la quale si dà atto che *“...i dirigenti sono responsabili dell’esercizio delle funzioni attribuite a ciascuna struttura organizzativa loro affidata e dell’adozione degli atti occorrenti al loro esercizio quali:*

- *... omissis...;*
- *Atti esecutivi delle Deliberazioni del Commissario, nonché atti destinati a completare l’iter procedimentale avviato con deliberazioni del Commissario;*
- *... omissis...”*;

- la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 13/7/2017 avente ad oggetto: *“Modalità di individuazione o nomina dei RUP – Dipartimento Area Tecnica”*, nella quale si stabilisce che: *“...con riferimento alle individuazioni o*

*nomine dei RUP preposti ad ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica:*

*- se l'attività interessa un'unica unità organizzativa, la figura del RUP coincide con quella del dirigente preposto all'unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest'ultimo di altro dipendente addetto all'unità (...omissis...);*

*- la delibera del Direttore Generale n. 603 del 19/4/2018 "Approvazione documento Nuove indicazioni operative aziendali per gli Affidamenti diretti ex art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, in sostituzione delle prime indicazioni adottate con deliberazione n. 850 del 10/6/2016";*

**Dato atto che** per il procedimento in interesse il Responsabile del procedimento è il P.I. Silvio Bernardi, nominato dal Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze ing. Pierluigi Bellagambi con nota del 24.09.2018;

**Premesso che:**

con determina dirigenziale n. 1905 del 15.11.2018, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata affidata l'esecuzione di vari interventi impiantistici su reti gas medicali da eseguirsi nei Presidi Ospedalieri di S. Maria Nuova, Nuovo S. Giovanni di Dio, I.O.T. ubicati nel comune di Firenze e S. Maria Annunziata situato nel comune di Bagno a Ripoli - CIG: Z74259E76B all'impresa Dune s.r.l. con sede in Via delle Tre Pietre n.2 50141 – Firenze P.IVA 03624560482, per un importo di € 35.057,16 di cui € 34.557,16 per lavori ed € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva di legge (22%);

**Dato atto che il** Quadro Economico dell'intervento dell'importo complessivo di € 49.519,14 risulta finanziato sul Conto Economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" esercizio 2019;

**Preso atto che,** come meglio specificato nella relazione del Responsabile del procedimento del 26.04.2019 (**allegato "A" parte integrante e sostanziale al presente atto**) che in seguito alla richiesta del Direttore della Pediatria del P.O. San Giovanni di Dio, dott. Marco Pezzati, allegato di lettera **a.1** alla relazione del Responsabile del procedimento, si rende necessaria l'ottimizzazione dell'impianto gas medicali della "stanza culline" del Presidio, ed eseguire una migioria del sistema chiamata infermieri interessante il cablaggio delle nuove travi testa letto previste presso la nuova stanza di degenza di chirurgia pediatrica con possibilità di comandare le luci testa letto anche dalla pulsantiera del paziente ed eseguire delle modifiche all'impianto gas medicali già presente all'interno della "stanza culline" per migliorare gli spazi di lavoro;

**Accertato,** che gli ulteriori interventi da eseguire sono configurabili come modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non alterando la natura dello stesso e rispettando il limite indicato nella suddetta disposizione di legge, essendo la modifica in aumento pari al 9,51% quindi inferiore alle soglie fissate dall'art. 35 dello stesso decreto nonché al 15% del valore iniziale del contratto.

**Dato atto che,** per la modifica contrattuale in argomento, è stata predisposta la seguente documentazione agli atti del Dipartimento Area Tecnica:

- Computo metrico di variante
- Elenco prezzi
- Quadro comparativo;
- Schema atto di sottomissione;

**Rilevato che** la modifica contrattuale in approvazione comporta maggiori lavori per un importo complessivo di € 3.333,02 per lavori, senza variazione degli oneri della sicurezza, oltre Iva di legge, per effetto del quale l'importo netto complessivo dei lavori risulta pari ad € 38.390,18 di cui € 37.890,18 per lavori e € 500,00 per oneri della sicurezza. Tale importo trova idonea copertura all'interno del Quadro

economico complessivo dell'intervento che attesta un costo globale invariato pari ad € 49.519,14 attingendo alle voci "imprevisti" e "ribasso d'asta";

**Considerato** inoltre che, per l'esecuzione delle opere previste nella modifica contrattuale, si concedono alla ditta ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi;

**Dato che** è stato acquisito il consenso dell'impresa appaltatrice all'esecuzione dei lavori aggiuntivi agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale mediante la sottoscrizione, in segno di preventiva accettazione, di tutti gli elaborati che compongono la proposta di modifica contrattuale.

**Ritenuto pertanto** di prendere atto della Relazione del Responsabile del Procedimento P.I. Silvio Bernardi, allegato di lettera A) al presente atto, con la quale si autorizza la modifica contrattuale predisposta ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., che comporta maggiori lavori per un importo complessivo di € 3.333,02 oltre Iva di legge;

**Visto** il Quadro Economico assestato a seguito della variante in argomento (Allegato "C" parte integrante e sostanziale), che attesta un costo globale invariato dell'intervento pari di € 49.519,14 finanziato sul Conto Economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" esercizio 2019;

**Dato atto** che, come disposto dal Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2015, non superando l'importo dei lavori il 20% del contratto originario non è necessario acquisire un CIG aggiuntivo;

**Dato atto** che il Direttore della struttura S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze ing. Pierluigi Bellagambi nel proporre il presente atto attesta la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento P.I. Silvio Bernardi

**Ritenuto** opportuno, per motivi di urgenza, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante l'urgenza dell'esecuzione dei lavori in argomento;

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto della Relazione del Responsabile del Procedimento P.I. Silvio Bernardi, **allegato di lettera A)** al presente atto, con la quale si autorizza la modifica contrattuale dell'appalto per l'esecuzione di vari interventi impiantistici su reti gas medicali da eseguirsi nei Presidi Ospedalieri di S. Maria Nuova, Nuovo S. Giovanni di Dio, I.O.T. ubicati nel comune di Firenze e S. Maria Annunziata situato nel comune di Bagno a Ripoli, predisposta ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., che comporta maggiori lavori per un importo complessivo di € 3.333,02 oltre Iva di legge, per la quale sono stati predisposti i seguenti elaborati conservati agli atti del Dipartimento Area Tecnica:
  - Computo metrico di variante
  - Elenco prezzi
  - Quadro comparativo;
  - Schema atto di sottomissione;
2. di dare atto che per effetto dell'approvazione della presente modifica l'importo contrattuale netto ascende ad € 38.390,18 di cui € 37.890,18 per lavori e € 500,00 per oneri della sicurezza. oltre Iva di legge;

3. di concedere all'appaltatore ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione delle opere previste nella modifica contrattuale;
4. di approvare il Quadro Economico assestato a seguito della modifica contrattuale in argomento (**Allegato "B" parte integrante e sostanziale**), che attesta un costo globale invariato dell'intervento pari di € 49.519,14 finanziato sul Conto Economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" esercizio 2019;
5. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Azienda USL Toscana centro ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs 33/2013 ss.mm.ii., nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Toscana;
6. di dichiarare, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., stante l'urgenza dell'esecuzione dei lavori in argomento;
7. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

Il Direttore  
S.O.C.Manutenzione Immobili  
(Ing. Pierluigi Bellagambi)

RIF. DAT: 61\_2018

**PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA ANNUNZIATA VIA  
DELL'ANTELLA – COMUNE DI BAGNO A RIPOLI – FI**

Esecuzione di vari interventi impiantistici su reti gas medicali da eseguirsi nei presidi ospedalieri di S. Maria Nuova, Nuovo S. Giovanni di Dio, I.O.T. ubicati nel comune di Firenze e S. Maria Annunziata situato nel comune di Bagno a Ripoli. Lavori “a corpo”.

**RELAZIONE DEL RUP  
MODIFICA CONTRATTUALE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI  
SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, D.LGS. 50/2016**

**IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: € 35.406,22 COMPRESIVI  
DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA PARI A € 500,00**


**APPALTATORE: DUNE s.r.l. - con sede in Via delle Tre Pietre n. 2 -  
(FI)**

**CONTRATTO: Determina del Dirigente S.O.C. Manutenzione Immobili  
Firenze n.1905 del 15/11/18 – Lettera contratto prot.  
137210 del 15/11/18 importo lavori appaltato € 35.057,16  
di cui € 500,00 per oneri della sicurezza**



**CUP:**

**CIG: Z74259E76B**



Ing. Pierluigi Bellagambi  
SOC Manutenzione Immobili  
Firenze  
Via di San Salvi n. 12 Ed. n. 12  
Telefono: : 055/6933721  
Fax: : 055/6933556  
e-mail: pierluigi.bellagambi  
@uslcentro.toscana.it

La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto P.I. Silvio Bernardi, in qualità di RUP, nonché di Direttore dei Lavori in questione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 in forza della nomina avvenuta con Determina del Dirigente S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze n° 1905 del 15/11/18.

## PREMESSA

Le direzioni sanitarie dei presidi in oggetto hanno richiesto alcune modifiche agli impianti esistenti di distribuzione gas medicali dei presidi ospedalieri di cui in oggetto, risulta quindi necessario per soddisfare le suddette richieste affidare con procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/16 "l'esecuzione delle dette modifiche impiantistiche".

Nello specifico i lavori da eseguire consistono in:

- Presidio Ospedaliero Santa Maria Nuova - Modifica per CO2;
- Presidio Ospedaliero Nuovo San Giovanni di Dio - nuovo ambulatorio per endoscopia - locale n. 16 - piano terra - corpo 6 - padiglione A. Vespucci - installazione nuove tubazioni gas medicinali, di collegamento alla dorsale di distribuzione di zona, per attivazione di una presa ossigeno ed una di aspirazione già presenti nel locale;
- Presidio Ospedaliero Nuovo San Giovanni di Dio - nuovo ambulatorio all'interno del reparto di Dialisi ubicato al piano terra del padiglione A. Vespucci disattivazione e smantellamento vecchie prese gas medicinali con successiva installazione di nuovo fondello da esterno contenente n. 1 presa ossigeno, n. 1 presa di aspirazione e n. 1 presa aria medicale;
- Presidio Ospedaliero I.O.T. – Realizzazione impianto per la Fisiopatologia;
- Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata - Modifica impianto CO2 comparto operatorio ed incremento prese con fornitura di testa letto in Pediatria per degenza di chirurgia pediatrica



L'aggiudicazione definitiva è avvenuta con Determina del Dirigente S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze n° 1905 del 15/11/18, con approvazione del QE dell'intervento assestato a seguito dell'aggiudicazione per un importo complessivo di € 49.519,14.

## ESECUZIONE DEI LAVORI

Alla data odierna i lavori risultano pressoché ultimati ma sospesi, in quanto il loro completamento, interessa l'esecuzione delle opere aggiuntive oggetto della presente variante.

## MODIFICA AL CONTRATTO

In seguito alla richiesta del Direttore della Pediatria di cui all'allegato "A" alla presente relazione, risulta necessario:

- eseguire una miglioria del sistema chiamata infermieri interessante il cablaggio delle nuove travi testa letto previste presso la nuova stanza di degenza di chirurgia pediatrica con possibilità di comandare le luci testa letto anche dalla pulsantiera del paziente;

Ing. Pierluigi Bellagambi  
SOC Manutenzione Immobili  
Firenze  
Via di San Salvi n. 12 Ed. n. 12  
Telefono: : 055/6933721  
Fax: : 055/6933556  
e-mail: pierluigi.bellagambi  
@uslcentro.toscana.it



- eseguire delle modifiche all'impianto gas medicali già presente all'interno della "stanza culline" per migliorare gli spazi di lavoro;

## AMMISSIBILITA' DELLA MODIFICA PROPOSTA

Gli ulteriori interventi da eseguire sono configurabili come modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., che non alterano la natura dello stesso e rispettano il limite indicato nella suddetta disposizione di legge, essendo la variazione in aumento pari al **9,51 %** quindi inferiore alle soglie fissate dall'art. 35 dello stesso decreto nonché al 15% del valore iniziale del contratto.

Categorie contabili	Importo <b>netto</b> progetto	Importo <b>netto</b> variante 1	Delta percentuale
cat OS3 impianti idrico-sanitario, lavanderie e cucine	€ 34.557,16	€ 37.890,18	+ 9,64%
Oneri Sicurezza	€ 500,00	€ 500,00	+ 0,00%
<b>Totale</b>	€ 35.057,16	€ 38.390,18	+ 9,51%

L'importo netto complessivo della modifica al contratto, al netto dell'IVA, di cui si propone l'approvazione ammonta complessivamente ad **€ 3.333,02 pari al 9,51 %** del valore iniziale del contratto.

**Complessivamente l'importo netto dei lavori ascende ad € 38.390,18 compresi oneri della sicurezza per € 500,00 al netto dell'IVA al 22% pari ad € 8.445,84 con un incremento complessivo di € 3.333,02 per lavori ed € 733,26 per iva al 22 % per un totale di € 4.066,28 coperto dagli imprevisti e dal ribasso d'asta presenti nel quadro economico.**

## VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE

Per l'esecuzione dei lavori previsti nella modifica contrattuale non si è resa necessaria la redazione di nuovi prezzi desunti dal prezzario ufficiale di riferimento adottato per la stima iniziale

E' stato redatto, a garanzia della stazione appaltante anche uno schema di atto di sottomissione.

## TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI A SEGUITO DELLA VARIANTE

Allo stato attuale i lavori risultano sospesi in attesa di approvazione della presente modifica

Per l'esecuzione delle opere previste nella modifica contrattuale si concedono alla ditta ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi;

## CONCLUSIONI

Per quanto sin qui esposto, lo scrivente P.I. Silvio Bernardi nella sua qualità di Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori



Ing. Pierluigi Bellagambi  
SOC Manutenzione Immobili  
Firenze  
Via di San Salvi n. 12 Ed. n. 12  
Telefono: : 055/6933721  
Fax: : 055/6933556  
e-mail: pierluigi.bellagambi@uslcentro.toscana.it






## DISPONE:

- L'approvazione della modifica contrattuale sopra citata redatta dallo scrivente;
- L'approvazione della proroga di giorni 10 alla data di fine lavori;
- L'approvazione del Q.E. assestato a seguito della approvazione della variante, tenuto conto che l'importo complessivo dello stesso rimarrà invariato;

Bagno a Ripoli li 26/04/19

Il R.U.P.  
**P.Ind. Silvio Bernardi**



### Allegati:

- Computo metrico estimativo di variante;
- Elenco Prezzi;
- Quadro comparativo;
- Schema di atto di sottomissione;
- Quadro economico variato;
- Allegato "A" nota dott. Pezzati pediatria OSMA



Ing. Pierluigi Bellagambi  
SOC Manutenzione Immobili  
Firenze  
Via di San Salvi n. 12 Ed. n. 12  
Telefono: : 055/6933721  
Fax: : 055/6933556  
e-mail: pierluigi.bellagambi  
@uslcentro.toscana.it


Firenze 28 febbraio 2019

Al Referente Ufficio Tecnico PO SMA  
Geom. Silvio Bernardi

A seguito dei lavori di ristrutturazione delle stanze del nostro reparto precedentemente adibite solo ad uso neonatologico rimane da eseguire l'ottimizzazione dell'impianto gas medicali della stanza culline i cui lavori chiedo possano essere eseguiti in tempi brevi.

Cordiali saluti



Marco Pezzati



Azienda USL Toscana centro



Dr. Marco Pezzati  
Direttore Area Pediatria Neonatologia DIMI  
Direttore Pediatria Neonatologia PO SGD  
Telefono 055 6932377  
Telefono Cell 3355914718  
E-mail:  
marco.pezzati@uslcentro.toscana.it

 Regione Toscana		AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE AREA TECNICA		 Azienda USL Toscana centro Servizio Sanitario della Toscana		
S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO P.Ind. Silvio Bernardi FIRMA _____						
CUP			AVVIO INTERVENTO	ESECUZIONE	ESECUZIONE	ESECUZIONE
CIG			AVVIO INTERVENTO	ASSISTATO AGGIUDICAZIONE	Variazioni	CRE - COLLAUDO
	<b>RIF. DAT</b>			DETERMINA		
	Esecuzione di vari interventi impiantistici su reti gas medicali da eseguirsi nei presidi ospedalieri di S. Maria Nuova, Nuovo S. Giovanni di Dio, I.O.F. ubicati nel comune di Firenze e S. Maria Annunziata situato nel comune di Bagno a Ripoli					
<b>A.1</b>	<b>Opere</b>					
<b>A.1.1</b>	opere edili		€	€		
<b>A.1.2</b>	opere elettriche e speciali		€	€		
<b>A.1.3</b>	OS3 - Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie		€ 34.906,22	€ 34.557,16	€ 37.890,18	
	<b>Totale Opere</b>		<b>€ 34.906,22</b>	<b>€ 34.557,16</b>	<b>€ 37.890,18</b>	
<b>A.2</b>	<b>Oneri su Opere</b>					
<b>A.2.1</b>	Oneri per l'applicazione del PSC Opere edili e affini					
<b>A.2.2</b>	Oneri per l'applicazione del PSC Impianti elettrici					
<b>A.2.3</b>	Oneri per l'applicazione del PSC opere Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
	<b>Totale Oneri su Opere</b>		<b>€ 500,00</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 500,00</b>	
	Totale Opere ed Oneri (A1+A2)		<b>€ 35.406,22</b>	<b>€ 35.057,16</b>	<b>€ 38.390,18</b>	
<b>A.3</b>	<b>Fornitura/Servizi/Appalto Concorso Integrato</b>					
	<b>Totale Lavori</b>		<b>€ 35.406,22</b>	<b>€ 35.057,16</b>	<b>€ 38.390,18</b>	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>					
<b>B.4</b>	<b>Imprevisti</b>					
<b>B.4.1</b>	Imprevisti	10,0%	€ 3.540,62	€ 3.540,62	€ -	
<b>B.4.2</b>	Fondo appl. art. 205, 208 D.Lgs 50/2016	3%	€ 1.062,19	€ 1.062,19	€ 885,59	
<b>B.4.3</b>	Arrotondamenti					
	<b>Totale Imprevisti</b>		<b>€ 4.602,81</b>	<b>€ 4.602,81</b>	<b>€ 885,59</b>	
	<b>Totale Acquisizione aree o immobili</b>					
<b>B.7</b>	<b>Spese tecniche professionali relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza...</b>					
<b>B.7.1</b>	Incarico professionale progettazione - coordinamento sicurezza - Direzione Lavori					
<b>B.7.19</b>	Incentivo ex D.Lgs.50/2016 - art. 113	2%	€ 708,12	€ 708,12	€ 708,12	
	<b>Totale Spese tecniche professionali</b>		<b>€ 708,12</b>	<b>€ 708,12</b>	<b>€ 708,12</b>	
<b>B.12</b>	<b>IVA ed eventuali altre imposte</b>					
<b>B.12.3</b>	IVA sui opere - su totale A2 - aliquota 10%	10%				
	<b>Totale IVA sui lavori</b>					
<b>B.12.4</b>	IVA su forniture - su totale A4 - aliquota 4%					
<b>B.12.5</b>	IVA su forniture - su totale A4 - aliquota 10%					
<b>B.12.6</b>	IVA su forniture - su totale A4 - aliquota 22%					
	<b>Totale IVA e contributi su spese tecniche</b>					
	<b>Totale IVA su forniture</b>					
<b>B.12.11</b>	Contributo previdenziale (CNPAIA 4%)					
<b>B.12.38</b>	IVA 22% Sez. A	22%	€ 7.789,37	€ 7.712,58	€ 8.445,84	
<b>B.12.39</b>	IVA 22% Sez. B	22%	€ 1.012,62	€ 1.012,62	€ 194,83	
<b>B.12.40</b>	Totale IVA Sez. B4					
<b>B.12.41</b>	SEZ. b DI RIFERIMENTO					
<b>B.12.42</b>	IVA su spese generali e tecniche e CNPAIA	22%				
<b>B.12.43</b>	IVA 22 % Sez. B.11					
	<b>Totale IVA ed eventuali altre imposte</b>		<b>€ 8.801,99</b>	<b>€ 8.725,19</b>	<b>€ 8.640,67</b>	
<b>B.13</b>	<b>PONDO DI ACCANTONAMENTO</b>					
<b>B.13.1</b>	Ribasso d'asta gara appalto			€ 349,06	€ -	
<b>B.13.2</b>	IVA su ribasso d'asta gara appalto	22%		€ 76,79	€ -	
<b>B.13.3</b>	Ribasso d'asta di competenza dello Stato L.					
	<b>Totale FONDO DI ACCANTONAMENTO</b>			<b>€ 425,85</b>	<b>€ 894,58</b>	
	<b>Totale Somme a disposizione</b>					
	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 49.519,14</b>	<b>€ 49.519,14</b>	<b>€ 49.519,14</b>	