

**REGIONE TOSCANA**

**Settore gestione risorse e investimenti**  
Programmi di investimenti in edilizia sanitaria

MODIFICA QUADRO  
ECONOMICO  
mod QE-mod

ALLEGATO C

**1. Dati generali**- Modifica quadro economico: ☒- Modifica sostanziale quadro economico: ☐

Azienda	Azienda USL Toscana centro	Cat. Opere SSN
Intervento	Lavori di risanamento conservativo delle coperture lignee della parte storica del vecchio ospedale Misericordia e Dolce di Prato	
Indirizzo	Piazza Ospedale n. 5	Comune Prato

Finanziamento		Risorse aziendali		
Stato	1.363.800,00 €	Euro	Tipologia risorsa	Estremi provvedimento
Regione		986.200,00 €	Muluo	
Azienda	986.200,00 €		Alienazioni	
Altro			Bilancio	
Totale finanziamento	2.350.000,00 €			

Tempi previsti svolgimento iter realizzativo						
	Validazione	Aggiudicazione	Consegna lavori		Fine lavori	Attivazione
	Progettazione	Gara		Esecuzione lavori		
Date previste			01.04.2021		30.03.2023	
Date modificate						

**2. Modifiche quadro economico**

	Anmissione a finanziamento	Quadro economico vigente	Quadro economico modificato	Variazioni (+/-)
A Opere	1.693.000,00 €	1.693.000,00 €	1.317.080,67 €	- 375.919,33 €
B Arredi e attrezzature				
C Spese tecniche	250.725,48 €	250.725,48 €	250.725,48 €	0,00 €
D Oneri	235.278,99 €	235.278,99 €	199.027,95 €	- 36.251,04 €
E Altro	170.995,53 €	170.995,53 €	583.165,90 €	412.170,37 €
TOTALE INTERVENTO	2.350.000,00 €	2.350.000,00 €	2.350.000,00 €	0,00 €

Utilizzo fondo di accantonamento e/o ulteriori finanziamenti aziendali:

Fondo di accantonamento	413.511,26 €	Finanziamenti originari:
Fondo già utilizzato		Ulteriori finanziamenti già autorizzati:
Necessità attuali		Ulteriori finanziamenti attuali:
Fondo di accantonamento residuo	413.511,26 €	Totale finanziamenti aggiuntivi:

**3. Nuovo quadro economico per ente finanziatore**

	TOTALE	STATO	REGIONE	AZIENDA	ALTRO
A Opere	1.317.080,67 €	1.239.818,18 €		77.262,49 €	
B Arredi e attrezzature					
C Spese tecniche	250.725,48 €			250.725,48 €	
D Oneri fiscali	199.027,95 €	123.981,82 €		75.046,13 €	
E Altro	583.165,90 €			583.165,90 €	
TOTALE INTERVENTO	2.350.000,00 €	1.363.800,00 €		986.200,00 €	

Data 26/10/2021

Il responsabile del procedimento  
Ing. Sara Alleganti

