

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Lavori di manutenzione straordinaria per la fornitura e la posa in opera di cavi elettrici ed allacciamento delle linee al nuovo quadro generale “A1/PS.Q1” posto all’interno del Presidio Misericordia e Dolce in via Cavour n. 87 a Prato - CIG: A023D837B0 – CUP E64E16002740005 Approvazione modifica al contratto per variante in corso d’opera art. 120 comma 1 lett. c) D.Lgs 36/2023

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PRATO
Direttore della Struttura	GAVAZZI GIANLUCA
Responsabile del procedimento	ALLEGANTI SARA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
3.133,42	Fabbricati Indisponibili	1A02020201	2024

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	2	Relazione del Responsabile Unico del Progetto

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28.12.2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Vista la delibera n. 1909 del 9/12/2021 di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Sergio Lami e la delibera n. 1481 del 16/12/2022, con la quale tale incarico è stato prorogato con decorrenza 1/1/2023 per tre anni;

Vista la delibera del Direttore Generale n.1585 del 30/12/2022 con cui sono stati attribuiti gli incarichi di direzione delle Aree ed affidato l’incarico di Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato all’ Ing. Gianluca Gavazzi, con decorrenza dal 01/01/2023, per la durata di tre anni;

Vista la delibera n. 683 del 31.05.2023 con la quale è stato provveduto ad istituire, in analogia alle altre Aree del Dipartimento, la SOC Gestione investimenti Prato e la SOC Manutenzione immobili Prato, conferendo all’Ing. Gianluca Gavazzi, direttore dell’Area in questione, la direzione della SOC Gestione investimenti Prato, con decorrenza 1.6.2023;

Vista la normativa vigente in particolare

- il D.Lgs.36/2023 “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.Lgs 50/2016 limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- il D.P.R. 207/2010 limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- il Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”

Richiamate, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica la Delibera DG n. 885 del 16/06/2017, come modificata con Delibera DG n. 1348 del 26/09/2019 e Delibera DG n. 204 del 20/02/2020, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti il medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;

Ricordato che:

- con determina n. 2649 del 1.12.2023 sono stati aggiudicati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, i lavori di manutenzione straordinaria per la fornitura e la posa in opera di cavi elettrici ed allacciamento delle linee al nuovo quadro generale “A1/PS.Q1” posto all’interno del Presidio Misericordia e Dolce in via Cavour n. 87 a Prato all’Operatore economico Braccini & Cardini srl C.F./P. IVA 0049773048, con sede legale in Piazza Mascagni, 96 – Firenze, per un importo di € 50.973,11 oltre IVA di legge;

- la lettera contratto è stata sottoscritta con firma digitale da questa Azienda in data 19.12.2023 e dall’appaltatore in data 20.12.2023;

- con verbale del 5.12.2023 è stato provveduto alla consegna dei lavori in via d’urgenza;

Dato atto:

- che per l'intervento in questione, il Responsabile unico del Progetto è l'ing. Sara Allegranti, direttore della SOC Manutenzione Immobili Prato e il Direttore dei Lavori è il Collaboratore tecnico professionale P.I. Edoardo Tummino, in servizio presso la stessa SOC, nominato con nota del 16/11/2023, conservata agli atti d'ufficio;
- che l'intervento è inserito nel Piano degli Investimenti aziendale 2023-2025 approvato con delibera n. 815 del 22/06/2023, rimodulato con delibera n. 1028 del 10/08/2023, al rigo PO-10ter, Conto "Manutenzioni indistinte" (post 2022) per un importo di € 1.145.502,76= finanziato con Fondi Aziendali, CUP **E64E16002740005**.
- che è stata acquisita l'attestazione di compatibilità economica della spesa con il Piano Investimenti Aziendale, sottoscritta dal Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Sergio Lami, conservata agli atti d'ufficio;
- che è stato acquisito il CIG dell'intervento **A023D837B0**

Vista la relazione del Responsabile unico del Progetto, ing. Sara Allegranti, sottoscritta in data 08/02/2024, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto, sotto la lettera A), dalla quale si evince:

- o che il Direttore dei Lavori, con nota trasmessa il 15.1.2024, ha inoltrato al RUP una proposta di modifica al contratto per sopravvenute circostanze imprevedibili;
- o che in data 24.1.2024 il Direttore Lavori, a seguito dell'autorizzazione del RUP, ha presentato per l'approvazione una perizia di variante relativa ai lavori di cui trattasi, con un aumento di importo complessivo pari a € 2.568,38 oltre IVA di legge;
- o che la modifica del contratto in corso di validità risulta ammissibile ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023 e costituisce un incremento del contratto originario pari al 5,04%;
- o che la modifica del contratto proposta dal Direttore Lavori non è sostanziale, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.lgs. 36/2023, in quanto non altera gli elementi essenziali del contratto stipulato;
- o che, a seguito della modifica, l'importo contrattuale viene rideterminato in € 53.541,49, oltre IVA di legge;
- o che per l'esecuzione delle opere previste dalla modifica del contratto risulta necessario un differimento del termine di ultimazione lavori di 10 giorni naturali e consecutivi;

Dato atto che la somma relativa all'aumento dell'importo contrattuale, pari a € 2.568,38 oltre IVA (€ 3.133,42 IVA inclusa), trova copertura nella voce del Quadro economico "Fondo accantonamento dopo aggiudicazione";

Visti:

- il progetto di variante in corso d'opera dei lavori redatto dal Direttore dei lavori, richiamato nella relazione del RUP, e depositato agli atti della struttura proponente, come costituito dagli elaborati di seguito indicati:
 - Relazione di perizia;
 - Quadro comparativo;
 - Elaborati grafici:
 - o Planimetria di progetto;
 - o Schema a blocchi di progetto;
 - o Planimetria di variante
 - o Schema a blocchi di variante;
 - Atto di sottomissione;
- il Quadro economico modificato post variante, redatto dal RUP e riportato nella propria Relazione allegata al presente atto sotto la lettera A)

e ritenuto di approvarli;

Dato atto che, in esecuzione del presente provvedimento, il citato atto di sottomissione viene sottoscritto dal Direttore Lavori, dall'Appaltatore e dal RUP, Ing. Sara Allegranti;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza alla realizzazione dei lavori oggetto dell'atto di sottomissione che si approva con il presente atto;

Dato atto che il sottoscritto Direttore della SOC Gestione Investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile Unico di Progetto, Ing. Sara Allegranti, Direttore della SOC Manutenzione Immobili Prato;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) **di approvare** il progetto di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023 redatto dal Direttore dei Lavori – concernente i lavori di manutenzione straordinaria per la fornitura e la posa in opera di cavi elettrici ed allacciamento delle linee al nuovo quadro generale “A1/PS.Q1” posto all'interno del Presidio Misericordia e Dolce in via Cavour n. 87 a Prato, come proposto dal Responsabile unico del Progetto, Ing. Sara Allegranti nella propria relazione del 08/02/2024, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto, sotto la lettera A), costituito dagli elaborati di seguito indicati, depositati agli atti della struttura proponente:
 - Relazione di perizia;
 - Quadro comparativo;
 - Elaborati grafici:
 - o Planimetria di progetto;
 - o Schema a blocchi di progetto;
 - o Planimetria di variante
 - o Schema a blocchi di variante;
 - Atto di sottomissione;
- 2) **di approvare altresì:**
 - o le modifiche al contratto stipulato con l'operatore economico Braccini & Cardini srl C.F./P. IVA 0049773048, con sede legale in Piazza Mascagni, 96 – Firenze, relativo ai lavori di cui trattasi (affidati con determina n. 2649 del 1.12.2023), conseguenti alla variante in corso d'opera, con un aumento dell'importo dei lavori pari a € 2.568,38 oltre IVA;
 - o il Quadro economico modificato post variante, redatto dal RUP e riportato nella propria Relazione allegato A) al presente atto;
- 3) **di dare atto che:**
 - o la variante in approvazione comporta un incremento del contratto originario pari al 5,04%;
 - o la modifica del contratto proposta dal Direttore Lavori non è sostanziale, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.lgs. 36/2023, in quanto non altera gli elementi essenziali del contratto stipulato;
 - o a seguito della modifica, l'importo contrattuale viene rideterminato in € 53.541,49, oltre IVA di legge;
 - o per l'esecuzione delle opere previste dalla modifica del contratto risulta necessario un differimento del termine di ultimazione lavori di 10 giorni naturali e consecutivi;
- 4) **di dare atto** che la somma relativa all'aumento dell'importo contrattuale, pari a € 3.133,42 IVA inclusa, trova copertura nella voce del Quadro economico “Fondo accantonamento dopo aggiudicazione”;
- 5) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, stante l'urgenza di eseguire quanto prima i lavori di cui trattasi;
- 6) **di pubblicare** il presente atto:
 - nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda-sottosezione: Bandi di gara e contratti;
 - sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
 - sull'albo on-line aziendale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;
- 7) **di trasmettere** la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;

Il Direttore S.O.C. Gestione Investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi

