

OGGETTO DEL LAVORO

INSTALLAZIONE NUOVE TELECOMANDATE RX PRESSO GLI OSPEDALI SAN GIUSEPPE DI EMPOLI E SAN PIETRO IGNEO DI FUCECCHIO

COMMITTENTE: Azienda USL Toscana Centro – Piazza S.Maria Nuova 1 - FIRENZE

DITTA AFFIDATARIA: Braccini & Cardini Srl - Piazza Mascagni 96 – FIRENZE

IMPORTO LAVORI: € 145.499,25 di cui Oneri della Sicurezza € 4.726,32

CONTRATTO: aggiudicazione con Determina del Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli num. 1529 in data 23/06/2023

CUP: D11B22002270007 – **CIG:** 9847983CA6

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Luca Tani – Azienda USL Toscana Centro – Piazza S.Maria Nuova 1 - FIRENZE

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Questa relazione descrive le modifiche che sono intervenute in corso d'opera per quanto riguarda l'adeguamento degli ambienti atti ad ospitare le nuove Telecomandate RX presso l'Ospedale San Giuseppe di Empoli.

PREMESSA

- con determinazione del Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli n. 1327 del 30/05/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Installazione di nuove telecomandate RX presso gli ospedali San Giuseppe di Empoli e San Pietro Igneo di Fucecchio" e dato avvio alla procedura di affidamento dei lavori di euro 149.853,06 di cui euro 145.726,74 oggetto dell'offerta di ribasso ed euro 4.726,32 per oneri della sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta di ribasso;

- con determinazione del Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli n. 1529 del 23.06.2023, in seguito all'espletamento di procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, è stata disposta l'affidamento dei lavori nei confronti dell'Operatore Economico Braccini & Cardini Srl Codice Fiscale 00497730481 Partita IVA n. 00497730481 con sede legale in Firenze Piazza Mascagni n. 96 Cap 50127 - Firenze (FI), risultato primo classificato che ha offerto il ribasso del 3.000 % e pertanto per l'importo contrattuale di € 145.499,25, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 4.726,32, oltre IVA;



- che sono stati effettuati in capo al suddetto Operatore Economico i controlli per la verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. con esito favorevole, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., disposta con determinazione del Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli n. 1529 del 23/06/2023;

- che l'iter per l'affidamento dell'appalto fra la Stazione Appaltante Azienda USL Toscana Centro e l'operatore economico Braccini & Cardini Srl sopra citato, si è concluso con sottoscrizione digitale dalle parti della lettera di contratto, con data ultima 04/08/2023 da parte di Braccini & Cardini Srl;

- che i lavori sono stati consegnati in data 18/09/2023, con data di ultimazione prevista al 17/12/2023;

- che l'ammontare dell'appalto è quello riportato nel prospetto seguente:

	Importo lordo	Importo netto
Importo dei lavori	€ 145.726,74	€ 140.772,93
Costi della sicurezza	€ 4.726,32	€ 4.726,32
Importo Totale dei lavori	€ 149.853,06	€ 145.499,25

- che in data 22/11/2023 è stato emesso verbale di sospensione lavori inerente le opere previste in appalto presso l'Ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio;

- che il 20/12/2023 è stato emesso il conseguente verbale di ripresa, con il quale veniva calcolata la nuova ultimazione lavori in data 15/01/2024;

- che in data 08/01/2024 l'operatore economico Braccini & Cardini Srl aveva presentato richiesta di proroga la quale veniva accordata in data 09/01/2024, per cui la nuova data di ultimazione lavori è fissata al 02/02/2024;

- che in data 31/01/2024 è stato emesso verbale di sospensione lavori inerente le opere previste in appalto presso l'Ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio;

- che nel corso dell'esecuzione delle opere in appalto si è ravvisata la necessità di provvedere ad una modifica contrattuale riguardante:

- realizzazione dell'intera protezione anti-RX mediante pannelli smontabili in laminato plastico;
- dotare l'impianto di illuminazione di un ulteriore punto di accensione, al fine di frazionare maggiormente il circuito di accensione luci;



- che i motivi della modifica contrattuale sono da ricondurre all'art. 106 c.2 del DLgs.50/2016;

VISTO

La perizia suppletiva di variante, redatta in data 05/02/2024 dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Taddei, determina un aumento complessivo netto di € **4009,95** pari al **2,756%** sull'importo netto contrattuale originario, rideterminando l'importo netto totale dei lavori di € **149.509,20**.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sig. Francesco Cardini, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa Braccini & Cardini Srl, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00497730481, con sede legale in Piazza Mascagni n. 96 Cap 50127 Firenze, esecutore delle opere in oggetto

Dichiara e si obbliga

Art. 1 - di accettare ed eseguire senza eccezione alcuna le variazioni al progetto originario secondo quanto previsto dalla perizia suppletiva di variante, redatta in data 05/02/2024 dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Taddei, costituita dai seguenti elaborati e documenti:

Allegato A. - Relazione Perizia di Variante del Direttore dei Lavori

Allegato B. - Elenco Nuovi Prezzi

Allegato C. - Analisi Nuovi Prezzi

Allegato D. - Computo Metrico Estimativo Perizia di Variante

Allegato E. - Quadro Comparativo della Spesa

Allegato F. - Schema Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi

L'esecuzione dei maggiori lavori avverrà agli stessi patti e condizioni dell'affidamento originario ed agli stessi prezzi in esso allegati ed a quelli concordati con il presente atto. Tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale d'appalto vengono interamente recepite ed accettate con il presente atto.

Art. 2 - di accettare il nuovo importo contrattuale dei lavori determinato in seguito alla perizia di cui all'Art.1, pari ad € **149.509,20** comprensivo di € **4.726,32** di costi della Sicurezza, con un aumento dell'importo netto complessivo dell'appalto di € **4.009,95 (euro quattromilanove/95)**.

Art. 3 - di accettare il nuovo prezzo esplicitato in Allegato B., il quale è stato determinato mediante analisi in Allegato C.



Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'Appaltatore, mentre per la Stazione Appaltante lo diverrà a valle dell'intervenuta approvazione degli organi competenti.

Empoli, 05/02/2024


IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Andrea Taddei




L'IMPRESA

Braccini & Cardini s.r.l.

Il Responsabile del Procedimento

ELENCO NUOVI PREZZI CONTRATTUALI

N.P. N. 1 - Tariffa NP.E.35

MODIFICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE LOCALE RX comprendente: Installazione nel quadro elettrico di nuovo relè passo per accensione separata, n.2 nuovi contattori per comando illuminazione. Installazione di nuovo pulsante per scatola 503, scatola di derivazione nel controsoffitto del tipo in PVC autoestinguente, grado di protezione IP40/55 completa di accessori quali morsetti e viti di fissaggio, e quanto altro necessario; tubo in PVC rigido autostinguente o guaina con spira anellata autoestinguente a IMQ (diametro minimo 16 mm) dalla scatola di derivazione al punto luce inserito nel controsoffitto staffato/a a soffitto o a parete; conduttori unipolari o cavo della sezione minima di 1,5 mmq. Compreso accessori di montaggio e cablaggio e tutto quant'altro occorrente a rendere l'opera finita e funzionante.

A corpo euro 476,97 (quattrocentosettantasei/97)

Empoli, 05/02/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Andrea Taddei




Il Responsabile del Procedimento


L'IMPRESA
Braccini & Cardini s.r.l.
BRACCINI & CARDINI S.R.L.
IMPIANTI ELETTRICI
P.le. Mazzini, 98 - Tel. 0572 58121
58121 - FIRENZE
G. F. e P. N/A 00467710482