

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Progetti POR FESR 2014-2020 - Procedura negoziata lavori di efficientamento energetico ex Centro Prevenzione Oncologica Eliana Martini CUP D37H18000210007 – CIG 96180401B2. Approvazione variata distribuzione di spesa e adeguamento compenso del professionista incaricato della Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase esecutiva

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PRATO
Direttore della Struttura	ALLEGRANTI SARA f.f.
Responsabile del procedimento	PIERALLI DAVID

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
8.087,37	Fabbricati indisponibili	1A02020201	2024

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	9	Relazione del Responsabile del Procedimento di variata distribuzione di spesa
B	3	Verbale di concordamento nuovi prezzi
C	3	Atto di Sottomissione D.L e C.S.E.
D	1	Quadro economico assestato dell'intervento

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1064 del 19.07.2019 recante *“Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica e della SOC Programmazione investimenti sul patrimonio”*;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 avente per oggetto: *“Modifica delibera n. 644/2019 (...) e Delibera n. 885/2017 (...). Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica (...)”*;

Vista la Delibera D.G. n. 1481 del 16.12.2022 con la quale l’ing. Sergio Lami è stato nominato Direttore del Dipartimento Area tecnica con Decorrenza dal 01/01/2023 per la durata di tre anni

Vista la Delibera D.G. n.1585 del 30.12.2022 con cui è stato nominato l’ingegnere Gianluca Gavazzi Direttore dell’Ara Manutenzione e gestioni investimenti Prato, con decorrenza 01/01/2023 per la data di tre anni;

Richiamata la delibera n. 683 del 31.05.2023 che ha modificato nell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato del Dipartimento Area Tecnica, la SOC Gestione Investimenti e Manutenzione Immobili Prato, istituendo la SOC Gestione Investimenti Prato e la SOC Manutenzione Immobili Prato a decorrere dal 1 giugno 2023;

Richiamati:

- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. *“Codice dei contratti pubblici”* e s.m.;
- la legge n. 55 del 14/6/2019 di *“Conversione con modificazioni, del decreto-legge 18/4/2019, n. 32, recante “disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*;
- Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)*;
- Legge 29 luglio 2021, n.108 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021 n.77 recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante *“Approvazione sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”*;
- il D.L. 50/2022 convertito, con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l’art. 26, in ultimo modificato dall’art. 1, comma 458, della Legge n. 197 del 29.12.2022 che introduce il comma 6-bis;

Richiamate integralmente

- la Delibera DG n. 1565 del 30/12/2022 *“POR FESR 2014-2020 Progetti efficientamento energetico – lavori di efficientamento energetico Centro Prevenzione Oncologica Eliana Martini Prato”* - CUP D37H18000210007. *Approvazione Progetto Esecutivo quadro economico e indizione gara con procedura negoziata art. 1, co. 2, lett b) L. 120/2020 come modificato dal D.L. 77 del 31.5.2021 conv in L. 108 del 29.7.*, con la quale è stato approvato il Progetto esecutivo relativo ai lavori suddetti e il Quadro Economico dell’intervento, è stata indetta la gara di appalto per l’affidamento dei lavori per un importo complessivo dell’intervento pari ad € 411.664,26, di cui importo per lavori complessivo da porre a base di gara di € 289.502,87 per lavori al netto dell’IVA (di cui € 47.513,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta);
- la determina del Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo n. **515 del 23/02204**, avente ad oggetto Procedura negoziata lavori di efficientamento energetico Centro Prevenzione Oncologica Eliana Martini (Progetti POR FESR 2014-2020). CUP D37H18000210007 – CIG 96180401B2. - AGGIUDICAZIONE, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., a favore dell’RTI costituendo tra TG Costruzioni SRL (mandataria) e termoidraulica Pieri di Pieri P. e Donnini S. SNC (mandante)”, per un importo contrattuale offerto pari a € 233.869,426 oltre IVA (22%) (ribasso percentuale offerto 22,990%), importo totale dei lavori pari ad € 186.356,306 oltre IVA (22%), pari a € 51.451,273, per complessivi € 285.320,70;
- la determina dirigenziale n. **838 del 29/03/2023**, con la quale questa Stazione Appaltante ha disposto l’aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m..

- la nota prot. 71443 del 06/10/2022, agli atti d'ufficio, con la quale il Direttore Area Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti di Prato, ing. Gianluca Gavazzi, ha nominato l'ing. David Pieralli, ingegnere dirigente quale RUP dell'intervento POR - *lavori di efficientamento energetico del centro di Prevenzione Oncologica Eliana Martini*, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii.,

dato atto che:

- l'intervento in oggetto è compreso nel Piano Investimenti aziendale 2024-2026, approvato con delibera n. 326 del 22/03/2024, **PO-29**;

- l'importo complessivo ammonta ad € 411.664,26, oneri fiscali inclusi, da attribuire al Conto Patrimoniale 1A02020201 – Fabbricati Indisponibili, e trova copertura come di seguito specificato, giusta Determina n. 1368 del 05/06/2023:

1. € 305.023,92 a valere sui fondi assegnati con D.G.R.T. del 26/05/2022 n. 10937 e D.D. 10360 POR FESR 2014-2020 “Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici” - (Aut spesa 2022-654 sub 6);
2. € 5.142,79 a valere sull'autorizzazione di spesa 2018/420001 sub 109; nonché, a seguito nota di autorizzazione del Direttore Generale Prot. 87149 del 07/12/2022, agli atti d'ufficio;
3. € 49.833,29= a valere sul Mutuo 2021, aut di spesa 2021-585 sub 2;
4. € 11.262,83 a valere sull'alienazione/fondo anticipazione, aut di spesa 2021-704 sub 8;
5. € 40.401,43= a valere sull'alienazione/fondo anticipazione, aut spesa 2022-799 sub 1

- il contratto è stato stipulato, in forma di scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, con Lettera-contratto prot. 35206 del 26/05/2023 e accettazione sottoscritta digitalmente dall'Impresa mandataria il 1/06/2023;

- i lavori sono stati consegnati in via definitiva dal Direttore dei lavori con verbale Prot. n° 57746 del 13.09.2023 ai sensi dell'art. 5 D.M. n° 49/2018;

Ricordato ancora:

- che con Determina dirigenziale n. 2472 del 14/12/2017, successivamente integrata con Determina 1028 del 30/05/2018 - è stato affidato all'arch. Mario Villani, con studio in Firenze, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016, l'incarico professionale per la progettazione esecutiva dei lavori di efficientamento energetico, tra cui quello relativo al Centro di Prevenzione Oncologica Eliana Martini, Prato per un importo totale di € 9.909,54, CNPAIA ed IVA comprese, a valere su mutuo contratto, di cui € 5.142,79= Cnpaia ed IVA comprese per le prestazioni inerenti la progettazione Efficientamento energetico Centro Prevenzione Oncologica Eliana Martini;

- che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022, con Determina n. 1978 del 16/06/2022 è stato affidato all'ing. Federico Boragine di Prato (lettera contratto del 22/09/2022 Prot. n. 67324), l'incarico professionale per revisione prezzi del progetto esecutivo dei lavori suddetti per un importo pari € per un corrispettivo di € 1.461,94= (millequattrocentosedicieuero/94) al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA;

- che con Determina del Dirigente n° 917 del 07/04/2023 è stato affidato il servizio attinente all'architettura e all'ingegneria per la «direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di efficientamento energetico del C.P.O. “Eliana Martini” di Prato» all'Ing. Stefano D'Andrea, formalizzato mediante lettera-contratto Prot. n° 27075 del 19/04/2023 per un importo pari ad Euro 22.068,10.=, oltre CNPAIA (4%) ed IVA di legge (22%), per un totale complessivo di Euro 28.000,00.=;

Dato atto:

- che, il Comune di Prato, con PEC del 21/09/2023, contenente “invito a conformare” la SCIA dei lavori in oggetto, ha richiesto di verificare la sussistenza del vincolo cd. Ope Legis sull'immobile oggetto dei lavori, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.lgs 42/2004;

- che l'Amministrazione comunale ha subordinato l'efficacia della SCIA al parere della competente Soprintendenza alla verifica del vincolo dell'art. 10 comma 1 (vincolo ope legis) del D.Lgs. n° 42/2004;

- che in data 27.03.2024 il Ministero della Cultura - Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Segretariato Regionale per la Toscana, ha emesso il provvedimento Rep. n° 41/2024, di dichiarazione di interesse culturale del fabbricato oggetto dei lavori, su richiesta inoltrata dalla Stazione appaltante in data 09.10.2023;

Considerato:

- che la “Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato” ha concesso l'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. n° 42/2004, in data 28.03.2024, con nota Prot. n° 8113, su istanza presentata dall'Azienda USL Toscana centro in data 26/10/2023 relativamente all'Autorizzazione edilizia PE 1423/2002 e successive varianti, oltreché alla CILA PE 2435/2018;

- che la stessa Soprintendenza ha concesso la successiva autorizzazione ex art. 21 del D.Lgs. n° 42/in data

15.04.2024, Prot. n° 9642, su istanza presentata dall'Azienda USL Toscana centro in data 26/10/2023.

- che, conseguentemente, al fine di rendere realizzabile l'intervento, viste le circostanze impreviste emerse a seguito delle prescrizioni contenute nei sopra indicati provvedimenti della Soprintendenza, il RUP ha autorizzato il DL/CSE Ing. Stefano D'Andrea a redigere una specifica perizia di variata distribuzione di spesa;

Vista la perizia di variata distribuzione di spesa n° 1, redatta dal Direttore dei Lavori, pervenuta in data 07/05/2024 e conservata agli atti d'ufficio, per un importo pari ad Euro 186.356,31= al netto del ribasso d'asta ed Euro 47.513,11.= per gli oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso); per un totale complessivo di Euro 233.869,42.=, oltre IVA (22%), che mantiene pertanto sostanzialmente invariato l'importo complessivo di contratto, risultando una minore spesa di 1 centesimo rispetto all'importo contrattuale e costituita dagli elaborati di seguito indicati:

- Relazione Tecnica di Perizia;
- Computo costi Sicurezza
- Computo metrico
- Elenco prezzi e Analisi dei nuovi Prezzi
- Verbale concordamento nuovi prezzi

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento, ing. David Pieralli, sottoscritta in data 27/05/2024, **Allegato A)** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con la quale valuta ammissibile la variata distribuzione di spesa e nella quale:

- dà atto delle circostanze impreviste emerse a seguito dei sopra menzionati provvedimenti Prot. n° 8113 del 28/03/2024 e Prot. n° 9642 del 15.04.2024, emessi dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato”;
- attesta che si è reso necessario predisporre la perizia in oggetto al fine di adeguare l'intervento alle nuove disposizioni stabilite dalla Soprintendenza;
- dettaglia le lavorazioni oggetto di variante e i nuovi prezzi, costituite da opere in aumento ed opere in diminuzione che comportano una minima variazione della spesa complessiva (la diminuzione di 1 centesimo rispetto all'importo contrattuale dei lavori);
- rileva che, per ottemperare alle disposizioni della Soprintendenza, alcune attività hanno comportato l'introduzione di una quota di lavori edili nella categoria OG2 “Restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela” per l'importo di € 55.723,47, diminuendo per lo stesso importo parte dei lavori in OG1;
- attesta che la perizia non altera la natura generale del contratto, la cui categoria prevalente rimane l'OG1, né l'equilibrio economico;
- dà atto che la modifica al contratto in oggetto è riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs 50/2016;
- attesta la sostanziale invarianza dell'importo dei lavori (si attesta la differenza in diminuzione di un solo centesimo);
- dà atto che l'impresa esecutrice TG Costruzioni s.r.l. ha autocertificato il possesso dei requisiti di carattere di ordine speciale ex art. 90 D.P.R. 207/2010, in combinato disposto con quanto riportato nel D.M. n° 154/2017 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esecuzione delle lavorazioni classificate in OG2;

dà atto inoltre che:

- è stato sottoscritto senza riserve dall'esecutore il verbale di concordamento nuovi prezzi, (**Allegato B** al presente provvedimento), dovuto all'introduzione di lavori nella categoria OG2, in data 07/05/2024 dai Legali rappresentanti delle imprese esecutrici, R.T.I. TG Costruzioni SRL (mandataria) e termoidraulica Pieri di Pieri P. e Donnini S. SNC (mandante)” e dal Direttore dei Lavori ing. Stefano d'Andrea e controfirmato in data 15/05/2024 dal Responsabile del Procedimento, ing. David Pieralli;
- il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori non subisce modifiche;

dà atto ancora che, in riferimento alle prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione affidate all'ing. Stefano D'Andrea:

- la variata distribuzione di spesa in oggetto ha comportato una revisione del progetto, nonché la predisposizione di pratiche inizialmente non previste, ma resisi necessarie a seguito dell'introduzione delle nuove lavorazioni;
- conseguentemente, è stato aggiornato il corrispettivo al professionista incaricato, incrementandolo di € 6.374,03= oltre CNPAIA ed IVA di legge, a seguito del quale l'importo totale delle prestazioni di Direzione Lavori e CSE aumenta a complessivi 28.442,13= oltre oneri previdenziali INARCASSA (4%) ed IVA di legge (22%), per un totale complessivo pari ad Euro 36.087,38;
- è stato sottoscritto in data 08/05/2024, dal RUP e dal Professionista, apposito Atto di Sottomissione relativo all'aggiornamento del compenso al professionista incaricato della Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase esecutiva, **Allegato C)**, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

- l'incremento del compenso al professionista è pari al 28,88%, superiore pertanto ai limiti di cui all'art. 106, comma 12, del D.lgs 50/2016 e pertanto, potrà essere richiesta la sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo
- attesta che la copertura finanziaria della maggiore spesa - limitata alle spese tecniche - è assicurata dalle risorse del Quadro economico post aggiudicazione approvato con Determina n. 515/2023, Voce B2 "Spese generali e Tecniche" e sulle specifiche autorizzazioni di spesa attestata con Determina 1368 del 05/06/2023;
- redige conseguentemente il Quadro Economico rimodulato a seguito della variata distribuzione di spesa (**Allegato D al presente provvedimento**);

Propone:

- l'approvazione della variata distribuzione di spesa, costituita dai seguenti documenti:
 - Relazione tecnico-illustrativa / Perizia di variata distribuzione di spesa;
 - Computo metrico estimativo dei lavori;
 - Computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza;
 - Elenco prezzi unitari e relative analisi dei prezzi;
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi firmato in data 07.05.2024.
- l'approvazione dell'aggiornamento del compenso professionale all'ing. Stefano D'Andrea, con un incremento pari ad € 6.374,03 oltre CNPAIA ed IVA, come da Atto di sottomissione e relazione di calcolo/Determinazione dei corrispettivi;
- l'approvazione del Quadro economico di variata distribuzione di spesa;

Rilevato che:

- La perizia di variata distribuzione di spesa – riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 106, comma 1, lett c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. - non cambia sostanzialmente l'importo contrattuale dei lavori affidati al RTI TG Costruzioni SRL (mandataria) e termoidraulica Pieri di Pieri P. e Donnini S. SNC (mandante), attestando una spesa in diminuzione di 1 (uno) centesimo rispetto all'importo di cui alla lettera contratto prot. 35206/2023, per un totale di € 233.869,42= oltre IVA;
- L'aggiornamento del compenso del professionista ing. Stefano D'Andrea è pari al 28,88%, superiore al limite del 20% dell'importo del contratto originario (art. 106, comma 12, del D.lgs. 50.2016 e s.m.) e, pertanto, si provvederà alla stipula di apposito atto aggiuntivo alla lettera contratto Prot. n° 27075 del 19/04/2023;

Visto il Quadro Economico dell'intervento assestato a seguito delle modifiche contrattuali, **Allegato D)** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, dal quale si evince che il costo complessivo dell'intervento, pari ad € 411.664,26=, rimane invariato;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni e alle condizioni contenute nella Relazione del RUP avanti richiamata **Allegato A)** al presente provvedimento,:

- approvare la perizia di variata distribuzione di spesa, relativa ai *POR FESR 2014-2020 Progetti efficientamento energetico – lavori di efficientamento energetico ex Centro Prevenzione Oncologica Eliana Martini Prato* – (Presidio Porta al Leone) CUP D37H18000210007, CIG 96180401B2, per effetto della quale l'importo del contratto di appalto si ridetermina in € 233.869,42= anziché in € 233.869,43= IVA esclusa, rimanendo pertanto sostanzialmente economicamente invariato;
- di prendere atto del Verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall'Impresa relativo alle modifiche contrattuali dell'appalto in questione, **Allegato B)** al presente provvedimento quale parte integrante;
- di approvare l'adeguamento del compenso professionale all'ing. Stefano D'Andrea, incaricato della Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, pari ad € 6.374,03= oltre CNPAIA e IVA, per le attività specificate nella Relazione del RUP avanti menzionata, rideterminando, conseguentemente, l'importo complessivo contrattuale dell'incarico in € 28.442,13= oltre CNPAIA e IVA;
- di prendere atto dell'atto di sottomissione sottoscritto dal professionista e dal RUP, relativo all'adeguamento del compenso professionale, **Allegato C)** al presente provvedimento;
- di approvare il Quadro Economico dell'intervento assestato a seguito delle modifiche contrattuali, **Allegato D)** al presente provvedimento;

Dato atto che :

- gli oneri derivanti dall'adeguamento compenso professionale, che ammontano a complessivi € 8.087,37=, trovano copertura a valere sui fondi assegnati con D.G.R.T. del 26/05/2022 n. 10937 e D.D. 10360 POR FESR 2014-2020 "Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici" – Aut. Spesa 2022/654 sub 6;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., vista la necessità di avviare in tempi celeri l'esecuzione delle lavorazioni;

Dato atto che il sottoscritto Direttore facente funzioni della SOC Gestione Investimenti Prato, Ing. Sara Allegranti (nota prot. n. 12292 del 20/02/2024), nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dall'ing. David Pieralli, che riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate

1. di approvare, come proposto e motivato dal Responsabile Unico del Procedimento nella sua Relazione del 27/05/2024, **Allegato A)** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, la variata distribuzione di spesa, relativa ai POR FESR 2014-2020 *Progetti efficientamento energetico – lavori di efficientamento energetico ex Centro Prevenzione Oncologica Eliana Martini Prato* – (Presidio Porta al Leone) CUP D37H18000210007, CIG 96180401B2, per effetto della quale l'importo del contratto di appalto si ridetermina in € 233.869,42= anziché in € 233.869,43= IVA esclusa, rimanendo pertanto sostanzialmente economicamente invariato;
2. di prendere atto del verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dalle parti, **Allegato B)** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, relativo alle modifiche contrattuali di cui al precedente punto 1);
3. di approvare, tenuto conto della Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, l'adeguamento del compenso professionale all'ing. Stefano D'Andrea, incaricato della Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, pari ad € 6.374,03= oltre CNPAIA e IVA, per le attività specificate nella Relazione del RUP avanti menzionata, rideterminando, conseguentemente, l'importo complessivo contrattuale dell'incarico in € 28.442,13= oltre CNPAIA e IVA;
4. di prendere atto dell'atto di sottomissione, **Allegato C)** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, relativo all'adeguamento del compenso professionale di cui al precedente punto 4);
5. di provvedere alla sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo alla lettera contratto prot. 27075/2023 per le prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase esecutiva;
6. di approvare il Quadro Economico dell'intervento assestato a seguito delle modifiche contrattuali, **Allegato D)** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, attestante che l'importo complessivo dell'intervento, pari ad € 411.664,26.= rimane invariato;
7. di dare atto che le somme aggiuntive a seguito dell'adeguamento del compenso professionale, pari ad € 8.087,37=, trovano copertura a valere sui fondi assegnati con D.G.R.T. del 26/05/2022 n. 10937 e D.D. 10360 POR FESR 2014-2020 "Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici" – Aut. Spesa 2022/654 sub 6;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., vista la necessità di avviare in tempi celeri l'esecuzione delle lavorazioni
9. di comunicare, ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, la presente proposta di variante e modifica al contratto, entro 30 giorni dalla sua approvazione, all'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
10. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il presente provvedimento ed i relativi allegati, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "Bandi di gara e contratti";
11. pubblicare il presente provvedimento sull'albo on-line aziendale ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii
12. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 e succ. mod. ed integrazioni.

**Il Direttore f.f. S.O.C. Gestione Investimenti Prato
Ing. Sara Allegranti**