

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	987
Data del provvedimento	28-04-2025
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 dei "Incarico per la progettazione esecutiva e la direzione operativa degli interventi propedeutici all'installazione del nuovo angiografo Siemens presso il Nuovo Ospedale "Santo Stefano" di Prato "- CIG: B21FB1AFF - CUP: D31B22001710007- all'operatore economico Ing./Arch. Leonardo Evangelisti -Modifica contratto ai sensi dell'art. 120, co.1, lett b) del D.lgs. n. 36/2023 e approvazione certificato regolare esecuzione del servizio"

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	NAPOLITANO FRANCESCO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PRATO
Direttore della Struttura	ALLEGANTI SARA
Responsabile del procedimento	PARDINI GIANLUCA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
4.580,66	Fabbricati Indisponibili	1A02020201	2025

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	2	Relazione Responsabile Unico del Progetto Modifica contratto 120, co 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023
B	1	Relazione RUP di Attestazione regolare esecuzione del servizio

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Richiamata la Delibera n. 1348 del 26.09.2019 con la quale viene ridefinito il sistema di deleghe per il Dipartimento Area Tecnica;

Richiamata

- la Delibera n. 1447 del 18.12.2024 con la quale è stato conferito l’incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Arch. Francesco Napolitano, a decorrere dal 1 gennaio 2025 per una durata di tre anni;
- è stata confermata la direzione, o la direzione ad interim, per tutte le strutture semplici e complesse interessate da un semplice cambiamento di allocazione, afferenza o denominazione;

Richiamata, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica:

- la delibera n. 29 del 14/01/2025 con la quale è stato conferito l’incarico di direzione della SOC Gestione investimenti Prato all’ing. Sara Allegranti, a decorrere dal 15 gennaio 2025 e per la durata di 5 anni;

Richiamata la Delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto *“Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica (...omissis...)”*;

Vista la normativa vigente in particolare

- il D.Lgs.36/2023 *“Codice dei contratti pubblici”*;
- il D.Lgs 50/2016 limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- il D.P.R. 207/2010 limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- il Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”*

Considerato che in relazione al programma degli interventi in esecuzione del PNRR, è prevista per la Missione 6 salute C2- 1.1.2 *“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie) l’acquisizione di n. 32 attrezzature sanitarie di alta fascia di cui n. 6 per l’area pratese e nello specifico: nr. 1 TAC, nr. 1 Gamma Camera, nr. 1 PET, n. 1 Angiografo, nr. 1 sistema radiologico fisso (telecomandato), nr. 1 ecotomografo;*

Dato atto che:

- nel Piano degli Investimenti 2025-2027, adottato con Delibera del D.G. n. 398 del 27/03/2025, è inserito, al rigo PO-60, l’intervento denominato *“Installazione grandi apparecchiature”* per un importo di € 314.000,00= Aziendali, CUP D31B22001710007 –;
- il RUP dell’intervento è il *Per. Ind. Gianluca Pardini*. – Collaboratore Tecnico Prof.le assegnato alla S.O.C. Gestione investimenti Prato, nominato dal Direttore della S.O.C. con nota Prot. n. 34886 del 25/05/2023, depositata agli atti d’ufficio;

Vista l’attestazione della compatibilità economica dell’intervento (PO-60 del Piano Investimenti), rilasciata dal Direttore dal Direttore del Dipartimento, *Arch. Francesco Napolitano*, in data 11/04/2025 e depositata agli atti d’ufficio;

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 1341 del 19.06.2024 è stato affidato, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, l’incarico professionale per *“progettazione esecutiva e la direzione operativa degli interventi propedeutici all’installazione del nuovo angiografo Siemens presso il Nuovo Ospedale “Santo Stefano” di Prato”*, CIG B21FB1AFF;- CUP:

D31B22001710007 all'operatore economico Ing./Arch. Leonardo Evangelisti -Codice Fiscale VNGLRD81D08D612A - P.IVA 05805550489 - Sede legale Via Vacciano, 63- 50012 – Bagno a Ripoli (FI), per un importo contrattuale di complessivi € 8.700,00= +CNPAIA 4% + IVA 22% ;

- che in data è stata sottoscritta la lettera contratto prot. n. 40018 del 20.06.2024 relativa al servizio di cui trattasi;

Richiamato il Capitolato d'oneri relativo al servizio in questione, sottoscritto per accettazione delle condizioni dall'operatore economico affidatario in fase di presentazione dell'offerta, ed in particolare l'articolo 15 - MODIFICA AL CONTRATTO - nel quale è stabilito che *“Il contratto può essere oggetto di modifica ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023 alle condizioni specificate nello stesso”*.

Viste:

a) la Relazione del RUP, Per. Ing. Gianluca Pardini, sottoscritta in data 14/02/2025, allegato di lettera A), nella quale dà atto che:

- in fase di realizzazione delle lavorazioni è sorta la necessità di acquisire ulteriore documentazione tecnica, rispetto a quella affidata nell'incarico iniziale e quindi affidare al professionista attività per la verifica e la progettazione degli impianti elettrici di alimentazione dei locali nei quali vengono svolti i lavori, non previste nel contratto iniziale;
- dette attività supplementari sono riconducibili all'art. 120, co.1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 in quanto non previste nel contratto iniziale e un eventuale cambiamento del contraente sarebbe risultato impraticabile per motivi economici e tecnici;
- che per l'esecuzione della attività suppletive e la consegna definitiva della documentazione sono stati concessi ulteriori 10 gg. dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione;
- è stato sottoscritto l'Atto di sottomissione n. 1 in data 25/11/2024 da parte del professionista incaricato ed in data 02/12/2024 da parte del RUP, depositato agli atti d'ufficio,
- nel quale il professionista ha accettato tutte le condizioni stabilite nell'atto;
- la modifica contrattuale rientra nel limite del 50% prescritto dall'art.120, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023;
- il compenso per le attività supplementari, al netto del ribasso offerto pari al 0,34364%, ammonta ad € 1.195,86=+CNPAIA 4% e IVA 22%, rideterminando l'importo contrattuale in complessivi € 9.895,86=+CNPAIA 4% e IVA 22%; il costo delle attività supplementari trova copertura nel quadro economico dell'Intervento attingendo dalla voce “imprevisti”;

ed esprime l'ammissibilità all'approvazione della modifica contrattuale;

b) la Relazione del RUP, Per. Ing. Gianluca Pardini, di attestazione regolare esecuzione del servizio, sottoscritta in data 14/02/2025, allegato di lettera B), nella quale dà atto:

- che il servizio affidato all'operatore economico Ing./Arch. Leonardo Evangelisti è stato regolarmente eseguito e si è concluso con l'invio della documentazione completa (“verifica tecnico- funzionale”) trasmessa in data 07/11/2024 e 03/12/2024;
- che al professionista sono già stati corrisposti € 5.491,38=+CNPAIA 4% e oneri fiscali (Contribuente soggetto a regime forfettario agevolato L.190 del 23/12/2014) corrispondenti all'80% del compenso stabilito per la progettazione esecutiva e al 50% del compenso per la direzione operativa;
- che il credito residuo da liquidare a favore del professionista ammonta ad € 4.404,48=+CNPAIA 4% e oneri fiscali;

c) la nota del Professionista incaricato, pervenuta a mezzo PEC – Prot. n. 22925 del 16/04/2025 - nella quale dichiara, per l'anno 2025, di essere soggetto al regime forfettario ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2017 e art. 1, commi da 111 a 113 della Legge n. 208/2015;

Ritenuto pertanto:

- di autorizzare la modifica al contratto Prot. n. 40018 del 20.06.2024 relativa al servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, per le attività supplementari per la *“verifica e la progettazione degli impianti elettrici di alimentazione dei locali nei quali vengono svolti i lavori”* affidate all'Ing./Arch. Leonardo Evangelisti per l'importo di € 1.195,86= oltre CNPAIA 4%;
- di rideterminare l'importo netto complessivo contrattuale dell'incarico in € 9.895,86=+4% CNPAIA, finanziato per € 5.491,38=+4% CNPAIA mediante Fondi Reg.li di cui al 828/24 – DD 4377/25 (Aut. 2024-552 sub 3) e per € 4.404,48=+CNPAIA 4% con Fondi Aziendali mediante autofinanziamento autorizzato con lettera D.G. Prot. n. 19479 del 01/04/2025 (Aut. 2025-692 sub 1);

- di approvare la Relazione del RUP, allegato di lettera B), nella quale viene attestata la regolare esecuzione del servizio affidato all'Ing./Arch. Leonardo Evangelisti con Determina Dirigenziale n.1341 del 19/06/2024, dando del il credito residuo dovuto al professionista quantificato in € 4.404,48=+CNPAIA 4% ;

Dato atto che il sottoscritto *Ing. Sara Allegranti*, Direttore della SOC Gestione investimento Prato, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal RUP *Per. Ind. Gianluca Pardini*, assegnato alla SOC Gestione investimenti Prato;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. la modifica al contratto Prot. n. 40018 del 20.06.2024 per le attività supplementari per la “*verifica e la progettazione degli impianti elettrici di alimentazione dei locali nei quali vengono svolti i lavori*” affidate all'Ing./Arch. Leonardo Evangelisti per l'importo di € 1.195,86= oltre CNPAIA 4% come proposto dal RUP nella sua Relazione **Allegato A)** al presentate provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la modifica contrattuale ridetermina, conseguentemente, l'importo complessivo contrattuale dell'incarico di cui trattasi in complessivi € 9.895,86=+4% CNPAIA, finanziato per € 5.491,38=+4% CNPAIA mediante Fondi Reg.li di cui al 828/24 – DD 4377/25 (Aut. 2024-552 sub 3) e per € 4.404,48=+CNPAIA 4% con Fondi Aziendali mediante autofinanziamento autorizzato con lettera D.G. Prot. n. 19479 del 01/04/2025 (Aut. 2025-692 sub 1);
3. la Relazione del RUP, **allegato di lettera B)**, nella quale viene attestata la regolare esecuzione del servizio affidato all'Ing./Arch. Leonardo Evangelisti con Determina Dirigenziale n.1341 del 19/06/2024, dando del il credito residuo dovuto al professionista quantificato in € 4.404,48=+CNPAIA 4%;
4. di dare atto che la somma di € 4.580,66= C.N.P.A.I.A. 4% compreso, relativa al saldo del corrispettivo per la prestazione resa oggetto del presente atto, è da attribuire al conto patrimoniale 1A02020201 “*Fabbricati Indisponibili*” e trova copertura al rigo PO-60 “*Installazione grandi apparecchiature Prato*” del Piano Triennale degli Investimenti 2025-2027, approvato con Delibera del D.G. n. 398 del 27/03/2025, spesa che sarà finanziata con fondi Aziendali mediante autofinanziamento autorizzato con lettera D.G. Prot. n. 19479 del 01/04/2025 (Aut. 2025-692 sub 1);
5. di pubblicare il presente atto:
 - nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda, sottosezione “ [Bandi di gara e contratti](#)” ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - sull'albo on-line aziendale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;
 - sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
6. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42, comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;

Il Direttore
SOC Gestione investimenti Prato
Ing. Sara Allegranti

OGGETTO: servizio attinente all'architettura e all'ingegneria per «incarico per la progettazione esecutiva e la direzione operativa degli interventi propedeutici all'installazione del nuovo angiografo Siemens presso l'Ospedale "Santo Stefano" di Prato».

CUP: **D31B22001710007**

CIG: **B21F7B1AFF**

RELAZIONE DEL R.U.P PER LA RIDETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
--

Visto l'incarico professionale conferito all'Ing/Arch. Leonardo Evangelisti con Determina n.1341 del 19/06/2024 per un importo di € **8.700,00=+CNPAIA 4% + IVA 22%** per le seguenti prestazioni:

- studio specialistico del sistema di supporto dei monitor e dei relativi accessori necessari propedeutici al completamento della fornitura del nuovo Angiografo che sarà fornito dall'azienda Siemens (adesione AQ CONSIP del 17/11/2021 - Ordine Azienda USL Toscana Centro IA2024-23) - oltre alla
- progettazione esecutiva delle opere edili ed impiantistiche (elettriche e speciali) necessarie per permettere i collegamenti tra gli armadi tecnici, la console e la macchina.
- Direzione operativa di supporto al DLL interno di tutte le opere progettate.

In fase di realizzazione delle lavorazioni è sorta la necessità di acquisire ulteriore documentazione tecnica, rispetto a quella affidata nell'incarico, ed in particolare l'esecuzione di:

- calcoli per la verifica della congruità della linea elettrica tra il quadro Generale di Piano Secondo Lato 1, "Q13-10", ed il quadro Sala Emodinamica 1, "Q13-10 E1";
- aggiornamento del Quadro Generale Di Piano Secondo Lato 1 – "Q13-10") NHJC205375 – Revisione A5;
- dimensionamento nuovo interruttore di linea QF-180 per l'alimentazione del quadro "Q13-10 E1";
- le quantificazioni economiche delle attività sopra esposte;

visto che:

il capitolato d'oneri per l'affidamento della prestazione prevede all'art. 15 "Modifica al Contratto" l'integrazione di nuove prestazioni determinandolo mediante l'applicazione della tariffa professionale utilizzata in fase di gara;

considerato che:

la determinazione del corrispettivo per le attività richieste, non individuabili per loro natura nelle descrizioni delle "Prestazioni" per la determinazione della aliquote della tariffa sono state determinate in relazione al tempo impiegato così come previsto tenendo dall'art.6 "Altre Attività" del Decreto Ministeriale 17/06/2016; avendo stimato il tempo di esecuzione in 16 ore e applicata la tariffa di 75,00 €/h il compenso richiesto risulta il seguente:

Progetto modifiche Quadro Generale di Piano Secondo Lato 1 – "Q13-10"	600,00€
Verifica idoneità linea elettrica esistente "Q13-10" - "Q13-10 E1"	225,00€
Integrazione Relazione Tecnica Impianti Elettrici e Speciali	75,00€
Integrazione Computo Metrico Impianti Elettrici e Speciali	<u>300,00€</u>
per un totale di	1.200,00€

Spese tecniche comprese – (nota inviata dall'Ing. Evangelisti in data 07/10/2024)

verificato che

le nuove prestazioni comportano una modifica al contratto, che rientra in quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lettera b) del D.lgs n.36/2023, in quanto il cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici e tecnici, poiché affidare a un nuovo professionista le prestazioni comporterebbe un notevole incremento di tempo e ulteriori costi di istruttoria.



Dipartimento Area Tecnica
Area Manutenzione e Gestione
Investimenti Prato
SOC Gestione investimenti Prato
Direttore: Ing. Sara Allegranti
Prato 59100
Telefono: 0574/801117
e-mail: sara.allegranti@uslcentro.toscana

Le nuove prestazioni determinano un aumento del contratto di **€ 1.195,86=+CNPAIA 4% + IVA 22%** (al netto del ribasso di gara) pari al 13,7455%, (inferiore al 50% del valore del contratto iniziale, come previsto dall'articolo dall'art. 120 comma 2 del D.lgs n.36/2023) come da tabella sotto riportata:

Importo posto a base dell'affidamento pari a	8.730,00 €
Importo di contratto	8.700,00 €
Importo lordo per le nuove prestazioni	1.200,00€
Ribasso offerto in fase di gara [Art.15 Capitolato Oneri]	0,34364 %
Importo lordo per le nuove prestazioni	1.195,86 €
Nuovo importo per le prestazioni di contratto oltre a quelle della nuova rideterminazione + CNPAIA 4% + IVA 22%	9.895,86 €

Le modifiche introdotte non alterano gli elementi essenziali, la natura generale e la tipologia del contratto, inoltre ;

- trovano copertura nel quadro economico dell'intervento nella voce degli "imprevisti" e non introducono nuove categorie di lavoro in appalto;
- comportano un incremento dei tempi di esecuzione della prestazione che è rideterminato in ulteriori 10 gg per la consegna definitiva dei documenti relativi alla nuova prestazione dalla firma dell'atto di sottomissione.

Dato atto che

- con "Atto di sottomissione n.1" l'affidatario Ing/Arch. Leonardo Evangelisti accetta senza riserve il contenuto del documento ed ha dichiarato di accettare la prosecuzione del servizio con le variazioni valutate in base ai nuovi prezzi, ai patti e condizioni del contratto originario, senza sollevare dubbi o eccezioni di sorta, a tal fine si rimanda al contenuto del relativo verbale,
- l'importo contrattuale originario era stabilito in **€ 8.700,000=** oltre CNPAIA e IVA ed a seguito della Perizia n.1 l'importo del contratto modificato con i nuovi importi risulta **€ 9.895,86=**oltre CNPAIA e IVA

il sottoscritto Responsabile del Procedimento esprime

un giudizio di ammissibilità all'approvazione della rideterminazione dell'importo della tariffa professionale.

Pagamenti effettuati

Allo stato attuale risulta emesso il Certificato di pagamento n.1 del 05/08/2024 pari a:

- 80 % Progettazione esecutiva (80% di 3.804,60 € pari a 3.043,68 €)
- 50 % Direzione operativa (50% di 4.895,40 € pari a 2.447,70 €)

Per un totale di **€ 5.491,38**+CNPAIA 4% + IVA 22%, al netto del ribasso secondo le modalità indicate al Par. 7 del Capitolato d'oneri

Prato, 25/11/2024

I/ RUP

Collaboratore Tecnico Professionale
Per. Ind. Gianluca Pardini



Dipartimento Area Tecnica
Area Manutenzione e Gestione
Investimenti Prato
SOC Gestione investimenti Prato
Direttore: Ing. Sara Allegranti
Prato 59100
Telefono: 0574/801117
e-mail: sara.allegranti@uslcentro.toscana

OGGETTO: servizio attinente all'architettura e all'ingegneria consistente in «incarico per la progettazione esecutiva e la direzione operativa degli interventi propedeutici all'installazione del nuovo angiografo Siemens presso l'Ospedale "Santo Stefano" di Prato».
CUP: **D31B22001710007**
CIG DERIVATO: **B21F7B1AFF**
Contratto: lettera-contratto prot. n. 40018 del 20/06/2024

**RELAZIONE DEL R.U.P PER L'ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA
PRESTAZIONE PROFESSIONALE**

Premessa

Con Determina n.1341 del 19/06/2024 è stato conferito all'Ing/Arch. Leonardo Evangelisti per un importo di € **8.700,00=+CNPAIA 4% + IVA 22%** le seguenti prestazioni:

- studio specialistico del sistema di supporto dei monitor e dei relativi accessori necessari propedeutici al completamento della fornitura del nuovo Angiografo che sarà fornito dall'azienda Siemens (adesione AQ CONSIP del 17/11/2021 - Ordine Azienda USL Toscana Centro IA2024-23)
- progettazione esecutiva delle opere edili ed impiantistiche (elettriche e speciali) necessarie per permettere i collegamenti tra gli armadi tecnici, la console e la macchina.
- Direzione operativa di supporto al DLL interno di tutte le opere progettate.

Esecuzione della prestazione

In data 20/06/2024 è stato autorizzato da parte del RUP l'avvio della prestazione mediante la sottoscrizione di apposito "Verbale di avvio del servizio in oggetto.

Il progetto esecutivo è stato consegnato in data 11/07/2024 ed è stato oggetto di validazione da parte del RUP in data 12/07/2024.

L'attività di Direzione operativa è stata svolta secondo il cronoprogramma stabilito nel sopraindicato verbale ovvero :

- dalla data di consegna dei lavori all'impresa 24/06/2024;
- data certificato ultimazione dei lavori 27/08/2024;
- emissione Certificato di regolare esecuzione del 29/01/2025

Modifica del contratto (art 15 Modifica del contratto del Capitolato d'oneri)

In fase di realizzazione delle lavorazioni è sorta la necessità di acquisire ulteriore documentazione tecnica, rispetto a quella affidata nell'incarico iniziale (*vedi relazione allegata a "Atto di Sottomissione" del 25/11/2024*), ed in particolare l'esecuzione di:

- calcoli per la verifica della congruità della linea elettrica tra il quadro Generale di Piano Secondo Lato 1, "Q13-10", ed il quadro Sala Emodinamica 1, "Q13-10 E1";
- aggiornamento del Quadro Generale Di Piano Secondo Lato 1 – "Q13-10") NHJC205375 – Revisione A5;
- dimensionamento nuovo interruttore di linea QF-180 per l'alimentazione del quadro "Q13-10 E1";

Il capitolato d'oneri per l'affidamento della prestazione prevede all'art. 15 "Modifica al Contratto" l'integrazione di nuove prestazioni determinandolo mediante l'applicazione della tariffa professionale utilizzata in fase di gara.

La quantificazione economica delle attività richieste, richiesto risulta il seguente:

Progetto modifiche Quadro Generale di Piano Secondo Lato 1 – "Q13-10"	600,00€
Verifica idoneità linea elettrica esistente "Q13-10" - "Q13-10 E1"	225,00€
Integrazione Relazione Tecnica Impianti Elettrici e Speciali	75,00€
Integrazione Computo Metrico Impianti Elettrici e Speciali	<u>300,00€</u>
per un totale di	1.200,00€

Le nuove prestazioni hanno comportato una modifica al contratto, che rientra nei casi dell'art. 120 comma 1 lettera b) del D.lgs n.36/2023, per un aumento del contratto di € **1.195,86= +CNPAIA 4% + IVA 22%** (al netto del ribasso di gara) pari al 13,7455%,



I nuovi importi della prestazione sono i seguenti:

Importo posto a base dell'affidamento pari a	8.730,00 €
Importo di contratto	8.700,00 €
Importo lordo per le nuove prestazioni	1.200,00€
Ribasso offerto in fase di gara [Art.15 Capitolato Oneri]	0,34364 %
Importo lordo per le nuove prestazioni	1.195,86 €
Nuovo importo per le prestazioni di contratto oltre a quelle della nuova rideterminazione + CNPAIA 4% + IVA 22%	9.895,86 €

Atto di Sottomissione

Il professionista ha firmato l'Atto di sottomissione in data 03/12/2024 per le modifiche degli importi di contratto.

Pagamenti effettuati

Allo stato attuale risulta emesso il Certificato di pagamento n.1 del 05/08/2024 pari a:

- 80 % Progettazione esecutiva (80% di 3.804,60 € pari a 3.043,68 €)
- 50 % Direzione operativa (50% di 4.895,40 € pari a 2.447,70 €)

per un totale di **€ 5.491,38**=+CNPAIA 4% + IVA 22% al netto del ribasso secondo le modalità indicate al Par. 7 del Capitolato d'oneri escluso IVA e CNPAIA.

Tutto ciò premesso il sottoscritto RUP:

considerato che

l'Ing. Leonardo Evangelisti ha inviato la documentazione prevista nel Capitolato d'oneri denominata "verifica tecnico – funzionale" con Prot. 67719 del 07/11/2024, completamento della documentazione inviato per posta elettronica del 03/12/2024 e successive integrazioni.

da atto che

il credito dell'onorario della prestazione di Progettazione esecutiva strutture e Impianti elettrici nonché la Direzione Operativa dei lavori risulta correttamente svolta e autorizza la liquidazione delle prestazioni di cui al contratto in oggetto per un importo di **€ 4.404,48**=+CNPAIA 4% + IVA 22%

Il RUP

Collaboratore Tecnico Professionale

Per. Ind Gianluca Pardini

