Allegato "B"

Azienda USL Toscana Centro
Dipartimento Area Tecnica
S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze
Via di San Salvi, 12 - Firenze

CUP:						
CIG: Z2D332797A				DATA DI COMPILAZIONE :		
Codice Regionale –				DATA AGGIORNAMENTO :		05/10/2021

Lavori rimozione e confezionamento manufatti contenenti amianto (Ambulatori piano terra)
Presidio Sanitario Distrettuale "Santa Rosa " Lungarno Santa Rosa n. 13/15 - Firenze (FI)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Francesco Salmoiraghi		Progetto esecutivo	Assestato dopo aggiudicazione			
	%	Importi	Importi	Importi	Importi	Importi
A) OPERE						
A1) A CORPO						
Redazione piano di lavoro		€ 850,00	€ 817,87			
Allestimento cantiere, rimozioni e smaltimenti		€ 7 516,80	€ 7 232,63			
Totale A1		**€ 8 366,80**	**€ 8 050,50**			
A2) Lavori in economia						
Totale A2		€ -				
Totale Lavori (A1+A2)		**€ 8 366,80**	**€ 8 050,50**			
A3) Oneri della sicurezza						
Oneri della sicurezza		€ -	€ -			
.....						
Totale A3		**€ -**	**€ -**			
Totale Lavori Compreso Oneri della sicurezza (A1+A2+A3)		**€ 8 366,80**	**€ 8 050,50**			
B) SOMME A DISPOSIZIONE						
B1) OPERE E FORNITURE ACCESSORIE						
Arredi e attrezzature		€ -	€ -			
Totale B1		**€ -**	**€ -**			
B2) SPESE GENERALI E TECNICHE						
Fondo appl. art. 205, 208 D.Lgs 50/2016	3,00%	€ 251,00	€ 251,00			
Oneri rimozione e smaltimento amianto (IVA compresa)						
Oneri allaccimaneti sondaggi		€ -	€ -			
Spese tecniche ex art. 113 c. 2 D.L.gs 50/2016 (2%)	2,00%	€ 167,34	€ 167,34			
Progettazione definitiva/Esecutiva - Coortinamento in fase progettazione		€ -	€ -			
Direzione e contabilità dei lavori - Coordinamento in fase di esecuzione		€ -	€ -			
Collaudi/Certificato regolare esecuzione		€ -	€ -			
Totale B2		**€ 418,34**	**€ 418,34**			
B3) ONERI FISCALI E ALTRO						
Oneri di urbanizzazione		€ -				
Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -				
IVA sui lavori	22,00%	€ 1 840,70	€ 1 771,11			
Adeguamento aliquota IVA		€ -	€ -			
CNPAIA	4,00%	€ -	€ -			
IVA su spese generali e tecniche e CNPAIA	22,00%	€ -	€ -			
Imprevisti di esecuzione e arrotondamenti (IVA compresa)		€ 354,16	€ 354,16			
Totale B3		**€ 2 194,86**	**€ 2 125,27**			
Totale Somme a disposizione (B1 + B2 + B3)		**€ 2 613,20**	**€ 2 543,61**			
B4) FONDO DI ACCANTONAMENTO						
Ribasso d'asta		€ -	€ 385,89			
Importo totale (compreso I.V.A ed oneri)		**€ 10 980,00**	**€ 10 980,00**			

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
S.O.S. GESTIONE INVESTIMENTI
TERRITORIO FIRENZE
Dirigente
Arch. Francesco Salmoiraghi