
OPERA DATA INIZIO DATA FINE
INDICATORE DI 

REALIZZAZIONE* COSTI UNITARI **
 P.O. Fucecchio – Riorganizzazione funzionale – Fase 1 15/02/17 16/04/17 100,00% € 33.804,19
 Restauro delle facciate degli edifici storici presenti in Piazza 

dell’Ospedale, Prato. 
18.05.2016 31.03.2017 100,00% € 306.560,10

 Lavori di realizzazione e modifica degli impianti elettrici ed 

opere accessorie alla realizzazione di un nuovo ambulatorio 

“codici rossi/gialli” nella stanza PT-F-088 del Pronto 

Soccorso dell’Ospedale S. Stefano di Prato.   

02.02.2017 02.04.2017 100,00% € 30.603,59

 Ristrutturazione reparto Ginecologia e Sala Parto p.o. Pescia 
26/04/16 69,20% € 694.987,88

 Adeguamento edificio in Pescia Via Battisti per locali 

amministrativi e Casa della Salute 
19/09/16 02/12/16 100,00% € 134.754,00

 Ristrutturazione Centrale Operativa 118 (parte) _ ex Usl 3 

Pistoia 
09/09/16 77,00% € 246.184,00

 Completamento museo dei ferri chirurgici _ ex Usl 3 Pistoia 
22/02/17 58,00% € 319.605,16

 Restauro facciate storiche p.o. Pescia (parte) 27/06/16 03/01/17 100,00% € 26.000,00
 Manutenzione straordinaria fabbricato Anatomia Patologica 

posto nell'Area del Ceppo 
02/09/16 86,00% € 172.579,00

 FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA 

ASPIRAZIONE FUMI PER AMBULATORIO FIOR DI 

PRUGNA CAMERATA 

14/04/16 18/07/16 100,00% € 19.250,00

 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN 

SICUREZZA DELLE COPERTURE E DELLE FACCIATE 

DEGLI EDIFICI N.23 24 E 25 IN SAN SALVI A FIRENZE 

A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 1/8/2015 

31/03/16 31/05/17 97,71% € 192.945,65



 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE 

DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA PO TORREGALLI 

17/03/16 21/07/16 100,00% € 27.046,58

 EDIFICIO 22 PRESIDIO SAN SALVI*VIA SAN 

SALVI*LAVORI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA 

IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO 

PER DANNI DOVUTI AD EVENTI METEREOLOGICI 

14/07/16 18/11/16 100,00% € 14.306,31

 RESTAURO  PITTURE MURALI PORZIONE CHIESA 

SANT'EGIDIO -  FASE 2  
04/11/16 31/01/17 90,64% € 39.103,35

 Riqualificazione P.O. Serristori - LAVORI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 

AMPLIAMENTO DH ONCOLOGICO 3° P E TRASF. 

PSICHIATRIA 2° P. 

27/06/16 24/10/16 96,23% € 185.971,80

 FORNITURA E POSA IN OPERA PER SOSTITUZIONE 

BOCCHETTE DI EROGAZIONE GAS MEDICINALI 

PRESSO REPARTO UTIC DEL PRESIDIO 

OSPEDALIERO SANTA MARIA NUOVA - FIRENZE 

21/09/16 30/12/16 100,00% € 9.621,17

 LAVORI ASSISTENZA MURARIA PROVE DI CARICO 

STRUTTURALI P.O. MUGELLO 
21/03/16 21/04/16 99,49% € 13.374,00

 FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA CHIAMATA 

INFERMIERI  PO SMA 
03/08/16 21/10/16 100,00% € 3.365,66

 LAVORI PER INSTALLAZIONE MONITOR PER 

IMMAGINI RADIOLOGICHE IN SALE OPERATORIE 

PRESIDI OSPEDALIERI: SANTA MARIA NUOVA, 

NUOVO SAN GIOVANNI DI DIO, P.PALAGI E 

MUGELLO   

28/10/16 28/02/17 97,98% € 10.257,72



 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

URGENTI PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE CABINA MT PRESIDO LE PIAGGE 

23/01/17 22/04/17 99,50% € 21.871,04

 LAVORI PER INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE 

ANTINCENDIO VILLA MONTETURLI 
10/03/16 07/07/16 78,37% € 128.908,50

 ULTERIORI LAVORI IN SOMMA URGENZA PER 

RIPRISTINO COPERTURE EDIFICIO 17 LATO CUCINA 

07/06/16 21/12/16 99,50% € 21.307,21

 LAVORI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN 

SICUREZZA DEL CORDOLO DELLA COPERTURA DEL 

PRESIDIO DI VIA BETTINI A PELAGO 

21/06/16 22/06/16 66,32% € 23.529,74

 LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO TETTO E 

COPERTURE  ED. 33 SAN SALVI 
27/05/16 29/08/16 99,35% € 188.859,07

 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 

IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DEL 

SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE 

DEL PRESIDIO DI VIA CHIANTIGIANA 

02/12/16
AFFIDATI NON 

CONSEGNATI
0,00% € 30.914,05

  LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE IOT - 

STRALCIO 2 
06/03/17 30/09/17 0,00% € 314.572,15

 Lavori per la realizzazione del percorso di accesso carrabile 

tra porzione dell'area RFI di Marradi in uso al 118 e la strada 

regionale 302”  

24/11/16 27/12/16 99,06% € 39.665,45

 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DELLA CABINA MT/BT DEL LOTTO 1 DEL PRESIDIO 

OSPEDALIERO SANTA MARIA ANNUNZIATA  

03/05/17 01/07/17 0,00% € 51.714,50

 LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO DEL P.O. 

MUGELLO  
15/05/17 11/11/17 20,00% € 479.665,07



 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI DEL PERSONALE 

FEMMINILE PRESSO IL PADIGLIONE AMERIGO 

VESPUCCI DEL P.O. SGDD 

08/03/17 07/07/17 20,00% € 58.061,91

 FORNITURA E POSA IN OPERA RECINZIONE A 

DELIMITAZIONE DEL PERCORSO DI ACCESSO 

CARRABILE TRA PORZIONE AREA RFI DI MARRADI 

IN USO AL 118 E STRADA REGIONALE 302 

20/01/17 27/01/17 100,00% € 1.890,00

 Lavori di bonifica su porzioni edili contenenti amianto degli 

edifici Villa Monteturtli e Centro semiresidenziale L'Aquilone  

23/05/17 16/06/17 0,00% € 17.541,61

 LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SBARRA 

AUTOMATICA AL PERCORSO 118 - MARRADI 
28/12/16 25/01/17 100,00% € 6.096,00

*  percentuale di realizzazione rispetto all'import o 
complessivo del contratto lavori

** costi complessivi di realizzazione dell'opera, c ome 
risultante dal contratto lavori, al netto d'Iva. 


