
OPERA DATA INIZIO DATA FINE
INDICATORE DI 

REALIZZAZIONE* COSTI UNITARI **
 P.O. Fucecchio – Riorganizzazione funzionale – Fase 1 15/04/18 15/07/18 0,00% € 152.400,56

Contratto applicativo n. 1 dell'Accordo Quadro dei Lavori di

manutenzione ordinaria e straordinaria sulle componenti edili ed

impianti elettrici e tecnologici degli immobili di pertinenza

dell'Azienda USL Toscana Centro per l’importo di € 250.000,00,

compresi oneri di sicurezza e Variante 1 allo stesso, relativa ai

lavori da capitalizzare per il ripristino del tetto ex Ortopedia per

presunti €  € 125.000,00 + IVA

05/09/16 30/09/17 100,00% € 135.984,33

Lavori di “Trasformazione in archivio dei locali "magazzini" 

dell’edificio “D” presso l’Area del Centro Socio Sanitario “R. 

Giovannini", ubicato a Prato, in via Cavour, 118 - 120. 

28.08.2017 31.01.2018 100,00% € 319.392,54

Lavori di adeguamento antincendio, architettonici ed 

impiantistici finalizzati alla realizzazione di n. 32 posti letto di 

cure intermedie, n. 10 posti letto di Modulo cognitivo 

comportamentale e Centro diurno Alzheimer nella ex-RSA di 

Narnali, ubicata a Prato, Località Narnali, in via Del Guado, 

9.

28.02.2018 20.09.2018 0,00% € 643.065,73

 Lavori di manutenzione straordinaria opere edili e affini 07/03/18 06/03/19 0,00% € 11.208,38

Ristrutturazione reparto Ginecologia e Sala Parto p.o. Pescia
26/04/16 27/06/17 100,00% € 833.144,04

Ristrutturazione Centrale Operativa 118 (parte) 09/09/16 18/01/17 100,00% € 246.184,00
Completamento museo dei ferri chirurgici 22/02/17 29/05/17 100,00% € 319.605,16
Manutenzione straordinaria fabbricato Anatomia Patologica 

posto nell'Area del Ceppo
02/09/16 16/12/16 100,00% € 172.579,00



Lavori di manutenzione copertura e facciate edifici 

prospicienti via degli Armeni posti nell’area del Ceppo di 

Pistoia

12/06/17 80,00% € 448.447,99

Ristrutturazione Ex Polo Endoscopico per trasferimento del 

Servizio Tossicodipendenze (Ser.T.) del Presidio “Il Ceppo”, 

viale Matteotti 9, Pistoia

22/05/17 05/08/17 100,00% € 53.910,17

Lavori di recupero delle strutture in cemento armato del 

Padiglione Sud del Presidio Ospedaliero di Pescia (PT)
03/07/17 14/11/17 100,00% € 91.844,49

Lavori di ampliamento del parcheggio a servizio della R.S.A. e 

dell'Hospice di Spicchio e ricostruzione di porzione del muro 

di sostegno di via di Casorelle a Lamporecchio (PT) 

20/02/18 75,00% € 39.031,70

AMPLIAMENTO DEL PUNTO DI PRIMO SOCCORSO E 

ADEGUAMENTO AI CARICHI VERTICALI DEL P.I.O.T 

DI SAN MARCELLO P.SE (PT)

31/07/17 50,00% € 345.085,82

Lavori di demolizione degli edifici dell'area del Ceppo di 

Pistoia per attuazione previsioni degli strumenti urbanistici

20/10/17 20,00% € 2.801.312,05

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL QUADRO MT DEL 

P.O. S.M.A. ALL'ALLEGATO A70 DEL CODICE DI RETE

28/07/17 10/08/17 100,00% € 16.250,00

FORNITURA E POSA IN OPERA SERVOSCALA 

ELETTRICO A PEDANA PRESSO CASA FAMIGLIA IRIS 

VIA GARBASSO FIRENZE

15/05/17 18/07/17 100,00% € 7.581,23



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

URGENTE DI VERIFICA E RIPRISTINO DEL SISTEMA 

SIEMENS DESIGO PX DELLA CENTRALE IDRICA E 

ANTINCENDIO DEL P.O. SERRISTORI IN FIGLINE 

VALDARNO (FI)

26/05/17 13/12/17 100,00% € 3.196,00

OPERE ELETTRICHE PER INCREMENTO PUNTI 

PRESA CON REALIZZAZIONE EQUIPOTENZIALI NEI 

REPARTI DI DEGENZA DEL P.O. SMA 

23/10/17 30/06/18 61,68% € 58.525,80

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO CENTRO 

TRASFUSIONALE DEL P.O. DI BSL 

02/08/17 05/03/18 94,10% € 69.738,30

LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E 

RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO 127 EX MACELLI - 

AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI  

10/01/18 09/04/18 0,00% € 75.375,49

LAVORI PER INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE 

ANTINCENDIO VILLA MONTETURLI

10/03/16 07/07/16 100,00% € 128.908,50

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 

IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DEL 

SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE 

DEL PRESIDIO DI VIA CHIANTIGIANA

02/12/16 13/11/17 100,00% € 35.171,54

 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE IOT 

E VARIANTI
06/03/17 30/09/18 61,82% € 509.849,31

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI 

ACCESSO CARRABILE TRA PROZIONE DELL'AREA 

RFI DI MARRADI AD USO AL 118 E STRADA 

REGIONALE 302

24/11/16 27/12/16 100,00% € 39.665,45



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DELLA CABINA MT/BT DEL LOTTO 1 DEL PRESIDIO 

OSPEDALIERO SANTA MARIA ANNUNZIATA 

03/05/17 17/10/17 100,00% € 55.732,31

LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO DEL P.O. 

MUGELLO E VARIANTI
15/05/17 12/02/18 94,87% € 708.820,49

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI DEL PERSONALE 

FEMMINILE PRESSO IL PADIGLIONE AMERIGO 

VESPUCCI DEL P.O. SGDD

27/05/16 23/10/17 100,00% € 66.756,65

LAVORI DI BONIFICA SU PORZIONI EDILI 

CONTENENTI AMIANTO EDIFICI VILLA 

MONTETURLI E CENTRO RESIDENZIALE 

AQUILONE

23/05/17 16/06/17 100,00% € 17.541,61

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

PRESIDIO DI CAMERATA
18/09/17 08/03/17 100,00% € 61.689,30

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA 

REALIZZAZIONE DI DUE CENTRALI ACQUA 

DIALIZZATA PPOO SMA E SGDD

01/02/18 DIC_2018 0,00% € 559.377,93

ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISIZIONE E 

L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE 

DI N. 1 ANGIOGRAFO MONOPLANARE DIGITALE 

PRESSO IL REPARTO DI EMODINAMICA 

07/11/17 01/12/17 100,00% € 64.805,74

LAVORI DI DEMOLIZIONE PARTE IN C.A. EX 

OSPEDALE S.FRANCESCO IN MARRADI 
04/10/17 15/05/18 59,75% € 182.471,37



OPERE COMPLEMENTARI S.M.N. . ESTENSIONE 

AFFIDAMENTO LAVORI AL GRUPPO ECF DI ROMA

18/09/17 DIC_2018 75,36% € 340.240,00

ANTICO SPEDALE DI SAN GIOVANNI DI DIO 

BORGOGNISSANTI 20 A FIRENZE. INTERVENTI IN 

SOMMA URGENZA

07/11/17 31/12/18 0,00% € 125.877,19

LAVORI PER IL RIPRISTINO CORTICALE DELLA 

PAVIMENTAZIONE E DELLA VERNICIATURA 

DELL'ELISUPERFICIE A SERVIZIO DEL P.O. 

MUGELLO, VIA DELLA RESISTENZA N. 55 A BORGO 

SAN LORENZO (FI)

0,00% € 54.203,71

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO 

DELLA SEDE DEL PISLL ZONA DISTRETTO SUD-EST 

VIA CHIANTIGIANA 37 FIRENZE 

01/05/18 31/07/18 0,00% € 119.647,44

LAVORI DI RIPRISTINO DEL GAZEBO E DEL 

PERGOLATO DEL GIARDINO ALZHEIMER DEL 

CENTRO DIURNO 

04/09/17 29/09/17 100,00% € 23.500,00

LAVORI  DI REALIZZAZIONE DELLA RAMPA 

INCLINATA DI ACCESSO PRESSO IL CENTRO 

RESIDENZIALE DI SALUTE MENTALE CASA IRIS DI 

VIA GARBASSO

20/01/18 22/02/18 100,00% € 2.600,00

LAVORI DI DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO 

INDUSTRIALE ESISTENTE DENOMINATO "EX 

MAGAZZINO CEREALI" PRESSO IL P.O. SERRISTORI 

DI FIGLINE VALDARNO

01/02/18 30/09/18 87,63% € 24.421,02

LAVORI DA CONSEGNARE



INSTALLAZIONE NUOVA LINEA DI 

ALIMENTAZIONE SISTEMA ANGIOGRAFICO 

MONOPLANARE DIGITALE MARCA GE PRESSO IL 

P.O. SANTA MARIA ANNUNZIATA

07/11/17 30/11/17 100,00% € 29.607,95

RISANAMENTO CENTRALE TERMICA CON 

DEMOLIZIONE CALDAIE INATTIVE EX OSPEDALE 

SAN GIOVANNI DI DIO 

06/07/17 30/10/17 100,00% € 39.000,08

REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

PRESSO IL 118 STAZIONE MARRADI
01/12/17 30/03/18 95,00% € 13.600,00

REALIZZAZIONE  CENTRO DI RIFERIMENTO PER IL 

MELANOMA P.O. SMA
26/03/17 27/05/18 0,00% € 73.995,03

RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE VILLA 

MARGHERITA PER REALIZZAZIONE CENTRO 

ODONTOSTOMATOLOGIA 

24/09/15 30/06/18 89,44% € 5.657.796,82

REALIZZAZIONE NUOVO DEA P.O. SMA 11/06/15 31/03/19 16,54% € 12.398.365,46
RIQUALIFICAZIONE P.O. SANTA MARIA NUOVA 14/09/05 01/02/18 93,90% € 44.785.819,62

RISTRUTTURAZIONE DISTRETTO QUARTIERE 2 - 

OPERE DI COMPLETAMENTO - VIA D'ANNUNZIO

24/09/07 31/12/17 98,11% € 5.163.978,81

RISTRUTTURAZIONE DISTRETTO QUARTIERE 1 

MONTEDOMINI IN CENTRO SERVIZI
11/03/13 19/02/15 12,35% € 2.737.989,15

ACCREDITAMENTO REPARTO RADIOLOGIA CON 

OPERE PER INSTALLAZIONE RMN
03/09/14 03/05/17 92,82% € 1.736.802,75

 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN 

SICUREZZA DELLE COPERTURE E DELLE FACCIATE 

DEGLI EDIFICI N.23 24 E 25 IN SAN SALVI A FIRENZE 

A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 1/8/2015 

31/03/16 31/05/17 100,00% € 192.945,65



 LAVORI ASSISTENZA MURARIA PROVE DI CARICO 

STRUTTURALI P.O. MUGELLO 
21/03/16 21/04/16 100,00% € 13.374,00

 LAVORI PER INSTALLAZIONE MONITOR PER 

IMMAGINI RADIOLOGICHE IN SALE OPERATORIE 

PRESIDI OSPEDALIERI: SANTA MARIA NUOVA, 

NUOVO SAN GIOVANNI DI DIO, P.PALAGI E 

MUGELLO   

28/10/16 28/02/17 100,00% € 10.257,72

 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

URGENTI PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE CABINA MT PRESIDO LE PIAGGE 

23/01/17 22/04/17 100,00% € 21.871,04

 ULTERIORI LAVORI IN SOMMA URGENZA PER 

RIPRISTINO COPERTURE EDIFICIO 17 LATO CUCINA 

07/06/16 21/12/16 100,00% € 21.307,21

 LAVORI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN 

SICUREZZA DEL CORDOLO DELLA COPERTURA DEL 

PRESIDIO DI VIA BETTINI A PELAGO 

21/06/16 22/06/16 100,00% € 23.529,74

 LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO TETTO E 

COPERTURE  ED. 33 SAN SALVI 
27/05/16 29/08/16 100,00% € 188.859,07

*  percentuale di realizzazione rispetto all'import o 
complessivo del contratto lavori

** costi complessivi di realizzazione dell'opera, c ome 
risultante dal contratto lavori, al netto d'Iva. 


