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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell'assetto istitugzonale e organizzative del
Sistemna sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”,

Vista la Delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto Aziendale e le conseguenti delibere
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 19.07.2019 recante “Conferimento incarico di Diregione del
Dipartimento Area Tecnica e della SOC Programmazione Investimenti sul patrimonio”,

Richiamata la delibera n. 644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per 'adozione degli
atti amministrativi, successivamente modificata con Delibera n. 1348 del 26.09.2019;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f.
ar. 885 del 16/06/2017 con la quale & stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al
medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara

Vista la delibera n. 814 del 31.05.2019 con cui & stato, tra I’altro, nominato I'ingegnere Gianluca Gavazzi
Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato;

Richiamata la delibera nr. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto: “Modalita di individuazione o nomina
dei responsabili unici del procedimento - dipartimento area tecnica”, nella quale si stabilisce che: ... con
riferimento alle individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola
procedura per P'affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica:se
Pattivita interessa un’unica unitd organizzativa, la figura del responsabile unico del procedimento (RUP)
coincide con quella del dirigente preposto all'unita organizzativa medesima (....);

Richiamati:

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misute uzrgenti per la semplificazione e I'innovazione
digitale”, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”;

-1 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli tuttora vigenti;

- le Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici recanti “Procedure per I'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio del’ ANAC con delibera n. 1097
del 26.10.2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01.03.2018 e da ultimo aggiornate,
limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j), con delibera numero 636 del 10 luglio 2019, in seguito
all’entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32;

- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. “Notme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolatita del lavoro”;

Richiamata altresi la deliberazione n. 204 del 20.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati,
tra I’altro, approvati gli indirizzi operativi aziendali per gli affidamenti diretti, ex art. 36, comma 2, lettere a)
e b) del D.lgs. 50/2016 e s.m,;

Considerato:

- che ai sensi del comma 1 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, “in circostanze di somma wrgenza che non
consentono aleun indugio, il soggetto fra il Responsabile del Procedimento ed il Tecnico dell'amministragione competente che 5i
reca prima sul lnogo, puo disporre, contemporaneamente alla redagione del verbale, l'immediata esecuzione dei lavori entro i
limite di € 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita’;
- che ai sensi del comma 2 del citato articolo 163 “/ lavori di somma urgenza possono essere affidati in forma diretta

»”,

ad uno o piit operatori economici individuati dal Responsabile del procedimento (... .. .. )7
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Ricordato che, con delibera n. 905 del 30/07/2020, sono stati approvati, ai sensi dell’art. 163, comma 4,
del D.Igs n. 50/2016, i lavori di somma urgenza per il ripristino del sistema di scarico fognario della RSA
di Cicignano, posta in Montemurlo (PO), di proprieta dell’Azienda USL Toscana centro, necessari per
garantire la regolare attivitd e la continuazione dell’erogazione dei servizi sanitari, affidati, a norma del
comma 2 dello stesso decreto, all’ Impresa EDIL D.G.M. S.r.1. di Calenzano (FI), per I'importo presunto
di € 13.932,87= al netto del’.V.A. e compreso € 1.451,10 per oneri della sicurezza, come risulta dalla
documentazione allegata alla suddetta deliberazione: perizia giustificativa con stima dei lavori e atto di
affidamento, alla quale & altresi allegato il verbale di somma urgenza ed affidamento dei lavori

Dato atto che, come previsto negli indirizzi operativi approvati con la Deliberazione n. 204/2020 per gli
affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, si ¢ verificato il possesso dei requisiti di legge
dell’affidatario dei lavori, Edil D.G.M. st, in maniera semplificata, acquisendo la seguente
documentazione, agli atd d’ufficio:

- certificato camerale attestante ’assenza di procedure concorsuali, scioglimento, ecc;

- DURC attestante la regolarita contributiva con scadenza 15/10/2020;

- Annotazioni riservate sul casellario ANAC;

Vista la perizia Integrativa, redatta dall’Assistente Tecnico geometra Francesco Boldrini, Prot. 88904 del
2/11/2020, avente per oggetto: “Intervento di somma urgenza per lavori di ripristino del sistema di scarico fognario
della RSA di Cicignano, posta in Montemurlo (PO), di proprieta dell’Asgenda USL Toscana centro” allegata come
parte integrante alla presente deliberazione sotto la lettera A), con la quale:

- attesta che, a seguito degli scavi preliminari, si ¢ riscontrato uno stato dei luoghi molto pit critico
rispetto a quanto ritenuto in via d’urgenza, rilevando danni estesi all’intero sistema fognario della RSA,
tali da richiedere la sostituzione di tutte le componenti danneggiate, per garantire la regolare attivita e la
continuazione dell’erogazione dei servizi sanitari presso la Residenza Sanitaria Assistenziale di Cicignano,
oltre alla necessita di non causare danni ambientali al terreno circostante con eventuale necessita di
bonifica.

- elenca 1 lavori necessari al ripristino immediato della piena funzionalita dei servizi igienici della struttura
per scongiurare un’interruzione delle attivitd assistenziali prestate dalla R.S.A., comprensivi anche di
quelli necessari a non causare danni ambientali;

- prevede un importo finale dei lavori di € 191.000,00, di cui € 13.093,15 per oneri di sicurezza, oltre IVA di
legge, stimando, pertanto, un incremento di spesa da sostenere, rispetto all'importo previsto nella Perizia
del 03 luglio 2020 e delibera n. 905/2020, pati a € 177.067,13=, oltre IVA di legge, fatte salve ulteriori

cause impreviste ed imprevedibili dovessero emergere nel corso dei lavori,

- dichiara che Pimporto del SAL 1 al 17 luglio 2020 ammonta a € 19.719,34, oltre IVA di legge, di cui €
3.340,10 per oneri della sicurezza, a fronte di un importo gia stimato nella precedente perizia di €
13.932,87, oltre IVA di legge, di cui € 1.451,10 per oneri della sicutezza;

- dettaglia in allegato A) alla Perizia gli interventi da capitalizzare, che risultano essere 1 seguenti, per un
importo complessivo di € 81.867,81 + IVA:

- Realizzazione nuovo sistema di scarico con tubi pit grandi, con rinfianco a sabbia e cemento (prima 1
tubi avevano contatto diretto con terra e pietrame) € 35.170,92

- Realizzazione nuove vasche in cemento e nuovi pozzetti degrassatori € 35.674,73

- Rinterri € 11.022,16

- prevede che 1 lavori possano essere ultimati entro il 30 novembre, salvo condizioni meteo avverse.

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 163 del D.Igs 50/2016, l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni
debba essere affidata al medesimo operatore economico affidatario dei lavori iniziali, Edil D.G.M. stl di
Calenzano;

Dato atto:
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- che si & reso necessario integrare le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi
dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 sull'impresa esecutrice dei lavori Edil D.G.M. S.1l. Considerato 'importo dei
lavori;

- che tali verifiche hanno avuto esito positivo, come risulta dal Verbale istruttorio, depositato agli atti
d’ufficio;

- che sono in corso le verifiche antimafia tramite il portale BDNA;

- che l'impresa Edil D.G.M. ha trasmesso in data 23/10/2020 I'autocertificazione della comunicazione
antimafia di cui all’art. 89 del D.Igs 159/2011 e s.m.

- che il presente affidamento potra essere revocato nel caso in cui ricorrano le ipotest previste dall’art. 88,

comma 4-ter , del D Igs. 159/2011, e s.m,;

Considerato che, a seguito della sopra citata perizia integrativa, l'importo complessivo dei lavori ammonta
presuntivamente ad € 191.000,00, oltre IVA, di cui lavorazioni da capitalizzare per un importo stimato di €
81.867,81, al netto di IVA;

Dato atto ancora:

- che in data 27/10/2020 ¢ stata trasmessa al Direttore del Dipartimento Area Tecnica, da parte del
Direttore SOC Manutenzione Immobili e gestione Investiment area di Prato, la richiesta di parere circa la
compatibilita economica dell'importo delle prestazioni da capitalizzare con il Piano Investimenti
2020/2021/20222, rimodulato con deliberazione 1170 del 15/10/2020;

- che in data 30/10/2020 ¢ stata acquisita agli atti I'attestazione di compatibilita rilasciata dal Direttore del
Dipartimento Area tecnica;

- che le lavorazioni da capitalizzare sono comprese nel Piano degli Investimenti 2020-2021-2022,
rimodulato con Delibera del DG n. 1170 del 15.10.2020, intervento “PO-10 Manutezioni Indistinte Prato;

- che la spesa presunta aggiuntiva dellintervento, pari a complessivi € 177.067,13 + IVA, €
216.021,90=1.C., ¢ disponibile per € 116.143,17= L.C. sull’autorizzazione di spesa n. 228, sub 15, conto
3B0401 "Manutenzione immobil", e per € 99.878,73= I.C.. Sul conto 1A02020201 “Fabbricati
Indisponibili” , autorizzazione n. 2018/420002 sub 19 del Bilancio di Previsione anno 2020, adottato con
Delibera del Direttore Generale n. 1002 del 27/08/2020, come indicato al successivo punto 2) del
dispositivo;

Pteso atto:

- che il Direttore della SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi,
nel proporzre il presente atto attesta la regolariti tecnica ed amministrativa e la legittimita e congruenza
dellatto con le finalitd istituzionali di questo Ente, stante anche listruttoria effettuata a cura del
Responsabile del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi;

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Dott. Marco Brintazzoli, che ne
attesta la coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore Struttura S.O.C. Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, Ing.
Gianluca Gavazzi;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42,
comma quarto, della LR.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., stante la necessita ed urgenza di ripristinare gl
scarichi fognari e garantire I'attivita della struttura;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitatio e del Direttore dei

Servizi Sociali;

Dato atto della legittimitd, nonché della regolaritd formale e sostanziale espressa dal Dirigente che
propone il presente atto;



| centro
Servizio Sanitario della Toscana

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richtamate,

1) di approvare la perizia integrativa, allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la
lettera A), degli ulteriori lavori da eseguirsi in somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 comma 4 del d.lgs
50/2016, necessari per il ripristino del sistema di scarico fognario della RSA di Cicignano, posta in
Montemurlo (PO), di proprieta dell’Azienda USL Toscana centro, per l'importo aggiuntivo stimato in €
177.067,13 oltre IVA e la cui esecuzione ¢& affidata, ai sensi dell’art. 163, comma 2, all’operatore
economico Edil D.G.M. stl di Calenzano (FI);

2) di dare atto che, conseguentemente, 'importo complessivo dei lavori in somma urgenza per il ripristino
della rete fognaria della R.S.A. di Cicignano ammonta presuntivamente ad € 191.000,00 oltre IVA,
compresi € 13.093,15= per oneri di sicurezza e dei quali € 13.932,88, compresi € 1.451,10 per oneri di
sicurezza, gia approvati con delibera n. 905 del 30/07/2020;

3) di dare atto che:

- le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.
sull’esecutore dei lavori hanno avuto esito positivo, come si evince dal Verbale istruttorio, depositato agli
atti d’ufficio;

- nel caso in cui le verifiche antimafia, in corso di esecuzione mediante il portale BDNA, avessero esito
negativo, si procedera alla revoca dell’affidamento, a norma dell’art. 88, comma 4-ter , del D.lgs 159/2011,
e s.m.;

4) di dare atto ancora che la spesa aggiuntiva presunta per I'affidamento dei lavori aggiuntivi di cui al
precedente punto sub 1), pari ad € 216.021,90= IVA compresa, ¢ disponibile sul Bilancio di Previsione
anno 2020, adottato con Delibera del Direttore Generale n. 1002 del 27/08/2020, come segue:

- per € 116.143,17 1.C. sull’autorizzazione di spesa n. 228, sub 15 conto 3B0401 "Manutenzione immobili”;
- per € 99.878,73= 1.C. sul conto 1A02020201 Fabbricati indisponibili, autorizzazione di spesa n. 2018-
420002 sub 19, compresa nel Piano degli Investimenti 2020-2021-2022, rimodulato con Delibera del DG
n. 1170 del 15.10.2020, intervento “PO-10 Manutezioni Indistinte Prato;

5) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web dell’Azienda USL Toscana centro nella sottosezione: bandi di gara e contratti e
sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei contratti pubblici;

6) di trasmettere, ai sensi dell’art. 163, comma 10, del D.lgs n. 50/2016, gli atti oggetto del presente
affidamento al’ ANAC per i controlli di competenza;

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’'art. 42, comma quarto,
della LR.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii,, stante la necessita di ripristinare gli scarichi fognari e
consentire il regolare svolgimento delle attivita;
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8) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall” Art. 42
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dz. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dt. Emanuele Goti)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)



ALLEGHTO A>

PERIZIA INTEGRATIVA

Prot. n. 88904 del 02 novembre 2020

Oggetto: Intervento di somma urgenza per lavori di ripristino del sistema di scarico fognario della RSA di
Cicignano, posta in Montemurlo (PO), di proprieta dell'Azienda USL Toscana Centro.

La presente perizia & redaita ad integrazione della Perizia Giustificativa prot. 53002 del 03 luglio 2020 del
Verbale di Somma Urgenza per i lavori in oggetto.

Il sottoscritto geom. Francesco Boldrini, funzionario della SOC Manutenzione Immobili e gestione
investimenti Prato dell'Azienda USL Toscana Centro — ambito pratese, durante 'esecuzione dei [avori e degli
scavi, ha riscontrato uno stato dei luoghi molto piti critico rispetto a quanto ritenuto nel primo sopralluogo a
seguito del quale é stata redatta la prima perizia avanti richiamata in via d'urgenza.

Gli scavi preliminari hanno consentito di indagare I'effeltivo stato delle opere e dei manufatti interrati ed
hanno portato alla luce che i danni non erano limitati al tratto finale bensi si estendevano all'intero sistema
fognario della RSA, al punto da comprometterne il corretto funzionamento.

Le tubazioni di scarico sono risultate inadeguate e danneggiate, posate con rinfianchi inadeguati a diretto
contatto con terra e pietrame che ne ha provocato la rottura in diversi punti, alcune tubazioni sono state
trovate scollegate dal resto dellimpianto, la vasca tricamerale in vefroresina era sottodimensionata e
presentava svariati malfunzionamenti irrimediabili tali da mettere in crisi l'impianto, un pozzetto degrassatore
e risultato mal posato quindi incapace di scaricare correttamente, taluni tratti di tubazione sono risultati avere
pendenze insufficienti al corretto deflusso delle acque o addirittura in contropendenza, in alcuni punti le
tubazioni erano sfilate o scollegate forse a causa di movimenti del terreno.

Tale situazione ha comportato il permanere dello stato di urgenza al fine di consentire limmediata
esecuzione dei lavori di sostituzione di tutte le componenti danneggiate e malfunzionanti, per non lasciare la
struttura senza un adeguato impianto di smaltimento e garantire la regolare attivita e la continuazione
dell'erogazione dei servizi sanitari presso la Residenza Sanitaria Assistenziale di Cicignano, nel Comune di
Montemurlo (PO), oltre alla necessita di non causare danni ambientali al terreno circostante con eventuale
necessita di bonifica.

Ad integrazione delle attivita necessarie al ripristino immediato della piena funzionalita dei servizi igienici
della struttura e per scongiurare un'interruzione delle attivita assistenziali prestate dalla R.S.A., gia indicate
nella precedente perizia, si aggiungono i lavori di sequito elencati, comprensivi anche di quelli necessari a
non causare danni ambientali, evidenziati in questa perizia integrativa:

- Scavi da eseguirsi parte a mano, parte con mezzi meccanici, per il ritrovamento degli elementi dellintera
rete fognaria dell'edificio, ad una profondita maggiore di quella ipotizzata;

- Maggiori oneri per presenza di roccia compatta trovata durante gli scavi;

- Sostituzione di tutte le tubazioni con altre di maggior diametro, spessore e resistenza con realizzazione
di adeguati rinfianchi a sabbia e cemento;

- Rimozione e smaltimento delle vecchie tubazioni in pve;

- Realizzazione di nuova vasca tricamerale in cemento, compreso scavo, fondazione, posa degli elementi
prefabbricati, nolo automezzi idonei per la loro movimentazione, nuovi allacci, rinfianco in cemento, rinterro e
ripristino del piano di campagna;

- Verifica dell'integrita e del corretto funzionamento degli esistenti pozzetti degrassatori,




- Fornitura e posa in opera di nuovi pozzetti degrassatori e realizzazione nuovi pozzetti d'ispezione;

- Movimentazione nell'ambito del cantiere del quantitativo di terra scavata e successivo smaltimento in
discarica;

- Rinterro delle opere e ripristino del piano di campagna.

L'importo gia stimato nella precedente perizia ammontava a € 13.932,87, oltre IVA di legge, di cui € 1.451,10
per oneri della sicurezza.

Sulla base dello stato dei luoghi sopra descritto, dei rilievi eseguiti, del’andamento della contabilita del
cantiere fino ad oggi, delle lavorazioni previste e dei maggiori oneri per la sicurezza, si prevede che I'importo
presunto dei lavori sara pari a € 191.000,00 oltre VA di legge, di cui € 13.093,15 per oneri della sicurezza,
oltre IVA di legge, pertanto si stima un incremento di spesa da sostenere rispetto all'importo previsto nella
Perizia del 03 luglio 2020 pari a € 177.067,13 oltre IVA di legge, fatte salve ulteriori cause impreviste ed
imprevedibili dovessero emergere nel corso dei lavori.

Si evidenzia che la spesa da capitalizzare ¢ pari a € 81.867,81, oltre IVA di legge, come da prospetto allegato
alla presente sotlo Ia lettera a).

I corrispettivi da liguidare all'impresa sono stati calcolati sulla base del prezzario approvato dalla Regione
Toscana con delibera di Giunta num. 1424 del 25/11/2019, in vigore dal 01 gennaio 2020, con validita fino al
31 dicembre 2020, per la provincia di Prato, applicando ai prezzi unitari una riduzione del 20%, come previsto
allart. 163, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, ad eccezione dei costi della sicurezza e, ove non possibile,
ricorrendo a lavorazioni analoghe o simili, o alla formazione di nuovi prezzi desunti dai prezzi dei materiali,
mezzi e manodopera impiegata, come risulta dagli atti di perizia depositati presso la struttura competente:
SOC Manutenzione Immobili e gestione investimenti Prato.

Il prezzario applicato indica prezzi relativi a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, nel nostro caso
specifico il cantiere & ubicato in zona collinare e servito da un'unica strada molto stretta e tortuosa, che non

consente la transitabilita a tutti i mezzi da lavoro ma solo a quelli pitt piccoli, nell'analisi dei nuovi prezzi é stato
quindi considerato anche un maggior onere derivante da questa difficolta e dal dispendio dato dall'utilizzo

obbligato di mezzi con ridotte capacita.

In base a quanto disposto dall'art. 8 del DL 16 luglio 2020, num. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020,
num. 120, e stato adottato lo stato di avanzamento lavori nei tempi previsti dalla norma ed emesso il relativo
certificato di pagamento per un importo di € 19.719,34, oltre IVA di legge, di cui € 3.340,10 per oneri della

sicurezza.
Si prevede che ilavori possano essere ulfifigfi gnfra.il 30 novembre, salvo condizioni meteo avverse,
S T EVET AN
Allegato c.s. A5 '—ff \
J g -‘)
Prato, 02 novembre 2020

Azienda USL Toscana Centro
Geom. Francesco Boldrini

Visto del Responsabile Unico del procedimento
Direttore e
SOC Manutenzione immobili e gestioni investimenti/{r?"ﬂﬁ//é
Ing. Gianluca Gavazzi Ll
e

Prato, 02 novembre 2020




Prospelto spesa da capitalizzare - Lavori in Somma Urgenza RSA Cicignano
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AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

l

!:L\IQ,MG‘ENlI_PEIMI_._@_EBI_SJIN__O DEL SISTEMA DI SCARICO FOGNARIO DELLA RSA DI CICIGNANO, MONTEMURLO (PO)
Verbale di somma uraenza ed affldamento lavori del 01/07/2020
CALCOLO IMPORTO DA CAPITALIZZARE
IMP. UNITARIO | IMP. TOTALE
ARTICOLO DESCRIZIONE um Quantita | 'MP-UNITARIO || INP. TOTALE | 55 ribasso | netto (ribasso
e fome 20,00%) 20.00%)
Realizzazione di fognatura con stesa di sabbia e
- .._..____\Mmontaqaio tubazioni
0S20 RU.M10.001.002 |Operaia specializzato ore 8.00 6.67 29336 281,07
0S20 RU.M10.001.001 |Operaio IV livello ore 8,00 8,63 309.04 J 296.09
0520 PR.P01.002.004 |Sabbia e pietrisco o n 8,04 3,66 109,83 87.86
TOS20_PR.P15.060.011 _|Tubazioni in pve. pezzi soeciali e raccardi ml 106,00 4,42 1.528.52 1.222.82
0820 RU.M10.001.002 |Operaio specializzato ore .00 36.67 293,36 3513 281,07
‘0S20 AT.N02.014.217 _|Nolo a freddo aulocarro ore 00 16,88 67.52 13,50 54,02
‘0S20 AT.N01.100.902 |Oneti per consuino carburanti, ofi e allri materiali autocarro ore 200 1 39.73 79.45 31,78 63.57
TOS20 AT.N01.001.008 [Nalo a fredde miniescavatore ore 4.00 8,17 3268 6,54 26,14
0S20_AT.N01.001.901 | Oneri per consumo carburanti, ofi e allri materiali miniescavatore 26,50
ore 2.00 16,56 33.12 1325 !
0820 AT.N01.001.202 _Nolo a freddo escavatore ore. 4,00 1527 51,08 1222 48.86
'0S20 AT.N01.001.90: Oneri per consumo carburanti, altri materiali escavalore ore 2,00 39,73 7946 31,78 63.57
'0S20 AT.N01.003.035__ Nolo a freddo pala cingolata ore 4.00 12,10 4840 9.68 38.72
0S20_AT.N01.001.90 Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali pala cingolala 26.50
ore 2,00 16.56 33,12 13,25 3
'0S20 RU.M10.001.002 |Operaio specializzalo ore 16,09 36,67 586,72 35.13 562.14
'0S20 RU.M10.001.003 |Operaio qualificalo ore 8,00 34,12 272,96 32,69 261.52
'0S20 AT.N02.014.217 |Nalo a fredda autacarro are 8.00 16,88 135,04 13.50 108.03
‘0S20 AT.ND1.100.902 |QOneri per consumo carburanti, oli ¢ allri materiali autocarro ore 2,00 39,73 7946 31,78 63.57
0S20 AT.ND1.001.008 _|Nolo a freddo miniescavatore - ore 8.00 8.17 65,36 6.54 52.29
TOS20_AT.N0O1.001.901 |Oneri per consumo carburanti, oli ¢ allri maletiali miniescavatore 26.50
ore 200 16.56 33,12 13.25 N
0S20 AT.NO1.001.202 _|Nola a freddo escavatore ore 8,00 15,27 122,16 1222 97.73
'0S20 AT.N01.001.902 |Oneri per consumo carburanli, oli e alri materiali escavalere ore 2.00 39,73 79.46 31,78 63,57
0520 AT.ND1.001.035 _|Nolo a freddo pala cingolata B are 4.00 12,10 48.40 9.68 38.72
0S20_AT.ND1.001.901 |Oneri per consumo catburanii, oli e altri materiali pala cingolata 26,50
ore 200 16.56 3312 13.25 !
TOS20 PR.P01.002.005 |Sabbia in 7.10 14.23 101,03 11.38 80.83
TQS20 RU.M10.001.002 {Operaio specializzato ore 16.00 .67 86.72 .13
TOS20 RU.M10.001.003_[Operaio qualificato ore : .12 272.96 .69
TOS20 AT.N02.014.217 |Nolo a freddo autocarro ore A 6.88 35.04 .50
TOS20 AT.NO1.100.902 |Oneri per cansumo carburanli. oli e aftri materiali autocarro are .0 39.73 7946 .78
TOS20 AT.NO1.001.008 |Nolo a freddo minlescavatore N ore 8,17 65.36 6,54
TOS20_AT.N01.001.901 |Oneri per consumo carburanti, ofi ¢ alri maleriali miniescavalore
are 2,00 16,56 33,12 1325 o
TOS20 AT.N01.001.202 |Nolo a freddo escavalore ore 8.00 15.27 122,16 12.22 ~
TOS20 AT.NO1.001.90: Oneri per consumao carburanti. oli e allri materiali escavatore ore 2.00 39,73 7946 31.78 SRR gy
TOS20 AT.N01.001.035 |Nolo a freddo pala cinaolata T ore. 4.00 12,10 48,40 9,68 [ __
'TOS20_AT.N01.001.901 |Oneri per consumo carburanti, oli e altri maleriali pala cingolata
ore 2,00 16,56 3542 13.25
TOS20_PR.P01.002.005 |Sabbia n 17,40 14.23 247.60 11,38 198,08
TOS20 RU.M10.001.002 |Operaio specializzato ore .00 6,67 293,36 13 281.07
TOS20 RU.M10.001.003 [Operaio aualificato ore .00 4,12 272,96 .69 261.52
TOS20 AT.N02.014.217 _|Nolo a freddo autocarrg ore .00 6.88 135,04 .50 108.03
TOS20 AT.N01.100.802 |[Oneri per consuimo carburanli, oli e altri maleriali autocarro ore .00 9,73 79.46 78 63,57
TOS20 AT.N01.001.008 _[Nolo a freddo miniescavalore ore .00 8,17 65,36 6,54 52,29
TOS20_AT.N01.001.901 |Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali miniescavalore 26.50
ore .00 56 33,12 13,25 N
TOS20 AT.N01.001.202 [Nolo a freddo escavatore ore .00 27 122,16 12,22 97.73
TOS20 AT.N01.001.902 |Onetl per consumo carburanti. oli e allri maleriali escavalore ore .00 73 7946 31.78 63.57
T0S20 035 _|Noala a freddo pala cinaolala - ore .00 10 48.40 2.68 38,72
TOS20_AT.N01.001.901 |Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali pala cingofata 26,50
ore 2.00 16.56 33.12 13,25 "
TOS20 RU.M10.001.002 |Oneraio specializzata ore 8.00 6.67 93,36 .13 281.07
0S20 RU.M10.001.003 |{Oneraio qualificato ore 16.00 4,12 45.92 69 523.05
0520 AT.N02.014.217__[Nalo a Ireddo autacarro ore 8,00 6.88 35.04 .50 108.03
0520 AT.N01.100.902 |Oneriper consumo carburanti, ali e altri matetiali autocarro ore 2.00 9.73 7946 .18 63,57
0520 AT.N01.001.008 [Nolo a freddo miniescavatore are 8.00 8,17 65.36 6.54 5229
0S20_AT.N01.001.901 |Oneri per consumo carburant, oli e altii maleriali minjescavalore 26,50
ore 16,56 33,12 13,25 v
TOS20 AT.N01.001.202 |Nalo a freddo escavalore ore 15.27 122,16 1222 9173
TOS20 AT.N01.001.90: Oneri per cansumo carburanti, ofi ¢ allri maleriali escavalore ore 39,73 79.46 31,78 63,57
TOS20 AT.N01.001.035 _|Nolo a freddo pala cingolata — ore 12,10 48,40 9,68 38.72
TOS20_AT.N01.001.90 Oneri per consumo carburanti, ofi ¢ altri materiali pala cingolata 26.50
ore 2.00 16.56 33,12 13.25 *
TOS20 PR.P01.002.005 [Sabbia tn 22,09 14,23 314,34 11,38 251.47
TOS20 RU.M10.001.002 |Operaio specializzata ore 00 6.67 293,36 28, 234.69
TOS20 RU.M10.001.003 |Operaio qualificato ore .00 4,12 272.96 21, 218.37
TOS20 AT.N02.014.217 [Nalo a freddo autocarra ore .00 6.88 135.04 13, 108.03
TOS20 AT.N01.100.902 |[Oneriper consumo carburanti, oli e aliri maleriali aulocarro ore .00 39.73 79.46 N, 63.57
TOS20 AT.N01.001.008 _[Nolo a fredda miniescavatore ore .00 8,17 65.36 654 52.29
TOS20_AT.N01.001.901 |Oneri per consumo carburant, ofi e allri maleriali miniescavatore 26.50
ore 2,00 16,56 33.12 13.25 =
TOS20 AT.NO1.001.202 |Nolo a fredda escavatore ore 8,00 15,27 122,16 1222 97.73
TOS20 AT.N01.001.902 _|Oneri per consumo carburanti, oli e allri materiali escavatore ore 2,00 39,73 79.46 31.78 63.57
TOS20 AT.N01.001.035 |[Nola a freddo pala cinnolata are 4.00 12,10 48.40 9.68 38,72
TOS20_AT.N01.001.901 |Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali pala cingolata 26,50
ore 200 16.56 33.12 13.25 ’
Somma parziale 10.303,80 8.678,81
IMP. IMP.
IMP. UNITARIO | TOTALE
ARTICOLO DESCRIZIONE um Pi lung largh altlpeso quantita | ™MP- :i';'[?;“mo TOTALE | netto netto
uguali lordo (ribasso | (ribasso
20 00%) v
Scavo per ritrovamento tubazioni ¢ realizzazione
nuovo sistema di scarico
NPO7 Riempimento di scavi eseguili per posa in opera di tubazioni in
sedi viarie, reali con mezzi ici, pi ogni
onere per 1a coslipazione e pilonalura degliinerti in strati di
spessore non superiori a 30 cm,
bagnalura, fino ad oltencre un grado di compattaziane del 95%
della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
-con iale di scavo pr posi a bordo
scavo. Sona inclusi gli oneri per 'esecuzione dei lavori in
condizioni disagiate e difficollose tenuto conlo della specifica
siluazione del canliere,
Riempimento tratto di scavo da vecchia fossa a pozzelii esistenti
ingresso filodepurazione (media tra m 1,80 e m 2,60)
. 66.00 0.80
__|Tratto su scarpata 0.80
Tratto in piang fino pozzett 0.80 i
Al ) bl a1 Basion 230
- 330 - -
= Q.39 I R -
Totale | 33325 3.157.42 26,60 2.525,94
TOS20_RU.M10.001.003 |Operaio qualificato. Operalore per selezione materiali da |
iriempimento con separazione di pielre e sassi di grandi
dimensioni ore 3 4.00 12.00 34.12 409,44 3269 | 392729
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ARTICOLO

DESCRIZIONE

um

Quantita

IMP. UNITARIO
lordo

IMP. TOTALE
lordo

IMP. UNITARIO
netto (ribasso
20,00%)

IMP. TOTALE
netto (ribasso
20,00%)

NPO1a

Maggiori oneri per | lavori di scavo, movimenli, lerra e
realizzazione nuovo sistema di scarico eseguiti nel periode 1-17
luglio 2020 per I'esecuzione delle opere in condizioni disagiate ¢
difficollose tenuto conto della specifica siluazione del cantiere,

a corpo

1,00

2831,58

2.831,58

2.265,26

2.265.26

NPO7

Riempimento di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in
sedi viarie, i con mezzi ic, pi ogni
onere per la coslipazione e pilonatura degli inerti in strati di
spessore non superiori a 30 cm,

bagnatuia, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95%
della prova AASHO muoodificata, esclusa dal prezzo.

- con iale di scavo f abordo
scavo. Sono inclusi gli oneri per I'esecuzione dei lavori in
condizioni disagiate ¢ difficaltose tenuto conto della specifica
situazione del cantiere.

Scavo fossa

5.183,4%

Allaccio tubazioni di scarica

Allaccio provvisorio

Ventilazione fossa

_|Allaccio tubazioni di scarico

11,90

Ad

e

070

Allaccia fubazioni

21.38

A detianie o

262

147

Scavo per degrassatori

3,00

6.80

A datranie vohntne assatern ¢ tinhancit

mne

308

.00

7.50

Totale

162,63

33,25

6.072.45

26,60

4.857,96

TOS20_RU.t10.001.003

Operaio qualificato. Operatore per selezione materiali da
rielpimento con separazione di pielre e sassi di grandi
dimensioni

30,00

34,12

1.023,60

32,69

980,71

5.838,67

NP10

Realizzazione nuovo sistema di scarico

izzazi i I , secondo i i
fomitura e posa in opera di tubazione in P.V.C. rigide, SN4,
posla su letto di sabbione e iale sciolto e i
rinfianco in calceslruzzo. Esclusi pezzi speciali, scavo e rinteiro.
Sono inclusi gli oneri per I'esecuzione dei laveri in condizioni
disagiate ¢ dillicoltose tenule conta della specifica situazione del
canlicre. Diametro esterna 125 mm

__ | Tubazi

ml

115,00

115,00

4267

4.907,05

34.14

3.925.64

Realizzazione di f , secondo
fomilura e posa in opera di lubaziene in
posta su letto di sabbi e iale sci
rinfianco in calcestruzzo. Esclusi pezzi speciali, scave ¢ rinterro.
Sono inclusi gli oneri per I'esecuzione dei lavori in eondizioni

disagiate ¢ difficoltose tenuta conta della specifica siluazione del
canticre. Diamelro esterna 160 mm

C. rigido, SN4,
. 2

Tubazioni nuovo sistema di scarico

96,00

96,00

44,66

4.287.36

3573

3.429.89

TOS20_01.F05,001.006

Fornilura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessoii ¢
caratleristiche rispendenti alte indicazioni UNI e IIP, con giunti a
bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici,
termoresistenle fino a 95°, per scarichi discontinui. - Poste in
opera denlro traccia o cavedio, compreso stalfe ¢ collari:
tubazioni diam. esl. 100 inm

spess. 3 mm

Tubazioni nuovo sistema di scatica

90,00

90.00

1167

1.050,30

840,24

TOS20_PR.P15.067.112

i
Faornitura pezzi speciali: raccordo / aumento PVC 125 mm per
tubazioni nuovo sistema di scarico

cad

195,00

3.04

595,84

243

476,67

TOS20_PR.P15.067.113

|Farnitura pezzi speciali: raccordo / aumento PVC 160 mm per

tubazioni nuovo sistema di scarico

cad

87

67.00

5.15

345,05

4,12

276.04

TOS20_PR.P15.067.001

Fornitura pezzi speciali: curva aperta PVC fino 125 mm per
tubazioni nuovo sistema di scatico

cad

139

139.00

342

475,36

380,30

cad

16.00

6.58

105.28

84.22

TOS20_PR.P15.057.014

Fornilura pezzi speciali: curva chiusa PVC fino 160 mm per

cad

30.00

241.20

643

192,96

tubazioni nuovo sistema di scarico

TOS20_PR.P15.085.015

nuovo sistema di scatico

Fornilura pezzi speciali: curva chiusa PVC 200 mm per tubazioni

cad

19,35

19,35

1548

1548

TOS20_PR.P15.065.039

Fornilura pezzi speciali: braga PVC fino 200 mm per tubazioni
nuavo sislema di scarico, Prezzo unitario ridotlo del 20% per
caralferistiche inferiori

cad

130

13000

3522

4.578,08

3.662,46

TOS20_PR.P15.057.101

Fornilura pezzi speciali: ispezione / tappo PVC fino 160 mm per
tubazioni nuovo sistema di scarico.

cad

46.00

9,62

TOS20_RU.M10.001.002

Operaia sp Op peciali peri
pezzi speciali, per tubazioni nuova sistema di scarico.

600

90,00

36,67

3,300.30

44252

35.13

35402

3.162,03

T0520_01.F06.011.003

Fornilura e posa in opera di pozzetti prefabbricatiin ¢.a.p con
chiusino (lapide) per fraffico carrabile e tappo in cls, compreso

e rinfianchi in Rck 15 di spessore non
inferiore a cm. 10. Dimensioni internc cm 40x40x40

Nuovo sistema di scarico

cad

101,51

1.319.63

1.085,70_

TOS20 PR.P12.040.014 |

cad

787

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio ializzato. Qi iali per muratura
Iprolunghe per pozzelti

are

12272

98,18

36.67

293.36

3513

281,07

TOS20_RU.M10.001.003

__|prelunghe per pozzetti

Operaio qualificale. Operatore qualificato per muratura

3412

136,48

3289

130.76

NP12

Fornitura e posa in opera di pozzetto degrassalore in polietilene

galo, dotalo di ogni io, LT 1000, i
collegamenti, gelto di calcestruzzo, letto di sabbione &
successivo finfianco in calcestiuzzo. Esclusi rasporti, scavo e
rinterro. Sona inclusi gli oneri per I'esecuzione dei lavori in
condizioni disagiate e difficollose tenuto conto della specifica
siluazione del cantiere. Sono inclusi gli oneri per I'esecuzione dei
laveri in condizioni disagiate e difficoltose tenulo conto della
specifica situazione del cantiere.

i Nuova sistema di scarico

cad

3,00

6207

2.886.21

769,66
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IMP. UNITARIO | IMP. TOTALE
S . TOTALE 3 5
ARTICOLO DESCRIZIONE um Quiniia || MP-UNITARIOH: IMP-12 notto (ribasso | netto (ribasso
AFe e 20,00%) 20,00%)
NP13 Fornitura di elementi prefabbricali in calcestruzzo per
realizzazione nuova fossa avenli dimensioni mt 8,00x3,00,
i anelli d . 200x200: i il i e laprdi.
compresi anelli dim. cm. 200x200x50, coperchi rinforzali e lapidi i i 1.00 14.553.83 14.553.83 | 11.643.06 | 11.643.06
TOS20_RU.M10.001.002 |Operaio special 5 e -
1elescopico per rasparto e movimentazione anelli, caperchi,
e —____|lapidi ¢ deqrassatori. N. 19 viaggi oe | 19 6.00 114,00 3667 4.180,38 35,13 4.005,23
TOS20_AT.N02.014.208 [Nolo a freddo autocarro per trasporto anelli, coperchi, lapidi e
- Serassslon per ity P ? 7 1a 400 76.00 1156 orass | a2s | 70285
TOS20_AT.N01.100.902 |Oneri per consumo carburanti, ofi e altri materiali autocarro per
trasporta anelli, coperchi e lapidi ore 19 4,00 ~ 76,00 39.73 3.019.48 31,78 241558
TOS20_AT N06.004.020 |Nolo a [reddo sallevatore telescopico frontale altrezzalo con
forche a braccio fisso h. 13 m per movimentazione anelli,
o .coperchi, lapidi e deprassatori ore 19 4,00 76,00 16,65 126540 | 1332 | 1.01232
TOS20_AT.N06.100.900 | Oneri per cansumo carhuranti, oli e allri materiali sollevatore
telescopico per mavimentazione anclli, coperchi, tapidi e
deqrns:alorr " i ore 19 2,00 38,00 16,56 629,28 13.25 50342
TOS20_02.804.003.002 ‘r‘ i in cantiere per soletic e
‘5|m|h - classe di resistenza caratteristica C20/25 = -
_Basamento app. mc 9,00 4.00 020 %%
< assal 3 4,00 0,50 0,20 B E _
——“T;l;fedmﬂss_a‘ mﬁ T 8,40 334.67 1.971.23 | 187.74 | 1.576.98
TOS20_01.803.001.005 |Fernilura e posa in op’cva di acciaio per gefti di calcestruzzo B
armalo
Barre diam 16 - n. 100 da ml 6.00 kq 100 6.00 ;g;g ?F:TO
i « ki 6 6,00 | _ =
$:,';:,d'am {2:0.8damle0 k:' 978,77 179 1.752,00 143 1.401,60
70520 01.862,002.002 | Realizzazions di cassclorme et et ma - _ 10.00 2848 28480 2278 1 23784
NP4 Realizzazione di nuova fossa biologica mediante posa in opera
di elementi prefabbricati in calcestruzzo quali anelli, coperchi e
lapidi, escluso scavo, basamento in calcestruzzo armato e
rinferro, ia degli element, sigil
rinfianco in calceslruzzo. Nuova fossa dimensioni mt 8, ODxJ 00.
Sono inclusi gli oneri per l'esecuzione dei lavori in condiziani
disagiate e difficollose tenuto conlo della specifica situazione del
:nnll'gcw. EEEEE cad 1 1,00 5.929,32 5.929,32 4.741.46 4.743,46
TOS20_RU.M10.001.002 |Operaio specializzato, Realizzazione di murelt atiomo agli |
scarichi e posa in opera chiusino in ghisa ore 12 12,00 36.67 440,04 35,13 421,60
TO520 PR.P07.120.020 |Chiusino in ahisa sferodiale, D400. em 100 | i 1.00 321,31 321,31 257,05 757,05
T0S20 01 in cemento = me 1.50 119,54 179.31 9563 14345
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio speciali [ pozzette
(lavori csequit in data 25 e 26/08/2020) ore 12 12,00 3867 440,04 35.13 421.60
TOS20_RU.M10.001,003 [Operaio Risanamento e si pozzetlo
(lavori esequili in data 25 ¢ 26/08/2020) ore 12 12.00 3412 403,44 3269 35229
Somma 61.360,53 50.542,96
Realizzazione nuovao sistema di scarico
NP10 Realizzazione di fognatura, secendo normalive, mediante
fomilura e posa in opera di lubazione in P.V.C. tigido, SN4
posta su letto di sabbi e sciollo e
{rinfianco in calcestruzzo, Esclusi pezzi speciali, scavo ¢ rinterro.
Sono Inclusi gli oneri per I'esecuzione dei lavori in condizioni
disagiale e dilficoltose tenuto conto della specifica situazione del
canliere. Diamelre esterna !25 mm -
Tubazioni nuovo sistema di mi 18,00 18.00 4267 £68,95 L LILEE]
TOS20_01.F06.001.006 Famulum e posa in cpem di tubazioni in P.\.C. con spessati ¢
i alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a
bicchiere e |dnnee guarnizioni in anclii elastomerici,
jlermoresistente fina a 95*, per scarichi discantinui. - Poste in
apera denlro traccia o cavedio, compreso stalfe e collari:
ilubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm
- _|Tubazioni nuovo sistema di scarico ml €6,00 56,00 1157 7022 23 O18118
TOSZO_PR.P{S,OWA 12 |Fornitura pezzi speciali: raccorda / aumento PVC 125 mm per
wbazioni nuovo sistema di scarico cad 26 26,00 3,04 79.04 243 63.23
TOS20_RU.M10,001.002 |Operaio Operalore specializzalo per i
pezzi speciali, per ubazioni nuovo sisterna di scarico. - s 600 30,00 3667 1.100.10 3513 1.054.01
TOS20_01.F06.011.003 Fornitura e posa in opera di pozzeti prefabbricaliin c.a.p con
chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappa in cls, compreso
e rinfianchiin Rek 15 dispessore non
inferiore a cm. 10. Dimensioni interne cm 40x40240
T Nuovo sistema di cad 13 13.00 101,51 1.319.63 8121 1.055,70
.F06.011.006 |Farnitura ¢ posa in opera di pozzetii prefabbricatiin c.a.p con
chiusino (Iap:dc) per lmlr:o carrabile e tappo in cls, campreso
Rek 15 di spessore non
inferiore a cm. 10. Dlmdl’hmnl inlerne cm 80x80x60
Nuovo sistema cad 2 2,00 21560 431,20 172,48 344,96
NP15 Farnilura ¢ posa in opera di pozzetto degrassatore reafizzato in
opera con muralura di maitoni per migliorare la decantazione dei
liquidi che precedentemente non venivano trattati, compresi
1l i, prolunga in gelio di
letto di ione ¢ rinfianco in Esclusi
trasporti, scava e rinterro. Sono inclusi gli oneri per Fesecuzione
'dt‘.l lavori in condizioni disagiate e dilficoltose lenuto conto della
KSPQCIrEa situazione del canticie. Sono m: usi g|| oneri per
{ ione dei lavoriin izi lenuto
conto della specifica siluazione del canhcrc
R Pazzetto dearassatore realizzalo in opera cad i 1,00 886.69 886,69 709,35 70935
TOS20 PR.P12.040.014 _:Prolunahe per nozzelti 50x50x50 cad 2 2,00 167 13,34 AL 1221
0520 PRP12.040.018 _ Piclunghe per 0orzeli 70<70¢70 cad 3 3,00 1963 58,88 15.70 4711
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio speciali Op e i
telescopica per trasporta e movimentazione anelli, coperchi, ! .
Iapidi e degrassatori, ore 1 800 8.00 36.67 293.36 35,13 281,07
TOS20_AT.N02.014.208 |Nolo a fredda autecarro per trasparto anelli, coperchi, lapidi e |
- degrassatori. 6 1L 400 4,00 11,56 46.24 9.25 36,99
= 5 e = o
TOS20_AT.NO1.100.802 |Oneri per consumo cail .urm\ll, qh ¢ aliri materiali autocarro per e . it 4,00 19.73 158.92 3178 127.14
TOS20_AT.N0G.004.020 valore telescapico frontale allrezzalo con
forche a braccio fisso h. 13 m per movimentazione anelli,
caperchi, lapidi e degrassatari ore 1 8,00 8,00 16,55 133.20 13.32 106,56
TOS20_AT.N06.100.900 |Oneri per consumo carburant, oli ¢ altri materiali sollevalore
telescopico per movimentazione anclii, coperehi, lapidi e
dcpras:nlorip e o ? ore 1 31.00 3,00 16,56 49,68 13.25 39.74

TOS20_02.804.003.002

Conglomerato cemenlizio confezianalo in canliere per solette e
simili_- classe diresistenza carafteristica C20/25
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Allegato a) alla Perizia Integrativa

Totale

IMP. UNITARIO | IMP. TOTALE
ARTICOLO DESCRIZIONE um Quantita | MP- :.ur:;mmo ""P'I:“’,I“LE notto (ribasso | netto (ribasso
kit i 20,00%) 20,00%)
Getlo allre soletle ¢ basi me N 3.00 adl
Basamenta dearassatori (3 prefabbricati + 1 in opera) me 4 1.00 1,00 - 080 Y S
Totale mc N 3,80 23487 891,75 187.74 71340
TOS20_01.803.001.005 |Fomilura e posa in opera di accialo per getli di calcestruzzo
armato
Barre dian 16 - n. 10 da ml 6,00 o - 10 600 1578|9458 1.79 169.48 143 135,58
TOS20 01.802.002.002 mq 8.00 28,48 227,64 22.78 182.27
PR.P07.119.00 cad 1 1,00 247.99 247,99 198,39 168,38 |
70520 PR.P07.119.003 | cad 3 3,00 18,79 56,37 15,03 45.10
TOS20 PR.P07.119.002 cad 5 5,00 12,81 §4.05 10.25 51.24
TQOS20 PR.PO7.119.001 | cad 5 5,00 825 41,25 6,60 3300
TOS20 PR.P07.119.004 | cad F] 2,00 26,75 53,50 2140 4280 |
TOS20 RU.M10.001.002 ore 28 28.00 36,67 1.026,76 3513 983.74
TOS20_RU.M10.001.003 | ore 28 28,00 34,12 955,36 32,69 915,33
TOS20_RU.M10.001.002 |Operaio specializzato. Riprislino pozzello esistente. Muratura di
mattoni pieni. (10/09/2020 ¢ 12/09/2020) ore 16 16,00 36,67 586.72 3513 §62.14
TOS20_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato. Ripristine pozzetio esistente. Muratura di
attoni pieni, (10/09/2020 e 12/09/2020) ore 16 . 16.00 34,12 545,92 32,69 523,056
Somma 10.377,56 9.494,80
Distinta materiali forniti a pi& d'opera
TOS20 PR.P07.120.020 |Chiusino in ahisa sferodiale, D400, cm 100 cad 3 3,00 321,31 963,93 257,05 771,14
TOS20 PR.P12.007.002 _|Pezzetto in c.a.v - dimensioni esternc 40x40x40. sp.3.5 cad 3 3,00 9,82 29,46 7,66 21,57
70S20 PR.P01.002.005 _|Sabbia n 0 16.00 14.23 142,30 11.38 113,64
TOS20 PR.P01.002.004 _|Sabbia e piclisco n 75 7,50 13,66 102,45 10,93 81,96
TOS20 PR.P02.004.005 | Cemento 325 (n. 60 sacchi da 25ka) tn 15 150 107.52 161.28 86,02 125,02
TOS20_PR P15050 009 TUbo PVCTigida per scarichi ion a Fressiont, tpo SNG, diam. st
125 mm. ml 30 30,00 3.83 114.90 3.06 91,92
TOS20_PR.P15.051.006 Tuboin PVC termoresistente per scarichi, diam. esterno mm.
100 ml 15 15,00 2,68 4020 2,14 32.16
TO520 PR.P15.055.006 | Tubo carrugalo ml G 6.00 131 7,56 1,05 629
TOS20 PR.P15.055.005 | Tubo ¢ ml q N B 400 |7 s i 420 0.84 3%
TOS20 PR.P15,067.113 _|Fornilura pezzi speciali; raccordo / aumento PVG 160 mm cad 22 B . 22.00 5.15 11330 412
TOS20 PR.P15.067.002 _|Fornilura pe2zi speciali: curva apeita PVC 160 mm cad 10 10,00 6,58 65,80 526 52,64
TOS20 PR.P15.067.101 _|Fornitura pez2i speciali: ispezione / tappa PVC fino 160 mm cad 10 10,00 9.62 95,20 7.0 76,96
TOS20 PR.P15067.003 |Fomilura pezzi speciaii; curva aperta PVC 200 min cad 5 5.00 12,65 63.25 1012 5060 |
T0S20 PR.P15.067.C01 _|Fomniura pezzi socciali: curva aperta PVC 125 mm cad 25 25,00 342 85,50 2.74 68,40
TOS20_PR.P15.067.112 |Fomilura pezzi speciali: raccordo / aumento PVC 125 mm (per
e cad 12 o 12,00 3.04 3648 243 29,18
TOS20_PR.P15.065.039 |Fornilura pezzi spaciali: braga PVC fino 200 mm, Prezzo
unitario fidollo del 25% per caratteristiche inferiori (per braga 75
mm) cad 4 4.00 33,02 132,08 26.41 105,65
_|Fornilura pezzi speciali: braga PVC 160 mm. cad 3 3.00 59,77 179,31 47.82 14345
TOS20 PR.P15.067.102 _|Fornilura pezzi speci tappo PVC 200 mm cad 7 7.00 1041 72,87 833 58,30
Somma varziale 2.411,35 1.929,08
£1,867.81




