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IL DIRETTORE GENERALE 
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019) 

 
Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”; 
 
Vista la Delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto Aziendale e le conseguenti delibere 
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali; 
 
Dato atto che con delibera n. 1064 del 19-07-2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore 
del Dipartimento Area Tecnica; 
 
Richiamate le delibere n. 644 del 18.04.2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente 
individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazione aziendali” e la 
delibera n. 1348 del 26.09.2019 “…Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione 
degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica….” che definiscono il sistema delle deleghe per il 
Dipartimento Area Tecnica; 
 
Richiamate per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera n. 885 del 16/06/2017 e 
la delibera n. 1348 del 26.09.2019 con le quali è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC 
afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara; 
 
Vista la normativa vigente ed in particolare: 
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”; 
- la legge n. 55 del 14/6/2019 di “Conversione con modificazioni, del decreto-legge 18/4/2019, n. 32, recante 
“disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi 
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”; 
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 l’ing. Pierluigi Bellagambi Direttore della SOC 
Manutenzione Immobili Firenze è il Responsabile Unico del Procedimento per l’espletamento della 
procedura di cui trattasi; 
 
Premesso che: 
- con Determina n° 2337 del 13.11.2019, è stato aggiudicato l’accordo quadro relativo ai “lavori di 
manutenzione degli impianti a servizio degli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana centro – area Firenze 
(Impianti idrico-sanitari,termici di riscaldamento e condizionamento, di produzione di acqua calda sanitaria, elettrici, speciali, 
telefonici e di trasmissione dati)” CIG: 805109234C all’Impresa CIEM S.R.L. con sede in Via di Scandicci Alto, 
28 a Scandicci (FI) C.F./P.IVA 05273370485, per un importo pari ad Euro 99.887,82, di cui Euro 
96.156,92 per lavori ed Euro 3.730,90 per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge; 
- in data 14/01/2020 è stato sottoscritto per accettazione dall’appaltatore l’Accordo Quadro, stipulato a 
mezzo Lettera Contratto Prot n. 1412 del 08/01/2020; 
- in data 17/01/2020 è stato sottoscritto per accettazione dall’appaltatore il contratto applicativo n.1/2020 
relativo a lavori di manutenzione da eseguirsi su vari presidi nell’ambito fiorentino, stipulato a mezzo 
Lettera Contratto Prot n. 3972 del 15.01.2020 per un importo di € 99.887,82 di cui € 96.156,92 per lavori e 
€ 3.730,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
- con Delibera n. 515 del 23/04/2020 è stata approvata la variante  in corso d’opera per l’Accordo Quadro 
di cui trattasi, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per un importo di € 46.678,68 di 
cui € 1.743,49 per oneri della sicurezza oltre IVA 22% per effetto della quale l’importo complessivo del 
contratto è stato elevato ad € 146.566,50 di cui € 5.474,39 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%                   
(Atto aggiuntivo prot. 41466 del 19/05/2020 - CIG 8286001057);  



                                                                    

- in data 05/06/2020 è stato sottoscritto per accettazione dall’appaltatore il contratto applicativo 
1VAR/2020 relativo alla variante dei lavori sopra richiamata, stipulato a mezzo Lettera Contratto Prot n. 
45104 del 04.06.2020 per un importo di € 46.678,68 di cui € 44.935,19 per lavori e € 1.743,49 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
Visto il comma 2, terzo periodo e il comma 3, dell’articolo 102 del DLgs 50/2016 e s.m., in base al quale è 
sempre facoltà della Stazione Appaltante, per lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000,00 di euro, 
sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione e che lo stesso ha carattere 
provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e che decorso tale 
termine, si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso 
entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine; 
 
Vista: 
1) la relazione sul Conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al contratto applicativo 
n.1/2020, sottoscritta digitalmente dal Direttore dei Lavori Ing. David Pieralli, dall’impresa senza riserva 
alcuna e dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Pierluigi Bellagambi CIG DERIVATO: 
8172709CCF (Allegato di lettera “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto), in data 
13/04/2021 da cui si rileva che: 
- i lavori in parola sono stati regolarmente eseguiti, che il conto finale ammonta ad euro 99.886,40, di cui 
sono stati corrisposti acconti pari ad euro 99.386,97 e risulta un credito residuo da liquidare all’impresa 
Ciem S.r.l. con sede in Via di Scandicci Alto, 28 a Scandicci (FI) C.F./P.IVA 05273370485, pari a euro 
499,43 oltre Iva di legge (22%) pari ad euro 109,87 per un totale di euro 609,30; 
 
2) la relazione sul Conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al contratto applicativo 
n.1VAR/2020, sottoscritta digitalmente dal Direttore dei Lavori Ing. David Pieralli, dall’impresa senza 
riserva alcuna e dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Pierluigi Bellagambi CIG DERIVATO: 
8319971145 (Allegato di lettera “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto), in data 
13/04/2021 da cui si rileva che: 
- i lavori in parola sono stati regolarmente eseguiti, che il conto finale ammonta ad euro 46.648,96, di cui 
sono stati corrisposti acconti pari ad euro 46.415,72 e risulta un credito residuo da liquidare all’impresa 
Ciem S.r.l. con sede in Via di Scandicci Alto, 28 a Scandicci (FI) C.F./P.IVA 05273370485, pari a euro 
233,24 oltre Iva di legge (22%) pari ad euro 51,31 per un totale di euro 284,55; 
 
Accertato che il credito residuo da corrispondere all’impresa appaltatrice, dell’importo complessivo di € 
732,67 oltre Iva 22% pari ad € 161,19 per complessivi € 893,85, trova copertura economica nel conto 
economico 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” esercizio 2020; 
 
Visto il Quadro economico assestato finale, allegato di lettera C al presente atto, di importo complessivo 
pari ad € 181.704,47 da cui si rileva un’economia di € 971,56; 
 
Ritenuto necessario ed opportuno: 
- liquidare il credito residuo a saldo di ogni avere dell’Impresa pari a complessivi € 893,85 di cui euro 
609,30 relativi al contratto applicativo n.1/2020 ed euro 284,55 relativi al contratto applicativo 
n.1VAR/2020;    
- procedere allo svincolo delle polizze fideiussorie per la cauzione definitiva stipulata dall’impresa Ciem 
s.r.l. n. 171105345 rilasciata da UNIPOLSAI Assicurazioni  in data 19/11/2019 e integrata con polizza 
fideiussoria n. 1/64535/96/171105345 rilasciata da UNIPOLSAI Assicurazioni  in data 07/05/2020 in 
virtù dell’incremento dell’importo dei lavori a seguito di perizia di variante approvati con Delibera n. 515 
del 23/04/2020; 
- eseguire l’accantonamento del 2% (pari ad € 2.931,33) dell’importo dei lavori per “Incentivi per funzioni 
tecniche” ex art 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 nelle more della definizione del regolamento 
aziendale per la ripartizione dello stesso, per la parte dell’ottanta percento (80%) destinata 
all’incentivazione del personale e per il rimanente 20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli 
utilizzi futuri come stabilito dal medesimo articolo; 



                                                                    
 
Dato atto che il Direttore della SOC Manutenzione Immobili Firenze Ing. Pierluigi Bellagambi, nel 
proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza 
dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria dallo stesso effettuata in qualità 
di Responsabile del Procedimento; 
 
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica Dott. Marco 
Brintazzoli; 
 
Su proposta del Direttore della SOC Manutenzione Immobili Firenze Ing. Pierluigi Bellagambi; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 
Ritenuto opportuno per motivi di urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art.42, comma 4, della L.R. 40/2005 e ss.mm. stante l’urgenza di procedere alla chiusura 
dell’intervento ed allo svincolo delle polizze prestate a cauzione; 
 

 
DELIBERA 

 
per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati: 
 
1. di approvare le Relazioni sul Conto Finale e i Certificati di Regolare Esecuzione dei contratti applicativi 
dell’Accordo Quadro per i “lavori di manutenzione degli impianti a servizio degli immobili nella 
disponibilità dell'Azienda Usl Toscana centro – Area Firenze”, (Allegati di lettera A e B al presente atto); 
 
2. di autorizzare la liquidazione all’Impresa appaltatrice Ciem S.r.l. con sede in Via di Scandicci Alto, 28 a 
Scandicci (FI) C.F./P.IVA 05273370485, dei crediti residui di seguito riportati: 
- € 499,43 oltre Iva di legge (22%), pari ad € 109,87 per un totale di € 609,30 in riferimento al contratto 
applicativo n. 1/2020 CIG DERIVATO: 8172709CCF ; 

- € 233,24 oltre Iva di legge (22%), pari ad € 51,31 per un totale di € 284,55 in riferimento al contratto 
applicativo n. 1VAR/2020 CIG DERIVATO 8319971145; 

 che trovano copertura economica sul conto economico 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” esercizio 
2020; 
 
3. di autorizzare lo svincolo delle polizze fideiussorie per la cauzione definitiva stipulata dall’impresa Ciem 
s.r.l. n. 171105345 rilasciata da UNIPOLSAI Assicurazioni  in data 19/11/2019 e integrata con polizza 
fideiussoria n. 1/64535/96/171105345 rilasciata da UNIPOLSAI Assicurazioni  in data 07/05/2020 in 
virtù dell’incremento dell’importo dei lavori a seguito di perizia di variante approvati con Delibera n. 515 
del 23/04/2020; 
 
4. di approvare il Quadro economico assestato finale, allegato di lettera “C” al presente atto, di importo 
complessivo pari ad € 181.704,47 da cui si rileva una economia di € 971,56 che si rimette nella disponibilità 
dell’Azienda; 
 
5. di prendere atto dell’accantonamento del 2% (pari ad € 2.931,33) dell’importo dei lavori per “Incentivi 
per funzioni tecniche” ex art 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 nelle more della definizione del 
regolamento aziendale per la ripartizione dello stesso, per la parte dell’ottanta percento (80%) destinata 
all’incentivazione del personale e per il rimanente 20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli 
utilizzi futuri come stabilito dal medesimo articolo; 
 



                                                                    

6. di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016 e del 
D. Lgs 33/2013 ss.mm.ii., nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Azienda USL 
Toscana centro nella sottosezione “Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro 
esecuzione” nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione 
Toscana; 
 
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.42, comma 4, della 
L.R. 40/2005 e ss.mm.ii., stante l’urgenza di procedere alla chiusura dell’intervento ed allo svincolo delle 
polizze prestate a cauzione; 
 
8. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’Art. 42 
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. 
 
 
                                                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                      (Dr. Paolo Morello Marchese) 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
            (Dr. Lorenzo Pescini) 
 
 
IL DIRETTORE SANITARIO 
      (Dr. Emanuele Gori) 
 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI 

 (Dr.ssa Rossella Boldrini) 
 

 
 



 

 
 

                        RUP:  

      Ing. Pierluigi Bellagambi 
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ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO 
DEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELL’AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO 
– AREA FIRENZE 
  

(Impianti: idrico-sanitari, termici di riscaldamento e di condizionamento, di produzione acqua 
calda sanitaria, elettrici, speciali, telefonici e di trasmissione dati) 
 

  

 
 

Esecutore / Appaltatore Impresa: CIEM s.r.l. – Via di Scandicci Alto, 28 – 50018 Scandicci (FI) 

C.F./P.IVA: 05273370485 

Stazione appaltante Azienda U.S.L. Toscana centro – P.za S. Maria Nuova, 1 – Firenze 

C.F./P.IVA: 06593810481 
Accordo quadro Stipulato mediante scambio di corrispondenza: lettera-contratto Prot. n° 

1412 del 08.01.2020, sottoscritta per accettazione dall’Esecutore in data 

14.01.2020 

Variante n° 1 Incremento di spesa pari ad Euro 46.678,68.= (al netto del ribasso d’asta), 

oltre IVA di legge, di cui Euro 1.743,49.= per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso 

Contratto applicativo 

 

Stipulato mediante scambio di corrispondenza lettera-contratto n° 01/2020 

(CIG DERIVATO: 8172709CCF), Prot. n° 3972 del 15.01.2020, 

sottoscritta per accettazione dall’Esecutore in data 17.01.2020  

Importo  Importo totale lavori pari ad Euro 96.156,92.=, oltre oneri della sicurezza 

(non soggetti a ribasso) quantificati in Euro 3.730,90.=, per un totale 

appaltato di Euro 99.887,82.= (oltre IVA di legge) 

Responsabile Unico del  

Procedimento (RUP) 

Dott. Ing. Pierluigi Bellagambi - Azienda USL Toscana centro 

Direttore dei Lavori  (DL) 

 

Dott. Ing. David Pieralli - Azienda USL Toscana centro 

 

CIG: 805109234C 
 

CIG derivato: 8172709CCF 
 
 
 
 
 

CONTO FINALE DEI LAVORI 
 

(art. 14 del D.M. n. 49/2018) 
 

       E 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

(art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016) 
 
 
 
 
 
 

La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto Ing. David Pieralli, in qualità di Direttore 

dei Lavori in oggetto. 

 

AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 

Con Determina del Dirigente (Ing. Luca Meucci) n° 2337 del 13.11.2019, sono stati 

aggiudicati i “lavori di manutenzione degli impianti a servizio degli immobili nella 

disponibilità dell’Azienda USL Toscana centro – area Firenze (Impianti idrico-sanitari, 
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ALLEGATO A
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termici di riscaldamento e condizionamento, di produzione di acqua calda sanitaria, 

elettrici, speciali, telefonici e di trasmissione dati)” all’Impresa CIEM S.R.L. con sede in 

Via di Scandicci Alto, 28 a Scandicci (FI) - C.F./P.IVA 05273370485, per un importo pari 

ad Euro 99.887,82.=, di cui Euro 96.156,92.= per lavori ed Euro 3.730,90.= per oneri 

della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA di legge, che ha offerto in sede di gara 

un ribasso percentuale pari al 32,68%. 

 

FINANZIAMENTO DELLA SPESA 

L’importo complessivo dell’intervento di cui sopra, che ha richiesto un finanziamento da 

Quadro Economico assestato pari ad Euro 127.633,67.=, ha trovato piena copertura sul 

conto economico del bilancio corrente 3B.04.01 “Manutenzione Immobili”, da attribuire 

nei relativi esercizi per gli anni 2019 e 2020. 

A seguito di intervenute variazioni al contratto, si è reso necessario rifinanziare quota 

parte dello stesso per € 55.042,36 attingendo al conto dedicato all’EMERGENZA COVID-

19, aut. 510 sub 14 area fiorentina (codice conto 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” - 

esercizio 2020 – consegnatario MANUTFI). 

 

UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI 

Come si evince dalla documentazione agli atti (in particolare Relazione del RUP, Ing. 

Pierluigi Bellagambi, del 02.09.2019), il sottoscritto Ing. David Pieralli è stato nominato 

Direttore dei Lavori (DL) per gli interventi in parola. 

Sul verbale di consegna definitiva dei lavori, datato 20 gennaio 2020, il DL indicava 

l’Ufficio di Direzione Lavori composto come di seguito: 

- Direttore dei Lavori  Ing. David Pieralli; 

- Direttore Operativo  Per. Ind. Marco Del Bravo; 

- Ispettori di cantiere  Per. Ind. Marco Pasqui, Per. Ind. Antonio Croce, Per. Ind. 

Franco Rossi, Ass. Tec. Roberto Luzzi e Ass. Tec. Paolo Guazzini. 

 

DEPOSITO CAUZIONALE E POLIZZE ASSICURATIVE 

L’Appaltatore, prima della firma del contratto Accordo Quadro, ha prestato garanzia 

assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, per la 

copertura di tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli 

derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di 

forza maggiore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 7 del Codice; tale polizza 

“Contractors All Risks” (C.A.R.), n° 0390402372, emessa in data 20/12/2019 dalla 

compagnia HDI Assicurazioni, prevede i seguenti massimali: PARTITA 1 (per le opere)  

Euro 99.887,82.=; PARTITA 2 (per le preesistenze)  Euro 99.887,82.=; Importo 

assicurazione R.C.T.  500.000,00.=. L’Appaltatore ha inoltre prestato integrazione alla 

garanzia assicurativa; tale appendice di variazione alla polizza C.A.R. n. 0390402372 

emessa in data 07/05/2020 dalla compagnia HDI Assicurazioni, prevede una somma 

assicurata pari ad Euro 146.566,50.=. 
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L’Appaltatore ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. ha altresì prestato 

cauzione definitiva, nella misura pari al 22,68% dell’importo contrattuale, corrispondente 

al 50% dell’importo dovuto in conformità di quanto prescritto, mediante garanzia 

fidejussoria n° 171105345, rilasciata in data 19.11.2019 dalla compagnia UNIPOLSAI 

Assicurazioni, integrata successivamente mediante atto di variazione n. 

1/64535/96/171105345 rilasciato in data 07/05/2020 dalla compagnia UNIPOLSAI 

Assicurazioni. 

 

CONTRATTO 

Il contratto Accordo Quadro Prot. n° 1412 del 08.01.2020, sottoscritto digitalmente dalla 

Stazione Appaltante nella medesima data, e dall’Appaltatore in data 14.01.2020 per un 

importo di contratto complessivo Euro 99.887,82.=, di cui Euro 96.156,92.= per lavori ed 

Euro 3.730,90.= per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA di legge. 

Il contratto applicativo relativo a lavori di manutenzione da eseguirsi su vari presidi 

nell’ambito fiorentino (lettera-contratto n° 01/2020, Prot. n. 3972 del 15.01.2020), fra la 

Stazione appaltante e l’Impresa, è stato firmato dal Rappresentante Legale della CIEM 

s.r.l., Ing. Simone Vagaggini, in data 17.01.2020 per un importo pari ad Euro 99.887,82.=, 

di cui Euro 96.156,92.= per lavori ed Euro 3.730,90.= per oneri della sicurezza (non 

soggetti a ribasso), oltre IVA di legge.  

 

ATTI AGGIUNTIVI AL CONTRATTO 

In fase di esecuzione, a seguito della variante in corso d’opera n° 1 all’Accordo Quadro, 

vi è stata la necessità di redigere l’atto aggiuntivo Prot. n° 41466 del 19.05.2020 al 

contratto stesso. 

 

PERIZIE SUPPLETIVE E VARIANTI 

In fase di esecuzione si è reso necessario redigere n° 1 perizia suppletiva, da parte del 

Direttore dei Lavori, per variazione al contratto Accordo Quadro. 

La suddetta variante in corso d’opera n° 1 ha elevato l’importo contrattuale di Euro 

46.678,68.= (al netto del ribasso d’asta), di cui Euro 1.743,49.= per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso. L’importo complessivo, per effetto delle variazioni di cui sopra, è  

asceso ad Euro 146.566,50.=, oltre IVA di legge (22%). L’incremento totale delle 

variazioni, corrispondente alla misura del 46,73% in più rispetto dell’importo del contratto 

originario, è risultato inferiore al limite del 50% previsto dall’art. 106, comma 7 del Codice. 

In riferimento alla variante in parola, non è stato ritenuto necessario dover incrementare 

la durata contrattuale. 

I nuovi valori, valutati in base ai prezzi e alle condizioni di gara, oltre ai nuovi prezzi 

determinati mediante appositi verbali, sono riassunti in Tab. 1 sotto riportata.  

La redazione della perizia suppletiva di cui sopra è stata preventivamente autorizzata dal 

RUP e la relativa variante in corso d’opera è stata approvata dalla Stazione appaltante 

con Delibera del Direttore Generale n° 515 del 23.04.2020. 
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Per quanto concerne invece il Contratto applicativo n° 01/2020 in parola, l’importo 

complessivo è rimasto invariato ad Euro 99.887,82.=, di cui Euro 96.156,92.= per lavori 

ed Euro 3.730,90.= per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA di legge. 
 

Descrizione  Importi 

 - Contratto originario € 99.887,82

 - Variante in corso d'opera € 46.678,68

 IMPORTO ACCORDO QUADRO RIDETERMINATO € 146.566,50

 Incremento percentuale 46.73%

Tabella 1 – Quadro comparativo degli importi. 

 

VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

Per i lavori in oggetto, si è resa necessaria la redazione del seguente verbale di 

concordamento nuovi prezzi: 

- n° 1 del 17.11.2020; 

inerenti lavorazioni per i quali non risultava fissato il prezzo contrattuale. 

 

ATTI DI SOTTOMISSIONE 

Con riferimento alla variante in corso d’opera n° 1 al contratto Accordo Quadro si è resa 

necessaria la redazione dell’Atto di Sottomissione n° 1 del 06.04.2020. 

 

CONSEGNA DEI LAVORI 

Con specifico verbale datato 20.01.2020 sono stati consegnati definitivamente i lavori 

relativi al Contratto applicativo n° 01/2020 a decorrere dalla medesima data.  

 

TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Secondo quanto riportato sul verbale di consegna definitiva di cui sopra, i lavori 

dovevano concludersi entro il 12.01.2021. 

 

SOMMA CONTRATTUALIZZATA PER I LAVORI 

Per effetto dei provvedimenti aziendali sopra richiamati, e dei relativi atti deliberativi di 

approvazione delle stesse, la spesa complessiva autorizzata per l’esecuzione dei lavori di 

cui al Contratto applicativo n° 01/2020 in parola è pari ad Euro 99.887,82.=, di cui Euro 

96.156,92.= per lavori ed Euro 3.730,90.= per oneri della sicurezza (non soggetti a 

ribasso), oltre IVA di legge (22%), Tab. 2; i lavori sono inerenti le categorie specializzate 

OS3, OS28 e OS30 – ovvero riconducibili alla categoria generale OG11 – come da 

Quadro Economico approvato.  
 

 Contratto 
applicativo  

TOTALE LAVORI € 96.156,92 

ONERI SICUREZZA €   3.730,90 

Importo totale € 99.887,82 
 

Tabella 2 – Importi contratto applicativo n° 01-2020. 
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SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI 

Non si sono rese necessarie sospensioni/riprese dei lavori. 

 

PROROGHE 

Non si è resa necessaria alcuna proroga ai termini del contratto. 

 

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE 

Tenendo conto di quanto riportato ai paragrafi precedenti, il termine ultimo per il 

completamento dei lavori era corrispondente al giorno 12.01.2021. 

 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

L’Esecutore, con specifica nota datata 23.11.2020, comunicava alla Stazione appaltante 

l’avvenuta conclusione dei lavori nella medesima data. Il giorno 17.12.2020 il sottoscritto 

DL ha certificato con apposito atto l’avvenuta ultimazione dei lavori entro i termini previsti 

dal contratto. 

 

PENALI PER RITARDI 

Essendo l’ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile, non è stata applicata 

all’Esecutore alcuna penale richiamata dal Contratto e dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni per causa di forza maggiore. 

 

ORDINI DI SERVIZIO 

Nel corso dei lavori non sono stati impartiti ordini di servizio, né da parte del Direttore dei 

Lavori, né dal Responsabile Unico del Procedimento. 

 

SUBAPPALTI 

Durante il periodo di validità dell’appalto, per il contratto in parola non è stata richiesta 

alcuna autorizzazione al subappalto da parte dell’Esecutore. 

 

ANDAMENTO DEI LAVORI 

I lavori sono stati in genere eseguiti secondo le prescrizioni di progetto, salvo lievi 

modifiche nei limiti dei poteri discrezionali del DL, in conformità al progetto stesso ed alle 

disposizioni impartite in corso d’opera dall’ufficio di direzione dei lavori. 

 

CONFRONTO TRA LA SOMMA CONTRATTUALIZZATA E QUELLA SPESA 

In data 19.11.2020 è stato redatto lo stato finale dei lavori (categorie specializzate 

“OS30” e “OS3”, ovvero riconducibili alla categoria generale “OG11”) che ammonta  

complessivamente ad Euro 99.886,40.=, di cui Euro 3.728,71.= per oneri della sicurezza 

(non soggetti a ribasso). 
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Di seguito vengono messi a confronto la somma contrattualizzata e quella realmente 

spesa: 
 

IMPORTO NETTO COMPLESSIVO DEI LAVORI + OO.SS. CONTRATTUALIZZATI €   99.887,82 

IMPORTO NETTO CONTABILIZZATO (LAVORI + OO.SS. ESEGUITI)  €   99.886,40 

                                        ________________________ 

    DIFFERENZA (IMPORTO NON SPESO)                €           1,42 

 

CONTO FINALE E CREDITO DELL’IMPRESA 

Il conto finale ammonta complessivamente ad Euro 99.886,40.= 

(novantanovemilaottocentottantasei/40) netti, di cui sono stati corrisposti all'impresa 

acconti per un totale di Euro 99.386,97.=, rimane pertanto un credito residuo da 

corrispondere all'impresa pari a Euro 499,43.= come di seguito esplicitato:: 
 

IMPORTO TOTALE (CONTO FINALE)     €   99.886,40  – 

CP N° 1 DEL 07.05.2020      €   19.416,90  – 

CP N° 2 DEL 07.08.2020      €   25.822,45  – 

CP N° 3 DEL 19.11.2020      €   54.147,62  = 

                    ___________________________ 

CREDITO DELL’IMPRESA      €       499,43 

 

RISERVE DELL’IMPRESA 

Durante l’esecuzione dei lavori non è stata formulata dall’impresa alcuna eccezione e/o 

riserva. 

 

INFORTUNI SUL LAVORO 

Per quanto a conoscenza dell’ufficio di DL, durante il corso dei lavori non si sono verificati 

infortuni al personale impegnato nei lavori. 

 

ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI 

L’Esecutore, durante l’arco di tempo dei lavori, è risultato in possesso del Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (DURC) previsto per legge, quindi in regola ai fini INPS e 

INAIL nei confronti dei propri dipendenti. 

 

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ 

Il sottoscritto DL non ha avuto notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà 

verificatisi durante l’esecuzione dei lavori.  

 

AVVISI AI CREDITORI 

Durante l’esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare, né sono stati prodotti 

danni diretti o indiretti a proprietà di terzi e, pertanto, salvo diverso parere del 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), si ritiene possibile omettere la 

pubblicazione degli avvisi ad opponendum prescritti dall’art. 218 del D.P.R. 207/2010 e 

successive modifiche ed integrazioni. 
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CESSIONI DEL CREDITO 

In base alle informazioni in possesso della Stazione appaltante per i lavori in parola, il 

RUP attesta con il presente atto che l’Esecutore non ha ceduto l’importo dei suoi crediti, 

né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di 

pagamento. 

 

COLLAUDO STATICO 

Trattandosi di lavori puramente impiantistici, e non essendo state realizzate opere 

strutturali (in particolare in c.a. ed in ferro), non è stato necessario eseguire il collaudo 

statico di alcuna opera. 

 

CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI 

Una volta ultimati i lavori affidati, l’Esecutore ha consegnato alla Stazione appaltante le 

relative Dichiarazioni di Conformità degli impianti installati secondo la normativa vigente 

(D.M. n° 37/2008 ss.mm.ii.), che vengono conservate negli archivi della Stazione 

appaltante. 

 

PIANI DI MANUTENZIONE DELL’OPERA  

I piani di manutenzione redatti dal progettista in occasione della gara d’appalto e le 

istruzioni per l’uso e la manutenzione rilasciati dall’Impresa installatrice a seguito dei 

lavori eseguiti sono conservati negli archivi della Stazione appaltante. 
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VERBALE DI VISITA  

 
Il giorno 17.12.2020 è stata effettuata la visita di verifica della regolare esecuzione dei 

lavori di cui al Contratto applicativo in epigrafe, alla presenza di: 

-  Ing. David Pieralli, per conto dell’Azienda USL Toscana centro, in qualità di Direttore dei 

Lavori; 

-  Ing. Simone Vagaggini, per conto dell’Impresa CIEM s.r.l., in qualità di Rappresentante 

Legale. 

Durante la visita sono state effettuate in contraddittorio le verifiche, i saggi e le 

misurazioni ritenute opportune. 

 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

Ciò premesso, 
 

CONSIDERATO CHE: 

-  le opere eseguite corrispondono alle previsione di progetto, salvo lievi modifiche 

rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali del Direttore dei Lavori; 

- i lavori sono stati eseguiti “a regola d’arte”, con impiego di idonei materiali, secondo le 

disposizioni impartite dall’ufficio di Direzione Lavori ed in conformità alle prescrizioni 

contrattuali;  

- lo stato di fatto delle opere corrisponde, sia qualitativamente, che quantitativamente alle 

registrazioni effettuate sugli atti contabili; 

-  per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, l'Impresa in 

particolare dichiara, agli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, non esservi difformità o 

vizi oltre quelli notati;  

-  per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per 

dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le 

correzioni debitamente apportate al conto finale; 

-  nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali e quelli 

successivamente concordati ed approvati; 

-  i lavori sono stati ultimati in tempo utile;   

- sul conto finale non è stata applicata alcuna penale; 

-  gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono 

pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed 

assistenziali da parte degli Enti competenti; 

- per l’esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare, né sono stati prodotti danni 

diretti o indiretti a proprietà di terzi;  

- nulla si ha da osservare in merito a danni per cause di forza maggiore; 

-  l'Esecutore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e 

disposizioni date dall’Ufficio di direzione lavori durante il corso di essi;  
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-  l’Esecutore dei lavori ha firmato la contabilità dei lavori senza formulare riserve e/o 

eccezioni; 
 

S I   C E R T I F I C A 

 

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall’Impresa CIEM s.r.l. in forza del Contratto 

applicativo n° 01-2020 (stipulato in data 17.01.2020), sono stati regolarmente eseguiti e 

ne liquida il credito dell’Impresa che ammonta complessivamente a netti Euro 

499,43.= (quattrocentonovantanove/43), oltre IVA di legge (22%), il quale può essere 

corrisposto al suddetto Esecutore a saldo di ogni suo avere, salvo la superiore 

approvazione del presente atto e le eventuali rettifiche revisionali. 
 

 

Firenze, _____________ 

 

 

                   L’Esecutore     Il Direttore dei Lavori 

                       (CIEM s.r.l.)                                    (Ing. David Pieralli) 

 

            - FIRMATO DIGITALMENTE -                   - FIRMATO DIGITALMENTE -  

_________________________________  ___________________________________ 

 

 

Visto e confermato: 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Ing. Pierluigi Bellagambi) 

 

                  - FIRMATO DIGITALMENTE - 

_______________________________________ 
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ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO 
DEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELL’AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO 
– AREA FIRENZE 
  

(Impianti: idrico-sanitari, termici di riscaldamento e di condizionamento, di produzione acqua 
calda sanitaria, elettrici, speciali, telefonici e di trasmissione dati) 
 

  

 
 

Esecutore / Appaltatore Impresa: CIEM s.r.l. – Via di Scandicci Alto, 28 – 50018 Scandicci (FI) 

C.F./P.IVA: 05273370485 

Stazione appaltante Azienda U.S.L. Toscana centro – P.za S. Maria Nuova, 1 – Firenze 

C.F./P.IVA: 06593810481 
Accordo quadro Stipulato mediante scambio di corrispondenza: lettera-contratto Prot. n° 

1412 del 08.01.2020, sottoscritta per accettazione dall’Esecutore in data 

14.01.2020 

Variante n° 1 Incremento di spesa pari ad Euro 46.678,68.= (al netto del ribasso d’asta), 

oltre IVA di legge, di cui Euro 1.743,49.= per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso 

Contratto applicativo 

 

Stipulato mediante scambio di corrispondenza lettera-contratto n° 

01VAR/2020 (CIG DERIVATO: 8319971145), Prot. n° 45104 del 

04.06.2020, sottoscritta per accettazione dall’Esecutore in data 

05.06.2020  

Importo  Importo totale lavori pari ad Euro 44.935,19.=, oltre oneri della sicurezza 

(non soggetti a ribasso) quantificati in Euro 1.743,49.=, per un totale 

appaltato di Euro 46.678,68.= (oltre IVA di legge) 

Responsabile Unico del  

Procedimento (RUP) 

Dott. Ing. Pierluigi Bellagambi - Azienda USL Toscana centro 

Direttore dei Lavori  (DL) 

 

Dott. Ing. David Pieralli - Azienda USL Toscana centro 

 

CIG: 805109234C 
 

CIG derivato: 8319971145 
 
 
 
 
 

CONTO FINALE DEI LAVORI 
 

(art. 14 del D.M. n. 49/2018) 
 

       E 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

(art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016) 
 
 
 
 
 
 

La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto Ing. David Pieralli, in qualità di Direttore 

dei Lavori in oggetto. 

 

AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 

Con Determina del Dirigente (Ing. Luca Meucci) n° 2337 del 13.11.2019, sono stati 

aggiudicati i “lavori di manutenzione degli impianti a servizio degli immobili nella 

disponibilità dell’Azienda USL Toscana centro – area Firenze (Impianti idrico-sanitari, 

User
Casella di testo
ALLEGATO B
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termici di riscaldamento e condizionamento, di produzione di acqua calda sanitaria, 

elettrici, speciali, telefonici e di trasmissione dati)” all’Impresa CIEM S.R.L. con sede in 

Via di Scandicci Alto, 28 a Scandicci (FI) - C.F./P.IVA 05273370485, per un importo pari 

ad Euro 99.887,82.=, di cui Euro 96.156,92.= per lavori ed Euro 3.730,90.= per oneri 

della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA di legge, che ha offerto in sede di gara 

un ribasso percentuale pari al 32,68%. 

 

FINANZIAMENTO DELLA SPESA 

L’importo complessivo dell’intervento di cui sopra, che ha richiesto un finanziamento 

iniziale da Quadro Economico assestato pari ad Euro 127.633,67.=, ha trovato piena 

copertura sul conto economico del bilancio corrente 3B.04.01 “Manutenzione Immobili”, 

da attribuire nei relativi esercizi per gli anni 2019 e 2020.  

A seguito di intervenute variazioni al contratto, si è reso necessario rifinanziare quota 

parte dello stesso per € 55.042,36 attingendo al conto dedicato all’EMERGENZA COVID-

19, aut. 510 sub 14 area fiorentina (codice conto 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” - 

esercizio 2020 – consegnatario MANUTFI). 

 

UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI 

Come si evince dalla documentazione agli atti (in particolare Relazione del RUP, Ing. 

Pierluigi Bellagambi, del 02.09.2019), il sottoscritto Ing. David Pieralli è stato nominato 

Direttore dei Lavori (DL) per gli interventi in parola. 

Sul verbale di consegna definitiva dei lavori, datato 20 gennaio 2020, il DL indicava 

l’Ufficio di Direzione Lavori composto come di seguito: 

- Direttore dei Lavori  Ing. David Pieralli; 

- Direttore Operativo  Per. Ind. Marco Del Bravo; 

- Ispettori di cantiere  Per. Ind. Marco Pasqui, Per. Ind. Antonio Croce, Per. Ind. 

Franco Rossi, Ass. Tec. Roberto Luzzi e Ass. Tec. Paolo Guazzini. 

 

DEPOSITO CAUZIONALE E POLIZZE ASSICURATIVE 

L’Appaltatore, prima della firma del contratto Accordo Quadro, ha prestato garanzia 

assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, per la 

copertura di tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli 

derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di 

forza maggiore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 7 del Codice; tale polizza 

“Contractors All Risks” (C.A.R.), n° 0390402372, emessa in data 20/12/2019 dalla 

compagnia HDI Assicurazioni, prevede i seguenti massimali: PARTITA 1 (per le opere)  

Euro 99.887,82.=; PARTITA 2 (per le preesistenze)  Euro 99.887,82.=; Importo 

assicurazione R.C.T.  500.000,00.=. L’Appaltatore ha inoltre prestato integrazione alla 

garanzia assicurativa; tale appendice di variazione alla polizza C.A.R. n. 0390402372 

emessa in data 07/05/2020 dalla compagnia HDI Assicurazioni, prevede una somma 

assicurata pari ad Euro 146.566,50.=. 
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L’Appaltatore ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. ha altresì prestato 

cauzione definitiva, nella misura pari al 22,68% dell’importo contrattuale, corrispondente 

al 50% dell’importo dovuto in conformità di quanto prescritto, mediante garanzia 

fidejussoria n° 171105345, rilasciata in data 19.11.2019 dalla compagnia UNIPOLSAI 

Assicurazioni, integrata successivamente mediante atto di variazione n. 

1/64535/96/171105345 rilasciato in data 07/05/2020 dalla compagnia UNIPOLSAI 

Assicurazioni. 

 

CONTRATTO 

Il contratto Accordo Quadro Prot. n° 1412 del 08.01.2020, sottoscritto digitalmente dalla 

Stazione Appaltante nella medesima data, e dall’Appaltatore in data 14.01.2020 per un 

importo di contratto complessivo Euro 99.887,82.=, di cui Euro 96.156,92.= per lavori ed 

Euro 3.730,90.= per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA di legge. 

Il contratto applicativo relativo a lavori di manutenzione da eseguirsi su vari presidi 

nell’ambito fiorentino (lettera-contratto n° 01VAR/2020, Prot. n. 45104 del 04.06.2020), 

fra la Stazione appaltante e l’Impresa è stato firmato dal Rappresentante Legale della 

CIEM s.r.l., Ing. Simone Vagaggini, in data 05.06.2020 per un importo pari ad Euro 

44.935,19.=, oltre oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) quantificati in Euro 

1.743,49.=, per un totale appaltato di Euro 46.678,68.= (oltre IVA di legge).  

 

ATTI AGGIUNTIVI AL CONTRATTO 

In fase di esecuzione, a seguito della variante in corso d’opera n° 1 all’Accordo Quadro, 

vi è stata la necessità di redigere l’atto aggiuntivo Prot. n° 41466 del 19.05.2020 al 

contratto stesso. 

 

PERIZIE SUPPLETIVE E VARIANTI 

In fase di esecuzione si è reso necessario redigere n° 1 perizia suppletiva, da parte del 

Direttore dei Lavori, per variazione al contratto Accordo Quadro. 

La suddetta variante in corso d’opera n° 1 ha elevato l’importo contrattuale di Euro 

46.678,68.= (al netto del ribasso d’asta), di cui Euro 1.743,49.= per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso. L’importo complessivo, per effetto delle variazioni di cui sopra, è  

asceso ad Euro 146.566,50.=, oltre IVA di legge (22%). L’incremento totale delle 

variazioni, corrispondente alla misura del 46,73% in più rispetto dell’importo del contratto 

originario, è risultato inferiore al limite del 50% previsto dall’art. 106, comma 7 del Codice. 

In riferimento alla variante in parola, non è stato ritenuto necessario dover incrementare 

la durata contrattuale. 

I nuovi valori, valutati in base ai prezzi e alle condizioni di gara, oltre ai nuovi prezzi 

determinati mediante appositi verbali, sono riassunti in Tab. 1 sotto riportata.  

La redazione della perizia suppletiva di cui sopra è stata preventivamente autorizzata dal 

RUP e la relativa variante in corso d’opera è stata approvata dalla Stazione appaltante 

con Delibera del Direttore Generale n° 515 del 23.04.2020. 
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Descrizione  Importi 

 - Contratto originario € 99.887,82

 - Variante in corso d'opera € 46.678,68

 IMPORTO ACCORDO QUADRO RIDETERMINATO € 146.566,50

 Incremento percentuale 46.73%

Tabella 1 – Quadro comparativo degli importi. 

Per quanto concerne invece il Contratto applicativo n° 01VAR/2020 in parola, l’importo 

complessivo è stato determinato come sopra indicato, ovvero pari ad Euro 46.678,68.= 

(al netto del ribasso d’asta), di cui Euro 1.743,49.= per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso. 

 

VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

Per i lavori in oggetto, non si è reso necessario redigere alcun verbale di concordamento 

nuovi prezzi. 

 

ATTI DI SOTTOMISSIONE 

Con riferimento alla variante in corso d’opera n° 1 al contratto Accordo Quadro si è resa 

necessaria la redazione dell’Atto di Sottomissione n° 1 del 06.04.2020. 

 

CONSEGNA DEI LAVORI 

Con specifico verbale datato 08.07.2020 sono stati consegnati definitivamente i lavori 

relativi al Contratto applicativo n° 01VAR/2020 a decorrere dalla medesima data.  

 

TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Secondo quanto riportato sul verbale di consegna definitiva di cui sopra, i lavori 

dovevano concludersi entro il 12.01.2021. 

 

SOMMA CONTRATTUALIZZATA PER I LAVORI 

Per effetto dei provvedimenti aziendali sopra richiamati, e dei relativi atti deliberativi di 

approvazione delle stesse, la spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori di cui al 

Contratto applicativo n° 01VAR/2020 in parola è pari ad Euro 44.935,19.= per lavori (al 

netto del ribasso d’asta), di cui Euro 1.743,49.= per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, per un totale complessivo di Euro 46.678,68.=, oltre IVA di legge (22%), Tab. 2; i 

lavori sono inerenti le categorie specializzate OS3, OS28 e OS30 – ovvero riconducibili 

alla categoria generale OG11 – come da Quadro Economico approvato.  
 

 Contratto 
applicativo  

TOTALE LAVORI € 44.935,19 

ONERI SICUREZZA €   1.743,49 

Importo totale € 46.678,68 
 

Tabella 2 – Importi contratto applicativo n° 01VAR-2020. 

 

 



 

 
 

                        RUP:  

      Ing. Pierluigi Bellagambi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

Area Manutenzione e Gestione 

Investimenti Firenze 
 

S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze 

50135 FIRENZE 

Via di San Salvi, 12 (Pal. n. 12)  

 

                                                                                                                                          
 

- Pagina 5 di 9 - 

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI 

Non si sono rese necessarie sospensioni/riprese dei lavori. 

 

PROROGHE 

Non si è resa necessaria alcuna proroga ai termini del contratto. 

 

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE 

Tenendo conto di quanto riportato ai paragrafi precedenti, il termine ultimo per il 

completamento dei lavori era stato fissato nel giorno 12.01.2021. 

 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

L’Esecutore, con specifica nota datata 23.11.2020, comunicava alla Stazione appaltante 

l’avvenuta conclusione dei lavori nella medesima data. Il giorno 17.12.2020 il sottoscritto 

DL ha certificato con apposito atto l’avvenuta ultimazione dei lavori entro i termini previsti 

dal contratto. 

 

PENALI PER RITARDI 

Essendo l’ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile, non è stata applicata 

all’Esecutore alcuna penale richiamata dal Contratto e dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni per causa di forza maggiore. 

 

ORDINI DI SERVIZIO 

Nel corso dei lavori non sono stati impartiti ordini di servizio, né da parte del Direttore dei 

Lavori, né dal Responsabile Unico del Procedimento. 

 

SUBAPPALTI 

Durante il periodo di validità dell’appalto, per il contratto in parola non è stata richiesta 

alcuna autorizzazione al subappalto da parte dell’Esecutore. 

 

ANDAMENTO DEI LAVORI 

I lavori sono stati in genere eseguiti secondo le prescrizioni di progetto, salvo lievi 

modifiche nei limiti dei poteri discrezionali del DL, in conformità al progetto stesso ed alle 

disposizioni impartite in corso d’opera dall’ufficio di direzione dei lavori. 

 

CONFRONTO TRA LA SOMMA CONTRATTUALIZZATA E QUELLA SPESA 

In data 15.02.2021 è stato redatto lo stato finale dei lavori (categorie specializzate 

“OS30” e “OS3”, ovvero riconducibili alla categoria generale “OG11”) che ammonta  

complessivamente ad Euro 46.648,96.=, di cui Euro 1.742,42.= per oneri della sicurezza 

(non soggetti a ribasso). 



 

 
 

                        RUP:  

      Ing. Pierluigi Bellagambi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

Area Manutenzione e Gestione 

Investimenti Firenze 
 

S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze 

50135 FIRENZE 

Via di San Salvi, 12 (Pal. n. 12)  

 

                                                                                                                                          
 

- Pagina 6 di 9 - 

Di seguito vengono messi a confronto la somma contrattualizzata e quella realmente 

spesa: 
 

IMPORTO NETTO COMPLESSIVO DEI LAVORI + OO.SS. CONTRATTUALIZZATI €   46.678,68 

IMPORTO NETTO CONTABILIZZATO (LAVORI + OO.SS. ESEGUITI)  €   46.648,96 

                                      _________________________ 

    DIFFERENZA (IMPORTO NON SPESO)                €         29,72 

 

CONTO FINALE E CREDITO DELL’IMPRESA 

Il conto finale ammonta complessivamente ad Euro 46.648,96.= 

(quarantaseimilaseicentoquarantotto/96) netti, di cui sono stati corrisposti all'impresa 

acconti per un totale di Euro 46.415,72.=, rimane pertanto un credito residuo da 

corrispondere all'impresa pari a Euro 233,24.= come di seguito esplicitato  
 

IMPORTO TOTALE (CONTO FINALE)     €   46.648,96  – 

CP N° 1 DEL 16.02.2021      €   46.415,72  = 

                    ___________________________ 

CREDITO DELL’IMPRESA      €       233,24 

 

RISERVE DELL’IMPRESA 

Durante l’esecuzione dei lavori non è stata formulata dall’impresa alcuna eccezione e/o 

riserva. 

 

INFORTUNI SUL LAVORO 

Per quanto a conoscenza dell’ufficio di DL, durante il corso dei lavori non si sono verificati 

infortuni al personale impegnato nei lavori. 

 

ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI 

L’Esecutore, durante l’arco di tempo dei lavori, è risultato in possesso del Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (DURC) previsto per legge, quindi in regola ai fini INPS e 

INAIL nei confronti dei propri dipendenti. 

 

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ 

Il sottoscritto DL non ha avuto notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà 

verificatisi durante l’esecuzione dei lavori.  

 

AVVISI AI CREDITORI 

Durante l’esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare, né sono stati prodotti 

danni diretti o indiretti a proprietà di terzi e, pertanto, salvo diverso parere del 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), si ritiene possibile omettere la 

pubblicazione degli avvisi ad opponendum prescritti dall’art. 218 del D.P.R. 207/2010 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

CESSIONI DEL CREDITO 

In base alle informazioni in possesso della Stazione appaltante per i lavori in parola, il 

RUP attesta con il presente atto che l’Esecutore non ha ceduto l’importo dei suoi crediti, 
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né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di 

pagamento. 

 

COLLAUDO STATICO 

Trattandosi di lavori puramente impiantistici, e non essendo state realizzate opere 

strutturali (in particolare in c.a. ed in ferro), non è stato necessario eseguire il collaudo 

statico di alcuna opera. 

 

CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI 

Una volta ultimati i lavori affidati, l’Esecutore ha consegnato alla Stazione appaltante le 

relative Dichiarazioni di Conformità degli impianti installati secondo la normativa vigente 

(D.M. n° 37/2008 ss.mm.ii.), che vengono conservate negli archivi della Stazione 

appaltante. 

 

PIANI DI MANUTENZIONE DELL’OPERA  

I piani di manutenzione redatti dal progettista in occasione della gara d’appalto e le 

istruzioni per l’uso e la manutenzione rilasciati dall’Impresa installatrice a seguito dei 

lavori eseguiti sono conservati negli archivi della Stazione appaltante. 
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VERBALE DI VISITA  

 
Il giorno 17.12.2020 è stata effettuata la visita di verifica della regolare esecuzione dei 

lavori di cui al Contratto applicativo in epigrafe, alla presenza di: 

-  Ing. David Pieralli, per conto dell’Azienda USL Toscana centro, in qualità di Direttore dei 

Lavori; 

-  Ing. Simone Vagaggini, per conto dell’Impresa CIEM s.r.l., in qualità di Rappresentante 

Legale. 

Durante la visita sono state effettuate in contraddittorio le verifiche, i saggi e le 

misurazioni ritenute opportune. 

 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

Ciò premesso, 
 

CONSIDERATO CHE: 

-  le opere eseguite corrispondono alle previsione di progetto, salvo lievi modifiche 

rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali del Direttore dei Lavori; 

- i lavori sono stati eseguiti “a regola d’arte”, con impiego di idonei materiali, secondo le 

disposizioni impartite dall’ufficio di Direzione Lavori ed in conformità alle prescrizioni 

contrattuali;  

- lo stato di fatto delle opere corrisponde, sia qualitativamente, che quantitativamente alle 

registrazioni effettuate sugli atti contabili; 

-  per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, l'Impresa in 

particolare dichiara, agli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, non esservi difformità o 

vizi oltre quelli notati;  

-  per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per 

dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le 

correzioni debitamente apportate al conto finale; 

-  nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali e quelli 

successivamente concordati ed approvati; 

-  i lavori sono stati ultimati in tempo utile;   

- sul conto finale non è stata applicata alcuna penale; 

-  gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono 

pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed 

assistenziali da parte degli Enti competenti; 

- per l’esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare, né sono stati prodotti danni 

diretti o indiretti a proprietà di terzi;  

- nulla si ha da osservare in merito a danni per cause di forza maggiore; 

-  l'Esecutore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e 

disposizioni date dall’Ufficio di direzione lavori durante il corso di essi;  
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-  l’Esecutore dei lavori ha firmato la contabilità dei lavori senza formulare riserve e/o 

eccezioni; 
 

S I   C E R T I F I C A 

 

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall’Impresa CIEM s.r.l. in forza del Contratto 

applicativo n° 01VAR-2020 (stipulato in data 05.06.2020), sono stati regolarmente 

eseguiti e ne liquida il credito dell’Impresa che ammonta complessivamente a netti 

Euro 233,24.= (duecentotrentatre/24), oltre IVA di legge (22%), il quale può essere 

corrisposto al suddetto Esecutore a saldo di ogni suo avere, salvo la superiore 

approvazione del presente atto e le eventuali rettifiche revisionali. 
 

 

Firenze, _____________ 

 

 

                   L’Esecutore     Il Direttore dei Lavori 

                       (CIEM s.r.l.)                                    (Ing. David Pieralli) 

 

             - FIRMATO DIGITALMENTE -                  - FIRMATO DIGITALMENTE -  

_________________________________  ___________________________________ 

 

 

Visto e confermato: 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Ing. Pierluigi Bellagambi) 

 

                  - FIRMATO DIGITALMENTE - 

_______________________________________ 
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