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IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Lr. 40/2005 ",

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti
delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la delibera n. 759 del 29.05.2018 recante la "Proroga degli incarichi di direzione di
Dipartimento, degli incarichi di direzione di Area e degli incarichi delle Strutture Complesse di cui
all'Allegato "A" - della delibera del direttore generale n. 1965/2016";

Preso atto della nota prot. 72957 del 11.06.2018 con la quale il Direttore del Dipartimento ad interim
ha delegato i Direttori di Area alla gestione ordinaria delle attivita, inerenti ciascuno al proprio ambito
di competenza ed alla sottoscrizione/gestione dei relativi atti;

Richiamati:
- il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal D.lgs 19 aprile 2017 n. 56, “Disposizioni

integrative e correttive al d.lgs 50/2016, che ha, tra I’altro, modificato la rubrica del decreto in
“Codice dei contratti pubblici”;

- le Linee Guida n° 3 di attuazione del D.lgs 50/18.4.2016, recanti “nomina, ruolo e compiti del
responsabile del procedimento per I’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio
dell’Autoritd con delibera n. 1096 del 26/10/2016, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/04/2017 con
delibera del Consiglio n® 1007 dell’11/10/2017;

Ricordato che, con delibera del Direttore Generale, n. 324 del 22/02/2018, esecutiva ai sensi di legge:

1) sono stati approvati gli elaborati del progetto esecutivo dei lavori di rifacimento del quadro generale
“Vecchio Ospedale” e ripristino funzionalita linee da eseguire presso il Presidio “Misericordia e

Dolce” di Prato, validati in data 12/01/2018, dal Responsabile del Procedimento, Perito Industriale
Gianluca Pardini;

2) ¢ stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. ¢), del D.lgs n. 50/2016,
s.m.i., per I’affidamento dei lavori di cui trattasi, da svolgersi in modalita telematica, tramite il Sistema
Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START) per I’importo a base
di gara pari ad € 165.187,22 (euro centosessantacinquemilacentoottantasette/22), di cui € 160.572,39
(euro centosessantamilacinquecentosettantadue/39) per lavori soggetti a ribasso, di cui euro 25.461,90
(euro venticinquemilaquattrocentosessantuno/90) per costi della manodopera, ed euro 4.614,83 (euro
quattromilaseicentoquattordici/83), per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, al netto degli oneri
fiscali;
3) ¢ stata imputata la spesa risultante dal quadro economico dell’intervento, pari ad euro € 240.497,15
IVA inclusa, cosi suddivisa:

- €240.272,15 relativi a lavori al CP 0102800003 “Presidio Ospedaliero in Corso d’opera”
- € 225,00 relativi al pagamento del contributo ANAC al CE 2209900009 “Oneri vari di
gestione”, '

CDR PAT del Bilancio di Previsione 2018, adottato con delibera del Direttore Generale n. 330

del 22.2.2018 e in corso di approvazione da parte della Regione Toscana;

Ricordato ancora:
- che I’intervento ¢ riconducibile alla categoria OS30;
- che con Determina dirigenziale n. 1018 del 29/05/2018:



o ¢ stato aggiudicato efficacemente, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, I’appalto,
all’operatore economico PALANDRI LEO S.r.I. di San Miniato (PI), per un importo complessivo
di € 118.308,11, al netto di IVA 22%, (di cui euro 113.693,28 per lavori, ed € 4.614,83 per oneri
di sicurezza);

o ¢ stato approvato il quadro economico dell’intervento dopo I’aggiudicazione dell’appalto;

- che il contratto d’appalto ¢ stato sottoscritto digitalmente in data 05/07/2018;

- che la consegna dei lavori ¢ avvenuta in data 09/07/2018, come da verbale depositato agli atti
d’ufficio;

Considerato che si rende necessario modificare il contratto stipulato in data 05/07/2018, come risulta

dalla “Relazione del Responsabile del procedimento sull’ammissibilita della variante”, del 2.10.2018,

allegata sotto la lettera A) al presente provvedimento - con ’espressa esclusione degli allegati alla

suddetta Relazione — dalla quale si evince che il RUP, Gianluca Pardini,

1) ha dichiarato di aver preliminarmente autorizzato, in data 08/06/2018, il Direttore dei lavori, P.I.
Edoardo Tummino, ad avviare le procedure per la redazione di una perizia di variante;

2) ha verificato che la perizia di variante trasmessa dal Direttore dei lavori in data 01.10.2018:

- si & resa necessaria per dare completamento alle voci di computo metrico - F02.5.04.076.d;

- evidenzia un aumento dell’importo contrattuale del 3,886%, pari ad € 4.597,33, che rientra
entro 1 limiti stabiliti dall’art. 106, comma 12, del D.Igs. 50/2016 e s.m.,

- ridetermina I’importo del contratto in € 122.905,44;

3)esprime il giudizio di ammissibilita sulla modifica al contratto proposta, legittimata:

- dal comma 2 dell’art. 106, lettera b), in quanto riguarda aspetti di dettaglio che non incidono
sull’oggetto e sulle condizioni della prestazione (la modifica non altera la natura generale del
contratto);

- dall’art. 1.34 “variazione dei lavori” del capitolato speciale d’appalto;

4)da atto che la maggiore spesa trova copertura nel quadro economico dell’intervento, infatti ¢
assicurata con l’utilizzo parziale della voce “imprevisti ed arrotondamenti” prevista nel suddetto
quadro;

5)approva la proroga del termine di esecuzione dei lavori di 10 giorni, proposta dal direttore dei
lavori, stabilendo che il nuovo termine ¢ “rideterminato” a partire dalla ripresa dei lavori, a seguito
dell’approvazione della perizia oggetto del presente atto;

Visti:

- latto di sottomissione, allegato B al presente provvedimento, sottoscritto in data 04.10.2018 dalla
societa Palandri Leo s.rl., dal RUP, Gianluca Pardini e dal Direttore dei lavori, P.I. Edoardo
Tummino, nel quale viene stabilito:

o che I’operatore economico si assume I’impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e
diversi lavori previsti in variante secondo le indicazioni contenute nella stessa;

o che I'importo totale dei nuovi lavori corrisponde ad un aumento di € 4.597,33, pari al 3,886%
dell’importo originario;

o che il termine per ’esecuzione dei nuovi lavori & rideterminato a partire dalla ripresa dei lavori a
seguito dell’approvazione della modifica oggetto del presente atto;

- il quadro economico dell’intervento, assestato a seguito della modifica al contratto, allegato come
parte integrante e sostanziale alla presente delibera sotto la lettera C);

e ritenuto di approvarli;

Ravvisata la necessita di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42,

comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di riprendere quanto prima i
lavori;



Servizio Sanitario dello Toscona

Dato atto che il Direttore della SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato nel
proporre il presente atto attesta la regolarita tecnica ed amministrativa e la legittimita e congruenza
dell’atto con le finalita istituzionali di questo Ente, stante anche I’istruttoria effettuata a cura del
Responsabile del Procedimento, perito industriale Gianluca Pardini;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1))

2)

3)

4)
3)

6)

di approvare la modifica al contratto di appalto dei lavori “di rifacimento del quadro generale
“Vecchio Ospedale” e ripristino funzionalita linee da eseguire presso il Presidio “Misericordia e
Dolce” di Prato”, stipulato in data 05/07/2018 con I’operatore economico Palandri Leo s.r.l. di S.
Miniato (PI), come risulta dalla “Relazione del Responsabile del procedimento sull’ammissibilita
della variante”, del 2.10.2018, allegata sotto la lettera A) al presente provvedimento come parte
integrante e sostanziale - con I’espressa esclusione degli allegati;

di approvare I’atto di sottomissione, allegato B al presente provvedimento, sottoscritto in data
04.10.2018 dalla societa PALANDRI LEO S.r.l., dal RUP, Gianluca Pardini, e dal Direttore dei
lavori, PI. Edoardo Tummino, nel quale viene stabilito che I’operatore economico si assume
I’impegno ad eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in variante
secondo le indicazioni contenute nella stessa, dando atto che il termine per I’esecuzione dei nuovi
lavori € “rideterminato” a partire dalla ripresa degli stessi, in seguito all’approvazione della
modifica oggetto del presente atto;
di dare atto che

- per effetto delle maggiori lavorazioni previste nella perizia di variante oggetto del presente

atto, il totale dei lavori passa da euro € 118.308,11 a € 122.905,44 + IVA_;

- la maggiore spesa avanti indicata, pari a euro 5.608,74, IVA 22% compresa, trova copertura
all’interno del quadro economico dell’intervento, allegato come parte integrante e
sostanziale sotto la lettera C);

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, al fine di riprendere quanto prima i lavori;

di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web dell’ Azienda USL Toscana centro nonché sul sistema
informatizzato dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Toscana;

di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’
Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE
S.0.C. MANUTENZIONE IMMOBILI
E GESTIONE INVESTIMENTI PRATO
Ing. Gianluca Gavazzi



ALLE&ATD MAM

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SULL’AMMISSIBILITA’ DELLA VARIANTE

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DEL QUADRO GENERALE “VECCHIO OSPEDALE” E.
RIPRISTINO FUNZIONALITA LINEE DA ESEGUIRE PRESSO IL PRESIDIO MISERICORDIA E
DOLCE

RIFERIMENTI GARA:

CIG: 74181589al

CUP: E38C15000090007

Contratto protocollo n. 83025 del 05/07/2018, sottoscritto il 05/07/2018.

1l sottoscritto, Perito Industriale Gianluca Pardini, Responsabile Unico del Procedimento dei
lavori indicati in oggetto, avendo autorizzaro la D.L., con nota del 19 sevtembre 2018,
depositata agli awi d'Utficio, a redigere la perizia di variante n. 1 a seguito della proposta
avanzara dalla stessa D.L. in dira 1 ottobre 2018 ’

CONSTATATO
- vhe il Direttore dei Lavor, in data 1 ottobre 2018, ha fato pervenire i seguenti documenti:
- perizia di variante in corso d’opera,
- Scherna atto di sottomissione;

- ohe la perizia di variante, come si evince dalla Relazione del D.L. comprende:

3)  un aumento delle quamitd di materiale necessarie per dare comipleramento alle
voci di Computo metrico - F02.5.04.076.d

b) un aumento di quantitd di materdale occorrente per rendere finite a “regola
d’arte” le seguenti macrocategorie di lavor:

- realizzazione montante in cavidotto distribuzione a valle del BIPTQS8

-'spostamento quadro mensa;

- riposizionamento cavi ex portineria- e CDZ ufficio tecnico;

¢)  nuovi prezzi per la realizzazione di:

» AuOYo cavo per collegarmento loop antincendio portineria;

- sostituzione blocchi interruttori differenzialiy

d) lo stralcio di alcune lavorazioni non ritenute necessarie dalla Direzione

Lavort o di approntamenti non realizzate perché sostituiti con metodologie di lavoro

alternative; ‘ '

¢) un aumemto dellimporto contrattiale del 3,886 %, pani ad € 4.597.33,

ndeterminando Pimporto del contrattoin . €  122.905,44;

 VERIFICATO CHE LA VARIANTE

- € redarta nell’esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze
dell'impresa; _ _

- deriva da constatazioni sostanziali individuate dalla D.L;

- prevede il concordamento dell'aumento delle quantitd sopra descritte del Computo
metrico definito nell'ambito dello schema di atto di sottomissione, per la quale
limpresa con la sottoscrizione dell’atto si & impegnata a non sollevare alcuna riserva
come si evince dall'art. 3 dell’atto stesso atto;

= nisulea prevista nel capitolato speciale di appalto allart 1.34 "variazione dei lavori”;

- non eccede un quinto- dellimporto del contratto in ottemperanza a quanto statuito
dall’art.106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m. '

ESPRIME
- ungiudizio di ammissibilita alla modifica del contratto, legittimata

1) dal comma 2 dellart. 106, lettera b) in quanto sono modifiche di dettaglio che
non incidono sulloggetto e sulle condizioni della prestazione (la modifica non
altera la natura generale del contratto);

2) dall'art. 1.34 "variazione dei lavori” del capitolato speciale d’appalto,

e rientra nell'ambito del sesto quinto del contratto, come previsto dal comma 12

dello articolo 106 avanti richiamato;
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PRESO ATTO CHE

- lacopertura economica per lesecuzxone di dette opere, ricompresa nel quadro

economico del progetto originario, ¢ garantita dalle seguenti voci:

Somume a disposizione dell Amministrazione

Imponto

B2

Imprevisti ed arrotondamenti

€ 20.000,00

APPROVA

La proroga del termine di esecuzione di . gg 5 proposta dal D.L., stabilendo che il termine
per Pultimazione dei lavori ¢ rideterminato a partire dalla ripresa dei lavori a seguito
delPapprovazione della modifica oggetto del presente atto da parte dellorganc
competente di questa Azienda.

1l sottoscritto trasmewte copia della presente relazione al Direttore SOC Manutenzione

immobili e gestione investimeriti Prato, per il seguito di competenza.

Prao i_CQ/Ao]Qot®) o

Gianluca Pardini .. ;\;/ mg{u TR e

Allega alla presente
1) gh acti di perizia
2) il quadro econornico modificato
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ALLEGAT “P

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DEL QUADRO GENERALE “VECCHIO OSPEDALE” E
RIPRISTINO FUNZIONALITA LINEE DA ESEGUIRE PRESSO IL PRESIDIO MISERICORDIA E
DOLCE

RIFERIMENTI GARA:

CIG: 74181589a1 - CUP: E38C15000090007

Contrarto protocollo n. 83025 del 05/07/2018 sotoscritto il 05/07/2018.

"ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giomo _ (DA del mese di OT7OBEz
presso I'ufficio della SOC Manutenzione Immobili e Investimenti Prato ubicato in Piazza
Ospedale 5 a Prato alla presenza di:
- il Direttore dei Lavori per ind Edoardo Tummirio;
- il Rappresentate Legale dell'impresa Palandri Leo s.r.l. - Palandri Leonardo;
- 1l Responsabile del Procedimento per.ind. Gianluca Pardini;
premesso che 1 lavon in oggetto sono stati affidati all'impresa Palandri Leo s.r.] per un
importo contrattuale di €118.308,11 oltre IVA.
Constata la necessita di prevedere alcune integrazioni al progetto iniziale o variazioni in
conformita a quanto disposto all’art 1.34 “Variazione dei lavori® del Capitolato Speciale di
Appalto delle seguenti lavorazioni:
- prolungamento del percorso della passerella nel corridoio;
- fornitura nuovo passaggio loop cavo antincendio;
- fornitura dei cavidorti per collegamenti a valle del quadro B1PTQS;
- nuova collocazione quadro mensa;
- lavori non previsti di riposizionamento ¢ rimozione cavi elettrici Ex portineria;
- sostituzione relé differenziali;

ART.1

11 Sig. Palandri Leonardo in qualith di Legale Rappresentante dell'impresa Palandri Leo stl si
assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in
variante secondo le descrizioni contenute nella stessa, i cui atti sono stati gia sotoscritti dallo
STesso. _

I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalit e per gli stessi prezzi unitari fissati nel
contratto e 1 nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi, presente negli atti
di perizia;

ART. 2

L'importo totale dei nuovi lavori, considerando il ribasso offerto e la dduzione causata da
opere non eseguite disposte dalla Direzione Lavor, corrisponde ad un aumento contrattuale
di € 4.597,33, oltre IVA, come dettagliato nella relazione di variante 1 ottobre 2018, con
un’incidenza percentuale in aumento del 3,886% rispetto allimporto originario che trova
copertura con l'wtilizzo della voce “imprevisti e arrotondamenti” presente tra le somma a
disposizione del Quadro Economico dell'intervento. '

ART.3
L'impresa dichiara di non richiedere oneri e di non sollevare alcuna riserva per i lavori
eseguiti dal giorno della consegna sino alla data del presente atto.

ARTA4

Per efferto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente aro di sottomissione, il
termine per l'esecuzione sara prorogato di 10gg a partire dalla data di Hconsegna delle zone
di lavoro da parte della Direzione Lavori. '

Il presente atto ¢ fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sard per ' Amministrazione

solo dépo le intervenute lepprovazioni di legge.
L’Ipes:! I R‘CI Il Direttore.dei Lavor
Prato, b0 4 (7% 91p
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ALLE GA To

QUADRO ECONOMICO dell'INTERVENTO

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL QUADRO GENERALE DI B.T. "VECCHIO OSPEDALE" DEL PRESIDIO "MISERICORDIA
E DOLCE" DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - SEDE DI PRATO

mct/l

QE POST ,
| aGapicazione QF varibrte ¥
€ 160.572,39 | € 113.693,28 | € 113.693,28
€ 4.597,33
e del piano di sicurezza € 4.614,83 | € 4.614,83 | € 4.614,83
. € 165.187,22 | € 118.308,11 | € 122.905,44
8 Somme a disposizione dell Amministrazione L
81 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto € - € - € -
B2
Imprevisti ed arrotondamenti € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 15.402,67
Spese tecniche per progettazione strutture,
direzione operativa strutture, coordinatore per la
B3 |sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera, contabilita, ecc. compresi oneri
previdenziali € 8.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00
B3-a fondo per la progettazione e l'innovazione di cui
all'art. 93, comma 7-bis del D.lgs 163/2006. € 3.303,74 | € 3.303,74 | € 3.303,74
B4 |Attivita di consulenza e supporto € - e - |€ -
Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di
g5 |natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione (D.Lgs 163/06 art.90,
comma 5 e D.P.R. 207/10 art. 270 e s.m.i.) € - € -
B6  |Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00
B7 |Contributo Autorita Vigilanza sui Contratti Pubblici | € 225,00 [ € 225,00 | € 225,00
B8  |Bolli e spese per pratiche autorizzative € 60,00 | € 60,00 | € 60,00
24 IVA 22% su importo totale dei lavori € 36.341,19 | € 26.027,78 | € 27.039,20
B10||vA 22% su B1, B2, B3, B4, B6 €  6.380,00 | € 6.380,00 | € 5.368,59
B11 FONDO DI ACCANTONAMENTO DA RIBASSO DI GARA .
‘ _ % (compreso IVA) . | £ 57.192,51 | € 57.192,51
TOTALE (B) SOMME A DISPOSIZIONE € 75309,93|€ 122.189,04|€ 117.591,71
IMPORTO TOTALE (; € 24049715 | € 240.497,15 | € 240.497,15






