


ID Nome attività

1 ACCANTIERAMENTO

2 Realizzazione e rimozione di recinzione di cantiere e cartellonistica

3 Realizzazione opere propedeutiche all’apertura degli accessi di cantiere

4 Realizzazione strada di accesso al cantiere e area di carico/scarico e manovra

5 Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere

6 Carico e scarico materiali in cantiere

7 Collocazione e rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti

8 Realizzazione dell'impianto elettrico e di protezione contro le scariche atmosferiche

9 Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico fisso

10 Montaggio e smontaggio di castello di tiro, ponti su ruote a torre o trabattelli

11 BONIFICA BELLICA

12 Scotico del piano di campagna

13 Taglio preliminare di vegetazione su aree sottoposte a bonifica

14 Scavo di sbancamento per bonifica bellica (primi 20 cm)

15 Bonifica bellica superficiale

16 Bonifica bellica di profondità mediante trivellazione

17 SCAVI E RINTERRI

18 Esecuzione scavo di sbancamento

19 Rinterri con macchine operatrici

20 Sistemazioni propedeutiche alle fasi successive

21 OPERE DI FONDAZIONE

22 Opere in c.a. di fondazione

23 Realizzazione di solaio predalle piano terra

24 OPERE IN ELEVAZIONE

25 Opere in c.a. in elevazione

26 Realizzazione di solaio predalle piano primo e secondo

27 Opere di carpenteria metallica per scala esterna

28 Posa di grigliato metallico per scala esterna

29 Realizzazione solaio in acciaio e calcestruzzo per copertura torrini lucernari

30 Giunto sismico a pavimento costituito da profili in alluminio

31 Giunto sismico pannello antincendio

32 Opere di carpenteria metallica per casottino VT e telai rivestimento esterno

33 SISTEMAZIONI ESTERNE PORZIONE CAMPO OPERATIVO

34 Opere fognarie

35 Vasca antincendio

36 OPERE MURARIE E CARTONGESSI

37 Murature

38 Impermeabilizzazioni e isolamenti

39 Massetti

40 Cartongessi

41 OPERE IMPIANTISTICHE

42 Impianto idro-sanitario

43 Impianti elettrici

44 Impianti speciali

45 Impianto fotovoltaico

46 Montaggio cabina si trasformazione MT/BT

47 Impianto meccanico

48 Impianto idrico antincendio

49 FINITURE

50 Intonaci

51 Sottofondo in conglomerato cementizio

52 Rasatura sottofondi per posa pavimentazioni viniliche

53 Pavimentazioni e rivestimenti

54 Posa in opera di serramenti

55 Opere da fabbro

56 Installazione  sistemi anticaduta

57 Montaggio parapetti coperture

58 Verniciature e tinteggiature

59 Realizzazione impianto ascensore e montalettighe

60 SISTEMAZIONI ESTERNE RESIDUALI

61 Pavimentazioni esterne

62 Percorsi tattili

63 Sistemazioni a verde e arredo urbano

64 SMOBILIZZO CANTIERE

65 Smobilizzo cantiere e pulizia area
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