
 

 

 

  

CIG: 96449153A5  

RUP: Ing. Luca Tani  

OE:  PENETRATIO  

  

1 Data inizio esecuzione 09/03/2023 

2 Data fine esecuzione 18/04/2023 

  

3 Importo contrattuale (assestato finale) 14890 

4 Importo liquidato all'operatore economico (stato finale) In attesa 

  

5 Scostamento In attesa 

  


