

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	977
Data del provvedimento	06-06-2019
Oggetto	Delibera/determina a contrarre
Contenuto	Incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per "la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo ospedale "Santo Stefano" di Prato di circa 100 posti letto". Rideterminazione compenso professionale

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	BRAGANTI MASSIMO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI E MANUTENZIONI IMMOBILI PRATO
Direttore della Struttura	GAVAZZI GIANLUCA
Responsabile del procedimento	GAVAZZI GIANLUCA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
14.210,56	Immobili in Costruzione	1A020901	2019

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	2	Relazione RUP
B	2	Schema Atto di sottomissione

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18/04/2019 *“Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali la quale al punto 3) del dispositivo dispone di “..riservare ai Dirigenti Amministrativi o tecnici con incarico professionale, di direzione di SOS, SOC o superiore sono(....) l’adozione di atti esecutivi delle deliberazioni del Direttore Generale, nonché atti destinati a completare l’iter procedimentale avviato con le deliberazioni del direttore generale*

Preso atto che, con delibera del Direttore Generale n. 785 del 31.05.2019 il Dr. Massimo Braganti è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f.n. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara e la competenza del RUP all’adozione dell’atto equivalente alla determina a contrarre, nonché confermato che *“Le procedure di affidamento diretto di importi inferiore a 40.000,00 euro, disciplinate dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 e s.m., sono svolte sotto la diretta responsabilità del competente RUP, che si avvale, per l’istruttoria amministrativa del personale della SOC Appalti e supporto amministrativo. Ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D. lgs. 50/2016 e s.m., è demandata al RUP l’adozione dell’atto equivalente alla determina a contrarre, contenente tutti gli elementi indicati dal predetto articolo, redatto mediante utilizzo di apposita modulistica predisposta dalla SOC Appalti e supporto amministrativo. Compete infine al Direttore della struttura tecnica di riferimento del RUP l’adozione della conclusiva determinazione dirigenziale di affidamento”*;

Richiamata la delibera n. 1064 del 13.07.2017 avente per oggetto le *“Modalità di individuazione o nomina dei Responsabili Unici del Procedimento del Dipartimento Area Tecnica”* e nella quale viene stabilito che *“se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del responsabile unico del procedimento (RUP) coincide con quella del Dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto all’unità”*;

Richiamata la delibera del Direttore Generale n. 603 del 19/04/2018 *“Nuove indicazioni operative per gli affidamenti diretti ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., in sostituzione delle prime indicazioni adottate con deliberazione n. 850 del 10.06.2016”*;

Dato atto che per il procedimento, essendo lo stesso afferente all’ dell’Area Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato, il Direttore della struttura medesima, Ing. Gianluca Gavazzi ricopre il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, in adempimento alla sopra citata Delibera del Direttore Generale f.f. numero 1064 del 13/07/2017;

Visto il D. Lgs n. 50/2016;

Premesso:

- che con determina n. 1783 del 18.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, a seguito di regolare gara d'appalto è stato affidato all'R.T.P. costituito da BLD ENGINEERING SRL, di Sesto F.no (FI), mandataria, da AEI PROGETTI SRL, mandante, dallo STUDIO TECNICO ING. LUCA SANI, mandante, e dall'ARCH. MASSIMO MOGLIA, "la redazione dello studio di fattibilità tecnico economica di cui all'art. 23, comma 1, del d.Lgs 50/2016 e s.m. per la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo ospedale "Santo Stefano" di Prato di circa ulteriori 100 posti letto", facendo ricorso al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (S.T.A.R.T.), per un importo di € 88.792,35 oltre CNPAIA ed IVA;
- che in data 2 novembre 2017 è stato sottoscritto il Disciplinare d'incarico;
- in data 25 gennaio 2018 è stato consegnato dai professionisti il progetto di cui trattasi;
- con delibera del Direttore generale n. 162 del 24.01.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica con la quale tra l'altro è stato stabilito che il costo complessivo dell'intervento ammonta ad € 19.328.412,48 (considerato anche arredi ed apparecchiature);

Atteso che la previsione della copertura del costo dell'intervento, previsto nel Piano Investimento 2019-2021, adottato con deliberazione n. 81 del 15.1.2019, è articolato nel seguente modo:

- € 8.248.412,48 con mutuo contratto dalla USL Toscana centro;
- € 1.080.000,00 con fondo regionali stanziati con la legge regionale toscana n. 75/2018 e ripartiti con la D.G.R.T. n. 7 del 7.1.2019;
- € 10.000.000,00 con finanziamenti ministeriali di cui alla delibera CIPE n. 107/2017, pubblicata in G.U. il 23.5.208, che prevede l'erogazione dei fondi nel periodo 2020 – 2025;

Dato atto che all'art. 6 del Disciplinare d'incarico sottoscritto in data 2.11.2017, è previsto che qualora nella vigenza dell'incarico, dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazioni da far presumere un aumento dell'importo del compenso rispetto alle previsioni originarie, sottoscrivendo un atto di sottomissione, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa;

Vista la relazione del RUP, Ing. Gianluca Gavazzi (allegato A), dalla quale risulta che:

- con Delibera del Consiglio Comunale di Prato n. 71 del 17.09.2018, è stata presentata la variante al Piano Strutturale per adeguarlo al P.G.R.A (Piano Gestione Rischio Alluvioni), approvato il 3 marzo 2016 con Delibera del Consiglio comunale n. 235/16 ed al DPGR 53/R/201; la variante riguarda l'aggiornamento delle cartografie e delle relative norme che definiscono lo scenario delle pericolosità geologica, idraulica e sismica del territorio e che l'area del Nuovo Ospedale di Prato è passata da zona a rischio idrico nullo a zona a rischio idrico elevato;
- la Conferenza dei Servizi è stata convocata dal Comune di Prato in data 29.03.2019;
- che il Comune di Prato in data 6 maggio 2019 con nota Prot. 51586 ha inviato la determinazione positiva motivata di conclusione positiva della conferenza dei servizi, relativa al permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo ospedale di Prato, per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto, subordinando il rilascio del permesso di costruire alla risoluzione delle prescrizioni evidenziate;
- le prestazioni professionali integrative richieste dalla stazione appaltante consistono, tra l'altro, all'assistenza alla conferenza dei servizi ed alla risoluzione delle prescrizioni emerse in tale sede, come risulta agli atti della stessa;

Ritenuto, per quanto sopra evidenziato:

- di rideterminare l'importo del corrispettivo dell'incarico professionale per "la redazione dello studio di fattibilità tecnico economica di cui all'art. 23, comma 1, del d.Lgs 50/2016 e s.m. per la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo ospedale "Santo Stefano" di Prato di circa ulteriori 100 posti letto",

- CIG 706414198F – affidato all' RTP costituito da BLD ENGINEERING SRL, di Sesto F.no (FI), mandataria, da AEI PROGETTI SRL, mandante, dallo STUDIO TECNICO ING. LUCA SANI, mandante, e dall'ARCH. MASSIMO MOGLIA, ad € 99.992,35 oltre CNPAIA ed IVA, con un incremento di € 11.200,00 oltre CNPAIA ed IVA, rispetto all'importo originario di € 88.792,35;
- approvare lo schema di atto di sottomissione relativo alle integrazioni richieste dell'incarico in oggetto (allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B);
 - di dare atto che il costo complessivo dell'intervento di € 14.210,56, CNPAIA (4%) ed Iva 22% inclusi derivante dall'adozione del presente atto trova copertura sul conto patrimoniale 1A020901 "Immobili in costruzione" P.I. 2019 – 2021 – Intervento PO-25 "Palazzina nuovo Ospedale" (Fondi regionali);

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di iniziare al più presto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 42, comma quarto, della LRT n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, al fine di procedere al fine di al fine di iniziare quanto prima il servizio di cui trattasi per la risoluzione delle prescrizioni;

Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto;

Dato atto che il Direttore della Struttura Ing. Gianluca Gavazzi nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili e gestione Investimenti Prato;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di prendere atto della *Relazione del Responsabile Unico del Procedimento*, sull'ammissibilità ed approvazione dell'adeguamento dell'incarico professionale in oggetto, sottoscritta in data 17 maggio 2019 dall'Ing. *Gianluca Gavazzi*, (allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), nella quale viene data adeguata motivazione sulla modifica dell'incarico professionale per la "la redazione dello "studio di fattibilità tecnico economica di cui all'art. 23, comma 1, del d.Lgs 50/2016 e s.m. per la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo ospedale "Santo Stefano" di Prato di circa ulteriori 100 posti letto", così come previsto dall'art. 6 del Disciplinare d'incarico sottoscritto in data 2.11.2017;
- 2) approvare lo schema di atto di sottomissione relativo alle prestazioni integrative richieste dell'incarico in oggetto (allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B);
- 3) di rideterminare il compenso professionale dell'incarico all'RTP costituito da BLD ENGINEERING SRL, di Sesto F.no (FI), mandataria, da AEI PROGETTI SRL, mandante, dallo STUDIO TECNICO ING. LUCA SANI, mandante, e dall'ARCH. MASSIMO MOGLIA, per la "la redazione dello "studio di fattibilità tecnico economica di cui all'art. 23, comma 1, del d.Lgs 50/2016 e s.m. per la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo ospedale "Santo Stefano" di Prato di circa ulteriori 100 posti letto", in € 99.992,35 oltre CNPAIA ed IVA di legge con un aumento di € 11.200,00 oltre CNPAIA ed IVA di legge rispetto all'importo originario di € 88.792,35;
- 4) di dare atto che il costo complessivo dell'intervento di € 14.210,56, CNPAIA (4%) ed Iva 22% inclusi derivante dall'adozione del presente atto trova copertura sul conto patrimoniale 1A020901 "Immobili in costruzione" P.I. 2019 – 2021 – Intervento PO-25 "Palazzina nuovo Ospedale" (Fondi regionali);

- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di iniziare quanto prima il servizio di cui trattasi per la risoluzione delle prescrizioni;
- 6) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Azienda USL Toscana centro nella sotto sezione bandi di gara e contratti e sul sito dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;
- 7) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 3 ter D.lgs 502/92, art. introdotto dal D.lgs 229/99, e l'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE
S.O.C. Manutenzione Immobili e
Gestione Investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi

Relazione Responsale Unico del Procedimento

Oggetto: Progetto di fattibilità tecnico economica per la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo ospedale "Santo Stefano" di Prato di circa ulteriori 100 posti letto.

Con determina n. 1783 del 18.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, a seguito di regolare gara d'appalto è stato affidato al R.T.P. costituito da BLD ENGINEERING SRL, di Sesto Fiorentino (FI), mandataria, da AEI PROGETTI SRL, mandante, dallo STUDIO TECNICO ING. LUCA SANI, mandante, e dall'ARCH. MASSIMO MOGLIA, la redazione dello studi di fattibilità tecnico economica di cui all'art. 23, comma 1, del D.lgs. 50/2016 s.m. per la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo ospedale "Santo Stefano" di Prato di circa ulteriori 100 posti letto.

In data 2 novembre 2017 è stato sottoscritto il relativo disciplinare di incarico.

Il progetto è stato consegnato dai professionisti in data 25 gennaio 2018 e prevede che la nuova Palazzina disporrà in totale di 112 posti letto e sarà realizzata nell'attuale spazio a verde situato tra l'area riservata al parcheggio dipendenti e la Palazzina dei Servizi. Il nuovo edificio si svilupperà su quattro piani di cui tre fuori terra, per una superficie utile lorda complessiva di 7.337 metri quadri così suddivisi: 1344 mq per il piano interrato, 1665 mq per il piano terra, 2049 mq per il piano primo, 1963 per il piano secondo.

La palazzina sarà collegata al presidio ospedaliero da un Tunnel al piano interrato con una superficie di 316 metri quadri, e da un percorso sopraelevato al piano primo.

Sarà accessibile dall'esterno con un percorso dedicato e sarà disponibile un parcheggio per disabili e per le Associazioni di Volontariato.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione anche dell'ampliamento del parcheggio per i dipendenti di circa 140 posti auto.

Il costo di costruzione ammonta a 18.260.302,48 Euro e comprende: 13.574.344,00 euro per il lavori e 4.685.958,48 Euro per spese tecniche ed IVA.

Se consideriamo anche arredi ed apparecchiature il costo totale si attesta a 19.328.412,48 euro, come risulta dal quadro economico dello studio di fattibilità tecnico economica.

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 17/09/18, quindi successivamente alla presentazione del progetto, è stata presentata la variante al Piano Strutturale per adeguarlo al P.G.R.A. (Piano Gestione Rischio Alluvioni), approvato il 03 marzo 2016 dicembre 2015 con Del. C.I. n.235/16, ed al DPGR 53/R/2011.

Tale variante al Piano Strutturale riguarda l'aggiornamento delle cartografie e delle relative norme che definiscono lo scenario delle pericolosità geologica, idraulica e sismica del territorio.

Rispetto alle carte della pericolosità del Piano Strutturale vigente le nuove direttive introducono alcune novità prevalentemente nelle questioni sismiche e idrauliche e più marginalmente nelle problematiche geologiche.

L'area del nuovo Ospedale è passata da zona a rischio idrico nullo a zona a rischio idrico elevato.

In considerazione della completezza documentale, sia dal punto di vista delle relazioni che delle planimetrie, dello studio di fattibilità tecnico economica, in data 12 febbraio 2019, è stata inviata richiesta di permesso di costruire al Comune di Prato presentando il progetto consegnato in data 2 novembre 2018, opportunamente integrato.



Quindi in data 29 marzo 2019 il Comune di Prato ha convocato la seduta della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona con invitati Comune di Prato, Azienda USL Toscana Centro, Soprintendenza per i Beni Architettonici, Artistici e Storici per le Province di Firenze Pistoia e Prato, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Prato, Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile della Regione Toscana.

In data 6 maggio 2019 il Comune di Prato con nota Prot. 51586 ha inviato la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza dei servizi in modalità sincrona ai sensi della L.07/08/90, n241 relativa al PERMESSO DI COSTRUIRE PER COSTRUZIONE DI UN NUOVO CORPO DI FABBRICA A SERVIZIO DEL NUOVO OSPEDALE SANTO STEFANO DI PRATO PER LA REALIZZAZIONE DI CIRCA ULTERIORI 100 POSTI LETTO (PE-370-2019) P.G. 26723 DEL 12/02/2019, subordinando il rilascio del permesso di costruire alla risoluzione delle prescrizioni evidenziate nell'allegato.

Si rende quindi necessario, per poter ottemperare alle richieste del Comune nei tempi richiesti e poter ottenere il permesso di costruire, coinvolgere i progettisti per la risoluzione delle prescrizioni formulate in conferenza dei servizi.

Considerato che non era previsto inizialmente di richiedere la conferenza dei servizi per la realizzazione della palazzina di cui trattasi utilizzando lo studio di fattibilità tecnico economica, il disciplinare sottoscritto dai progettisti non comprendeva le prestazioni relative all'assistenza alla conferenza dei servizi e alla risoluzione di eventuali prescrizioni che potevano emergere in tale sede.

E' necessario, pertanto, procedere ad una modifica del contratto stipulato in data 02.11.2017 con il R.T.P. BLD ENGINEERING SRL, mandataria, affidandogli le prestazioni professionali per la risoluzione delle prescrizioni formulate in conferenza dei servizi, per un importo di euro 11.200, pari al 12,613% dell'importo iniziale del contratto, di euro 88.792,35, rideterminando l'importo complessivo dello stesso in euro 99.992,35, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e I.V.A.

Prato, 17.05.2019

*Il Responsabile Unico del procedimento
Ing. Gianluca Gavazzi*



Azienda USL Toscana centro



Dipartimento Area Tecnica
Area Manutenzione e gestione
investimenti Prato
Direttore: Ing. Gianluca Gavazzi
Via Suor Niccolina n. 20
59100 PRATO (PO)
Tel. 0574 807547 - 804660
e-mail: gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it

**Progetto di fattibilità tecnico ed economica per la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo ospedale "Santo Stefano" di Prato di circa ulteriori 100 posti letto
CIG 706414198F**

ATTO DI SOTTOMISSIONE

In data __ giugno 2019

tra

Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing Gianluca Gavazzi

e

l'affidatario dell'incarico professionale, BLD Engineering Srl mandataria del raggruppamento costituito tra essa medesima, AEI Progetti Srl (mandante), Studio Tecnico Ing. Luca Sani (mandante) e Arch. Massimo Moglia (mandante)

Azienda USL Toscana centro



Premesso

- che con Determina Dirigenziale n. 1783 del 18.09.2017 è stato affidato il servizio in oggetto all'RTP composto da BLD Engineering Srl (mandataria), AEI Progetti Srl (mandante), Studio Tecnico Ing. Luca Sani (mandante) e Arch. Massimo Moglia (mandante), di seguito "Affidatario";
- che in data 2.11.2017 è stato sottoscritto il disciplinare d'incarico, che evidenzia un importo complessivo dell'onorario per il servizio affidato di € 88.792,35 oltre CNPAIA ed IVA;
- che in data 25.01.2018 è stato consegnato dai professionisti affidatari l'incarico, il progetto di fattibilità tecnico economica;
- che con Delibera del Direttore generale n. 162 del 24.01.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo ospedale S. Stefano di Prato;

Considerato che con Delibera del Consiglio Comunale di Prato n. 71 del 17.09.2018, è stata presentata la variante al Piano Strutturale per adeguarlo al P.G.R.A n (Piano Gestione Rischio Alluvioni), approvato il 3 marzo 2016 con Delibera del Consiglio comunale n. 235/16 ed al DPGR 53/R/201; la variante riguarda l'aggiornamento delle cartografie e delle relative norme che definiscono lo scenario delle pericolosità geologica, idraulica e sismica del territorio e che l'area del Nuovo Ospedale di Prato è passata da zona a rischio idrico nullo a zona a rischio idrico elevato;

Considerato ancora:

- che la Conferenza dei Servizi è stata convocata dal Comune di Prato in data 29.03.2019;
- che il Comune di Prato in data 6 maggio 2019 con nota Prot. 51586 ha inviato la determinazione positiva motivata di conclusione della conferenza dei servizi, relativa al permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo ospedale di Prato, per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto, subordinando il rilascio del permesso di costruire alla risoluzione delle prescrizioni evidenziate nell'allegato;

Si rende quindi necessario, per poter ottemperare alle richieste del Comune di Prato nei tempi richiesti e poter ottenere il permesso di costruire, coinvolgere codesti progettisti per la soluzione delle prescrizioni formulate in conferenza dei servizi.

Vista la relazione del Responsabile unico del Procedimento con cui si rende necessario, procedere ad una modifica del contratto stipulata in data 2.11.2017, affidando a codesti

Ing. Gianluca Gavazzi
Direttore SOC Gestione
investimenti e manutenzione
immobili Prato
P.zza Ospedale, 5
59100 PRATO (PO)
Tel.: 0574804660
Fax: 0574802801
e-mail:

gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it



progettisti le prestazioni professionali necessarie alla risoluzione delle prescrizioni formulate in conferenza dei servizi e rideterminando l'importo complessivo del contratto;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

ART.1

L'affidatario assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, le maggiori prestazioni concordate, come da relazione del RUP allegata, al fine di ottemperare alle richieste del comune di Prato ed alla risoluzione delle prescrizioni emerse nella Conferenza dei Servizi.

Le prestazioni saranno eseguite secondo le modalità e agli stessi prezzi fissati nel disciplinare d'incarico indicato in premessa.

ART.2

L'affidatario s'impegna ad effettuare le prestazioni previste all'art. 1

L'importo del compenso relativo alle prestazioni integrative convenute al precedente art. 1, è determinato in € 11.200,00, oltre CNPAIA ed IVA.

Pertanto l'onorario complessivo, rideterminato a seguito delle modifiche contrattuali indicate nella motivazione del presente atto di sottomissione è di € 99.992,35 oltre oneri previdenziali e fiscali.

ART.3

L'affidatario, con la firma del presente atto dichiara di rinunciare espressamente ad ogni ed ulteriore pretesa per le prestazioni oggetto del contratto dal giorno della consegna del servizio sino alla data del presente atto e, conseguentemente, riconosce che l'Azienda USL Toscana Centro niente gli deve in più rispetto alla somma di € 99.992,35, al netto degli oneri previdenziali e fiscali.

ART.4

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione, il termine per l'esecuzione è _____.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Allegato A) Relazione RUP del 17/05/2019

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

Per L'RTP DLB Engineering SRL

Il Responsabile Unico del Procedimento Ing Gianluca Gavazzi _____

Ing. Gianluca Gavazzi
Direttore **SOC Gestione investimenti e manutenzione immobili Prato**
P.zza Ospedale, 5
59100 PRATO (PO)
Tel.: 0574804660
Fax: 0574802801
e-mail:
gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it