

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	944
Data del provvedimento	03-06-2019
Oggetto	Delibera/determina a contrarre
Contenuto	Accordo quadro di servizi di architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici di cui all'art. 3, lettere vv) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. per l'Azienda USL Toscana Centro - area pratese - modifica al contratto di cui alla determina n. 1054 del 5.6.2018, esecutiva ai sensi di legge

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	BRAGANTI MASSIMO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI E MANUTENZIONI IMMOBILI PRATO
Direttore della Struttura	GAVAZZI GIANLUCA
Responsabile del procedimento	GAVAZZI GIANLUCA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	1	Relazione del Responsabile del Procedimento
B	1	Atto di sottomissione

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n. 644 del 18/04/2019 *“Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali”*, la quale al punto 3) del dispositivo dispone di individuare tra le seguenti tipologie di Provvedimenti dirigenziali da adottarsi a cura dei dirigenti amministrativi o tecnici con incarico professionale, di direzione di SOS, SOC o superiore i seguenti atti : *“atti esecutivi delle Deliberazioni del Direttore Generale, nonché atti destinati a completare l’iter procedimentale avviato con le Deliberazioni del Direttore Generale”*;

Vista la delibera n. 785 del 31.05.2019 con cui il dr. Massimo Braganti è stato nominato Direttore Dipartimento Area Tecnica;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara, in particolare la competenza del RUP per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000,00 euro. Tali procedure, sono svolte sotto la diretta responsabilità del competente RUP; Ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m., è demandata al RUP l’adozione dell’atto equivalente alla determina a contrarre, contenente tutti gli elementi indicati dal predetto articolo. Compete infine al Direttore della struttura tecnica di riferimento del RUP l’adozione della conclusiva determinazione dirigenziale di affidamento.

Richiamata la delibera n. 1064 del 13.07.2017 avente per oggetto le *“Modalità di individuazione o nomina dei Responsabili Unici del Procedimento del Dipartimento Area Tecnica”* e nella quale viene stabilito che *“se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del responsabile unico del procedimento (RUP) coincide con quella del Dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto all’unità”*;

Richiamata la delibera del Direttore Generale n. 603 del 19/04/2018 *“Nuove indicazioni operative per gli affidamenti diretti ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., in sostituzione delle prime indicazioni adottate con deliberazione n. 850 del 10.06.2016”*;

Visto il D.lgs. n. 50/2016, in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a), come novellato dall’art. 25 del D.lgs n. 56/2017;

Ricordato che, a seguito dell’esito della procedura espletata in modalità telematica tramite piattaforma START,

- con determina dirigenziale n. 1054 del 5.6.2018 è stato individuato l’operatore economico R.T.P. Architetto Antonella Simoncini di Chiesina Uzzanese (PT) (mandataria) – Archimede s.r.l. di Lucca (mandante) e Ing. Gianluca Benassi di Camaiore (LU) (mandante), per la stipula di un accordo quadro di servizi di architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici di cui all’art. 3, lettere vv) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. per l’Azienda USL Toscana centro – area pratese, per un importo complessivo di € 26.600,00, oltre oneri previdenziali e fiscali;
- in data.7.6.2018 con lettera prot. n. 71073 è stato stipulato il relativo accordo quadro

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi, sottoscritta in data 13.05.2019, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sotto la lettera A), nella quale

- sono esplicitate le motivazioni per le quali è necessario un aumento dell’importo dell’accordo quadro, al fine di far fronte alla necessità di stipulare contratti applicativi ulteriori rispetto a quelli previsti originariamente per la realizzazione di attività progettuali finalizzate al perseguimento della tutela, mantenimento in sicurezza degli

immobili in disponibilità dell'Azienda USL Toscana Centro, area pratese, nonché alla progettazione delle opere di manutenzione straordinaria richieste dalla Direzione Aziendale;

- viene dato atto che tale modifica è prevista dal comma 6 dell'art.106 del D.lgs. 50/2016 e rientra nei limiti di cui al comma 12 dello stesso articolo, con un aumento di € 5.320,00 oltre CNPAIA e IVA di legge, rideterminando l'importo contrattuale dell'Accordo Quadro in € 31.920,00 oltre CNPAIA e IVA di legge;

Visto l'atto di sottomissione, sottoscritto con firma digitale in data 03.06.2019, dall'Architetto Antonella Simoncini di Chiesina Uzzanese (PT), mandataria del R.T.P. e dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Gianluca Gavazzi, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sotto la lettera B), dal quale si evince:

- che il R.T.P. Architetto Antonella Simoncini di Chiesina Uzzanese (PT) (mandataria) – Archimede s.r.l. di Lucca (mandante) e Ing. Gianluca Benassi di Camaiore (LU) (mantante) si assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, le maggiori prestazioni che verranno consegnate con i contratti applicativi successivi al presente atto, agli stessi patti e condizioni fissati nell'accordo quadro stipulato in data 7.6.2018 con lettera prot. n. 71073;
- che l'aumento dell'importo dell'accordo quadro, per le maggiori prestazioni previste, è determinato in € 5.320,00 oltre CNPAIA ed IVA. e che l'importo contrattuale complessivo rideterminato è di € 31.920,00, oltre oneri previdenziali e fiscali;
- che per effetto delle ulteriori esigenze manifestatesi nel corso della vigenza dell'accordo in parola descritte nell'atto di sottomissione, allegato B) del presente atto, il termine dello stesso rimane invariato;

Dato atto che la somma relativa all'aumento dell'importo dell'accordo quadro, pari a € 5.320,00, oltre CNPAIA ed IVA, è disponibile sull'autorizzazione di spesa n. 426/2019, conto 3B030173 "Altri servizi non sanitari da privati", del Bilancio di Previsione 2019, adottato con deliberazione nr. 81 del 17.01.2019, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale Toscana, come indicato al successivo punto 3) del dispositivo;

Vista la necessità e l'urgenza di adottare il presente provvedimento al fine di rideterminare l'importo dell'accordo quadro al fine di far fronte alle esigenze manifestatesi in corso di esecuzione dello stesso;

Dato atto che il Direttore della S.O.C. Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della stessa Struttura

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi, sottoscritta in data 13.05.2019, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sotto la lettera A), nella quale

- sono esplicitate le motivazioni per le quali è necessario un aumento dell'importo dell'accordo quadro, stipulato in data 07.06.2018 con il R.T.P. Architetto Antonella Simoncini di Chiesina Uzzanese (PT) (mandataria) – Archimede s.r.l. di Lucca (mandante) e Ing. Gianluca Benassi di Camaiore (LU) (mantante), al fine di far fronte alla necessità di stipulare contratti applicativi ulteriori rispetto a quelli previsti originariamente per la realizzazione di attività progettuali finalizzate al perseguimento della tutela, mantenimento in sicurezza degli immobili in disponibilità dell'Azienda USL Toscana Centro, area pratese, nonché alla progettazione delle opere di manutenzione straordinaria richieste dalla Direzione Aziendale;
- viene dato atto che tale modifica è legittimata dal comma 6 dell'art.106 del D.lgs. 50/2016 e rientra nei limiti di cui al comma 12 dello stesso articolo, con un aumento di € 5.320,00 oltre CNPAIA e IVA di legge, rideterminando l'importo dell'Accordo Quadro in € 31.920,00 oltre CNPAIA e IVA di legge;

2) di approvare l'atto di sottomissione, sottoscritto con firma digitale in data 03.06.2019, dall'Architetto Antonella Simoncini di Chiesina Uzzanese (PT), mandataria del R.T.P. e dal Responsabile Unico del Procedimento, ing.

Gianluca Gavazzi, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sotto la lettera B), dal quale si evince:

- che il R.T.P. Architetto Antonella Simoncini di Chiesina Uzzanese (PT) (mandataria) – Archimede s.r.l. di Lucca (mandante) e Ing. Gianluca Benassi di Camaiore (LU) (mantante) si assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, le maggiori prestazioni che verranno consegnate con i contratti applicativi successivi al presente atto, agli stessi patti e condizioni fissati nell'accordo quadro stipulato in data 7.6.2018 con lettera prot. n. 71073;
- che l'aumento dell'importo dell'accordo quadro, le maggiori prestazioni previste, è determinato in € 5.320,00 oltre CNPAIA ed IVA. e che l'importo contrattuale complessivo rideterminato è di € 31.920,00, oltre oneri previdenziali e fiscali;
- che per effetto delle ulteriori esigenze manifestatesi nel corso della vigenza dell'accordo in parola descritte nell'atto di sottomissione, allegato B) del presente atto, il termine dello stesso rimane invariato;

3) di dare atto che la somma relativa all'aumento dell'importo dell'accordo quadro in parola, pari a € 6.750,02 (inclusi oneri previdenziali 4% e IVA), è disponibile sull'autorizzazione di spesa n. 426/2019, conto 3B030173 "Altri servizi non sanitari da privati", del Bilancio di Previsione 2019, adottato con deliberazione nr. 81 del 17.01.2019, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale Toscana;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di rideterminare l'importo dell'accordo quadro al fine di far fronte alle esigenze manifestatesi in forso di esecuzione dello stesso;

5) di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 29 del D.lgs.n.50/2016 nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" e sul sito dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici;

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma di quanto previsto dall'art. 3-ter, del D.lgs. 502/92, articolo introdotto dal D.lgs. 229/99, e dall'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE
S.O.C. Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

ACCORDO QUADRO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI di cui all'art.3, lettere vvvv) del DLgs 50/16 DA ESEGUIRSI PER L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO AMBITO PRATESE - CIG ZA62372F38

**RELAZIONE DEL RUP
DI AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEL CONTRATTO**

Premesso che con determina n.1054 del 05-06-2018 è stato affidato l'incarico professionale in epigrafe al R.T.P. Architetto Antonella Simoncini di Chiesina Uzzanese (PT) (mandataria) – Archimede s.r.l. di Lucca (mandante) e Ing. Gianluca Benassi di Camaiore (LU) (mandante), per un importo pari a € 26.600 oltre CNPAIA ed IVA di legge e che in data 07.06.2018 con Lettera Prot.71073/2018 è stato stipulato il relativo Accordo Quadro.

CONSIDERATO

Che alla data odierna sono stati sottoscritti n.5 contratti applicativi per un importo totale € 25.268,74 oltre CNPAIA e IVA di legge, determinando un residuo sull'importo contrattuale dell'Accordo Quadro pari a € 1.331,26.

Che la scadenza dell'Accordo Quadro è fissata in data 07-06-2020.

ACCERTATO


Che si rende necessario un aumento dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro al fine di fare fronte alle esigenze manifestatesi in corso di esecuzione dello stesso di eseguire attività progettuali finalizzate al perseguimento della tutela, mantenimento in sicurezza degli immobili ed impianti in disponibilità dell'Azienda USL TC di Prato, nonché alla progettazione delle opere di manutenzione straordinaria richieste dalla Direzione Aziendale.

AUTORIZZA

la modifica dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro ai sensi del comma 6 dell'art.106 del DLgs 50/2016 ed entro i limiti di cui al comma 12 dello stesso articolo con l'aumento di € 5.320,00 oltre CNPAIA e IVA di legge, rideterminando l'importo contrattuale dell'Accordo Quadro in € 31.920,00 oltre CNPAIA e IVA di legge.

Prato, 13 maggio 2019

Il RUP
Ing. Gianluca Cavazzi





AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

ACCORDO QUADRO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI di cui all'art.3, lettere vvvv) del DLgs 50/16 DA ESEGUIRSI PER L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO AMBITO PRATESE - CIG ZA62372F38

ATTO DI SOTTOMISSIONE

In data 03.06.2019

tra

Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing Gianluca Gavazzi

e

L'affidatario del servizio, Architetto Antonella Simoncini di Chiesina Uzzanese (PT) mandataria del Raggruppamento costituito tra essa medesima e Archimede s.r.l. di Lucca (mandante) e Ing. Gianluca Benassi di Camaiore (LU) (mandante)

Premesso

- che con Determina Dirigenziale n.1054 del 05-06-2018 è stato affidato il servizio in oggetto al R.T.P. Architetto Antonella Simoncini di Chiesina Uzzanese (PT) (mandataria), Archimede s.r.l. di Lucca (mandante) e Ing. Gianluca Benassi di Camaiore (LU) (mandante);
- che in data 07.06.2018 con Lettera Prot.71073/2018 è stato stipulato il relativo Accordo Quadro per un importo pari a € 26.600 oltre CNPAIA ed IVA di legge;

Constatata la necessità di prevedere un aumento dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro al fine di fare fronte alle esigenze manifestatesi in corso di esecuzione dello stesso di eseguire attività progettuali finalizzate al perseguimento della tutela, mantenimento in sicurezza degli immobili ed impianti in disponibilità dell'Azienda USL TC di Prato, nonché alla progettazione delle opere di manutenzione straordinaria richieste dalla Direzione Aziendale, così come descritto nella relazione del RUP del 13.05.2019.

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi, rileva che le modifiche di cui alla relazione del RUP indicata in premessa, comportano una modifica all'accordo quadro in corso di validità, ai sensi dell'art. 106 commi 6 e 12, del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi patti e condizioni del contratto.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:**ART.1**

L'RTP composto dall'Architetto Antonella Simoncini di Chiesina Uzzanese (PT) (mandataria), Archimede s.r.l. di Lucca (mandante) e Ing. Gianluca Benassi di Camaiore (LU) (mandante), assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, le maggiori prestazioni che verranno consegnate con i contratti applicativi successivi al presente atto.

Le prestazioni saranno eseguite secondo le modalità e agli stessi prezzi fissati nella Richiesta di Offerta e nel relativo Allegato A – Patti e Condizioni.

ART.2

L'aumento dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro, è determinato in € 5.320,00 oltre CNPAIA ed IVA.

Pertanto l'importo contrattuale complessivo rideterminato dell'Accordo Quadro a seguito delle modifiche contrattuali indicate nella motivazione del presente atto è di € 31.920,00 oltre oneri previdenziali e fiscali.

ART.3

L'RTP composto dall'Architetto Antonella Simoncini di Chiesina Uzzanese (PT) (mandataria), Archimede s.r.l. di Lucca (mandante) e Ing. Gianluca Benassi di Camaiore (LU) (mandante), con la firma del presente atto dichiara di rinunciare espressamente ad ogni ed ulteriore pretesa per le prestazioni oggetto del contratto dal giorno della consegna del servizio sino alla data del presente atto e, conseguentemente, riconosce che l'Azienda USL Toscana Centro niente gli deve in più rispetto alla somma dei contratti applicativi sottoscritti nel periodo di validità del presente Accordo Quadro.

ART.4

Per effetto dell'esecuzione delle maggiori prestazioni previste nel presente atto di sottomissione, il termine dell'Accordo Quadro rimane invariato. Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Allegato A) Relazione RUP del 13.05.2019

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

Per L'RTP Arch. Antonella Simoncini _____

Il Responsabile Unico del Procedimento Ing Gianluca Gavazzi _____