

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

<b>Numero del provvedimento</b>	186
<b>Data del provvedimento</b>	29-01-2018
<b>Oggetto</b>	Evidenza pubblica
<b>Contenuto</b>	Lavori di "Trasformazione in archivio dei locali "magazzini" dell'edificio "D" presso l'Area del Centro Socio Sanitario "R.Giovannini", ubicato a Prato, in via Cavour, 118-120. Presa d'atto Atto di sottomissione di cui alla delibera n. 1636 del 29.12.2017.

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
<b>Direttore del Dipartimento</b>	DELL'OLMO MANUELE
<b>Struttura</b>	SOC GESTIONE INVESTIMENTI E MANUTENZIONI IMMOBILI PRATO
<b>Direttore della Struttura</b>	GAVAZZI GIANLUCA
<b>Responsabile del procedimento</b>	GAVAZZI GIANLUCA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
<b>Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo</b>		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

<b>Tipologia di pubblicazione</b>	Integrale	Parziale
-----------------------------------	-----------	----------

## IL DIRIGENTE

**Vista** la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

**Vista** la Delibera del Direttore Generale USL Toscana centro n. 1 del 07.01.2016 con cui viene preso atto della costituzione dell’Azienda USL Toscana centro ai sensi della LRT 40/2005e ss.mm.ii.;

### **Visti:**

- la delibera n. 1201 del 09.10.2017 *“Presa d’atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149 del 5 ottobre 2017. Riattivazione dell’efficacia del contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dr. Paolo Morello Marchese per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana centro”*;
- la delibera n. 1202 del 09.10.2017 con la quale il Dr. Emanuele Gori è stato nominato Direttore Sanitario dell’Azienda USL Toscana centro e la Dr.ssa Rossella Boldrini è stata confermata nell’incarico di Direttore dei Servizi Sociali;

**Vista** la delibera n.1011 del 30.06.2016 di nomina del Vice Direttore Amministrativo;

### **Richiamate:**

- le delibere del Direttore Generale n. 826 del 31.05.2016 di approvazione del nuovo assetto organizzativo dipartimentale dell’Azienda USL Toscana centro e n. 1757 del 25.11.2016 con la quale è stata approvata la nuova articolazione organizzativa dei Dipartimenti e degli Staff dell’Azienda USL Toscana centro;
- le delibere del Direttore Generale n. 827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori di Dipartimento dell’Azienda USL Toscana centro, n. 861 del 14.06.2016 di nomina dei Direttori delle Aree Dipartimentali, n. 1965 del 29.12.2016 con la quale sono stati nominati, fra l’altro, i Direttori delle Aree del Dipartimento Area Tecnica, il Direttore dello Staff Direzione Sanitaria e parte dei Direttori di Struttura Complessa;
- la delibera n. 242 del 29.09.2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture afferenti ai dipartimenti dell’Area Tecnico Amministrativa e con la quale vengono indicati gli ambiti di competenza dei Dirigenti nell’adozione degli atti occorrenti all’esercizio delle funzioni loro attribuite;

**Visto** il D.Lgs. n. 50/2016;

**Ricordato** che con determina dirigenziale n. 1153 del 09.06.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, questa azienda ha, tra l’altro, affidato ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs n. 50/2016, all’operatore economico 3C Impianti srl, con sede legale in Roma, i *“Lavori di trasformazione in archivio dei locali “magazzini” dell’edificio “D” presso l’Area del Centro Socio Sanitario “R. Giovannini”, ubicato a Prato, in via Cavour, 118 – 120”* per l’importo complessivo di euro 307.182,99=+ IVA, (di cui euro 304.631,24=+Iva 10%, per lavori, oltre ad euro 2.551,75= per oneri di sicurezza al netto di IVA 10%);

**Dato atto** che con contratto n. 33990 del 15.06.2015 è stato affidato l’incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori di cui trattasi, all’operatore economico TECNOSISTEMI SCRL di Calenzano (FI);

### **Dato ancora:**

-che con determina dirigenziale n. 1961 del 10.10.17 sono stati approvati:

- 1) una modifica al contratto, stipulato con l'impresa 3C Impianti srl di Roma, dei lavori in questione, per un importo in diminuzione di euro 391,60, IVA compresa;
- 2) il quadro economico dell'intervento, depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta che il totale netto dei lavori passa da euro 307.182,99, al netto di IVA 10%, ad euro 306.826,99, al netto di IVA 10%;

-che con determina dirigenziale n. 2083 del 25.10.2017 è stato preso atto della variazione della denominazione sociale dell'impresa 3C Impianti srl, a decorrere dal 26.09.2017, in 3C Tecnologie srl e della conferma della sede, del codice fiscale e della partita IVA;

**Considerato** che con delibera n. 1636 del 29.12.2017:

- a) è stata approvata la modifica al contratto n° 922 del 27.07.2017, stipulato con l'impresa 3C Tecnologie srl, di Roma, dei lavori in questione, per un importo di € 13.822,10, IVA 10% compresa;
- b) è stato approvato il quadro economico dell'intervento, depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta che il totale netto dei lavori passa da euro 306.826,99, al netto di IVA 10%, ad euro 319.392,54, al netto di IVA 10%;
- c) è stata autorizzata una proroga dei termini di esecuzione dei lavori fino al 31.01.2018;

**Preso atto** che l'Azienda USL Toscana centro, in persona dell' Ing. Gianluca Gavazzi, direttore della SOC proponente il presente atto, e l'impresa 3C Tecnologie srl, di Roma, hanno sottoscritto l'atto di sottomissione relativo alla modifica al contratto dei "*lavori di trasformazione in archivio dei locali "magazzini" dell'edificio "D" presso l'Area del Centro Socio Sanitario "R. Giovannini", ubicato a Prato, in via Cavour, 118 – 120*" per un importo di € 13.822,10 IVA compresa, in esecuzione della delibera n. 1636 del 29.12.2017;

**Attestata** la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in parte narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di prendere atto che l'Azienda USL Toscana centro, in persona dell' Ing. Gianluca Gavazzi, direttore della SOC proponente il presente atto, e l'impresa 3C Tecnologie srl, di Roma, hanno sottoscritto l'atto di sottomissione relativo alla modifica al contratto dei "*lavori di trasformazione in archivio dei locali "magazzini" dell'edificio "D" presso l'Area del Centro Socio Sanitario "R. Giovannini", ubicato a Prato, in via Cavour, 118 – 120*" per un importo di € 13.822,10 IVA compresa, in esecuzione della delibera n. 1636 del 29.12.2017, depositato agli atti d'ufficio;
- 2) di pubblicare il presente atto e la documentazione sopra elencata, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 s.m. e i. nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda, nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
- 3) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L. R. Toscana n. 40/2005 e succ. mod. ed integrazioni e di provvedere all'attivazione delle previste procedure di pubblicazione degli atti.

IL DIRETTORE S.O.C.  
MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE INVESTIMENTI PRATO  
Ing. Gianluca Gavazzi