

**REGIONE TOSCANA****Settore gestione risorse e investimenti**

Programmi di investimenti in edilizia sanitaria

MODIFICA QUADRO  
ECONOMICO  
mod. QE-mod

ALLEGATO B

**1. Dati generali**- Modifica quadro economico : ☐- Modifica sostanziale quadro economico : ☐

Azienda :	Azienda USL Toscana centro	Cat. Opere SSN :	
Intervento :	Lavori di restauro delle facciate degli edifici storici presenti in piazza Ospedale a Prato.		
Indirizzo :	Piazza Ospedale n. 5	Comune :	

Finanziamento :		Risorse aziendali :	
Stato :	478.800,00 €	Euro	Tipologia risorsa
Regione :		25.200,00 €	Mutuo
Azienda :	25.200,00 €		Alienazioni
Altro :			Bilancio
Totale finanziamento :	504.000,00 €		

Tempi previsti svolgimento iter realizzativo :					
	Validazione	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Attivazione
	Progettazione	Gara	Esecuzione lavori		
Date previste			18.05.2016	16.02.2017	30.04.2017
Date modificate			18.05.2016	18.03.2017	25.03.2017

**2. Modifiche quadro economico**

	Ammissione a finanziamento	Quadro economico vigente	Quadro economico modificato	Variazioni (+/-)
A	Opere	330.750,32 €	306.560,10 €	375.254,41 €
B	Arredi e attrezzature			
C	Spese tecniche	89.028,57 €	89.028,57 €	51.897,56 €
D	Oneri	51.206,00 €	48.786,99 €	47.487,61 €
E	Altro	33.015,11 €	26.956,09 €	26.623,59 €
TOTALE INTERVENTO		504.000,00 €	471.331,75 €	501.263,17 €

Utilizzo fondo di accantonamento e/o ulteriori finanziamenti aziendali :	
Fondo di accantonamento :	80.943,03 €
Fondo già utilizzato :	48.274,78 €
Necessità attuali :	29.931,42 €
Fondo di accantonamento residuo :	2.736,83 €
Finanziamenti originari :	
Ulteriori finanziamenti già autorizzati :	
Ulteriori finanziamenti attuali :	
Totale finanziamenti aggiuntivi :	

**3. Nuovo quadro economico per ente finanziatore**

	TOTALE	STATO	REGIONE	AZIENDA	ALTRO
A	Opere	375.254,41 €	372.355,50 €	2.898,91 €	
B	Arredi e attrezzature				
C	Spese tecniche	51.897,56 €	51.897,56 €		
D	Oneri fiscali	47.487,61 €	47.487,61 €		
E	Altro	26.623,59 €	4.322,50 €	22.301,09 €	
TOTALE INTERVENTO		501.263,17 €	476.063,17 €	25.200,00 €	

Data 22/05/2020

Il responsabile del procedimento  
Ing. Sara Alegranti