

**Publicato su Amministrazione
trasparente in data 04/03/2020**



REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	535
Data del provvedimento	03-03-2020
Oggetto	Contratto
Contenuto	Prosecuzione del servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro affidato con procedura negoziata ex art 36, comma 2, lett. b), D.lgs 50/2016 e s.m.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	BRINTAZZOLI MARCO
Struttura	SOC MANUTENZIONE IMMOBILI EMPOLI
Direttore della Struttura	SALVADORI LUCA
Responsabile del procedimento	SALVADORI LUCA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
90.894,84	Manutenzioni Immobili	3B0401	2020

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	4	Schema di atto aggiuntivo e schema lettera per accettazione dell'atto aggiuntivo
B	1	Quadro economico assestato con opzione proroga

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n. 1064 del 19.07.2019 con la quale il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica;

Richiamata la delibera n. 644 del 18/04/2019 di *“Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali”*;

Richiamata, inoltre, la delibera n. 1348 del 26/09/2019 *“Modifica Delibera n. 644/2019 ‘Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..)’ e Delibera n. 885/2017 ‘Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)’ Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”*;

Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 785 del 30/05/2019 con la quale l’Ing. Sergio Lami, con decorrenza dal 01/06/2019, è stato nominato Direttore del Dipartimento Interaziendale SIOR nonché Direttore della SOC Gestione Amministrativa SIOR e Ospedali in Concessione, con i compiti e le finalità individuate nello Statuto SIOR;

Vista la nota del 26/07/2019 con cui il Direttore del Dipartimento Area Tecnica individua l’Ing. Luca Salvadori quale Responsabile Unico del Procedimento per il servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro, al fine di provvedere alla sostituzione del RUP Ing. Sergio Lami a seguito della nomina dello stesso a Direttore del Dipartimento Interaziendale SIOR;

Richiamata la delibera del Direttore generale n. 1403 del 10/10/2019 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili Empoli del Dipartimento Area Tecnica all’ing. Luca Salvadori a decorrere dal 15/10/2019;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in *“Codice dei contratti pubblici”*;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”*, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”*;

Richiamata la delibera del Direttore generale n. 1799 del 06.12.2018 *“Affidamento mediante procedura negoziata svolta con modalità telematica - articolo 36, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 e s.m., per il servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro. Approvazione documentazione tecnica, quadro economico e indizione gara, suddivisa in quattro lotti”* con la quale, fra l’altro:

- il Rup individuato, Ing. Sergio Lami, allora direttore S.O.C. Manutenzioni Immobili Empoli, nella propria Relazione allegata alla citata delibera quale parte integrante e sostanziale della stessa, evidenziava la durata dell'appalto di un anno solare e, alla scadenza, l'eventuale possibilità per l'Azienda USL Toscana centro di esercitare l'opzione della proroga, come indicato all'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per un massimo di 9 mesi alle stesse condizioni economiche già esistenti, nel caso in cui la gara di competenza del soggetto aggregatore non fosse stata ancora effettuata/aggiudicata;
- è stata indetta la gara d'appalto, suddivisa in quattro lotti, ciascuno per ogni ambito territoriale dell'Azienda, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., indicato in ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara per un importo complessivo pari a € 111.090,00 (I.V.A. esclusa), di cui importo soggetto a ribasso d'asta € 105.740,00 oltre a € 5.350,00 per oneri di sicurezza per interferenze non soggetti al ribasso;
- è stato approvato il Quadro Economico dell'intervento per un importo totale dell'appalto di € 253.265,30 (I.V.A. inclusa) così suddiviso: € 105.740,00 importo soggetto a ribasso d'asta, € 5.350,00 importo per oneri di sicurezza per interferenze non soggetti al ribasso d'asta; € 4.388,15 per spese generali e tecniche; € 44.969,65 per I.V.A. al 22,00% ed € 92.817,50 per eventuale proroga e imprevisti;
- è stato dato atto che l'importo pari a € 253.265,30 (I.V.A. inclusa) risultante dal Quadro economico relativo al "Servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro" trovava copertura sul Bilancio aziendale anno 2019 nel conto economico 3B0401 "Manutenzioni Immobili Impianti", secondo la ripartizione di seguito dettagliata:

COSTI PER IL SERVIZIO

€ 30.520,00	€ 37.234,40 al lordo dell'IVA	Lotto 1 area Territoriale Empolese
€ 36.440,00	€ 44.456,80 al lordo dell'IVA	Lotto 2 area Territoriale Fiorentina
€ 26.420,00	€ 32.232,40 al lordo dell'IVA	Lotto 3 area Territoriale Pratese
€ 17.710,00	€ 21.606,20 al lordo dell'IVA	Lotto 4 area Territoriale Pistoiese
€ 111.090,00	€ 135.529,80 al lordo dell'IVA	TOTALE

COSTO PER EVENTUALE PROROGA

€ 22.890,00	€ 27.925,80 al lordo dell'IVA	Lotto 1 area Territoriale Empolese
€ 27.330,00	€ 33.342,60 al lordo dell'IVA	Lotto 2 area Territoriale Fiorentina
€ 19.815,00	€ 24.174,30 al lordo dell'IVA	Lotto 3 area Territoriale Pratese
€ 13.282,50	€ 16.204,65 al lordo dell'IVA	Lotto 4 area Territoriale Pistoiese
€ 83.317,50	€ 101.647,35 al lordo dell'IVA	TOTALE

oltre ad Euro 500,00 oltre IVA 22% (tot. Euro 610,00) per spese generali, Euro 3.888,15 per accantonamento di cui all'art. 113 comma 2 del Dlgs 50/2016 ed Euro 9.500 oltre IVA 22% (tot. Euro 11.590,00) per imprevisti;

Richiamata la determina n. 215 del 11/02/2019 del Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo "Procedura negoziata ex art 36, comma 2, lett. b), D.lgs 50/2016 e s.m. per l'affidamento del servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro. Aggiudicazione e contestuale dichiarazione di efficacia" con la quale:

- è stata aggiudicata, con contestuale dichiarazione di efficacia, la procedura di cui trattasi in favore di:

- Spurghi Santacrocesi Srl per il Lotto 1 area Territoriale Empolese CIG: 7722619ACB per un importo contrattuale di € 29.069,00 di cui € 27.569,00 per i servizi e € 1.500,00 per oneri della sicurezza oltre IVA di legge.
 - Autospurgo 90 S.r.l. per il Lotto 2 area Territoriale Fiorentina CIG: 7722677AA8 per un importo contrattuale di € 29.893,04 di cui € 28.093,04 per i servizi e € 1.800,00 per oneri della sicurezza oltre IVA di legge,
 - Durgoni Peppino e Figli Snc per il Lotto 3 area Territoriale Pratese CIG: 7722691637 per un importo contrattuale di € 22.652,00 di cui € 21.352,00 per i servizi e € 1.300,00 per oneri della sicurezza oltre IVA di legge,
 - Angiolo Bardi Srl per il Lotto 4 area Territoriale Pistoiese CIG: 772270736C per un importo contrattuale di € 17.693,04 di cui € 16.943,04 per i servizi e € 750,00 per oneri della sicurezza oltre IVA di legge;
- è stato approvato il Quadro economico per complessivi € 238.890,14 così formulato: importo complessivo dei servizi ribassati pari a € 93.957,08 e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.350,00 per un importo contrattuale complessivo per i quattro lotti pari a € 99.307,08, € 92.817,50 per eventuale proroga e imprevisti, € 4.388,15 per spese generali e tecniche e € 42.377,41 per I.V.A. al 22,00%;

Dato atto che in data 13/03/2019 sono stati perfezionati i contratti relativi al servizio in oggetto con il caricamento sul sistema MEPA del Documento di stipula RDO e della relativa Appendice integrativa per ciascun lotto, come espressamente previsto all'art. 52 delle Regole del Sistema e-Procurement, con gli aggiudicatari sotto riportati:

- Lotto 1 area Territoriale Empolese CIG: 7722619ACB Ditta Spurghi Santacrocesi Srl, cod.fisc./p.iva 02134720503;
- Lotto 2 area Territoriale Fiorentina CIG: 7722677AA8 Ditta Autospurgo 90 Srl, cod.fisc./p.iva 04221880489;
- Lotto 3 area Territoriale Pratese CIG: 7722691637 Ditta Durgoni Peppino e Figli Snc, cod.fisc./p.iva 01623820972;
- Lotto 4 area Territoriale Pistoiese CIG: 772270736C Ditta Angiolo Bardi Srl, cod.fisc./p.iva 00385290481;

Dato atto che all'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto e al par. 1.7 del Disciplinare di gara veniva previsto che alla scadenza di un anno l'Azienda USL Toscana centro avrebbe potuto eventualmente esercitare l'opzione della proroga del servizio per un massimo di 9 mesi alle stesse condizioni economiche già esistenti, nel caso in cui analoga gara di competenza del soggetto aggregatore non fosse ancora stata espletata o aggiudicata;

Visto l'approssimarsi della scadenza del servizio sui quattro lotti corrispondenti agli ambiti territoriali dell'Azienda USL Toscana centro, la cui durata era pari a un anno solare decorrente dal Verbale di attivazione del servizio, come stabilito all'art 3 dell'Appendice integrativa al documento di stipula RDO sopra richiamato;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere con la prosecuzione del servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro con gli aggiudicatari dell'affidamento sopra indicati, al fine di garantire la continuità del servizio e la copertura delle necessità che dovessero verificarsi nelle more della predisposizione ed espletamento della nuova procedura di affidamento dello stesso servizio;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha acquisito un CIG aggiuntivo per ciascuno dei quattro lotti corrispondenti ad ogni ambito territoriale dell'Azienda, in analogia a quanto disposto dall'ANAC con il comunicato del Presidente del 28/10/2015 per le varianti in corso d'opera di importo eccedente il cosiddetto 'quinto d'obbligo', di seguito indicati:

- Lotto 1) Area territoriale Empolese CIG AGGIUNTIVO: 8229592A26
- Lotto 2) Area territoriale Fiorentina CIG AGGIUNTIVO: 8231348341
- Lotto 3) Area territoriale Pratese CIG AGGIUNTIVO: 8231439E56
- Lotto 4) Area territoriale Pistoiese CIG AGGIUNTIVO: 8231398C81

Precisato che il flusso informativo dei dati relativi all'appalto in oggetto nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010, continuerà ad essere assicurato con riferimento ai CIG dei contratti principali;

Visto nello specifico lo "Schema di atto aggiuntivo e schema lettera di accettazione dell'atto aggiuntivo", da stipulare mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., come da schema allegato di lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, precisando che per l'Azienda gli atti aggiuntivi relativi ad ogni singolo lotto saranno sottoscritti digitalmente dal Dirigente che ha firmato i contratti principali ovvero dal Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo, dott. Massimo Martellini;

Ritenuto di procedere all'approvazione dello "Schema di atto aggiuntivo e schema lettera di accettazione dell'atto aggiuntivo", allegato di lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Tenuto conto che l'importo della prosecuzione del servizio per ogni singolo lotto, già ricompreso nella previsione di spesa di cui alle sopraccitate delibera del Direttore generale n. 1799 del 06.12.2018 e determina dirigenziale n. 215 del 11/02/2019, pari alla quota parte di prosecuzione soggetta a ribasso al netto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria del lotto, inclusi i relativi oneri per la sicurezza, risulta il seguente:

Descrizione dei lotti	Importo proroga	Oneri di sicurezza	Quota parte dell'importo proroga soggetto a ribasso	Ribasso percentuale offerto	Importo proroga ribassato + oneri della sicurezza (al netto di IVA)
Lotto 1 area Territoriale Empolese	€ 22.890,00	€ 1.183,00	€ 21.707,00	5,00%	€ 21.804,65
Lotto 2 area Territoriale Fiorentina	€ 27.330,00	€ 1.420,00	€ 25.910,00	18,90%	€ 22.433,01
Lotto 3 area Territoriale Pratese	€ 19.815,00	€ 1.025,00	€ 18.790,00	15,00%	€ 16.996,50
Lotto 4 area Territoriale Pistoiese	€ 13.282,50	€ 587,00	€ 12.695,50	0,10%	€ 13.269,80
TOTALE	€ 83.317,50	€ 4.215,00	€ 79.102,50		€ 74.503,96

come risultante dal quadro economico allegato di lettera "B" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che l'importo della prosecuzione del servizio, pari a **€ 90.894,84** (inclusa IVA 22%), trova copertura nel conto economico 3B0401 "Manutenzioni Immobili" del Bilancio di Previsione anno 2020 in corso di predisposizione;

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante la necessità di garantire il regolare e continuo svolgimento del servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro;

Dato atto che il Direttore della SOC Manutenzione immobili Empoli, Ing. Luca Salvadori, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura dello stesso, che svolge anche il ruolo di Responsabile del Procedimento;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di esercitare l'opzione della proroga come previsto all'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto e al par. 1.7 del Disciplinare di gara e, quindi, procedere con la prosecuzione del servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro con gli stessi aggiudicatari dell'affidamento, al fine di garantire la continuità del servizio e la copertura delle necessità che dovessero verificarsi nelle more della predisposizione ed espletamento della nuova procedura di affidamento dello stesso servizio, per la durata di 9 mesi, alle stesse condizioni economiche già esistenti;

2) di approvare lo "Schema di atto aggiuntivo e schema lettera di accettazione dell'atto aggiuntivo", allegato di lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di procedere, in esecuzione del presente provvedimento, alla stipula degli atti aggiuntivi mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016 e s.m., precisando che per l'Azienda gli atti aggiuntivi relativi ad ogni singolo lotto saranno sottoscritti digitalmente dal dirigente che ha firmato i contratti principali ovvero dal Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo;

4) di dare atto che l'importo della prosecuzione del servizio per ogni singolo lotto, già ricompreso nella previsione di spesa di cui alle sopraccitate delibera del Direttore generale n. 1799 del 06.12.2018 e determina dirigenziale n. 215 del 11/02/2019, pari alla quota parte di prosecuzione soggetta a ribasso al netto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria del lotto, inclusi i relativi oneri per la sicurezza, risulta il seguente:

Descrizione dei lotti	Importo proroga	Oneri di sicurezza	Quota parte dell'importo proroga soggetto a ribasso	Ribasso percentuale offerto	Importo proroga ribassato + oneri della sicurezza (al netto di IVA)
Lotto 1 area Territoriale Empolese	€ 22.890,00	€ 1.183,00	€ 21.707,00	5,00%	€ 21.804,65
Lotto 2 area Territoriale Fiorentina	€ 27.330,00	€ 1.420,00	€ 25.910,00	18,90%	€ 22.433,01
Lotto 3 area Territoriale Pratese	€ 19.815,00	€ 1.025,00	€ 18.790,00	15,00%	€ 16.996,50
Lotto 4 area Territoriale Pistoiese	€ 13.282,50	€ 587,00	€ 12.695,50	0,10%	€ 13.269,80
TOTALE	€ 83.317,50	€ 4.215,00	€ 79.102,50		€ 74.503,96

come risultante dal quadro economico allegato di lettera "B" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5) di dare atto che l'importo della prosecuzione del servizio, pari a **€ 90.894,84** (inclusa IVA 22%), derivante dall'adozione della presente determinazione, trova copertura nel conto economico 3B0401 "Manutenzioni Immobili" del Bilancio di Previsione anno 2020 in corso di predisposizione;

6) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante la necessità di garantire il regolare e continuo svolgimento del servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro;

7) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "*Bandi di gara e contratti*", nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

8) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE
S.O.C. Manutenzioni Immobili Empoli
Ing. Luca Salvadori

Empoli,
Prot. n.
Trasmessa via PEC

Spett.le

PEC:

Oggetto: procedura negoziata ex art 36, comma 2, lett. b), D.lgs 50/2016 e s.m. per l'affidamento del servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro. Lotto ___ Area territoriale_____ CIG_____ CIG aggiuntivo_____.

ATTO AGGIUNTIVO

Con determinazione dirigenziale n. ___ del ___ è stata disposto di esercitare l'opzione della proroga come previsto all'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto e al par. 1.7 del Disciplinare di gara e, quindi, procedere con la prosecuzione del servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro con gli stessi aggiudicatari dell'affidamento, al fine di garantire la continuità del servizio e la copertura delle necessità che dovessero verificarsi nelle more della predisposizione ed espletamento della nuova procedura di affidamento dello stesso servizio;

La presente costituisce atto aggiuntivo al contratto di appalto, da concludersi per corrispondenza secondo l'uso del commercio, mediante scambio di lettere, così come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., firmato digitalmente per l'Azienda USL Toscana centro dal Dirigente che ha firmato i contratti principali, nella fattispecie il Dott. Massimo Martellini, Direttore della S.O.C. Appalti e supporto amministrativo, nominato con Delibera n. 842 del 07/06/2018.

Si allega, infine, schema di lettera per accettazione, da restituire per PEC, firmata digitalmente dal legale rappresentante di codesto spettabile operatore economico, con la quale viene formalizzata l'accettazione di tutte le clausole contrattuali contenute nella presente lettera-atto aggiuntivo al contratto principale e negli atti e documenti in essa richiamati.

PREMESSO

che con determinazione dirigenziale n. ___ del _____ sopra richiamata è stato stabilito quanto segue:

- di procedere ad una prosecuzione del contratto sottoscritto in data 13/03/2019 mediante stipula di RDO su MEPA con l'aggiudicataria Ditta _____ con durata pari a anno solare decorrente dal Verbale di attivazione del servizio, come stabilito all'art 3 dell'Appendice integrativa al documento di stipula RDO sopra richiamato;
- che il servizio proseguirà per ulteriori 9 mesi, alle stesse condizioni economiche già



esistenti, come previsto all'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto e al par. 1.7 del Disciplinare di gara, fino al _____ o per il minor tempo necessario, a fronte dell'individuazione di un nuovo contraente in esito all'espletamento da parte di questa Stazione appaltante della nuova procedura di affidamento del servizio di cui trattasi o a fronte di adesione a Convenzioni stipulate dal Soggetto Aggregatore di riferimento regionale Regione Toscana, senza che per tale motivi l'impresa affidataria possa rivendicare danni o pretendere risarcimenti;

TUTTO CIO' PREMESSO

con il presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

La Stazione appaltante procede alla proroga del servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro – Lotto ___ Area_____ CIG: _____ con l'Impresa aggiudicataria _____ cod.fisc./p.iva_____, nella persona del legale rappresentante, per la durata prevista con Determinazione dirigenziale n. ___ del _____. Il CIG della presente prosecuzione è: _____.

Art. 3 - Modalità di esecuzione del servizio

L'Appaltatore si obbliga a proseguire il servizio in oggetto agli stessi patti, condizioni, modalità e prezzi già pattuiti nel contratto originario sottoscritto in data 13/03/2019, su MEPA, mediante RDO e appendice integrativa, e che sono soggetti allo stesso ribasso d'asta del ___%.

Art. 4 - Importo della prosecuzione contrattuale

L'importo della prosecuzione risulta pari a € _____ al netto del ribasso offerto del ___%, oltre Iva al 22%.

Art. 5 - Durata della prosecuzione

Per effetto del presente atto, l'ultimazione del servizio in oggetto è previsto per il giorno ___ o per il minor tempo necessario come citato in premessa.

Art. 6 - Spese di contratto e trattamento fiscale

1. Ai sensi dell'art. 22 dell'Allegato A (Parte II) del D.P.R. n. 642/1972, la presente lettera-atto aggiuntivo al contratto principale, conclusa mediante scambio di corrispondenza, è soggetta ad imposta di bollo solo in caso d'uso (v. Risoluzione Ministeriale n. 451384 del 28 giugno 1988 in ordine ai requisiti minimi previsti per la sussistenza della "corrispondenza commerciale").

2. La presente lettera-atto aggiuntivo al contratto principale è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), l'I.V.A. è regolata dalla legge. Il presente atto sarà registrato con l'applicazione dell'imposta fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato di cui all'art. 10 – punto 4 della L. n. 633/1972 e dell'art. 5 del D.P.R. 26/04 1986 n. 131.

Art. 7- Effetti del contratto

Il presente atto aggiuntivo è immediatamente vincolante ed efficace nella sua interezza per entrambe le parti dalla data di trasmissione mediante PEC dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante della lettera di accettazione dell'atto aggiuntivo debitamente sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'Appaltatore, con la quale viene formalizzata l'accettazione di tutte le clausole

contrattuali contenute nella presente lettera-atto aggiuntivo al contratto principale e negli atti e documenti in essa richiamati.

Letto confermato e sottoscritto, nel luogo e nella data della firma digitale apposta.

Per l'AUSL Toscana centro
Il Direttore S.O.C. Appalti e supporto amministrativo
Dott. Massimo Martellini
(documento firmato digitalmente)



Azienda USL Toscana centro

città, data

Prot. n. (se in uso da parte dell'affidatario)

Trasmessa via PEC

Spett.le Azienda USL Toscana centro
SOC Appalti e supporto amministrativo
Dipartimento Area Tecnica

Ing. Luca Salvadori
Responsabile Unico del Procedimento

pec: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it

Oggetto: atto aggiuntivo prot. ____ del ____ relativo alla procedura negoziata ex art 36, comma 2, lett. b), D.lgs 50/2016 e s.m. per l'affidamento del servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro. Lotto __ Area territoriale ____ CIG ____ CIG aggiuntivo ____.

Sottoscrizione per accettazione.

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ e residente a _____ in via _____ n. __, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa _____ di _____, aggiudicataria della procedura negoziata ex art 36, comma 2, lett. b), D.lgs 50/2016 e s.m. per l'affidamento del servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro. Lotto __ Area territoriale ____.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

a) di avere letto, di approvare e di accettare tutte le condizioni contenute nella lettera-atto aggiuntivo al contratto principale prot. nr. ____ del ____ sottoscritta dalla stazione appaltante;

b) di accettare in particolare, ai sensi dell'art. 1341 c.c. senza condizione o riserva alcuna, l'art. 3 "Modalità di esecuzione del servizio".

Data _____

Per l'Aggiudicatario
Il Rappresentante Legale

(documento firmato digitalmente)



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
DIPARTIMENTO AREA TECNICA

FINANZIAMENTO
DEL PROGETTO

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		Bilancio esercizio 2019
Copertura finanziaria		Manutenzioni
COSTO GLOBALE DI PROGRAMMA	253.265,30	

INTERVENTO

TITOLO DEL PROGETTO:	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA RETE FOGNARIA E SPURGO DELLA FOSSE BIOLOGICHE PRESENTI NEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO			N. ORD. :	
AZIENDA :	AUSL Toscana centro	Area	FI - EMP - PT - PO	COMUNE:	FIRENZE
CATEGORIA DELLE OPERE:				PROV.	FI
Ribasso della ditta Aggiudicataria:				DATA DI COMPILAZIONE :	12/11/2018
				DATA AGGIORNAMENTO:	

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DELL'INTERVENTO

DESCRIZIONE	ASSESTATO PRIMA DELLA GARA	AGGIUDICATO Det. Dirig. n.	ASSESTATO	DEFINITIVO		NOTE
A) SERVIZI						
A1.1) QUOTA FISSA INTERVENTO	19.170,00	17.037,54	17.037,54	
A1.2) SERVIZIO DI SVUOTAMENTO O PULITURA FOSSA BIOLOGICA	45.820,00	40.719,54	40.719,54	
A1.3) SERVIZIO DI PULIZIA E DISOTTURAZIONE CONDOTTE	21.600,00	19.184,40	19.184,40	
A1.4) SERVIZI DI VIDEOISPEZIONE	5.040,00	4.479,12	4.479,12	
A1.5) SMALTIMENTO DEI REFLUI PRESSO DISCARICA AUTORIZZATA	14.110,00	12.536,48	12.536,48	
A1.6) PROROGA PER MAX. 9 MESI	70.288,96	
.....	
.....	
.....	
Totale A1	105.740,00	€ 93.957,08	€ 164.246,04	
A2.1) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (OS3)	5.350,00	5.350,00	5.350,00	
A2.1) ONERI DELLA SIC. NON SOGGETTI A RIBASSO SU PROROGA(O	4.215,00	
.....	
Totale A2	5.350,00	5.350,00	9.565,00	
Totale A	111.090,00	99.307,08	173.811,04	
B) SOMME A DISPOSIZIONE						
B1) PROROGA PER MAX. 9 MESI	83.317,50	83.317,50	
B2) IMPREVISTI, ETC.	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
.....	
Totale B1	92.817,50	92.817,50	9.500,00	
B2) SPESE GENERALI E TECNICHE						
B2.1) Spese generali	500,00	500,00	500,00	
B2.2) Accantonamento di cui all'art. 113 comma 2 del Dlgs 50/2016	3.888,15	3.888,15	3.888,15	
.....	
Totale B2	4.388,15	4.388,15	4.388,15	
B3) ONERI FISCALI E ALTRO						
B3.1) acquisizione area e spese notarili	0,00	0,00	0,00	
B3.2) allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	
B3.3) iva sui lavori principali 22%	24.439,80	21.847,56	38.238,43	
B3.4) iva sulle altre voci 22%	20.529,85	20.529,85	2.200,00	
.....	
Totale B3	44.969,65	42.377,41	40.438,43	
Totale B1 + B2 + B3	142.175,30	139.583,06	54.326,58	
B4) ARROTONDAMENTI	0,00	0,00	0,00	
.....	
Totale somme a disposizione	142.175,30	139.583,06	54.326,58	
FONDO DI ACCANTONAMENTO (compresa I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	
IMPORTO TOTALE (compresa I.V.A.)	253.265,30	238.890,14	228.137,62	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO