

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	1321
Data del provvedimento	11-06-2020
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al Contratto Applicativo 2/2020 (SMART CIG Z832D34C7A) stipulato nell'ambito dell'Accordo Quadro CIG 79887751AF "- Approvazione atto di sottomissione a seguito dell'emanazione del DPCM 17 maggio 2020 e della Delibera G.R. n. 645 del 25.05.2020.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	BRINTAZZOLI MARCO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI E MANUTENZIONI IMMOBILI PRATO
Direttore della Struttura	GAVAZZI GIANLUCA
Responsabile del procedimento	PARDINI GIANLUCA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	1	Relazione del Responsabile Unico del Procedimento
B	3	Atto di sottomissione

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

Vista la Delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la delibera n. 1064 del 19.07.2019 recante “Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica e della S.O.C. Programmazione investimenti sul patrimonio”;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 avente per oggetto: “*Modifica delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..) e Delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..). Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”;*

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017, così come modificata dalla deliberazione n. 1348 del 26.09.2019 avanti richiamata e dalla deliberazione n. 204 del 24.02.2020, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 nr. 56 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in “*Codice dei contratti pubblici*”, da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019, nr. 55 di conversione, con modificazioni del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”, recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 50/2016 “*Disposizioni transitorie e di coordinamento*”;

Ricordato che con Determina Dirigenziale n. 1834 del 20.09.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, questa Azienda ha aggiudicato, ai sensi dell’art. 32, commi 5 e 7, del D.lgs. 50/2016, alla EDIL FERGI Srl – P.IVA 03058861216 e C.F. 05189200636 - di Giugliano in Campania (NA) l’ “*accordo quadro di cui all’art. 54 del D.lgs. 50/2016, per i lavori di manutenzione ordinaria delle opere edili, comprese le opere accessorie e gli interventi sugli impianti elettrici, degli immobili in disponibilità della Azienda USL Toscana centro – ambito territoriale pratese – CIG 79887751.AF*”, per un importo di € 127.581,92=+IVA al netto degli oneri di sicurezza, pari ad € 6.000,00=+IVA, per un importo complessivo di € 133.581,92=+IVA;

Dato atto che :

- in data 26.11.2019 è stato stipulato il Contratto Applicativo n. 1/2020, Prot. n. 125941, di € 73.290,00=+IVA di cui € 3.290,00= quali oneri di sicurezza;
- in data 04.06.2020 è stato stipulato il Contratto Applicativo n. 2/2020, Prot. n. 45178, di € 30.476,58=+IVA di cui € 2.710,00= quali oneri di sicurezza;

Visto il DPCM del 17.05.2020 ed in particolare l’allegato 13 “*protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei cantieri*” e la delibera di Giunta Regionale Toscana, n. 645 del 25 maggio 2020, con la quale sono stati approvati l’elenco delle misure “antiCOVID-19”, unitamente alla guida, da utilizzare per la riapertura dei cantieri pubblici e/o per la consegna dei nuovi cantieri fino al termine della crisi emergenziale “*da valutarsi in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica*”;

Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento – *Per. Ind. Gianluca Pardini* - (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, nella quale

a) ritiene:

- che l'attuazione delle misure di sicurezza previste dal DPCM del 17.05.2020 e dalla Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 645 del 25 maggio 2020 potrebbero comportare maggiori oneri per la gestione del cantiere oggetto del contratto applicativo n. 2 sopra richiamato, relativi ai costi di seguito elencati:

a) Costi della sicurezza,

b) Oneri aziendali,

rispetto a quanto stabilito negli atti contrattuali, in particolare

- nell'allegato 3 Elenco prezzi unitari allegato al Capitolato speciale d'appalto,
- nell'art. 3, comma 3 - Modalità di stipulazione del contratto - del Capitolato speciale d'appalto -;
- nell'art.24 - Contabilizzazione dei lavori e monitoraggio degli interventi - del capitolato speciale d'appalto.

- che in tale caso si applica quanto previsto alla lettera **B**, punto sub **1**, della deliberazione regionale in quanto trattasi di “*procedure di gara per le quali è stata predisposta l'aggiudicazione con contratto stipulato*”;

b) propone:

- di stipulare un atto di sottomissione con l'impresa EDIL FERGI Srl, la cui efficacia è subordinata all'approvazione dello stesso da parte della Stazione Appaltante, che regoli le eventuali misure di sicurezza previste dal DPCM e dalla Delibera regionale avanti richiamata, da adottare nel cantiere per la realizzazione dei lavori di cui al Contratto Applicativo n. 2/2020 e con il quale l'appaltatore si impegni ad adottare nel periodo emergenziale le misure di sicurezza previste nel DPCM del 17 maggio 2020 ed in particolare nell'allegato 13 (...) e nella delibera di G.R.T. n. 645 del 25 maggio 2020.

c) attesta:

- che le eventuali modifiche al contratto trovano legittimazione nell'art. 106, comma 2, del D.lgs 106/2016 e s.m.;
- che la maggiore spesa trova copertura nelle somme a disposizione derivate dal ribasso di gara oppure dalla voce “lavori in economia”, “imprevisti”, del quadro economico dell'intervento;
- che non ritiene al momento necessario modificare gli elaborati progettuali;

Dato atto che:

- in data 09.06.2020, mediante PEC, è stato inviato alla EDIL FERGI Srl l'atto di sottomissione da sottoscrivere e richiesta una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di non aver ricevuto sovvenzioni e contributi pubblici per le imprese per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, da allegare all'atto di sottomissione;
- che l'Impresa EDIL FERGI Srl ha inviato, tramite PEC pervenuta in data 09.06.2020, l'atto di sommissione sottoscritto e corredato della dichiarazione richiesta, allegato in parte integrante e sostanziale al presente atto e contrassegnato con la lettera “B”;

Ritenuto di approvare la Relazione del Responsabile del Procedimento (*Allegato A*) e l'Atto di Sottomissione (*Allegato B*) avanti indicati;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di attuare le misure di sicurezza previste dalla normativa anzidetta e specificate nell'atto di sottomissione;

Dato atto che il Direttore della S.O.C. Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, *Per. Ind. Gianluca Pardini*;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare:

- la Relazione del Responsabile del Procedimento – *Per: Ind Gianluca Pardini* – (Allegato A) nella quale:

- a) viene evidenziato che l'attuazione delle misure di sicurezza previste dal DPCM del 17.05.2020 e dalla Delibera di G.R.T. n. 645 del 25 maggio 2020 potrebbero comportare maggiori oneri per la gestione del cantiere oggetto del contratto applicativo n. 2 - Prot. n. 45178 del 4 giugno 2020- (SMART CIG Z832D34C7A) stipulato nell'ambito dell'Accordo Quadro CIG 79887751AF e che in tale caso si applica quanto previsto alla lettera **B**, punto sub **1**, della deliberazione regionale in quanto trattasi di “*procedure di gara per le quali è stata predisposta l'aggiudicazione con contratto stipulato*”;
- b) propone di stipulare un atto di sottomissione con l'impresa EDIL FERGI Srl che regoli le eventuali misure di sicurezza previste dal DPCM e dalla Delibera regionale avanti richiamata, da adottare nel cantiere per la realizzazione dei lavori di cui al Contratto Applicativo n. 2/2020 avanti citato e con il quale l'appaltatore si impegna ad adottare nel periodo emergenziale le misure di sicurezza previste nel DPCM e nella delibera di G.R.T. suddetta

c) attesta:

- che le eventuali modifiche al contratto trovano legittimazione nell'art. 106, comma 2, del D.lgs 106/2016 e s.m.;
 - che la maggiore spesa trova copertura nelle somme a disposizione derivate dal ribasso di gara oppure dalla voce “lavori in economia”, “imprevisti”, del quadro economico dell'intervento;
 - che non ritiene al momento necessario modificare gli elaborati progettuali;
- l'Atto di Sottomissione (Allegato B) corredato della dichiarazione resa dalla EDIL FERGI Srl, che regola le eventuali misure di sicurezza previste dal DPCM e dalla Delibera regionale avanti richiamata, da adottare nel cantiere per la realizzazione dei lavori di cui al Contratto Applicativo n. 2/2020 -Prot. n. 45178 del 4 giugno 2020- (SMART CIG Z832D34C7A) stipulato nell'ambito dell'Accordo Quadro CIG 79887751AF;
- allegati come parte integrante e sostanziale al presente atto;

2) di dare atto che l'Atto di Sottomissione, sottoscritto dalle parti, diventerà efficace con l'approvazione del presente provvedimento;

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 42, comma quarto, della LRT n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, stante l'urgenza di attuare le misure di sicurezza previste dalla normativa anzidetta e specificate nell'atto di sottomissione;

4) di pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il presente atto ed i relativi allegati, contrassegnati sotto le lettere A) e B), sul sito web della Stazione Appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

5) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

II DIRETTORE
S.O.C. Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi
Firmato digitalmente

Allegato A

OGGETTO:

contratto applicativo n. 2/2020 (Smart cig Z832D34C7A) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria specificati all'art.6 del presente contratto (ai sensi dell'art. 2 del contratto accordo quadro e dell'art. 3 del capitolato speciale d'appalto) derivante dall'accordo quadro per i "lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile, comprese le opere accessorie e gli interventi sugli impianti elettrici, degli immobili in disponibilità della azienda usl toscana centro, ambito territoriale pratese". procedura art. 36, comma 2, lett. c), del d. lgs. 50/2016, s.m. e i., stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3 lett. eeeee) dello stesso decreto - art. 32, co. 14, del d. lgs. 50/2016 e s.m. . cig: 79887751AF

A seguito della stipula del *Contratto applicativo n. 2*, (Prot. 45178 del 4 giugno 2020), in riferimento alla normativa nazionale sulla sicurezza Dlgs 81/2008 e al protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri (allegato 13 al DPCM 17/05/2020), in riferimento alla delibera della Giunta Regionale Toscana n. 645 del 25/05/2020 e al relativo allegato 2, *si ritiene* che, per il cantiere oggetto del contratto di cui trattasi, si applichi quanto previsto alla lettera **B**, punto sub **1.**, della deliberazione regionale in quanto trattasi di "procedure di gara per le quali è stata predisposta l'aggiudicazione con contratto stipulato".

Pertanto, le eventuali modifiche al contratto trovano legittimazione nell'art. 106, comma 2, del D.lgs 106/2016 e s.m..

La maggiore spesa trova copertura nelle somme a disposizione derivate dal ribasso di gara oppure dalla voce "lavori in economia", "imprevisti", del quadro economico dell'intervento.

Non si ritiene al momento necessario modificare gli elaborati progettuali.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, si propone di stipulare un atto di sottomissione con l'impresa Edil Fergi srl con il quale l'operatore economico si impegna ad adottare nel periodo emergenziale le misure di sicurezza previste nel DPCM del 17 maggio 2020 ed in particolare nell'allegato 13 "protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei cantieri" e nell'elenco delle misure "anti COVID -19", di cui alla delibera di Giunta Regionale Toscana n. 645 del 25 maggio 2020.

L'importo del contratto potrà subire variazioni, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.lgs 50/2016, per l'adozione nel cantiere delle misure emergenziali avanti indicate, il cui costo sarà contabilizzato con le modalità di cui all'art.24 - "Contabilizzazione dei lavori e monitoraggio degli interventi" del capitolato speciale d'appalto e allegato 3 "Elenco prezzi unitari allegato al Capitolato speciale d'appalto", tenuto conto di quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale Toscana n.645 del 25 maggio 2020 e del ribasso offerto, applicabile alle lavorazioni soggette a ribasso.

Prato, li 10/06/2020

RUP Per. Ind. Gianluca Pardini



Azienda USL Toscana centro



Ing. Gianluca Gavazzi
Direttore **SOC Gestione investimenti e manutenzione immobili Prato**
P.zza Ospedale, 5
59100 PRATO (PO)
Tel.: 0574804660
Fax: 0574802801
e-mail:
gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it

Allegato B

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Il presente atto costituisce integrazione al Contratto applicativo n. 2, Prot. 45178 del 4 giugno 2020, concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio, mediante scambio di lettere, così come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., firmato digitalmente per l'Azienda USL Toscana centro dal RUP, Perito industriale Gianluca Pardini, come disposto dall'art. 7 CSA, approvato con deliberazione n. 1069 del 19.07.2019 e il Rappresentante Legale dell'Impresa Edil Fergi srl Scognamiglio Ferdinando.

Premessa

Visto il DPCM del 17 maggio 2020 ed in particolare l'allegato 13 "protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei cantieri" e la delibera di Giunta Regionale Toscana, n. 645 del 25 maggio 2020, con la quale sono stati approvati l'elenco delle misure "antiCOVID-19", unitamente alla guida, da utilizzare per la riapertura dei cantieri pubblici e/o per la consegna dei nuovi cantieri fino al termine della crisi emergenziale "da valutarsi in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica".

Considerato che l'attuazione delle misure di sicurezza previste negli atti avanti indicati potrebbero comportare maggiori oneri per la gestione del cantiere oggetto del contratto applicativo n. 2 sopra richiamato, relativi ai costi di seguito elencati:

- a) Costi della sicurezza,
- b) Oneri aziendali,

rispetto a quanto stabilito negli atti contrattuali, in particolare

- nell'allegato 3 Elenco prezzi unitari allegato al Capitolato speciale d'appalto,
- nell'art 3, comma 3 - Modalità di stipulazione del contratto - del Capitolato speciale d'appalto -;
- nell'art.24 - Contabilizzazione dei lavori e monitoraggio degli interventi - del capitolato speciale d'appalto.

ART.1

Il Sig. Scognamiglio Ferdinando, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa Edil Fergi srl, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori previste nel contratto applicativo n.2, secondo le descrizioni ivi contenute, i cui atti sono stati già sottoscritti dallo stesso e di adottare nel periodo emergenziale le misure di sicurezza previste nel DPCM del 17 maggio 2020 ed in particolare nell'allegato 13 "protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei cantieri" e nell'elenco delle misure "antiCOVID - 19", di cui alla delibera di Giunta Regionale Toscana n. 645 del 25 maggio 2020.

ART. 2

L'importo contrattuale rimane stabilito in € 30.476,58=+IVA di cui € 2.710,00 per oneri della sicurezza.

Le parti convengono che l'importo del contratto potrà subire variazioni, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.lgs 50/2016, con l'adozione delle misure di cui all'art. 1 del presente atto, il cui costo sarà contabilizzato con le modalità previste dall'art.24 - "Contabilizzazione dei lavori e monitoraggio degli interventi" del capitolato speciale d'appalto e allegato 3 "Elenco prezzi unitari allegato al Capitolato speciale d'appalto", tenuto conto di quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale Toscana n.645 del 25 maggio 2020 e del ribasso offerto, applicabile alle lavorazioni soggette a ribasso.

ART.3

Per effetto del DPCM del 17 maggio 2020 l'adeguamento di cui all'art 1 rimarrà efficace per tutta la durata in cui le misure emergenziali devono essere messe in atto tenendo conto dell'evolversi della situazione epidemiologica.

ART.4

L'impresa dichiara di non richiedere oneri e di non sollevare alcuna riserva per i lavori eseguiti dal giorno della consegna sino alla data del presente atto.

ART.5

L'impresa ha dichiarato con la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, allegata al presente provvedimento sotto la lettera A),

- 1) di non aver beneficiato di "extra somme" dovute al Covid – 19 da contributi pubblici o sovvenzioni;
- 2) di impegnarsi a comunicare tempestivamente se sarà beneficiaria di contributi, al fine di consentire a questa stazione appaltante di cessare le eventuali compensazioni dovute quali ristoro per i maggiori oneri della sicurezza e i maggiori oneri gestionali sopportati dalla stessa.

ART. 6

L'efficacia del presente atto è subordinato all'approvazione da parte della Stazione appaltante.

Per L'Impresa **EDIL FERGI Srl**

(firma digitale)

Il Direttore dei Lavori
Geom. Matteo Beno Gori
(documento firmato digitalmente)




Azienda USL Toscana centro

Prato, li _____

RUP *Per. Ind. Gianluca Pardini*
(documento firmato digitalmente)

Ing. Gianluca Gavazzi
Direttore **SOC Gestione**
investimenti e manutenzione
immobili Prato
P.zza Ospedale, 5
59100 PRATO (PO)
Tel.: 0574804660
Fax: 0574802801
e-mail:
gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it



Impresa Edile **EDIL FERGI - S.r.l.**
Giugliano (NA) – C.a.p. 80014 – Trav. San Luca, 26
Telef./Fax 0813305842 – Cellulare 3939568678
P. I.V.A. 03058861216 – C. Fisc. 05189200636
e-mail edfergi@libero.it
Pec edfergi@pcert.postecert.it

---- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. ----

Il sottoscritto Scognamiglio Ferdinando nato il 23/10/1960 a Giugliano in Campania (NA), legale rappresentante della società Edil Fergi S.r.l., con sede in Giugliano in Campania (NA) – C.A.P. 80014 – Via Traversa San Luca, n. 26, partita I.V.A. 03058861216, codice fiscale 05189200636, telefono e fax 0813305842;

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 dell'anzidetto D.P.R., ossia che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti;

Dichiara

- Che la società di cui si esercita la legale rappresentanza non ha ricevuto sovvenzioni e contributi pubblici per le imprese per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri;
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente se sarà beneficiario di tali contributi, al fine di consentire a codesta stazione appaltante di cessare le eventuali compensazioni dovute quali ristoro per i maggiori oneri della sicurezza e i maggiori oneri gestionali sopportati dalla stessa.

Giugliano in Campania lì, 09/06/2020

Firmato digitalmente da
Scognamiglio Ferdinando