

Allegato C

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - AREA PRATO Realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica dell'area del Presidio Ospedaliero Santo Stefano di Prato			
QUADRO ECONOMICO			
		DI PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
A	LAVORI		
	Opere	€ 742.748,73	€ 585.337,99
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17.129,88	€ 17.129,88
A1	TOTALE LAVORI	€ 759.878,61	€ 602.467,87
	ALTRI ONERI AGGIUNTIVI LAVORI		
	Indagini propedeutiche terre	€ 12.871,00	€ 12.871,00
	Assistenza Archeologica scavi	€ 6.100,00	€ 6.100,00
A2	TOTALE ALTRI ONERI AGGIUNTIVI	€ 18.971,00	€ 18.971,00
A3=A1+A2	TOTALE LAVORI	€ 778.849,61	€ 621.438,87
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	iva su lavori 22%	€ 167.173,29	€ -
2	iva su lavori 10%	€ -	€ 60.246,79
3	spese tecniche - progetto preliminare	€ 11.950,00	€ 11.950,00
4	spese tecniche - progetto esecutivo	€ 20.128,05	€ 20.128,05
5	spese tecniche - DL e CSE	€ 40.000,00	€ 17.927,40
6	spese tecniche - collaudo	€ 13.000,00	€ 13.000,00
7	iva su CNPAIA e spese tecniche	€ 19.465,86	€ 14.415,65
8	CNPAIA su spese tecniche	€ 3.403,12	€ 2.520,22
9	imprevisti	€ 81.132,71	€ 109.138,17
10	spese istruttoria e varie	€ 500,00	€ 500,00
11	incentivo tecnici interni	€ 15.197,57	€ 15.197,57
B1	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 371.950,61	€ 265.023,84
B2= A3+B1	TOTALE INTERVENTO IVA COMPRESA	€ 1.150.800,22	€ 886.462,71
B3	Fondo accantonamento comprendente anche IVA risparmiata		€ 264.337,51
B4 =B2+B3	TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.150.800,22	€ 1.150.800,22

04/11/2021