

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	368
Data della delibera	11-03-2021
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Approvazione perizie dei Verbali in Somma Urgenza n. 2, 3 e 5, dei lavori effettuati in Somma Urgenza di “realizzazione di posti letto di degenza ordinaria per la gestione dell'emergenza COVID presso l'edificio CREAM, di Via Galcianese nel Comune di Prato;

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	BRINTAZZOLI MARCO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI E MANUTENZIONI IMMOBILI PRATO
Direttore della Struttura	GAVAZZI GIANLUCA
Responsabile del procedimento	GAVAZZI GIANLUCA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
64.134,05	Migliorie su beni di terzi	1A010503	2021

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	3	Verbale accertamento in Somma Urgenza n. 2
B	3	Verbale accertamento in Somma Urgenza n. 3
C	3	Verbale accertamento in Somma Urgenza n. 5
D	5	Relazione illustrativa perizia giustificativa Verbale in somma urgenza n. 2
E	6	Relazione illustrativa perizia giustificativa Verbale in somma urgenza n. 3
F	7	Relazione illustrativa perizia giustificativa Verbale in somma urgenza n. 5

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Visti gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, s.m. e i.;

Visto il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, s.m. e i.;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, s.m. e i. “Codice dei contratti pubblici”;

Vista la Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *“misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”*;

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 recante il *“Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 recante *“Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività”*;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana nove novembre 2020, n. 105 recante *“Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. Attivazione di nuovi posti”*;

Richiamata la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 19.07.2019 recante *“Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica e della SOC Programmazione Investimenti sul patrimonio”*;

Richiamata la delibera n. 814 del 31.05.2019 con cui è stato, tra l'altro, nominato l'Ingegnere Gianluca Gavazzi Direttore dell'Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato;

Premesso:

- che con la deliberazione 1371 del 20.11.2020 questa Azienda:

- ha preso atto dell'Ordinanza nove novembre 2020, n. 105 e del mandato in essa contenuto per l'attivazione di posti letto di degenza ordinaria negli edifici CREAM di Sviluppo Toscana S.p.A. e dell'Ospedale “Santo Stefano” di Prato;

- che il mandato prevedeva di procedere in somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016, all'effettuazione dei lavori, servizi e forniture, strettamente indispensabili per garantire la funzionalità e l'operatività delle strutture di degenza ordinaria negli immobili avanti indicati, rimandando a successivo atto, la redazione, l'approvazione delle relative perizie e il reperimento della copertura economica, in particolare avvalendosi di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo della Protezione Civile del 3 febbraio 2020, n. 630;

Preso atto che con la stessa deliberazione 1371 del 20.11.2020:

- è stato dato mandato alle strutture organizzative del Dipartimento Area tecnica e alla SOC Acquisizione Beni e Servizi, ognuno per le proprie competenze, all'esecuzione con massima urgenza, delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto dell'Ordinanza regionale;

- è stato nominato l'Ing. Gianluca Gavazzi, Direttore Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato, già Responsabile Unico del Procedimento, giusta nomina di cui alla nota prot. la nota Prot. 91256 del 09.11.2020, Coordinatore, a livello aziendale, di tutte le attività necessarie alla realizzazione e all'attivazione

dei posti letto di degenza ordinaria presso l'edificio CREAM, ubicato in Via Galcianese nel Comune di Prato, di proprietà di Sviluppo Toscana S.p.A. e presso l'Ospedale "Santo Stefano" di Prato, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Ordinanza regionale sopra richiamata;

- è stato delegato, in deroga a quanto stabilito dalle deliberazioni nn. 885/2017 e 1348/219, l'Ing. Gianluca Gavazzi, in qualità di Coordinatore delle attività di cui trattasi, alla sottoscrizione di tutti gli atti e contratti relativi alla realizzazione e attivazione dei posti letto di degenza negli immobili di cui sopra, ad eccezione degli atti previsti dall'art. 163, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016;

Dato atto che con Delibera del Direttore Generale n. 304 del 01/03/2021 sono stati approvati il verbale di somma Urgenza n. 1 e la successiva perizia giustificativa dei lavori per la realizzazione di posti letto di degenza ordinaria presso l'edificio CREAM di sviluppo Toscana SPA per far fronte all'emergenza COVID 19, affidati alla Società INSO SISTEMI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIALI S.P.A. in A.S. con sede legale in Via G. del Pian dei Carpini, 1, nel Comune di Firenze, Partita IVA 01226390480;

Visti:

- il verbale di "accertamento somma urgenza" n. 2, sottoscritto il giorno 9.11.2020, allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera **A**), con il quale, ai sensi del comma 6 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato disposto l'affidamento in Somma urgenza del servizio di "esecuzione di n. 2 prove di carico sui solai dell'immobile ex CREAM, denominato Ospedale d'emergenza Covid Prato 2", di Via Galcianese nel Comune di Prato;
- il verbale di "accertamento somma urgenza" n. 3, sottoscritto il giorno 9.11.2020, allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera **B**), con il quale, ai sensi del comma 6 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato disposto l'affidamento in Somma urgenza del servizio di ingegneria e architettura per "l'analisi statica e gli eventuali calcoli strutturali, nonché l'eventuale direzione operativa per le parti strutturali" dei lavori effettuati in Somma Urgenza di "realizzazione di posti letto di degenza ordinaria per la gestione dell'emergenza COVID presso l'edificio CREAM, di Via Galcianese nel Comune di Prato;
- il verbale di "accertamento somma urgenza" n. 5, sottoscritto il giorno 10.11.2020, allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera **C**), con il quale, ai sensi del comma 6 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato disposto l'affidamento in Somma urgenza del servizio di ingegneria e architettura per "il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" dei lavori effettuati in Somma Urgenza di "realizzazione di posti letto di degenza ordinaria per la gestione dell'emergenza COVID presso l'edificio CREAM, di Via Galcianese nel Comune di Prato;

Considerato:

- che, l'esecuzione del servizio di cui al Verbale di accertamento Somma Urgenza n. 2, è stato affidato, ai sensi dell'art. 163, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, alla Società SIGMA SRL, rappresentata del direttore generale Ing. Simone Scalamandrè, con sede legale in Via P. Gobetti, 8, nel Comune di Campi Bisenzio (FI), C.F. / P.IVA 006567530489, che si è resa disponibile all'immediata esecuzione del suddetto servizio (CIG Z7F2F849BF – CUP D35F20002890007), per un importo presunto di € 2.500,00 oltre IVA 22%;

- che, l'esecuzione del servizio di cui al Verbale di accertamento Somma Urgenza n. 3, è stato affidato, ai sensi dell'art. 163, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, all'Ing. Simone Scalamandrè, con sede legale in Piazza Fardella, 10, nel Comune di Firenze (FI), C.F. SCLSMN64A20D612Q - P.IVA 04645860489, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Firenze al n. 3495, che si è reso disponibile all'immediata esecuzione del suddetto servizio (CIG Z962FC9721 – CUP D35F20002890007), stabilendo il costo della prestazione

determinato, sulla base delle tariffe professionali di cui al D.M. 17.6.2016, i cui prezzi sono stati ridotti del 20% oltre a CNPAIA (4%) ed IVA (22%);

- che, l'esecuzione del servizio di cui al Verbale di accertamento Somma Urgenza n. 5, è stato affidato, ai sensi dell'art. 163, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, all'Ing. Michele Giovannetti, con sede operativa in Via Agostino Bassi, 5, nel Comune di Ospedaletto (PI), C.F. GVNMH62M11G702E - P.IVA 01240930501, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa al n. 1225, che si è reso disponibile all'immediata esecuzione del suddetto servizio (CIG Z4F2FC9B86 – CUP D35F20002890007), stabilendo il costo della prestazione determinato, sulla base delle tariffe professionali di cui al D.M. 17.6.2016, i cui prezzi sono stati ridotti del 35% oltre a CNPAIA (4%) ed IVA (22%);
- che con gli stessi verbali n. 2, n.3 e n. 5 sono stati consegnati i servizi di cui trattasi;

Considerato che:

- in data 22.2.2021 è stata redatta da parte del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Gianluca Gavazzi la Perizia giustificativa relativamente all'esecuzione del servizio in somma urgenza descritto nel verbale n. 2, redatta ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, la cui Relazione illustrativa è allegata al presente atto, come parte integrante e sostanziale atto sotto la lettera D);
- in data 22.2.2021 è stata redatta da parte del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Gianluca Gavazzi la Perizia giustificativa relativamente all'esecuzione del servizio in somma urgenza descritto nel verbale n. 3, redatta ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, la cui Relazione illustrativa è allegata al presente atto, come parte integrante e sostanziale sotto la lettera E);
- in data 22.2.2021 è stata redatta da parte del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Gianluca Gavazzi la Perizia giustificativa relativamente all'esecuzione del servizio in somma urgenza descritto nel verbale n. 5, redatta ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, la cui Relazione illustrativa è allegata al presente atto, come parte integrante e sostanziale sotto la lettera F);

Dato atto che le Perizie giustificative, avanti richiamate, sono costituite dai Verbali di Somma Urgenza n. 2, n. 3 e n. 5 e dalla Relazioni illustrative, allegate al presente provvedimento;

Visti gli schemi di lettera contratto redatti dal Responsabile Unico del Procedimento, depositati agli atti d'ufficio, che disciplinano il rapporto negoziale con gli affidatari di cui trattasi;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 163, del D.Lgs. n. 50/2016, i prezzi delle prestazioni ordinate nel verbale di somma urgenza n. 2, sono stati determinati, consensualmente con l'affidatario, come riportato nell'allegata Relazione illustrativa della perizia, per un importo pari ad € 2.500,00 oltre IVA (22%), pari ad € 550,00, per un totale di € 3.050,00, come illustrato nella sottostante tabella:

PRESTAZIONI	IMPORTO	IVA (22%)	TOTALE
Prove di carico	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 3.050,00

- ai sensi dell'art. 163 del D.lgs n. 50/2016, i prezzi delle prestazioni ordinate nel verbale di somma urgenza n. 3, sono stati determinati, come riportato nell'allegata Relazione illustrativa della perizia, sulla base delle tariffe professionali di cui al D.M. 17.6.2016, i cui prezzi sono stati ridotti del 20%, per un importo pari a € 19.038,96, oltre CNPAIA (4%) pari ad € 761,56, oltre IVA 22%, pari a € 4.356,11, per un totale di € 24.426,63, come illustrato nelle sottostanti tabelle:

PRESTAZIONI	IMPORTO	SPESE e ONERI	TOTALE	TOTALE
-------------	---------	---------------	--------	--------

		ACCESSORI (25,00%)		Ribassato del 20% (sul compenso)
Analisi Statica, calcoli Strutturali e Direzione Operativa	€ 18.132,36	€ 4.533,07	€ 22.665,43	€ 19.038,96

PRESTAZIONI	IMPORTO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (4%)	IVA (22%)	TOTALE
Analisi Statica, calcoli Strutturali e Direzione Operativa	€ 19.038,96	€ 761,56	€ 4.356,11	€ 24.426,63

- ai sensi dell'art. 163 del D.lgs n. 50/2016, i prezzi delle prestazioni ordinate nel verbale di somma urgenza n. 3, sono stati determinati, come riportato nell'allegata Relazione illustrativa della perizia, sulla base delle tariffe professionali di cui al D.M. 17.6.2016, i cui prezzi sono stati ridotti del 35%, per un importo pari a € 28.891,41, oltre CNPAIA (4%) pari ad € 1.155,66, oltre IVA 22%, pari a € 6.610,35, per un totale di € 36.657,42, come illustrato nelle sottostanti tabelle:

PRESTAZIONI	IMPORTO	SPESE e ONERI ACCESSORI (23,88%)	TOTALE	TOTALE Ribassato del 35%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 35.880,14	€ 8.568,18	€ 44.448,32	€ 28.891,41

PRESTAZIONI	IMPORTO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (4%)	IVA (22%)	TOTALE
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 28.891,41	€ 1.155,66	€ 6.610,35	€ 36.657,42

Dato atto:

- che gli operatori economici SIGMA SRL, Ing. Simone Scalamandrè ed Ing. Michele Giovannetti hanno dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria attraverso il "Documento di Gara Unico Europeo – DGUE" e il modello "Dichiarazioni integrative", documenti compresi negli atti di perizia;
- che l'Azienda ha proceduto a controllare il possesso dei requisiti di ordine generale, nei confronti degli operatori economici affidatari dei servizi, avanti indicati, come risulta dai verbali istruttori depositati agli atti d'Ufficio;

Richiamata la delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1653 del 21.12.2020 con la quale

- è stato approvato il nuovo piano di utilizzo del contributo in conto capitale assegnato alla Regione Toscana con l'art. 4 del Decreto legge n. 18/2020 convertito nella Legge n. 27/2020, che sostituisce integralmente quello approvato con delibera di Giunta Regionale n. 435 del 30.03.2020;
- sono stati destinati i fondi, già assegnati a questa Azienda con la delibera n. 435/2020 avanti indicata, al finanziamento dell'intervento denominato "Attivazione di nuovi posti letto di degenza ordinaria nel Centro Covid

“Pegaso”, ubicato in via Galcianese, a Prato, finalizzato al contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il cui costo complessivo è stato stimato in € 3.922.541,17;

- è stata assicurata la copertura finanziaria dell'intervento nel modo seguente:

1) € 3.152.056,00 quale contributo in conto capitale ex art. 20 Legge n. 67/88 assegnato alla Regione Toscana con l'art. 4 “disciplina delle aree sanitarie temporanee” del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 27/2020;

2) € 770.485,17 quale quota di cofinanziamento (quota non inferiore al 5%, come previsto dalla normativa che regola i contributi ex art. 20 della Legge 67/88) con contributo in conto capitale finanziato dalla Regione Toscana a valere sulle risorse stanziato a seguito dell'art. 14 della Legge regionale n. 19/2019;

Richiamato altresì il Decreto dirigenziale n. 21764 del 28.12.2020 con il quale sono stati impegnati a favore di questa Azienda i fondi avanti indicati per l'attivazione dei posti letto di degenza ordinaria nel Centro Covid “Pegaso” in via Galcianese a Prato ed è stato stabilito che i pagamenti relativi al contributo finanziato con le risorse statali possono avvenire secondo quanto previsto al punto sub 3) del dispositivo dello stesso decreto;

Preso atto della nota della Regione Toscana – Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale – Settore Contabilità e Investimenti - del 24.02.2021, acquisita al Protocollo generale di questa Azienda in pari data, al numero 13453, allegata come parte integrante e sostanziale alla delibera n. 304 del 01/03/2021 avanti richiamata, con la quale questa Azienda viene autorizzata ad effettuare in anticipazione i pagamenti nei confronti dei fornitori impegnati alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi, precisando che le somme anticipate saranno erogate dalla Regione a favore dell'Azienda, come da procedura consolidata, una volta che la stessa *“abbia documentato i pagamenti inerenti l'investimento finanziato, effettuati nei confronti dei propri fornitori”*;

Preso atto che l'importo complessivo degli interventi risultanti dalle perizie avanti illustrate, pari a € 64.134,05, CNPAIA ove prevista (4%) ed IVA (22) compresa, trova copertura sull'autorizzazione di spesa n. 711/2020 (cofinanziamento regionale), sul conto patrimoniale “Migliorie su beni di terzi” - Codice conto “1A010503” del Bilancio di previsione 2021, in corso di predisposizione;

Ritenuto necessario, ai sensi del comma 4 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, provvedere alla copertura finanziaria della suddette perizie giustificative e all'approvazione dei servizi di cui trattasi;

Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. 40/2005, al fine di concludere quanto prima le procedure di somma urgenza per la realizzazione e l'attivazione posti letto di degenza ordinaria per la gestione dell'emergenza COVID presso l'edificio CREAM di cui all'Ordinanza del P.G.R.T. n. 105/2020;

Preso atto che l'istruttoria della presente deliberazione è stata curata dal Responsabile del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, struttura organizzativa proponente il presente atto;

Dato atto, inoltre, della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area tecnica dott. Marco Brintazzoli, che ne attesta la coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore della S.O.C. Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

1) di approvare:

- il servizio di *“esecuzione di n. 2 prove di carico sui solai dell’immobile ex CREAF, denominato Ospedale d’emergenza Covid Prato 2”, ed i relativi allegati A)* (Verbale di Somma Urgenza), e **D)** (Relazione illustrativa perizia giustificativa);

- il servizio di ingegneria e architettura per *“l’analisi statica e gli eventuali calcoli strutturali, nonché l’eventuale direzione operativa per le parti strutturali”* dei lavori effettuati in Somma Urgenza di *“realizzazione di posti letto di degenza ordinaria per la gestione dell’emergenza COVID, ed i relativi allegati B)* (Verbale di Somma Urgenza), ed **E)** (Relazione illustrativa perizia giustificativa);

- il servizio di ingegneria e architettura per *“il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”* dei lavori effettuati in Somma Urgenza di *“realizzazione di posti letto di degenza ordinaria per la gestione dell’emergenza COVID ed i relativi allegati C)* (Verbale di Somma Urgenza), ed **F)** (Relazione illustrativa perizia giustificativa);

presso l’edificio ex CREAF, di Via Galcianese nel Comune di Prato;

2) di dare atto:

- che, l’esecuzione del servizio di cui al Verbale di accertamento Somma Urgenza **n. 2**, è stata affidato, ai sensi dell’art. 163, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, alla Società SIGMA SRL, rappresentata del direttore generale Ing. Simone Scalamandrè, con sede legale in Via P. Gobetti, 8, nel Comune di Campi Bisenzio (FI), C.F. / P.IVA 006567530489, che si è resa disponibile all’immediata esecuzione del suddetto servizio (CIG Z7F2F849BF – CUP D35F20002890007), per un importo presunto di **€ 2.500,00 oltre IVA 22%**;

- che, l’esecuzione del servizio di cui al Verbale di accertamento Somma Urgenza **n. 3**, è stata affidato, ai sensi dell’art. 163, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, all’Ing. Simone Scalamandrè, con sede legale in Piazza Fardella, 10, nel Comune di Firenze (FI), C.F. SCLSMN64A20D612Q - P.IVA 04645860489, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Firenze al n. 3495, che si è reso disponibile all’immediata esecuzione del suddetto servizio (CIG Z962FC9721 – CUP D35F20002890007), stabilendo il costo della prestazione determinato, sulla base delle tariffe professionali di cui al D.M. 17.6.2016, i cui prezzi sono stati ridotti del **20%** oltre a CNPAIA (4%) ed IVA (22);

- che, l’esecuzione del servizio di cui al Verbale di accertamento Somma Urgenza **n. 5**, è stata affidato, ai sensi dell’art. 163, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, all’Ing. Michele Giovannetti, con sede operativa in Via Agostino Bassi, 5, nel Comune di Ospedaletto (PI), C.F. GVNMH62M11G702E - P.IVA 01240930501, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa al n. 1225, che si è reso disponibile all’immediata esecuzione del suddetto servizio (CIG Z4F2FC9B86 – CUP D35F20002890007), stabilendo il costo della prestazione determinato, sulla base delle tariffe professionali di cui al D.M. 17.6.2016, i cui prezzi sono stati ridotti del **35%** oltre a CNPAIA (4%) ed IVA (22);

- che gli atti di perizia evidenziano un importo dei servizi rispettivamente di **€ 2500,00** oltre IVA 22% per un totale di **€ 3.050,00** (verbale n. 2), di **€ 19.038,96**, oltre CNPAIA (4%), pari ad **€ 761,56**, oltre IVA 22% pari a **€ 4.356,11**, per un totale di **€ 24.426,63** (verbale n. 3), e di **€ 28.891,41**, oltre CNPAIA (4%), pari ad **€ 1.155,66**, oltre IVA 22% pari ad **€ 6.610,35**, per un totale di **€ 36.657,42** (verbale n. 5);

3) di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento, pari a € 64.134,05, CNAPAIA, ove compresa ed IVA, trova copertura sull'autorizzazione di spesa numero n. 711/2020 (cofinanziamento regionale), sul conto patrimoniale "Migliorie su beni di terzi" - Codice conto "1A010503" del Bilancio di previsione 2021 in corso di predisposizione;

4) di dare atto altresì che

- che gli operatori economici SIGMA SRL, Ing. Simone Scalamandrè ed Ing. Michele Giovannetti hanno dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria attraverso il "Documento di Gara Unico Europeo - DGUE" e il modello "Dichiarazioni integrative", documenti compresi negli atti di perizia;

- che l'Azienda ha proceduto a controllare il possesso dei requisiti di ordine generale, nei confronti degli operatori economici affidatari dei servizi, avanti indicati, come risulta dai verbali istruttori depositati agli atti d'Ufficio;

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. 40/2005, al fine di concludere quanto prima le procedure di somma urgenza per la realizzazione e l'attivazione posti letto di degenza ordinaria per la gestione dell'emergenza COVID presso l'edificio CREAM di cui all'Ordinanza del P.G.R.T. n. 105/2020;

5) di pubblicare la presente deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda nella relativa sezione e sull'Osservatorio regionale;

7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma di quanto previsto dall'art. 3-ter, del d.lgs 502/92, articolo aggiunto dal D.Lgs 229/99 e dall'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

All "A"



Verbale n. 2 del 9.11.2020

VERBALE RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DELLA SOMMA URGENZA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI "Esecuzione di n. 2 prove di carico sui solai dell'immobile ex CREAM in Comune di Prato denominato Ospedale d'Emergenza Covid Prato 2"

(art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016)

Azienda USL Toscana centro

Richiamate:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
- le deroghe previste negli atti normativi e nelle varie ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile assunti in relazione all'emergenza sanitaria in corso e, in particolare, quelle previste all'art. 34 del D.L. n. 9/2020 e dalle Ordinanze del Capo della Protezione Civile, con particolare riferimento alle OCDPC nn. 630, 638, 639 e 641 del 2020;
- il D.L. 17 marzo n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", come convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare l'articolo 4 relativo alla disciplina delle aree sanitarie temporanee;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" fino al 31 gennaio 2021;



Considerato che, con particolare riferimento all'area Toscana Centro, anche sulla base delle valutazioni dell'Azienda Regionale Sanità, la tendenza all'aumento dei contagi è tale da prevedere, a breve termine, criticità in termini di disponibilità di posti letto di degenza ordinaria;

Richiamata l'ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 105 del 9 novembre 2020 con la quale:

- è stata disposta l'attivazione di posti letto di degenza ordinaria da individuarsi in strutture collocate sul territorio toscano, che siano funzionali al soddisfacimento delle necessità regionali indipendentemente dalla loro localizzazione;
- è stato istituito un Tavolo Tecnico di Coordinamento, definendone funzioni, composizione e modalità operative;

[Handwritten signature]

- sono stati individuate ASL, le Aziende ospedaliere ed ESTAR, quali soggetti ordinariamente competenti, per il tempo strettamente necessario alla gestione dell'emergenza, all'attuazione degli interventi;
- è stato disposto che i suddetti soggetti, sotto il coordinamento del Tavolo Tecnico suddetto, nel realizzare gli interventi necessari possono avvalersi delle deroghe normative previste dalle disposizioni adottate a seguito dell'emergenza in questione e, in particolare, di quelle previste all'art. 34 del D.L. n. 9/2020 e all'art.4 del D.L. n.18/2020 nonché dalle Ordinanze del Capo della Protezione Civile, con particolare riferimento alle OCDPC nn. 630, 638, 639 e 641 del 2020;
- è stato dato immediato mandato, in relazione agli interventi necessari sull'edificio CREAM e sull'ospedale di Prato, all'AUSL Toscana Centro e ad ESTAR, ognuno per le proprie competenze, di procedere in somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 50/2016, all'effettuazione dei lavori, servizi e forniture, strettamente indispensabili per garantirne la funzionalità e l'operatività, rimandando a successivo atto, la redazione, l'approvazione delle relative perizie e il reperimento della copertura economica, in particolare avvalendosi di quanto disposto dall' art 3, comma 2, dell'OCDPC 630/2020;

Azienda USL Toscana centro



Considerato che, preliminarmente all'avvio dei lavori in somma urgenza sull'edificio ex CREAM denominato "Ospedale d'Emergenza Covid Prato 2" (OEC PO 2), è necessario effettuare prove di carico;

il sottoscritto ing. Gianluca Gavazzi, in qualità di Responsabile Area Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato della Azienda USL Toscana Centro, procede, ai sensi dell'art. 163, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento del servizio di "Esecuzione di n. 2 prove di carico sui solai dell'immobile ex CREAM in Comune di Prato denominato Ospedale d'Emergenza Covid Prato 2" in somma urgenza, in forma diretta, all'impresa Laboratorio Sigma S.r.l. con sede legale in Via P. Gobetti, 8 Comune di Campi Bisenzio (FI), CAP 50013, tel. 055/8985519, C. F. / P. IVA 00667530489, PEC sigma-srl@legalmail.it, rappresentata dal direttore generale Ing. Simone Scalamandrè,

Preso atto dello stato dei luoghi, acquisite tutte le informazioni possibili relative all'accessibilità degli stessi, il sottoscritto ha ordinato alla suddetta impresa di procedere con le seguenti prestazioni:

esecuzione di n. 2 prove di carico su altrettanti solai dell'edificio denominato "L" del complesso ex CREAM sito in via Galcianese, 34 in Comune di Prato. Tali prove verranno eseguite con gommoni ad acque e le frecce verranno rilevate tramite flessimetri centesimali a filo. Delle prove verrà rilasciato adeguati rapporti di prova.

I sottoscritti quantificano provvisoriamente l'ammontare del servizio in € 2.500 oltre IVA, comunque da verificare e valutare a consuntivo con le prestazioni effettuate e i relativi prezzi di mercato;

L'impresa stima altresì che il tempo necessario per l'esecuzione del servizio in oggetto ammonta a giorni n. 5.

Il sottoscritto ing. Gianluca Gavazzi, nelle more della predisposizione della perizia giustificativa della spesa ed alla sua trasmissione alla stazione appaltante, ai fini della copertura della spesa e all'approvazione dei lavori:

- dichiara che il servizio indicato in oggetto rivestono carattere di somma urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ordina all'impresa l'immediata esecuzione del servizio "Esecuzione di n. 2 prove di carico sui solai dell'immobile ex CREAF in Comune di Prato denominato Ospedale d'Emergenza Covid Prato 2" nel rispetto delle condizioni e dell'ordine di attuazione nelle premesse richiamato, con importo presunto di € 2.500,00 (IVA esclusa) e durata presunta di giorni 5 naturali e consecutivi decorrenti dal presente verbale.

Con la sottoscrizione del presente verbale, l'impresa dichiara che:

- nulla ha da obiettare sulle modalità delle prestazioni da effettuare, salvo imprevisti che dovessero verificarsi nel corso delle lavorazioni stesse;
- è in possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, ovvero non incorre nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è - a un primo sommario esame della prestazione da svolgere - in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti, in relazione all'importo provvisoriamente quantificato, dalla normativa vigente;
- fornirà adeguata autocertificazione di quanto dichiarato al punto precedente compilando la modulistica che gli verrà fornita dalla Stazione appaltante;
- fornirà attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC ove previsto.

L'impresa appaltatrice dichiara di osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi applicabili al proprio settore di attività nonché di ottemperare alla vigente normativa sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Il presente ordine viene disposto sotto le riserve di legge di cui all'art. 163, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:

Prato, 9.11.2020

Per l'AUSL Toscana Centro

Ing. Gianluca Gavazzi

Per l'Impresa

Ing. Simone Scalamandrè

Azienda USL Toscana centro



stati individuate ASL, le Aziende ospedaliere ed ESTAR, quali soggetti ordinariamente competenti, per il tempo strettamente necessario alla gestione dell'emergenza, all'attuazione degli interventi;

- è stato disposto che i suddetti soggetti, sotto il coordinamento del Tavolo Tecnico suddetto, nel realizzare gli interventi necessari possono avvalersi delle deroghe normative previste dalle disposizioni adottate a seguito dell'emergenza in questione e, in particolare, di quelle previste all'art. 34 del D.L. n. 9/2020 e all'art.4 del D.L. n.18/2020 nonché dalle Ordinanze del Capo della Protezione Civile, con particolare riferimento alle OCDPC nn. 630, 638, 639 e 641 del 2020;
- è stato dato immediato mandato, in relazione agli interventi necessari sull'edificio CREAM e sull'ospedale di Prato, all'AUSL Toscana Centro e ad ESTAR, ognuno per le proprie competenze, di procedere in somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 50/2016, all'effettuazione dei lavori, servizi e forniture, strettamente indispensabili per garantirne la funzionalità e l'operatività, rimandando a successivo atto, la redazione, l'approvazione delle relative perizie e il reperimento della copertura economica, in particolare avvalendosi di quanto disposto dall' art. 3, comma 2, dell'OCDPC 630/2020;

Azienda USL Toscana centro



Considerato che, contestualmente all'avvio dei lavori in somma urgenza sull'edificio ex CREAM denominato "Ospedale d'Emergenza Covid Prato 1" (OEC PO 1), è necessario affidare un servizio di ingegneria e architettura per l'analisi statica e gli eventuali calcoli strutturali, nonché l'eventuale direzione operativa per le parti strutturali;

il sottoscritto ing. Gianluca Gavazzi, in qualità di Responsabile Area Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato della Azienda USL Toscana Centro, procede, ai sensi dell'art. 163, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 all'affidamento del servizio di ingegneria e architettura per "l'analisi statica e gli eventuali calcoli strutturali, nonché l'eventuale direzione operativa per le parti strutturali" in somma urgenza, in forma diretta, all'ingegnere Simone Scalamandrè iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Firenze al n. 3495 con sede legale in Piazza Fardella, 10 Comune di Firenze (FI), CAP .50137, tel. 3358203007, P. IVA 04645860489, PEC simone.scalamandre@ingpec.eu.

Preso atto dello stato dei luoghi, acquisite tutte le informazioni possibili relative all'accessibilità degli stessi, il sottoscritto ha ordinato alla suddetto Professionista di procedere con le seguenti prestazioni: analisi statica ed eventuali calcoli strutturali, nonché eventuale direzione operativa per le parti strutturali.

Il corrispettivo delle prestazioni da attuare è stabilito, consensualmente con l'affidatario, con riferimento alle tariffe professionali di cui al D.M. 17/06/2016. Ai sensi dell'art. 163, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico concorda con la stazione appaltante di applicare un ribasso del 20 % ai prezzi così definiti.

L'operatore economico stima altresì che il tempo necessario per l'effettuazione dell'analisi statica e gli eventuali calcoli strutturali ammonta a giorni n. 10 decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente verbale.

I sottoscritti concordano che la prestazione relativa alla funzione di direzione operativa per le parti strutturali durerà per tutta la durata dei lavori e comunque fino alla conclusione dell'intervento.

Il sottoscritto ing. Gianluca Gavazzi, nelle more della predisposizione della perizia giustificativa della spesa ed alla sua trasmissione alla stazione appaltante, ai fini della copertura della spesa e all'approvazione dei lavori:

- dichiara che il servizio indicato in oggetto rivestono carattere di somma urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ordina all'impresa l'immediata esecuzione del servizio di ingegneria e architettura per "analisi statica ed eventuali calcoli strutturali, nonché eventuale direzione operativa per le parti strutturali?" nel rispetto delle condizioni e dell'ordine di attuazione nelle premesse richiamato, con importo stimato e durata come sopra indicato.

Con la sottoscrizione del presente verbale, l'impresa dichiara che:

- nulla ha da obiettare sulle modalità delle prestazioni da effettuare, salvo imprevisti che dovessero verificarsi nel corso delle lavorazioni stesse;
- è in possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, ovvero non incorre nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è – a un primo sommario esame della prestazione da svolgere – in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti, in relazione all'importo provvisoriamente quantificato, dalla normativa vigente;
- fornirà adeguata autocertificazione di quanto dichiarato al punto precedente compilando la modulistica che gli verrà fornita dalla Stazione appaltante;
- fornirà attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC ove previsto.

L'operatore economico, ove tenuto dalla vigente normativa, dichiara di osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi applicabili al proprio settore di attività nonché di ottemperare alla vigente normativa sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.


Il presente ordine viene disposto sotto le riserve di legge di cui all'art. 163, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:

Prato, 9.11.2020


Per l'AUSL Toscana Centro

Ing. Gianluca Gavazzi



Per l'Impresa

Ing. Simone Scalamandrè



Azienda USL Toscana centro



Verbale n. 5 del 10/11/2020



All'c.

Azienda USL Toscana centro

VERBALE RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DELLA SOMMA URGENZA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI "Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento di realizzazione di un Ospedale per la gestione dell'emergenza Covid presso l'edificio ex Creaf in Comune di Prato" (art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016)

Richiamate:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
- le deroghe previste negli atti normativi e nelle varie ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile assunti in relazione all'emergenza sanitaria in corso e, in particolare, quelle previste all'art. 34 del D.L. n. 9/2020 e dalle Ordinanze del Capo della Protezione Civile, con particolare riferimento alle OCDPC nn. 630, 638, 639 e 641 del 2020;
- il D.L. 17 marzo n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", come convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare l'articolo 4 relativo alla disciplina delle aree sanitarie temporanee;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" fino al 31 gennaio 2021;



A. Nauti

Considerato che, con particolare riferimento all'area Toscana Centro, anche sulla base delle valutazioni dell'Azienda Regionale Sanità, la tendenza all'aumento dei contagi è tale da prevedere, a breve termine, criticità in termini di disponibilità di posti letto di degenza ordinaria;

Richiamata l'ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 105 del 9 novembre 2020 con la quale:

- è stata disposta l'attivazione di posti letto di degenza ordinaria da individuarsi in strutture collocate sul territorio toscano, che siano funzionali al soddisfacimento delle necessità regionali indipendentemente dalla loro localizzazione;
- è stato istituito un Tavolo Tecnico di Coordinamento, definendone funzioni, composizione e modalità operative;

ono stati individuate ASI, le Aziende Ospedaliere ed ESTAR, quali soggetti ordinariamente competenti, per il tempo strettamente necessario alla gestione dell'emergenza, all'attuazione degli interventi;

- è stato disposto che i suddetti soggetti, sotto il coordinamento del Tavolo Tecnico suddetto, nel realizzare gli interventi necessari possono avvalersi delle deroghe normative previste dalle disposizioni adottate a seguito dell'emergenza in questione e, in particolare, di quelle previste all'art. 34 del D.L. n. 9/2020 e all'art.4 del D.L. n.18/2020 nonché dalle Ordinanze del Capo della Protezione Civile, con particolare riferimento alle OCDPC nn. 630, 638, 639 e 641 del 2020;
- è stato dato immediato mandato, in relazione agli interventi necessari sull'edificio CREAM e sull'ospedale di Prato, all'AUSL Toscana Centro e ad ESTAR, ognuno per le proprie competenze, di procedere in somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 50/2016, all'effettuazione dei lavori, servizi e forniture, strettamente indispensabili per garantirne la funzionalità e l'operatività, rimandando a successivo atto, la redazione, l'approvazione delle relative perizie e il reperimento della copertura economica, in particolare avvalendosi di quanto disposto dall' art. 3, comma 2, dell'OCDPC 630/2020;

Azienda USL Toscana centro



Considerato che, contestualmente all'avvio dei lavori in somma urgenza sull'edificio ex CREAM denominato "Ospedale d'Emergenza Covid Prato 1" (OEC PO 1), è necessario affidare la Direzione lavori per l'intervento di cui trattasi;

il sottoscritto ing. Gianluca Gavazzi, in qualità di Responsabile Area Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato della Azienda USL Toscana Centro, procede, ai sensi dell'art. 163, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 all'affidamento del servizio di ingegneria e architettura per "il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" in somma urgenza, in forma diretta, all'ingegnere Giovannetti Michele iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Pisa al n. 1225 con sede operativa Via Agostino Bassi n. 5 Ospedaletto Pisa Comune di Pisa CAP .56121, tel. 0509656734, P. IVA 01240930501, PEC michele.giovannetti@ingpec.eu.

Preso atto dello stato dei luoghi, acquisite tutte le informazioni possibili relative all'accessibilità degli stessi, il sottoscritto ha ordinato alla suddetto Professionista di procedere con le seguenti prestazioni:

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art.92 del Dlgs 81/08

Il corrispettivo delle prestazioni da attuare è stabilito, consensualmente con l'affidatario, con riferimento alle tariffe professionali di cui al D.M. 17/06/2016. Ai sensi dell'art. 163, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico concorda con la stazione appaltante di applicare un ribasso del 35 % ai prezzi così definiti.

I sottoscritti concordano che la prestazione relativa alla funzione Coordinamento dei lavori in fase di esecuzione durerà per tutta la durata dei lavori e comunque fino alla conclusione dell'intervento ed alla conclusione del collaudo.

Il sottoscritto ing. Gianluca Gavazzi, nelle more della predisposizione della perizia giustificativa della spesa ed alla sua trasmissione alla stazione appaltante, ai fini della copertura della spesa e all'approvazione dei lavori:

- dichiara che il servizio indicato in oggetto rivestono carattere di somma urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;

M. Gavazzi

ordina al professionista l'immediata esecuzione del servizio di ingegneria e architettura per il "Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" nel rispetto delle condizioni e dell'ordine di attuazione nelle premesse richiamato, con importo stimato e durata come sopra indicato.

Con la sottoscrizione del presente verbale, il professionista dichiara che:

- nulla ha da obiettare sulle modalità delle prestazioni da effettuare, salvo imprevisti che dovessero verificarsi nel corso delle lavorazioni stesse;
- è in possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, ovvero non incorre nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è - a un primo sommario esame della prestazione da svolgere - in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti, in relazione all'importo provvisoriamente quantificato, dalla normativa vigente;
- fornirà adeguata autocertificazione di quanto dichiarato al punto precedente compilando la modulistica che gli verrà fornita dalla Stazione appaltante;
- fornirà attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC ove previsto.

L'operatore economico, ove tenuto dalla vigente normativa, dichiara di osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi applicabili al proprio settore di attività nonché di ottemperare alla vigente normativa sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.


Il presente ordine viene disposto sotto le riserve di legge di cui all'art. 163, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:

Prato, 10/11/2020

Per l'AUSL Toscana Centro


Ing. Gianluca Gavazzi



Il Professionista

Ing. Michele Giovannetti

Ing. MICHELE GIOVANNETTI
ORDINE INGEGNERI della Provincia di PISA
N° 1225 Sezione A
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE



Azienda USL Toscana centro



Alf D



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA
VERBALE CONCORDAMENTO PREZZI**

Servizio di "Esecuzione di n. 2 prove di carico sui solai dell'immobile Ex-CREAF in Comune di Prato denominato Ospedale d'Emergenza Covid Prato 2" (art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016)

DESCRIZIONE DELL'EVENTO: INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Con l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.105 del 9 novembre 2020, con la quale è stato preso atto che, sulla base delle valutazioni dell'Azienda Regionale Sanità, la tendenza all'aumento dei contagi, qualora le misure di contenimento adottate non riescano a modificarla, è tale da prevedere, a breve termine, criticità in termini di disponibilità di posti letto di degenza ordinaria, che, come evidenziato dal Direttore Generale dell'ASL Toscana Centro, la criticità è particolarmente evidente e urgente nell'area Toscana Centro, è stato ordinato:

- di disporre l'attivazione di posti letto di degenza ordinaria da individuarsi in strutture collocate sul territorio toscano, che siano funzionali al soddisfacimento delle necessità regionali indipendentemente dalla loro localizzazione;
- di disporre che i primi immobili da destinare, in modalità temporanea, a nuova struttura sanitaria sono individuati nell'edificio CREAF in Via Galcianese in Comune di Prato di proprietà di Sviluppo Toscana S.p.A. e nell'ospedale di Prato;
- di dare immediato mandato, in relazione agli interventi necessari sull'edificio CREAF e sull'ospedale di Prato, all'AUSL Toscana Centro e ad ESTAR, ognuno per le proprie competenze, di procedere in somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 50/2016, all'effettuazione dei lavori, servizi e forniture, strettamente indispensabili per garantirne la funzionalità e l'operatività, rimandando a successivo atto, la redazione, l'approvazione delle relative perizie e il reperimento della copertura economica, in particolare avvalendosi di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, dell'OCDCPC 630/2020;
- di dare mandato a Sviluppo Toscana S.p.A. e alla AUSL Toscana Centro di procedere, con la massima urgenza, alla sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso gratuito del sopra citato immobile CREAF, per l'effettuazione dei lavori e il successivo utilizzo;
- di concedere fin da subito, nelle more della sottoscrizione del sopra citato contratto, alla AUSL Toscana Centro la disponibilità dei suddetti locali, in modo che possa dare avvio ai lavori.

Tutto ciò premesso per la realizzazione di un Ospedale per la gestione dell'Emergenza Covid presso l'edificio ex CREAF nel Comune di Prato, si è reso necessario preliminarmente all'avvio dei lavori, effettuare prove di carico sull'edificio denominato "Ospedale d'Emergenza Covid Prato 2" (OEC PO 2.). In data 09/11/2020 è stata individuata in somma urgenza, l'impresa Laboratorio Sigma S.r.l. con sede legale in Via P. Gobetti, 8 Comune di Campi Bisenzio (FI), CAP 50013, tel. 055/8985519, C.F./P.IVA 00667530489, PEC sigma-srl@legalmail.it, rappresentata dal direttore generale Ing. Simone Scalamandrè al quale affidare il servizio di "Esecuzione di n. 2 prove di carico sui solai dell'immobile ex CREAF in Comune di Prato denominato Ospedale d'Emergenza Covid Prato 2", come da verbale di somma urgenza n.2 sottoscritto il 09/11/2020 allegato alla presente perizia.

DISCIPLINARE TECNICO:

Le prestazioni professionali interessano l'edificio OEC PO2 del complesso edilizio denominato "ex-CREAF" posto in Via Galcianese nr 34 nel Comune di Prato ed in particolare consistono in:

- Esecuzione di n. 2 prove di carico su altrettanti solai dell'edificio denominato "L" del complesso ex CREAM, utilizzando gommoni ad acque e rilevando le frecce tramite flessimetri centesimali a filo;
- Redazione di adeguati rapporti di prova;

DETTAGLIO ECONOMICO – CONCORDAMENTO PREZZI:

Il corrispettivo delle prestazioni richieste è stato stabilito, consensualmente con l'affidatario, in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre oneri fiscali, come da verbale n. 2 del 09/11/2020.

PRESTAZIONI	IMPORTO	IVA (22%)	TOTALE
Prove di Carico	2500€	550€	3050€


TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il tempo necessario per l'effettuazione del servizio di "Esecuzione di n. 2 prove di carico sui solai" è di giorni 5 naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del rispettivo verbale di somma urgenza n. 2 datato 09/11/2020.

Data: 22.02.2021

Azienda USL Toscana Centro
Il Responsabile del Procedimento
ing. Gianluca Gavazzi

L'impresa


Laboratorio SIGMA s.r.l.
Via Gobetti - Tel. 055-308379
50010 CAPALLE - CAMPI B.zio (FI)
Partita IVA: 00667530489

Allegati:

- Verbale somma urgenza n. 2 del 09/11/2020;

Verbale n. 2 del 9.11.2020

VERBALE RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DELLA SOMMA URGENZA
PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI "Esecuzione di n. 2 prove di carico sui
solai dell'immobile ex CREAF in Comune di Prato denominato Ospedale d'Emergenza Covid
Prato 2"
(art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016)

Richiamate:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
- le deroghe previste negli atti normativi e nelle varie ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile assunti in relazione all'emergenza sanitaria in corso e, in particolare, quelle previste all'art. 34 del D.L. n. 9/2020 e dalle Ordinanze del Capo della Protezione Civile, con particolare riferimento alle OCDPC nn. 630, 638, 639 e 641 del 2020;
- il D.L. 17 marzo n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", come convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare l'articolo 4 relativo alla disciplina delle aree sanitarie temporanee;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" fino al 31 gennaio 2021;

Considerato che, con particolare riferimento all'area Toscana Centro, anche sulla base delle valutazioni dell'Azienda Regionale Sanità, la tendenza all'aumento dei contagi è tale da prevedere, a breve termine, criticità in termini di disponibilità di posti letto di degenza ordinaria;

Richiamata l'ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 105 del 9 novembre 2020 con la quale:

- è stata disposta l'attivazione di posti letto di degenza ordinaria da individuarsi in strutture collocate sul territorio toscano, che siano funzionali al soddisfacimento delle necessità regionali indipendentemente dalla loro localizzazione;
- è stato istituito un Tavolo Tecnico di Coordinamento, definendone funzioni, composizione e modalità operative;



Azienda USL Toscana centro



- sono stati individuate ASL, le Aziende ospedaliere ed ESTAR, quali soggetti ordinariamente competenti, per il tempo strettamente necessario alla gestione dell'emergenza, all'attuazione degli interventi;
- è stato disposto che i suddetti soggetti, sotto il coordinamento del Tavolo Tecnico suddetto, nel realizzare gli interventi necessari possono avvalersi delle deroghe normative previste dalle disposizioni adottate a seguito dell'emergenza in questione e, in particolare, di quelle previste all'art. 34 del D.L. n. 9/2020 e all'art.4 del D.L. n.18/2020 nonché dalle Ordinanze del Capo della Protezione Civile, con particolare riferimento alle OCDPC nn. 630, 638, 639 e 641 del 2020;
- è stato dato immediato mandato, in relazione agli interventi necessari sull'edificio CREAM e sull'ospedale di Prato, all'AUSL Toscana Centro e ad ESTAR, ognuno per le proprie competenze, di procedere in somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 50/2016, all'effettuazione dei lavori, servizi e forniture, strettamente indispensabili per garantirne la funzionalità e l'operatività, rimandando a successivo atto, la redazione, l'approvazione delle relative perizie e il reperimento della copertura economica, in particolare avvalendosi di quanto disposto dall' art 3, comma 2, dell'OCDPC 630/2020;

Azienda USL Toscana centro



Considerato che, preliminarmente all'avvio dei lavori in somma urgenza sull'edificio ex CREAM denominato "Ospedale d'Emergenza Covid Prato 2" (OEC PO 2), è necessario effettuare prove di carico;

il sottoscritto ing. Gianluca Gavazzi, in qualità di Responsabile Area Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato della Azienda USL Toscana Centro, procede, ai sensi dell'art. 163, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento del servizio di "Esecuzione di n. 2 prove di carico sui solai dell'immobile ex CREAM in Comune di Prato denominato Ospedale d'Emergenza Covid Prato 2" in somma urgenza, in forma diretta, all'impresa Laboratorio Sigma S.r.l. con sede legale in Via P. Gobetti, 8 Comune di Campi Bisenzio (FI), CAP 50013, tel. 055/8985519, C. F. / P. IVA 00667530489, PEC sigma-sl@legalmail.it, rappresentata dal direttore generale Ing. Simone Scalamandrè,

Preso atto dello stato dei luoghi, acquisite tutte le informazioni possibili relative all'accessibilità degli stessi, il sottoscritto ha ordinato alla suddetta impresa di procedere con le seguenti prestazioni:

esecuzione di n. 2 prove di carico su altrettanti solai dell'edificio denominato "L" del complesso ex CREAM sito in via Galcianese, 34 in Comune di Prato. Tali prove verranno eseguite con gommoni ad acque e le frecce verranno rilevate tramite flessimetri centesimali a filo. Delle prove verrà rilasciato adeguati rapporti di prova.

I sottoscritti quantificano provvisoriamente l'ammontare del servizio in € 2.500 oltre IVA, comunque da verificare e valutare a consuntivo con le prestazioni effettuate e i relativi prezzi di mercato;

L'impresa stima altresì che il tempo necessario per l'esecuzione del servizio in oggetto ammonta a giorni n. 5.

Il sottoscritto ing. Gianluca Gavazzi, nelle more della predisposizione della perizia giustificativa della spesa ed alla sua trasmissione alla stazione appaltante, ai fini della copertura della spesa e all'approvazione dei lavori:

- dichiara che il servizio indicato in oggetto rivestono carattere di somma urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ordina all'impresa l'immediata esecuzione del servizio "Esecuzione di n. 2 prove di carico sui solai dell'immobile ex CREAF in Comune di Prato denominato Ospedale d'Emergenza Covid Prato 2" nel rispetto delle condizioni e dell'ordine di attuazione nelle premesse richiamato, con importo presunto di € 2.500,00 (IVA esclusa) e durata presunta di giorni 5 naturali e consecutivi decorrenti dal presente verbale.

Con la sottoscrizione del presente verbale, l'impresa dichiara che:

- nulla ha da obiettare sulle modalità delle prestazioni da effettuare, salvo imprevisti che dovessero verificarsi nel corso delle lavorazioni stesse;
- è in possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, ovvero non incorre nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è – a un primo sommario esame della prestazione da svolgere – in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti, in relazione all'importo provvisoriamente quantificato, dalla normativa vigente;
- fornirà adeguata autocertificazione di quanto dichiarato al punto precedente compilando la modulistica che gli verrà fornita dalla Stazione appaltante;
- fornirà attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC ove previsto.

L'impresa appaltatrice dichiara di osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi applicabili al proprio settore di attività nonché di ottemperare alla vigente normativa sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Il presente ordine viene disposto sotto le riserve di legge di cui all'art. 163, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:

Prato, 9.11.2020

Per l'AUSL Toscana Centro

Ing. Gianluca Gavazzi

Per l'Impresa

Ing. Simone Scalamandrè

Azienda USL Toscana centro



All. E.



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA VERBALE DI CONCORDAMENTO PREZZI

Servizio di "Analisi statica e gli eventuali calcoli strutturali, nonché l'eventuale direzione operativa per le parti strutturali" presso l'edificio Ex-CREAF in Comune di Prato (art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016)

DESCRIZIONE DELL'EVENTO: INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE)

Con l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.105 del 9 novembre 2020, con la quale è stato preso atto che, sulla base delle valutazioni dell'Azienda Regionale Sanità, la tendenza all'aumento dei contagi, qualora le misure di contenimento adottate non riescano a modificarla, è tale da prevedere, a breve termine, criticità in termini di disponibilità di posti letto di degenza ordinaria, che, come evidenziato dal Direttore Generale dell'ASL Toscana Centro, la criticità è particolarmente evidente e urgente nell'area Toscana Centro, è stato ordinato:

- di disporre l'attivazione di posti letto di degenza ordinaria da individuarsi in strutture collocate sul territorio toscano, che siano funzionali al soddisfacimento delle necessità regionali indipendentemente dalla loro localizzazione;
- di disporre che i primi immobili da destinare, in modalità temporanea, a nuova struttura sanitaria sono individuati nell'edificio CREAF in Via Galcianese in Comune di Prato di proprietà di Sviluppo Toscana S.p.A. e nell'ospedale di Prato;
- di dare immediato mandato, in relazione agli interventi necessari sull'edificio CREAF e sull'ospedale di Prato, all'AUSL Toscana Centro e ad ESTAR, ognuno per le proprie competenze, di procedere in somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 50/2016, all'effettuazione dei lavori, servizi e forniture, strettamente indispensabili per garantirne la funzionalità e l'operatività, rimandando a successivo atto, la redazione, l'approvazione delle relative perizie e il reperimento della copertura economica, in particolare avvalendosi di quanto disposto dall' art. 3, comma 2, dell'OCDPC 630/2020;
- di dare mandato a Sviluppo Toscana S.p.A. e alla AUSL Toscana Centro di procedere, con la massima urgenza, alla sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso gratuito del sopra citato immobile CREAF, per l'effettuazione dei lavori e il successivo utilizzo;
- di concedere fin da subito, nelle more della sottoscrizione del sopra citato contratto, alla AUSL Toscana Centro la disponibilità dei suddetti locali, in modo che possa dare avvio ai lavori.

Tutto ciò premesso per la realizzazione di un Ospedale per la gestione dell'Emergenza Covid presso l'edificio ex CREAF nel Comune di Prato, si è reso necessario contestualmente all'inizio dei lavori, eseguire l'analisi statica e gli eventuali calcoli strutturali, nonché l'eventuale direzione operativa per le parti strutturali sull'edificio ex CREAF denominato "Ospedale d'Emergenza Covid Prato 1" (OEC PO 1). In data 09/11/2020 è stato individuato in somma urgenza, l'ingegnere Simone Scalamandrè iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Firenze al n. 3495 con sede legale in Piazza Fardella, 10 Comune di Firenze (FI), CAP .50137, tel. 3358203007, P. IVA 04645860489, PEC simone.scalamandre@ingpec.eu. Al quale affidare il servizio di ingegneria e architettura per "l'analisi statica e gli eventuali calcoli strutturali, nonché l'eventuale direzione operativa per le parti strutturali" come da verbale di somma urgenza n.3 sottoscritto il 09/11/2020 allegato alla presente perizia.

DISCIPLINARE TECNICO:

Le prestazioni professionali interessano l'edificio OEC PO1 del complesso edilizio denominato "ex-CREAF" posto in Via Galcianese nr 34 nel Comune di Prato ed in particolare consistono in:

- analisi statica;
- calcoli strutturali;
- direzione operativa per le parti strutturali;

DETTAGLIO ECONOMICO – CONCORDAMENTO PREZZI:

Il corrispettivo delle prestazioni ordinate richieste è stato stabilito, consensualmente con l'affidatario, con riferimento alle tariffe professionali di cui al D.M. 17/06/2016. Ai sensi dell'art. 163, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico ha concordato con la stazione appaltante di applicare un ribasso del 20 % ai prezzi così definiti, come da verbale n. 3 del 09/11/2020.

L'importo complessivo dei lavori utilizzato per il calcolo del corrispettivo in base alle tabelle del D.M. 17/06/2016 è riportato nella seguente tabella:

CATEGORIA	ID Opere	Grado di complessità G	Valore dell'opera P	IMPORTO
STRUTTURE (progettazione definitiva)	S.01	0,70	980.590,00	€ 16.606,26
STRUTTURE (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori)	S.01	0,70	16.308,21	€ 1.526,18
TOTALE				€ 18.132,36

Descrizione delle singole prestazioni:

- Progettazione definitiva:
 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.16=0.090]
 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.120]
 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.135]
- Progettazione esecutiva
 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi [QbIII.01=0.120]
 - Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.130]
 - Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025]
- Esecuzione dei lavori
 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.380]

PRESTAZIONI	IMPORTO	SPESE e ONERI ACCESSORI (25%)	TOTALE	TOTALE Ribassato del 20% (su compenso)
Analisi Statica, Calcoli Strutturali e Direzione operativa	€ 18.132,36	€ 4.533,07	€ 22.665,43	€ 19.038,96

PRESTAZIONI	IMPORTO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (4%)	IVA (22%)	TOTALE
Analisi Statica, Calcoli Strutturali e Direzione operativa	€ 19.038,96	€ 761,56	€ 4356,11	€ 24.426,63

TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il tempo necessario per l'effettuazione del servizio di "Analisi statica e calcoli strutturali" è di giorni 10 naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del rispettivo verbale di somma urgenza n. 3 datato 09/11/2020.

L'incarico di Direttore Operativo per le parti strutturali è svolto nel periodo corrispondente alla esecuzione dei lavori, a partire dalla data della consegna e comunque fino alla conclusione dell'intervento.

Data: ...22...02...2021

Per l'Azienda USL Toscana, Centro
Il Responsabile del Procedimento
ing. Gianluca Gavazzi

Il Professionista
ing. Simone Scalamandre



Allegati:
- Verbale somma urgenza n. 3 del 09/11/2020;

Verbale n. 3 del 9.11.2020



Azienda USL Toscana centro

VERBALE RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DELLA SOMMA URGENZA
PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI "l'analisi statica e gli eventuali calcoli
strutturali, nonché l'eventuale direzione operativa per le parti strutturali"
(art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016)

Richiamate:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
- le deroghe previste negli atti normativi e nelle varie ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile assunti in relazione all'emergenza sanitaria in corso e, in particolare, quelle previste all'art. 34 del D.L. n. 9/2020 e dalle Ordinanze del Capo della Protezione Civile, con particolare riferimento alle OCDPC nn. 630, 638, 639 e 641 del 2020;
- il D.L. 17 marzo n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", come convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare l'articolo 4 relativo alla disciplina delle aree sanitarie temporanee;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" fino al 31 gennaio 2021;



Considerato che, con particolare riferimento all'area Toscana Centro, anche sulla base delle valutazioni dell'Azienda Regionale Sanità, la tendenza all'aumento dei contagi è tale da prevedere, a breve termine, criticità in termini di disponibilità di posti letto di degenza ordinaria;

Richiamata l'ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 105 del 9 novembre 2020 con la quale:

- è stata disposta l'attivazione di posti letto di degenza ordinaria da individuarsi in strutture collocate sul territorio toscano, che siano funzionali al soddisfacimento delle necessità regionali indipendentemente dalla loro localizzazione;
- è stato istituito un Tavolo Tecnico di Coordinamento, definendone funzioni, composizione e modalità operative;

stati individuate ASL, le Aziende ospedaliere ed ESTAR, quali soggetti ordinariamente competenti, per il tempo strettamente necessario alla gestione dell'emergenza, all'attuazione degli interventi;

- è stato disposto che i suddetti soggetti, sotto il coordinamento del Tavolo Tecnico suddetto, nel realizzare gli interventi necessari possono avvalersi delle deroghe normative previste dalle disposizioni adottate a seguito dell'emergenza in questione e, in particolare, di quelle previste all'art. 34 del D.L. n. 9/2020 e all'art.4 del D.L. n.18/2020 nonché dalle Ordinanze del Capo della Protezione Civile, con particolare riferimento alle OCDPC nn. 630, 638, 639 e 641 del 2020;
- è stato dato immediato mandato, in relazione agli interventi necessari sull'edificio CREAM e sull'ospedale di Prato, all'AUSL Toscana Centro e ad ESTAR, ognuno per le proprie competenze, di procedere in somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 50/2016, all'effettuazione dei lavori, servizi e forniture, strettamente indispensabili per garantirne la funzionalità e l'operatività, rimandando a successivo atto, la redazione, l'approvazione delle relative perizie e il reperimento della copertura economica, in particolare avvalendosi di quanto disposto dall' art. 3, comma 2, dell'OCDPC 630/2020;

Considerato che, contestualmente all'avvio dei lavori in somma urgenza sull'edificio ex CREAM denominato "Ospedale d'Emergenza Covid Prato 1" (OEC PO 1), è necessario affidare un servizio di ingegneria e architettura per l'analisi statica e gli eventuali calcoli strutturali, nonché l'eventuale direzione operativa per le parti strutturali;

il sottoscritto ing. Gianluca Gavazzi, in qualità di Responsabile Area Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato della Azienda USL Toscana Centro, procede, ai sensi dell'art. 163, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 all'affidamento del servizio di ingegneria e architettura per "l'analisi statica e gli eventuali calcoli strutturali, nonché l'eventuale direzione operativa per le parti strutturali" in somma urgenza, in forma diretta, all'ingegnere Simone Scalamandrè iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Firenze al n. 3495 con sede legale in Piazza Fardella, 10 Comune di Firenze (FI), CAP .50137, tel. 3358203007, P. IVA 04645860489, PEC simone.scalamandre@ingpec.eu.

Preso atto dello stato dei luoghi, acquisite tutte le informazioni possibili relative all'accessibilità degli stessi, il sottoscritto ha ordinato alla suddetto Professionista di procedere con le seguenti prestazioni: analisi statica ed eventuali calcoli strutturali, nonché eventuale direzione operativa per le parti strutturali.

Il corrispettivo delle prestazioni da attuare è stabilito, consensualmente con l'affidatario, con riferimento alle tariffe professionali di cui al D.M. 17/06/2016. Ai sensi dell'art. 163, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico concorda con la stazione appaltante di applicare un ribasso del 20 % ai prezzi così definiti.

L'operatore economico stima altresì che il tempo necessario per l'effettuazione dell'analisi statica e gli eventuali calcoli strutturali ammonta a giorni n. 10 decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente verbale.

I sottoscritti concordano che la prestazione relativa alla funzione di direzione operativa per le parti strutturali durerà per tutta la durata dei lavori e comunque fino alla conclusione dell'intervento.

Azienda USL Toscana centro



sottoscritto ing. Gianluca Gavazzi, nelle more della predisposizione della perizia giustificativa della spesa ed alla sua trasmissione alla stazione appaltante, ai fini della copertura della spesa e all'approvazione dei lavori:

- dichiara che il servizio indicato in oggetto rivestono carattere di somma urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ordina all'impresa l'immediata esecuzione del servizio di ingegneria e architettura per *"analisi statica ed eventuali calcoli strutturali, nonché eventuale direzione operativa per le parti strutturali"* nel rispetto delle condizioni e dell'ordine di attuazione nelle premesse richiamato, con importo stimato e durata come sopra indicato.

Con la sottoscrizione del presente verbale, l'impresa dichiara che:

- nulla ha da obiettare sulle modalità delle prestazioni da effettuare, salvo imprevisti che dovessero verificarsi nel corso delle lavorazioni stesse;
- è in possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, ovvero non incorre nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è – a un primo sommario esame della prestazione da svolgere – in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti, in relazione all'importo provvisoriamente quantificato, dalla normativa vigente;
- fornirà adeguata autocertificazione di quanto dichiarato al punto precedente compilando la modulistica che gli verrà fornita dalla Stazione appaltante;
- fornirà attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC ove previsto.

L'operatore economico, ove tenuto dalla vigente normativa, dichiara di osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi applicabili al proprio settore di attività nonché di ottemperare alla vigente normativa sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.


Il presente ordine viene disposto sotto le riserve di legge di cui all'art. 163, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:

Prato, 9.11.2020

Per l'AUSL Toscana Centro

Ing. Gianluca Gavazzi



Per l'Impresa

Ing. Simone Scalamandrè



Azienda USL Toscana centro





AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA
VERBALE DI CONCORDAMENTO PREZZI**

Servizio di "Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento di realizzazione di un Ospedale per la gestione dell'Emergenza Covid presso l'edificio EX-CREAF in Comune di Prato" (art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016)

DESCRIZIONE DELL'EVENTO: INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE)

Con l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.105 del 9 novembre 2020, con la quale preso atto che, sulla base delle valutazioni dell'Azienda Regionale Sanità, la tendenza all'aumento dei contagi, qualora le misure di contenimento adottate non riescano a modificarla, è tale da prevedere, a breve termine, criticità in termini di disponibilità di posti letto di degenza ordinaria, che, come evidenziato dal Direttore Generale dell'ASL Toscana Centro, la criticità è particolarmente evidente e urgente nell'area Toscana Centro, è stato ordinato:

- di disporre l'attivazione di posti letto di degenza ordinaria da individuarsi in strutture collocate sul territorio toscano, che siano funzionali al soddisfacimento delle necessità regionali indipendentemente dalla loro localizzazione;
- di disporre che i primi immobili da destinare, in modalità temporanea, a nuova struttura sanitaria sono individuati nell'edificio CREAM in Via Galcianese in Comune di Prato di proprietà di Sviluppo Toscana S.p.A. e nell'ospedale di Prato;
- di dare immediato mandato, in relazione agli interventi necessari sull'edificio CREAM e sull'ospedale di Prato, all'AUSL Toscana Centro e ad ESTAR, ognuno per le proprie competenze, di procedere in somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 50/2016, all'effettuazione dei lavori, servizi e forniture, strettamente indispensabili per garantirne la funzionalità e l'operatività, rimandando a successivo atto, la redazione, l'approvazione delle relative perizie e il reperimento della copertura economica, in particolare avvalendosi di quanto disposto dall' 3, comma 2, dell'OCDPC 630/2020;
- di dare mandato a Sviluppo Toscana S.p.A. e alla AUSL Toscana Centro di procedere, con la massima urgenza, alla sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso gratuito del sopra citato immobile CREAM, per l'effettuazione dei lavori e il successivo utilizzo;
- di concedere fin da subito, nelle more della sottoscrizione del sopra citato contratto, alla AUSL Toscana Centro la disponibilità dei suddetti locali, in modo che possa dare avvio ai lavori.

Tutto ciò premesso per la realizzazione di un Ospedale per la gestione dell'Emergenza Covid presso l'edificio ex CREAM nel Comune di Prato, si è reso necessario individuare ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs 50/16 e del D. Lgs. 81/08 un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. In data 10/11/2020 è stato individuato in somma urgenza, l'ingegnere Giovannetti Michele iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Pisa al n. 1225 con sede operativa in Via Agostino Bassi n. 5, Ospedaletto (Pisa), Comune di Pisa cap 56121, al quale affidare il servizio di ingegneria e architettura per il "Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione", come da verbale di somma urgenza n.5 sottoscritto il 10/11/2020 allegato alla presente perizia.

DISCIPLINARE TECNICO:

Le prestazioni professionali interessano la realizzazione degli edifici OEC PO1 ed OEC PO2 del complesso edilizio denominato "ex- CREAM" posto in Via Galcianese nc.34 nel Comune di Prato ed in particolare consistono in:

- Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 101 dal Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti) e dal D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 D.Lgs. 81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto; adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 ove previsto, e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 ove previsto, del D.Lgs. 81/2008, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

DETTAGLIO ECONOMICO – CONCORDAMENTO PREZZI:

Il corrispettivo delle prestazioni richieste è stato stabilito, consensualmente con l'affidatario, con riferimento alle tariffe professionali di cui al D.M. 17/06/2016. Ai sensi dell'art. 163, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico concorda con la stazione appaltante di applicare un ribasso del 35 % ai prezzi così definiti, come da verbale n. 5 del 10/11/2020.

L'importo complessivo dei lavori è pari ad euro 2.679.700,01 ed è suddiviso sulla base delle categorie dei lavori:

CATEGORIA	ID Opere	Grado di complessità G	IMPORTO
EDILIZIA	E.08	0,95	€ 35.880,14

Descrizione delle singole prestazioni:

- Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.250]

PRESTAZIONI	IMPORTO	SPESE e ONERI ACCESSORI (23,88%)	TOTALE	TOTALE Ribassato del 35%
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 35.880,14	€ 8.568,18	€ 44.448,32	€ 28.891,41

PRESTAZIONI	IMPORTO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (4%)	IVA (22%)	TOTALE
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 28.891,41	€ 1.155,66	€ 6.610,35	€36.657,42

TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO


L'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione è svolto nel periodo corrispondente alla esecuzione dei lavori, a partire dalla data della consegna fino al completamento del collaudo e per ogni altro tempo antecedente o successivo necessario alla istruttoria e predisposizione degli atti preliminari all'inizio dei lavori, ovvero alla completa definizione degli aspetti tecnici connessi alla esecuzione ed utilizzazione dell'opera. All'interno del tempo complessivo sopra definito, i vari adempimenti comportati dalla attuazione dei lavori devono essere condotti nel pieno e rigoroso rispetto dei tempi dettati – per ciascuno di essi – dalla legge, dai regolamenti, ovvero secondo le specifiche disposizioni del Responsabile del Procedimento. Il termine di espletamento dell'incarico è automaticamente prorogato, senza alcuna indennità o compenso aggiuntivi, in funzione delle eventuali sospensioni e riprese dei lavori.

Data: 22/02/2021

Per l'Azienda USL Toscana Centro
Il Responsabile del Procedimento
ing. Gianluca Gavazzi



Il Professionista
ing. Michele Giovannetti



Ing. MICHELE GIOVANNETTI
ORDINE INGEGNERI della Provincia di PISA
N° 1225 Sezione A
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE

Allegati:
- Verbale somma urgenza n. 5 del 10/11/2020;

Verbale n. 5 del 10/11/2020



VERBALE RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DELLA SOMMA URGENZA
PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI "Coordinatore per la Sicurezza in fase
di Esecuzione per l'intervento di realizzazione di un Ospedale per la gestione
dell'emergenza Covid presso l'edificio ex Creaf in Comune di Prato"
(art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016)

Richiamate:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
- le deroghe previste negli atti normativi e nelle varie ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile assunti in relazione all'emergenza sanitaria in corso e, in particolare, quelle previste all'art. 34 del D.L. n. 9/2020 e dalle Ordinanze del Capo della Protezione Civile, con particolare riferimento alle OCDPC nn. 630, 638, 639 e 641 del 2020;
- il D.L. 17 marzo n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", come convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare l'articolo 4 relativo alla disciplina delle aree sanitarie temporanee;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" fino al 31 gennaio 2021;

Considerato che, con particolare riferimento all'area Toscana Centro, anche sulla base delle valutazioni dell'Azienda Regionale Sanità, la tendenza all'aumento dei contagi è tale da prevedere, a breve termine, criticità in termini di disponibilità di posti letto di degenza ordinaria;

Richiamata l'ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 105 del 9 novembre 2020 con la quale:

- è stata disposta l'attivazione di posti letto di degenza ordinaria da individuarsi in strutture collocate sul territorio toscano, che siano funzionali al soddisfacimento delle necessità regionali indipendentemente dalla loro localizzazione;
- è stato istituito un Tavolo Tecnico di Coordinamento, definendone funzioni, composizione e modalità operative;

Azienda USL Toscana centro



A. Neri

sono stati individuate ASL, le Aziende Ospedaliere ed ESTAR, quali soggetti ordinariamente competenti, per il tempo strettamente necessario alla gestione dell'emergenza, all'attuazione degli interventi;

- è stato disposto che i suddetti soggetti, sotto il coordinamento del Tavolo Tecnico suddetto, nel realizzare gli interventi necessari possono avvalersi delle deroghe normative previste dalle disposizioni adottate a seguito dell'emergenza in questione e, in particolare, di quelle previste all'art. 34 del D.L. n. 9/2020 e all'art.4 del D.L. n.18/2020 nonché dalle Ordinanze del Capo della Protezione Civile, con particolare riferimento alle OCDPC nn. 630, 638, 639 e 641 del 2020;
- è stato dato immediato mandato, in relazione agli interventi necessari sull'edificio CREA F e sull'ospedale di Prato, all'AUSL Toscana Centro e ad ESTAR, ognuno per le proprie competenze, di procedere in somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 50/2016, all'effettuazione dei lavori, servizi e forniture, strettamente indispensabili per garantirne la funzionalità e l'operatività, rimandando a successivo atto, la redazione, l'approvazione delle relative perizie e il reperimento della copertura economica, in particolare avvalendosi di quanto disposto dall' art. 3, comma 2, dell'OCDPC 630/2020;

Azienda USL Toscana centro



Considerato che, contestualmente all'avvio dei lavori in somma urgenza sull'edificio ex CREA F denominato "Ospedale d'Emergenza Covid Prato 1" (OEC PO 1), è necessario affidare la Direzione lavori per l'intervento di cui trattasi;

il sottoscritto ing. Gianluca Gavazzi, in qualità di Responsabile Area Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato della Azienda USL Toscana Centro, procede, ai sensi dell'art. 163, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 all'affidamento del servizio di ingegneria e architettura per "il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" in somma urgenza, in forma diretta, all'ingegnere Giovannetti Michele iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Pisa al n. 1225 con sede operativa Via Agostino Bassi n. 5 Ospedaletto Pisa Comune di Pisa CAP .56121, tel. 0509656734, P. IVA 01240930501, PEC michele.giovannetti@ingpec.eu.

Preso atto dello stato dei luoghi, acquisite tutte le informazioni possibili relative all'accessibilità degli stessi, il sottoscritto ha ordinato alla suddetto Professionista di procedere con le seguenti prestazioni:

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art.92 del Dlgs 81/08

Il corrispettivo delle prestazioni da attuare è stabilito, consensualmente con l'affidatario, con riferimento alle tariffe professionali di cui al D.M. 17/06/2016. Ai sensi dell'art. 163, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico concorda con la stazione appaltante di applicare un ribasso del 35 % ai prezzi così definiti.

I sottoscritti concordano che la prestazione relativa alla funzione Coordinamento dei lavori in fase di esecuzione durerà per tutta la durata dei lavori e comunque fino alla conclusione dell'intervento ed alla conclusione del collaudo.

Il sottoscritto ing. Gianluca Gavazzi, nelle more della predisposizione della perizia giustificativa della spesa ed alla sua trasmissione alla stazione appaltante, ai fini della copertura della spesa e all'approvazione dei lavori:

- dichiara che il servizio indicato in oggetto rivestono carattere di somma urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;

M. Gavazzi

ordina al professionista l'immediata esecuzione del servizio di ingegneria e architettura per il "Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" nel rispetto delle condizioni e dell'ordine di attuazione nelle premesse richiamato, con importo stimato e durata come sopra indicato.

Con la sottoscrizione del presente verbale, il professionista dichiara che:

- nulla ha da obiettare sulle modalità delle prestazioni da effettuare, salvo imprevisti che dovessero verificarsi nel corso delle lavorazioni stesse;
- è in possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, ovvero non incorre nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è – a un primo sommario esame della prestazione da svolgere – in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti, in relazione all'importo provvisoriamente quantificato, dalla normativa vigente;
- fornirà adeguata autocertificazione di quanto dichiarato al punto precedente compilando la modulistica che gli verrà fornita dalla Stazione appaltante;
- fornirà attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC ove previsto.

L'operatore economico, ove tenuto dalla vigente normativa, dichiara di osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi applicabili al proprio settore di attività nonché di ottemperare alla vigente normativa sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.


Il presente ordine viene disposto sotto le riserve di legge di cui all'art. 163, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:

Prato, 10/11/2020

Per l'AUSL Toscana Centro


Ing. Gianluca Gayazzi



Il Professionista

Ing. Michele Giovannetti

Ing. MICHELE GIOVANNETTI
ORDINE INGEGNERI della Provincia di PISA
N° 1225 Sezione A
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE



Azienda USL Toscana centro

