

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	748
Data del provvedimento	19-03-2021
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Servizio di fornitura e posa in opera con noleggio di sistema trattamento acqua a doppia osmosi AQAB plus comprensivo di lavori di installazione e disinstallazione dell'intero impianto presso il reparto di emodialisi del P.O. Santa Maria Annunziata” per 22 postazioni. Prosecuzione contratto - CIG: Z03311339C

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	BRINTAZZOLI MARCO
Struttura	SOS GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE
Direttore della Struttura	MEUCCI LUCA a.i.
Responsabile del procedimento	MEUCCI LUCA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	2	Relazione del Responsabile del procedimento

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la Delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto Aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamate le delibere n. 644 del 18.04.2019 *“Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazione aziendali”* e la delibera n. 1348 del 26.09.2019 *“...Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica...”* che definiscono il sistema delle deleghe per il Dipartimento Area Tecnica;

Richiamate per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera n. 885 del 16/06/2017 e la delibera n. 1348 del 26.09.2019 con le quali è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;

Dato atto che con delibera n. 1064 del 19/07/2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica;

Visti:

- la Legge n.55 del 14 giugno 2019 di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 *“Disposizione urgente per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*, pubblicato sulla GURI del 17-6-2019 e in vigore dal 18-6-2019;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. *“Codice dei contratti pubblici”*;
- il Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 *“Disposizione urgente per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* pubblicato nella GU n. 92 del 18 aprile 2019, in vigore dal 19/04/2019;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
- le Linee Guida ANAC di riferimento (n.4 e n.2);

Richiamate:

- la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 13/7/2017 avente ad oggetto: *“Modalità di individuazione o nomina dei RUP – Dipartimento Area Tecnica”*, nella quale si stabilisce che: *“...con riferimento alle individuazioni o nomine dei RUP preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica: - se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del RUP coincide con quella del dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto all’unità (...omissis...)”*;
- la delibera del Direttore Generale n. 603 del 19/4/2018 *“Approvazione documento Nuove indicazioni operative aziendali per gli Affidamenti diretti ex art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, in sostituzione delle prime indicazioni adottate con deliberazione n. 850 del 10/6/2016”*;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per il procedimento in interesse, le funzioni di Responsabile del procedimento sono svolte dall’ing. Luca Meucci, Direttore della S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze;

Premesso che

- con Delibera D.G. n. 1551 del 14.11.2019 relativamente al Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata:

- è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per la realizzazione dei *Lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione della nuova centrale di trattamento acqua ad uso dialitico e la realizzazione di locali e di una centrale di biosmosi temporanea*;
- sono stati definiti i lavori necessari sia a predisporre i locali per la realizzazione della centrale di biosmosi che a realizzare un reparto temporaneo, destinato al trattamento dei pazienti per tutto il periodo per la durata dei lavori;

- successivamente, a seguito della necessità di ampliare le caratteristiche dell'intervento, a causa delle modifiche intervenute al quadro normativo e regolamentare, con Delibera D.G. n. 1803 del 19.12.2019 sono state affidate, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/06, "*le Opere complementari per la realizzazione del reparto di emodialisi presso il P.O. Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli*" all'ATI Fresenius Medical Care Italia S.p.a. (mandataria) – I.T.A.F. S.r.l. (mandante) – HC Hospital Consulting S.p.a. (mandante);

- vista inoltre l'insorgenza della situazione emergenziale sanitaria COVID19 che ha, da un lato sospeso l'esecuzione dei lavori, dall'altro richiesto ulteriori adeguamenti per rispondere alle nuove esigenze di prevenzione in relazione alla organizzazione degli spazi, con ulteriore Determina dirigenziale n. 1068 del 12.05.2020 è stata affidata la Progettazione esecutiva impianti e la direzione operativa delle *Opere di completamento relative alla ristrutturazione del reparto di dialisi – P.O. Santa Maria Annunziata – Bagno a Ripoli – Firenze*" alla HC Hospital Consulting S.p.a – CIG: Z282CDC1B9 – CUP: E14E15000770002;

- i lavori sopra richiamati sono stati affidati, mediante procedura di affidamento diretto ex art. 1, comma 2 lett a) e comma 3) del D.L. n.76/2020 come convertito in L. n. 120/2020, con Determina dirigenziale n. 2630 del 30.11.2020, all'impresa ITAF Srl (lettera contratto prot. n. 101837 del 16.12.2020) CIG: 8503655E16;

Richiamate

- la Determina dirigenziale n. 2412 del 21.11.2019 con la quale è stato affidato all'Impresa Fresenius Medical Care s.p.a, con sede legale in Via Crema, 8 Palazzo Pignano (CR) 26020 – P.Iva 09291850155, il "*Servizio di noleggio di sistema trattamento acqua a doppia osmosi AQAB plus comprensivo di lavori di installazione e disinstallazione dell'intero impianto presso il reparto di emodialisi del P.O. Santa Maria Annunziata*" per 22 postazioni per la durata di 4 mesi, comprensivo di conduzione dello stesso per tutto il periodo del noleggio, manutenzione full-risk per il periodo di installazione, ed una visita mensile per le prove funzionali e di disinfezione del sistema, per un importo di € 12.899,00 di cui € 12.499,00 per servizio ed € 400,00 per oneri sicurezza, oltre Iva di legge (22%) – CIG: ZDA2A9C431;
- la Determina dirigenziale n. 1209 del 26.05.2020, con la quale è stata predisposta la prosecuzione del servizio per ulteriori 4 mesi (dal 22.03.2020 al 22.07.2020), alle stesse condizioni del precedente affidamento, a causa del prolungarsi dei tempi di completamento dei lavori all'interno del Reparto dialisi del P.O. S.M.A. sia per la sopravvenuta necessità di opere aggiuntive che per la sospensione degli stessi a causa dell'emergenza COVID-19, per un importo di € 11.200,00 oltre Iva 22% per € 2.464,00 per complessivi € 13.664,00 – CIG: Z692D1C22F;
- la Determina dirigenziale n. 2000 del 16.09.2020 (rettificata con determina n. 2013/2020) con la quale è stato approvato un ulteriore prolungamento del servizio per 5 mesi (dal 22.07.2020 al 22.12.2020), alle stesse condizioni del contratto principale, in quanto, a causa dell'emergenza COVID-19, è subentrata la necessità di ridurre il numero di postazioni nelle stanze per garantire il

giusto distanziamento fra i pazienti e di conseguenza predisporre nuove postazioni in altri locali del reparto, per un importo di € 14.000,00 oltre Iva 22% per € 3.080,00 per complessivi € 17.080,00 – CIG: Z132E520C4;

Vista la relazione del sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, allegato di lettera **A**, nella quale si evidenzia che:

- a causa dell'ulteriore protrarsi dei tempi necessari per ultimare i lavori all'interno del reparto è necessario prolungare il periodo di noleggio del sistema di trattamento acqua a doppia osmosi AQAB plus per ulteriori 3 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni;
- si sta valutando la possibilità di un riscatto degli impianti in questione la cui entità terrà conto dell'importo già corrisposto attraverso il noleggio delle apparecchiature;

Dato atto che il costo del servizio per gli ulteriori tre mesi corrisponde ad € 8.400,00 oltre Iva al 22% per € 1.848,00 per un importo complessivo di € 10.248,00€ e trova copertura economica sul Conto economico 3B.04.01 Manutenzione Immobili esercizio 2021;

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, per consentire la prosecuzione del servizio in argomento;

Dato atto che il Direttore della struttura S.O.C. Gestione Investimenti Firenze ing. Luca Meucci nel proporre il presente atto attesta la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata in qualità del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di prolungare per ulteriori 3 mesi il "*Servizio di noleggio del sistema trattamento acqua a doppia osmosi AQAB plus comprensivo di lavori di installazione e disinstallazione dell'intero impianto presso il reparto di emodialisi del P.O. Santa Maria Annunziata*" per 22 postazioni, comprensivo della manutenzione full risk e di una visita mensile per prove funzionali e disinfezione del sistema, affidato all'impresa **Fresenius Medical Care s.p.a** con sede legale in Via Crema, 8 Palazzo Pignano (CR) 26020 – P.Iva 09291850155;
- 2) di dare atto che è in corso la valutazione della possibilità di riscattare gli impianti in questione;
- 3) di dare atto che il costo complessivo del servizio di € 8.400,00 oltre Iva al 22% per € 1.848,00 per un importo complessivo di € 10.248,00 trova copertura economica sul Conto economico 3B.04.01 Manutenzione Immobili esercizio 2021;
- 4) di pubblicare il presente atto e la documentazione allegata, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione: bandi di gare e contratti, nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
- 5) determina di dichiarare, per motivi di urgenza, la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, per consentire la prosecuzione del servizio in argomento;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

Il Direttore della SOS
Gestione Investimenti Ospedali
(Ing. Luca Meucci)

Azienda U.S.L.10 Firenze
DIPARTIMENTO AREA TECNICA
S.C. Gestione Investimenti Ospedali Firenze
Via di San Salvi 12 – 50135 Firenze
tel. 055 62.631 – fax 055 62.63.700

Firenze, Gennaio 2021

PROPOSTA DI PROROGA

**NOLEGGIO SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUA A DOPPIA OSMOSI AQUAB PLUS PER IL REPARTO DIALISI PROVVISORIO
P.O. SANTA MARIA ANNUNZIATA - BAGNO A RIPOLI – FIRENZE**

CIG: ZDA2A9C431

Ditta incaricata:

FRESIENUS MEDICAL CARE - Via Crema, 8 – 26020 – Palazzo Pignano (CR)

Il sottoscritto ing. Luca Meucci in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

Premesso che:

- con Determina del Dirigente n. 2412 del 21/11/2019, è stato affidato a FRESIENUS MEDICAL CARE l'installazione ed il noleggio di un sistema di trattamento acqua a doppia osmosi Aquab plus per il reparto di Dialisi provvisoria presso il P.O. Santa Maria Annunziata
- l'offerta prevedeva un costo di € 4.099,00 per il primo mese + € 400,00 per oneri sicurezza ed € 2.800,00 per ciascun mese successivo, oltre IVA di legge
- l'affidamento prevedeva l'installazione ed il noleggio iniziale del primo mese più altri 3 mesi successivi (ovvero dal 22/11/2019 al 22/03/2020).
- Conclusi i primi quattro mesi di noleggio, a causa della sospensione del cantiere per Covid, con nuova Determina Dirigenziale n° 1209 del 26/05/2020, immediatamente esecutiva, è stata disposta la prosecuzione del servizio in oggetto per ulteriori 4 (quattro) mesi, alle stesse condizioni, dal 22/03/2020 al 22/07/2020.
- i tempi per completare i lavori all'interno del Reparto di Emodialisi si sono prolungati a causa della sopravvenuta necessità di opere aggiuntive, soprattutto a livello impiantistico, per adeguamento alle normative vigenti ed alle nuove indicazioni derivanti dalla situazione di contagio in atto nel paese; ciò ha prolungato ulteriormente il noleggio in oggetto, approvato con determina n. 2000 del 16/09/2020, per ulteriori 5 (cinque) mesi, alle stesse condizioni del contratto principale, dal 22/07/2020 al 22/12/2020.

Accertato che:

- per i lavori aggiuntivi nel reparto è stato necessario dar seguito ad un ulteriore procedura per effettuare lavori aggiuntivi affidandoli con Determina n. 2630 del 30/11/2020, consegna ed avvio dei lavori in data 09/12/2020.
- È in corso una valutazione per verificare la possibilità di un riscatto degli impianti in questione la cui entità terrà conto dell'importo già corrisposto attraverso il noleggio delle apparecchiature

Ciò premesso :

Il sottoscritto RdP , alle medesime condizioni del contratto iniziale

PROPONE

- di prolungare ulteriormente il periodo di noleggio di 3 (tre) mesi (ovvero: dal 22/12/2020 al 22/03/2021) nei confronti del fornitore FRESENIUS MEDICAL CARE
- di approvare la spesa di € **8.400,00** oltre IVA 22% pari a € **1.848,00** per un totale di € **10.248,00**, per il suddetto noleggio.

(Il Responsabile del Procedimento)
Ing. Luca Meucci


