

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	864
Data del provvedimento	24-05-2019
Oggetto	Contratto
Contenuto	Contratto di appalto relativo ad interventi impiantistici su reti gas medicali da eseguirsi nei Presidi Ospedalieri di S. Maria Nuova, Nuovo S. Giovanni di Dio, I.O.T. ubicati nel comune di Firenze e S. Maria Annunziata situato nel comune di Bagno a Ripoli - CIG: Z74259E76B stipulato con l'impresa Dune s.r.l. – approvazione modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	MEUCCI LUCA f.f.
Struttura	SOC MANUTENZIONE IMMOBILI FIRENZE
Direttore della Struttura	BELLAGAMBI PIERLUIGI
Responsabile del procedimento	BERNARDI SILVIO

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	5	Relazione Responsabile del procedimento e sub allegati (a.1 - richiesta Direttore Pediatria P.O. S.Giovanni di Dio)
B	1	Quadro Economico

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.r. 40/2005”*;

Vista la Delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto Aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Visto l’atto del 29 aprile 2019 con il quale, considerata la scadenza del contratto del Direttore Amministrativo, il Direttore Generale delega all’ing. Valerio Mari il potere di firma per tutti gli atti di competenza del Direttore Amministrativo a partire dal 1 maggio 2019;

Preso atto che, con delibera del Direttore Generale n. 701 del 29.04.2019 il Dr. Massimo Braganti è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica e con successiva nota prot. 51516 del 03.05.2019 ha delegato i Direttori di Area Manutenzione e Gestione Investimenti di ciascuna Area (Firenze, Empoli, Pistoia, Prato) alla gestione ordinaria delle attività inerenti ciascuno al proprio ambito di competenza ed alla sottoscrizione/gestione dei relativi atti, e per la zona Firenze la delega è stata conferita all’Ing. Luca Meucci, quale direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Zona Firenze;

Richiamata la delibera n.644 del 18/04/2019 *“Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali la quale al punto 1) del dispositivo dispone di “..riservare al Direttore Generale l’adozione dei seguenti atti:OMISSIS.....- indizione gare per lavori pubblici”*;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f.n. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara e la competenza del RUP all’adozione dell’atto equivalente alla determina a contrarre, nonché confermato che *“Le procedure di affidamento diretto di importi inferiore a 40.000,00 euro, disciplinate dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 e s.m., sono svolte sotto la diretta responsabilità del competente RUP, che si avvale, per l’istruttoria amministrativa del personale della SOC Appalti e supporto amministrativo. Ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D. lgs. 50/2016 e s.m., è demandata al RUP l’adozione dell’atto equivalente alla determina a contrarre, contenente tutti gli elementi indicati dal predetto articolo, redatto mediante utilizzo di apposita modulistica predisposta dalla SOC Appalti e supporto amministrativo. Compete infine al Direttore della struttura tecnica di riferimento del RUP l’adozione della conclusiva determinazione dirigenziale di affidamento”*;

Richiamate:

- per la definizione delle competenze delle strutture afferenti ai Dipartimenti dell’Area Tecnico Amministrativa, la delibera n. 242 del 29.09.2017 con la quale si dà atto che *“...i dirigenti sono responsabili dell’esercizio delle funzioni attribuite a ciascuna struttura organizzativa loro affidata e dell’adozione degli atti occorrenti al loro esercizio quali:*

- ... omissis...;
- *Atti esecutivi delle Deliberazioni del Commissario, nonché atti destinati a completare l’iter procedimentale avviato con deliberazioni del Commissario;*
- ... omissis...”;

- la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 13/7/2017 avente ad oggetto: *“Modalità di individuazione o nomina dei RUP – Dipartimento Area Tecnica”*, nella quale si stabilisce che: *“...con riferimento alle individuazioni o*

nomine dei RUP preposti ad ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica:

- se l'attività interessa un'unica unità organizzativa, la figura del RUP coincide con quella del dirigente preposto all'unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest'ultimo di altro dipendente addetto all'unità (...omissis...);

- la delibera del Direttore Generale n. 603 del 19/4/2018 "Approvazione documento Nuove indicazioni operative aziendali per gli Affidamenti diretti ex art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, in sostituzione delle prime indicazioni adottate con deliberazione n. 850 del 10/6/2016";

Dato atto che per il procedimento in interesse il Responsabile del procedimento è il P.I. Silvio Bernardi, nominato dal Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze ing. Pierluigi Bellagambi con nota del 24.09.2018;

Premesso che:

con determina dirigenziale n. 1905 del 15.11.2018, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata affidata l'esecuzione di vari interventi impiantistici su reti gas medicali da eseguirsi nei Presidi Ospedalieri di S. Maria Nuova, Nuovo S. Giovanni di Dio, I.O.T. ubicati nel comune di Firenze e S. Maria Annunziata situato nel comune di Bagno a Ripoli - CIG: Z74259E76B all'impresa Dune s.r.l. con sede in Via delle Tre Pietre n.2 50141 – Firenze P.IVA 03624560482, per un importo di € 35.057,16 di cui € 34.557,16 per lavori ed € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva di legge (22%);

Dato atto che il Quadro Economico dell'intervento dell'importo complessivo di € 49.519,14 risulta finanziato sul Conto Economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" esercizio 2019;

Preso atto che, come meglio specificato nella relazione del Responsabile del procedimento del 26.04.2019 (**allegato "A" parte integrante e sostanziale al presente atto**) che in seguito alla richiesta del Direttore della Pediatria del P.O. San Giovanni di Dio, dott. Marco Pezzati, allegato di lettera **a.1** alla relazione del Responsabile del procedimento, si rende necessaria l'ottimizzazione dell'impianto gas medicali della "stanza culline" del Presidio, ed eseguire una migioria del sistema chiamata infermieri interessante il cablaggio delle nuove travi testa letto previste presso la nuova stanza di degenza di chirurgia pediatrica con possibilità di comandare le luci testa letto anche dalla pulsantiera del paziente ed eseguire delle modifiche all'impianto gas medicali già presente all'interno della "stanza culline" per migliorare gli spazi di lavoro;

Accertato, che gli ulteriori interventi da eseguire sono configurabili come modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non alterando la natura dello stesso e rispettando il limite indicato nella suddetta disposizione di legge, essendo la modifica in aumento pari al 9,51% quindi inferiore alle soglie fissate dall'art. 35 dello stesso decreto nonché al 15% del valore iniziale del contratto.

Dato atto che, per la modifica contrattuale in argomento, è stata predisposta la seguente documentazione agli atti del Dipartimento Area Tecnica:

- Computo metrico di variante
- Elenco prezzi
- Quadro comparativo;
- Schema atto di sottomissione;

Rilevato che la modifica contrattuale in approvazione comporta maggiori lavori per un importo complessivo di € 3.333,02 per lavori, senza variazione degli oneri della sicurezza, oltre Iva di legge, per effetto del quale l'importo netto complessivo dei lavori risulta pari ad € 38.390,18 di cui € 37.890,18 per lavori e € 500,00 per oneri della sicurezza. Tale importo trova idonea copertura all'interno del Quadro

economico complessivo dell'intervento che attesta un costo globale invariato pari ad € 49.519,14 attingendo alle voci "imprevisti" e "ribasso d'asta";

Considerato inoltre che, per l'esecuzione delle opere previste nella modifica contrattuale, si concedono alla ditta ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi;

Dato che è stato acquisito il consenso dell'impresa appaltatrice all'esecuzione dei lavori aggiuntivi agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale mediante la sottoscrizione, in segno di preventiva accettazione, di tutti gli elaborati che compongono la proposta di modifica contrattuale.

Ritenuto pertanto di prendere atto della Relazione del Responsabile del Procedimento P.I. Silvio Bernardi, allegato di lettera A) al presente atto, con la quale si autorizza la modifica contrattuale predisposta ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., che comporta maggiori lavori per un importo complessivo di € 3.333,02 oltre Iva di legge;

Visto il Quadro Economico assestato a seguito della variante in argomento (Allegato "C" parte integrante e sostanziale), che attesta un costo globale invariato dell'intervento pari di € 49.519,14 finanziato sul Conto Economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" esercizio 2019;

Dato atto che, come disposto dal Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2015, non superando l'importo dei lavori il 20% del contratto originario non è necessario acquisire un CIG aggiuntivo;

Dato atto che il Direttore della struttura S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze ing. Pierluigi Bellagambi nel proporre il presente atto attesta la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento P.I. Silvio Bernardi

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante l'urgenza dell'esecuzione dei lavori in argomento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto della Relazione del Responsabile del Procedimento P.I. Silvio Bernardi, **allegato di lettera A)** al presente atto, con la quale si autorizza la modifica contrattuale dell'appalto per l'esecuzione di vari interventi impiantistici su reti gas medicali da eseguirsi nei Presidi Ospedalieri di S. Maria Nuova, Nuovo S. Giovanni di Dio, I.O.T. ubicati nel comune di Firenze e S. Maria Annunziata situato nel comune di Bagno a Ripoli, predisposta ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., che comporta maggiori lavori per un importo complessivo di € 3.333,02 oltre Iva di legge, per la quale sono stati predisposti i seguenti elaborati conservati agli atti del Dipartimento Area Tecnica:
 - Computo metrico di variante
 - Elenco prezzi
 - Quadro comparativo;
 - Schema atto di sottomissione;
2. di dare atto che per effetto dell'approvazione della presente modifica l'importo contrattuale netto ascende ad € 38.390,18 di cui € 37.890,18 per lavori e € 500,00 per oneri della sicurezza. oltre Iva di legge;

3. di concedere all'appaltatore ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione delle opere previste nella modifica contrattuale;
4. di approvare il Quadro Economico assestato a seguito della modifica contrattuale in argomento (**Allegato "B" parte integrante e sostanziale**), che attesta un costo globale invariato dell'intervento pari di € 49.519,14 finanziato sul Conto Economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" esercizio 2019;
5. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Azienda USL Toscana centro ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs 33/2013 ss.mm.ii., nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Toscana;
6. di dichiarare, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., stante l'urgenza dell'esecuzione dei lavori in argomento;
7. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

Il Direttore
S.O.C.Manutenzione Immobili
(Ing. Pierluigi Bellagambi)