

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

AREA FIRENZE

OGGETTO: Ripristino dei piazzali esterni da mantenere a caratteristica sterrata o strada bianca per vincoli paesaggistici e risistemazione di alcuni piazzali e parcheggi asfaltati. Adeguamento prezzi ex art. 26 del D.L. 50/2022 convertito in Legge 91/2022

COMMITTENTE: AZIENDA USL Toscana Centro

IMPRESA: Costruire srl - Montecarlo - Lucca

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 BIS

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 BIS DI euro 13'908,55

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 17/06/2021 repertorio n. 45309 registrato a Firenze in data 17/06/2021 al n. 45309 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei su indicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	15'453,94
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	15'453,94
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni Recupero anticipazione	
a detrazione per 90% art. 26 DL 50/2022	1'545,39
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	1'545,39
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	13'908,55
per I.V.A. al 22%	3'059,88
TOTALE GENERALE euro	16'968,43

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 4 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 13'908,55 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dicansi: (euro tredicimilanovecentootto/55).

Firenze, 19/04/2024

Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Andrea Morbidelli

DOCUMENTO FIRMATO
CONSERVATO AGLI ATTI

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di LUCCA come da DURC allegato al certificato di pagamento n° 3bis

Il Direttore dei Lavori
Geom. Andrea Morbidelli