

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	2666
Data del provvedimento	04.11.2021
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Lavori di risanamento conservativo delle coperture lignee della parte storica del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce" di Prato- Approvazione relazione del Responsabile del Procedimento e quadro economico comparativo e per ente finanziatore, redatti sulla base della modulistica di cui al Decreto di Giunta Regionale Toscana n. 836 del 22.02.2007 e approvazione richiesta di erogazione n. 1 – Fondi art. 20 L. 67/88 – riparto 2008.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	BRINTAZZOLI MARCO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI E MANUTENZIONI IMMOBILI PRATO
Direttore della Struttura	GAVAZZI GIANLUCA
Responsabile del procedimento	ALLEGANTI SARA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	1	Relazione del Responsabile Unico del procedimento datata 28.10.2021
B	1	Quadro economico dei flussi
C	1	Quadro economico comparativo e per ente finanziatore (mod. QE-mod)
D	1	Richiesta di erogazione n. 1

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Vista la delibera n. 1064 del 19.07.2019 recante *“Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica e della SOC Programmazione investimenti sul patrimonio”*;

Vista la delibera n. 814 del 31.05.2019 con cui è stato, tra l’altro, nominato l’ingegnere Gianluca Gavazzi Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 avente per oggetto: *“Modifica delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..) e Delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)”. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”*;

Premesso: che nel Piano Investimenti di questa Azienda 2021/2023, rimodulato con la delibera del Direttore Generale n 918 del 01.07.2021, è previsto l’intervento denominato *“Lavori di risanamento conservativo delle coperture lignee della parte storica del vecchio ospedale “Misericordia e Dolce” di Prato, identificato con il Codice PO12 e con il Codice CUP E34E16002810006*, per un importo complessivo di € 2.350.000,00, finanziato nel modo seguente:

per **euro 1.363.800,00=** con i fondi ex art. 20 Legge n. 67/’88 – riparto 2008 –, di cui al Decreto del Ministero della Salute del 26.06.2019 e al Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 12048 del 11.07.2019;

per **euro 986.200,00=** con i fondi aziendali (mediante contrazione di mutuo);

Ricordato:

-che con disciplinare d’incarico del 28.08.2017 e successivi atti aggiuntivi è stato affidato l’incarico professionale, per la progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di risanamento conservativo delle coperture lignee della parte storica dell’ex presidio ospedaliero “Misericordia e Dolce” di Prato, all’Architetto Diana Lombardi, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP), costituito tra essa medesima e l’Architetto Chiara Bardazzi (mandante) e BF Progetti Studio Associato di Ing. P. Betti e Ing. A. Fedi (mandante), per un importo contrattuale di € 120.089,47 cnpaia e Iva compresa (di cui € 98.664,86 Imponibile, € 3.946,59 Cnpaia 4%, € 17.478,02 Iva 22%), finanziato con i fondi aziendali -mediante contrazione di mutuo (di cui: € 65.186,61 Mutuo 2016, € 8.754,72 Aut. n. 420002 sub 6/2018 Mutuo 2018 ed € 46.148,14 Aut. 420002 sub 12/2018 Mutuo 2018);

-che gli elaborati del progetto esecutivo sono stati validati in data 15.04.2019 (Prot. 45447 di pari data) dal RUP, Ing. Gianluca Gavazzi;

-che con le delibere n° 647 del 23.04.2019 e n° 1647 del 06.12.2019, esecutive ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata indetta una procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lettera d) e dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., per l’affidamento dei lavori *“di risanamento conservativo delle coperture dei tetti della parte storica del vecchio ospedale “Misericordia e Dolce” di Prato* per un importo complessivo, al netto degli oneri fiscali, di € 1.693.000,00 così composto:

- € 1.308.455,72=, al netto degli oneri fiscali, **importo a base di gara**, di cui € 688.072,88 per costi della manodopera, al netto degli oneri fiscali;
- € 384.544,28=, al netto degli oneri fiscali, per oneri per la sicurezza, **importo non soggetto a ribasso**;

Ricordato:

- che con determina dirigenziale n. 2815 del 21.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, a seguito di espletamento di gara di appalto, sono stati, tra l’altro, aggiudicati, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. *“i lavori di risanamento conservativo delle coperture lignee della parte storica del vecchio ospedale “Misericordia e Dolce”*, e dichiarata l’efficace dell’aggiudicazione, in favore dell’operatore economico OPLONDE SRL con sede legale a Campi Bisenzio (FI) - Codice Fiscale/ P.IVA 04502880489, per un importo offerto di **€ 1.448.788,74 iva 10% compresa (di cui € 1.317.080,67, imponibile ed € 131.708,07 iva 10%)**;

- che in data 25.02.2021 è stato stipulato il relativo contratto di appalto;

- che il tempo previsto per la realizzazione dei lavori in questione è stato stabilito in giorni 728 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori (01.04.2021);
- che la data di ultimazione è stata fissata per il 30.03.2023;
- che con la medesima determina dirigenziale è stato approvato il quadro economico dell'intervento dopo aggiudicazione dal quale si evince un "Fondo accantonamento" di € 413.511,26, iva 10% compresa, relativo al ribasso offerto;

Ricordato ancora:

- che con determina n. 2039 del 21.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato, ai sensi e per gli effetti dell'art.36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. 50/2016 s.m., (ora art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 16.07.2020, n. 76), all'operatore economico CITTA' FUTURA s.c. - Partita IVA 00432690469, Sede legale Via S. Chiara n. 9 – 55100 Lucca, la prestazione per il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale dei lavori di restauro e risanamento conservativo delle coperture lignee dell'ex Presidio Ospedaliero "Misericordia e Dolce" di Prato, per un importo contrattuale di € 12.622,42 cnpaia e Iva compresa, (di cui € 9.948,31, imponibile, € 397,94 cnpaia 4%, € 2.276,17 Iva 22%), finanziato con i fondi aziendali (mediante contrazione di mutuo - autorizzazione di spesa 420000 SUB 4/2019 - Mutuo 2019);

- che con determina n. 308 del 05.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, a seguito di espletamento di gara di appalto, è stato, tra l'altro, aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., "l'incarico professionale per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo delle coperture lignee dell'ex Presidio Ospedaliero "Misericordia e Dolce" di Prato" in favore di B.F. Progetti Studio Associato per un importo di €

87.673,62 cnpaia e Iva compresa (di cui € 69.099,64 imponibile, € 2.763,98 cnpaia 4%, € 15.810,00 Iva 22%), a carico dei fondi aziendali (mediante contrazione di mutuo -autorizzazione di spesa 420002 SUB 12-2018 - MUTUO 2018);

Dato atto:

- che con determina dirigenziale n. 1366 del 24.05.2021 è stato approvato:

□ il quadro economico dei flussi dopo aggiudicazione, dal quale si evince:

- che i lavori di **€ 1.448.788,74 iva 10% compresa** (di cui € 1.317.080,67, imponibile ed € 131.708,07 iva 10%), sono finanziati nel modo seguente:

- **€ 1.317.080,67, imponibile:**

- **€ 1.239.818,18** con i fondi ex art. 20 Legge n. 67/'88 – riparto 2008 –, di cui al Decreto del Ministero della Salute del 26.06.2019 e al Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 12048 del 11.07.2019,

- **€ 77.262,49** con i fondi aziendali (Aut. 420000 SUB 4/2019 - MUTUO 2019);

- **€ 131.708,07, iva 10%:**

- **€ 123.981,82** con i fondi ex art. 20 Legge n. 67/'88 – riparto 2008 –, di cui al Decreto del Ministero della Salute del 26.06.2019 e al Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 12048 del 11.07.2019

- **€ 7.726,25** con i fondi aziendali (Aut. 420000 SUB 4/2019 - MUTUO 2019);

- che il "Fondo accantonamento" di € 413.511,26 iva 10% compresa, relativo al ribasso d'asta, è finanziato con i fondi aziendali (mediante contrazione di mutuo);

□ il quadro economico comparativo e per ente finanziatore dopo aggiudicazione (mod. QE-mod), redatto in base alle direttive della Regione Toscana;

Preso atto:

- che per l'intervento in interesse, era stato individuato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), l'Ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della SOC Gestione investimenti e manutenzione immobili Prato, come risulta dalla documentazione agli atti d'ufficio;

- che con nota protocollo n. P/46754 del 23.06.2021, depositata agli atti d'ufficio, il Direttore dell'Area manutenzione e Gestione Investimenti – Prato, Ing. Gianluca Gavazzi, ha individuato l'Ing. Sara Allegranti, Dirigente Tecnico della S.O.C. Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti – Prato, Responsabile Unico del procedimento dell'intervento in questione, denominato "lavori di risanamento conservativo delle coperture dei tetti della parte storica del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce", di Prato", in sua sostituzione, a partire dal 1° luglio 2021;

Dato atto:

- che il bando di gara e l'esito di gara dei lavori di cui trattasi, sono stati pubblicati:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

● su un quotidiano a diffusione nazionale (Italia Oggi) e su un quotidiano a diffusione locale (Il Corriere Fiorentino);
per un costo complessivo di € **4.753,12 Iva compresa**, (€ 3.896,00 Imponibile, € 857,12 Iva 22%);

Dato atto ancora:

- che il bando di gara relativo all'incarico professionale per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in questione, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 30 del 13.03.2020;
- che l'avviso relativo alla riapertura dei termini, approvato con determina dirigenziale n. 1084 del 13.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, della gara per l'affidamento dell'incarico professionale per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in parola, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 58 del 22.05.2020;
- che l'esito di gara relativo all'incarico professionale per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui trattasi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 65 del 09.06.2021;

per un costo complessivo di € **6.406,77 Iva compresa**, (€ 5.199,00 Imponibile di cui € 64,00 esenti, € 1.143,77 Iva 22%);

Considerato:

- che nel quadro economico le spese per pubblicità erano state stimate per un importo di € 3.660,00 Iva 22% compresa (€ 3.000,00 imponibile € 660,00 Iva 22%)
- che l'importo speso ad oggi per spese di pubblicità ammonta complessivamente ad € 11.159,89 Iva 22% compresa (€ 9.095,00 imponibile di cui € 64,00 esenti, ed € 2.000,89 Iva 22%);
- che la maggiore spesa per spese di pubblicità di € **7.499,89** (di cui: € 6.159,00, imponibile - € 1.340,89 Iva 22%) trova copertura all'interno del quadro economico dell'intervento utilizzando la voce "*Imprevisti e arrotondamenti*", a carico dei Fondi Aziendali;
- che pertanto vengono a determinarsi delle variazioni nelle voci del quadro economico approvato con determina dirigenziale n. 1366 del 24.05.2021, nel modo seguente:
Voce B3 - Imprevisti e arrotondamenti passa da € 17.156,51 ad € 9.656,62 con una diminuzione di € 7.499,89;
Voce B6 - Spese per pubblicità passa da € 3.000,00 ad € 9.159,00 con un aumento di € 6.159,00;
Voce B12 - Iva 22% passa da € 8.613,00 ad € 9.953,89 con un aumento di € 1.340,89;

Dato atto:

- che nel quadro economico dopo aggiudicazione, approvato con determina dirigenziale n. 1366 del 24.05.2021, l'importo delle "*Spese Tecniche per progettazione, DL, DO strutture, CSE, Collaudo TA*" ammontano a complessivi € **318.120,49** cnpaia 4% e Iva 22% comprese (di cui € 250.725,48 imponibile - *Voce B4*, € 10.029,02 cnpaia 4% - *Voce B10* ed € 57.365,99 Iva 22% - *Voce B11*);

- che parte dell'importo relativo alle spese tecniche è stato già utilizzato per gli incarichi professionali sopra menzionati, che di seguito si riportano:

- *Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione*
€ 98.664,86 Imponibile, € 3.946,59 cnpaia 4%, € 17.478,02 Iva 22% per un importo complessivo di € 120.089,47 cnpaia e Iva compresa;
 - *Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione*
€ 69.099,64 Imponibile, € 2.763,99 cnpaia 4%, € 15.809,99 Iva 22% per un importo complessivo di € 87.673,62 cnpaia e Iva compresa;
 - *Spese tecniche per collaudo*
€ 9.948,31 Imponibile, € 397,93 cnpaia 4%, € 2.276,18 Iva 22% per un importo complessivo di € 12.622,42 cnpaia e Iva compresa;
- per un importo complessivo di € **220.385,51**, cnpaia 4% e Iva 22% comprese (di cui € 177.712,81 imponibile- *Voce B4*, € 7.108,51 cnpaia 4% *Voce B10* ed € 35.564,19 Iva 22% *Voce B11*)

- che l'importo di € **97.734,98**, cnpaia 4% e Iva 22% comprese, (di cui € 73.012,67 imponibile - *Voce B4*, € 2.920,51 cnpaia 4% *Voce B10*, ed € 21.801,80 Iva 22% *Voce B11*) risulta non ancora utilizzato;

-che pertanto, per le motivazioni sopra esposte, si ritiene necessario suddividere nel quadro economico l'importo di € 318.120,49 cnpaia 4% e Iva 22% comprese (di cui € 250.725,48 imponibile - *Voce B4*, € 10.029,02 cnpaia 4% - *Voce B10* ed € 57.365,99 Iva 22% - *Voce B11*) relative alla "*Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione*", al "*Contributo previdenziale 4%*" e all' "*IVA 22%*", in modo da evidenziare gli importi già utilizzati per gli incarichi sopra menzionati e l'importo non ancora utilizzato;

Considerato:

-che all'operatore economico Oplonde s.r.l. di Campi Bisenzio, è stata corrisposta la somma di € 289.757,74, Iva 10% compresa, (di cui: € 263.416,13, imponibile ed € 26.341,61, Iva 10%), relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, come previsto dall'Articolo 13 - PAGAMENTI IN ACCONTO, PAGAMENTI A SALDO E TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI -del contratto di appalto sottoscritto in data 25.02.2021;
-che la suddetta spesa afferisce ai fondi dell'art. 20 della legge 67/88 - riparto 2008 - di cui al Decreto del Ministero della Salute del 26.06.2019;

Dato atto che per il pagamento dei crediti maturati avanti indicati sono stati utilizzati i fondi aziendali in attesa di richiedere alla Regione Toscana con specifico provvedimento l'erogazione dei fondi di cui all'art. 20 L. 67/88;

Dato atto ancora:

- che Regione Toscana, con Delibera della Giunta Regionale n. 787 del 30.10.2006 e con Decreto Dirigenziale n. 836 del 22.02.2007, ha impartito le nuove direttive relative all'iter di attuazione dei programmi di investimento in edilizia sanitaria (art. 20 della Legge n°67/88);
- che in particolare con il D.D. n. 836/2007 è stata individuata la documentazione da trasmettere all'Ente territoriale per gli interventi avanti indicati;

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento Ing. Sara Allegranti sulla conformità delle modifiche non sostanziali al quadro economico, allegata come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sotto la lettera **A)**, come prevista dal Decreto Dirigenziale n. 836 del 22.02.2007;

Visto:

-il quadro economico comparativo e per ente finanziatore (mod. QE-mod), redatto in base alle direttive della Regione Toscana, allegati come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sotto le lettere **B) e C)**, dal quale si evince:
- che la *Voce B3- Imprevisti e arrotondamenti* passa da € 17.156,51 ad € 9.656,62 I.C. con una diminuzione di € 7.499,89 I.C.;
- che la *Voce B6 - Spese per pubblicità* passa da € 3.000,00 ad € 9.159,00 con un aumento di € 6.159,00;
- che la *Voce B12 - Iva 22%* passa da € 8.613,00 ad € 9.953,89 con un aumento di € 1.340,89;

- che è stata inserita la suddivisione degli importi relativi alle seguenti Voci al fine di evidenziare:

-gli importi utilizzati per gli incarichi già affidati pari ad € **220.385,51**, cnpaia 4% e Iva 22% comprese (di cui € 177.712,81 imponibile, € 7.108,51 ed € 35.564,19 Iva 22%), come segue:

●*Voce B4 "Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione"* - importo complessivo € 250.725,48 utilizzati:

€ 98.664,86 *Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione*
€ 69.099,64 *Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione*
€ 9.948,31 *Spese tecniche per collaudo*

●*Voce B10 "Contributo previdenziale 4%"* importo complessivo € 10.029,02 utilizzati:

€ 3.946,59 cnpaia 4% *Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione*
€ 2.763,99 cnpaia 4% *Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione*
€ 397,93 cnpaia 4% *Spese tecniche per collaudo*

●*Voce B11 "IVA 22%"* importo complessivo euro 57.365,99 utilizzati:

€ 17.478,02 iva 22% *Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione*
€ 15.809,99 iva 22% *Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione*
€ 2.276,18 iva 22% *Spese tecniche per collaudo*

-gli importi non ancora utilizzati pari ad € **97.734,98**, cnpaia 4% e Iva 22% comprese, (di cui € 73.012,67 imponibile *Voce B4*, € 2.920,51 cnpaia 4% *Voce B10*, ed € 21.801,80 Iva 22% *Voce B11*);

Vista la richiesta di erogazione n. 1 di € 289.757,74 Iva 10% compresa, relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, corrisposta all'impresa Oplonde s.r.l. di Campi Bisenzio, allegata come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sotto la lettera **D**);

Ritenuto necessario:

1) di prendere atto della nota protocollo n. P/46754 del 23.06.2021, depositata agli atti d'ufficio, del Direttore dell'Area manutenzione e Gestione Investimenti – Prato, Ing. Gianluca Gavazzi, con la quale ha individuato l'Ing. Sara Allegranti, Dirigente Tecnico della S.O.C. Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti – Prato, Responsabile Unico del procedimento dell'intervento in questione, denominato *"lavori di risanamento conservativo delle coperture dei tetti della parte storica del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce", di Prato"*, in sua sostituzione, a partire dal 1° luglio 2021;

2) di approvare la relazione del Responsabile del Procedimento sulla conformità delle modifiche non sostanziali al quadro economico, **allegato A**), come prevista dal Decreto Dirigenziale n. 836 del 22.02.2007;

3) di riapprovare il quadro economico comparativo e per ente finanziatore (mod. QE-mod), redatto in base alle direttive della Regione Toscana, allegati come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sotto le lettere **B) e C)** contenente le modifiche di cui sopra;

4) di approvare la richiesta di erogazione n. 1 di € 289.757,74 Iva 10% compresa, relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, corrisposta all'impresa Oplonde s.r.l. di Campi Bisenzio, di cui all'allegato **D**) del presente provvedimento;

5) di richiedere alla Regione Toscana l'erogazione del finanziamento di cui all'art. 20 della Legge 67/88 per le spese sostenute da questa Azienda per € 289.757,74 Iva 10% compresa per l'intervento in parola;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza a reintegrare i fondi aziendali utilizzati per far fronte al pagamento delle spese di cui sopra;

Dato atto che il sottoscritto Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Ing. Sara Allegranti Dirigente Tecnico della S.O.C. Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti – Prato;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di prendere atto della nota protocollo n. P/46754 del 23.06.2021, depositata agli atti d'ufficio, del Direttore dell'Area manutenzione e Gestione Investimenti – Prato, Ing. Gianluca Gavazzi, con la quale ha individuato l'Ing. Sara Allegranti, Dirigente Tecnico della S.O.C. Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti – Prato, Responsabile Unico del procedimento dell'intervento in questione, denominato *"lavori di risanamento conservativo delle coperture dei tetti della parte storica del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce", di Prato"*, in sua sostituzione, a partire dal 1° luglio 2021;

2) di approvare la relazione del Responsabile del Procedimento sulla conformità delle modifiche non sostanziali al quadro economico, **allegato A**), come prevista dal Decreto Dirigenziale n. 836 del 22.02.2007;

3) di approvare il quadro economico comparativo e per ente finanziatore (mod. QE-mod), assestato dopo le modifiche che di seguito si elencano, allegati come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sotto le lettere **B) e C)** dell'intervento in parola, dal quale si evince:

- che la Voce B3 - Imprevisti e arrotondamenti passa da € 17.156,51 ad € 9.656,62 I.C. con una diminuzione di € 7.499,89 I.C.;

- che la Voce B6 - Spese per pubblicità passa da € 3.000,00 ad € 9.159,00 con un aumento di € 6.159,00;

- che la Voce B12 - Iva 22% passa da € 8.613,00 ad € 9.953,89 con un aumento di € 1.340,89;

- che le modifiche non comportano una variazione dell'importo complessivo dell'intervento ma le maggiori spese per la pubblicità trovano copertura all'interno del quadro economico dell'intervento utilizzando la voce "Imprevisti e arrotondamenti", a carico dei Fondi Aziendali;

- che è stata inserita la suddivisione degli importi relativi alle seguenti Voci al fine di evidenziare:

-gli importi utilizzati per gli incarichi già affidati pari ad € **220.385,51**, cnpaia 4% e Iva 22% comprese (di cui € 177.712,81 imponibile, € 7.108,51 ed € 35.564,19 Iva 22%), come segue:

●Voce B4 "Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione" - importo complessivo € 250.725,48 utilizzati:

€ 98.664,86 Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

€ 69.099,64 Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

€ 9.948,31 Spese tecniche per collaudo

●Voce B10 "Contributo previdenziale 4%" importo complessivo € 10.029,02 utilizzati:

€ 3.946,59 cnpaia 4% Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

€ 2.763,99 cnpaia 4% Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

€ 397,93 cnpaia 4% Spese tecniche per collaudo

●Voce B11 "IVA 22%" importo complessivo euro 57.365,99 utilizzati:

€ 17.478,02 iva 22% Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

€ 15.809,99 iva 22% Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

€ 2.276,18 iva 22% Spese tecniche per collaudo

-gli importi non ancora utilizzati pari ad € **97.734,98**, cnpaia 4% e Iva 22% comprese, (di cui € 73.012,67 imponibile

- Voce B4, € 2.920,51 cnpaia 4% Voce B10, ed € 21.801,80 Iva 22% Voce B11);

4) di richiedere alla Regione Toscana l'erogazione del finanziamento di cui all'art. 20 della Legge 67/88 per le spese sostenute da questa Azienda per € 289.757,74 Iva 10% compresa, per l'intervento denominato "lavori di risanamento conservativo delle coperture dei tetti della parte storica del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce" di Prato";

5) di trasmettere, per le finalità di cui al precedente punto sub 4), il presente provvedimento alla Regione Toscana Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Settore Contabilità Controllo e Investimenti;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.

7) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs 50/2016 s.m. nella Sezione nella sezione "Amministrazione trasparente", del sito web di questa Azienda, nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti pubblici della Regione Toscana;

8) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42, comma 2, della L. R. Toscana n. 40/2005 e succ. mod. ed integrazioni.

9) di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE S.O.C.
Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi