

AZIENDA USL  
TOSCANA CENTRO



INTERVENTO	TITOLO DEL PROGETTO	MODIFICA AGLI IMPIANTI E ALLE STRUTTURE DEL LOCALE PTG179 PRESSO LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DELL'OSPEDALE S STEFANO DI PRATO
	AZIENDA:	USL TOSCANA CENTRO
	COMUNE:	PRATO

DESCRIZIONE	QUADRO ECONOMICO DI GARA	AGGIUDICATO		MODIFICA CONTRATTO 1	MODIFICA CONTRATTO 1 - COVID
		RIBASSO OFFERTO DALL'IMPRESA	6,000%		
<b>A ) LAVORI</b>					
<b>A1 ) LAVORI</b>					
categoria					
OG1	opere edili	59.535,00	55.962,90	60.082,11	60.082,11
OS30	impianti elettrici e speciali	24.864,42	23.372,55	24.634,21	24.634,21
					1.270,74
Totale Lavori A1	<b>84.399,42</b>	<b>79.335,45</b>		<b>84.716,32</b>	<b>85.987,06</b>
<b>A2 ) ONERI PER LA SICUREZZA</b>					
costi per la sicurezza D.Lgs. 81/08	4.716,32	4.716,32		4.716,32	4.716,32
					70,74
Totale A2	<b>4.716,32</b>	<b>4.716,32</b>		<b>4.716,32</b>	<b>4.787,06</b>
Totale lavori appalto (A1+A2)	<b>89.115,74</b>	<b>84.051,77</b>		<b>89.432,64</b>	<b>90.774,12</b>
<b>A3) ALTRI LAVORI PROPEDEUTICI AI LAVORI IN APPALTO</b>					
Totale Lavori A3	16.000,00	16.000,00			9.370,91
Totale A3	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>6.874,91</b>
Totale lavori (A1+A2+A3)	<b>105.115,74</b>	<b>100.051,77</b>		<b>89.432,64</b>	<b>107.019,94</b>
<b>B ) SOMME A DISPOSIZIONE</b>					
<b>B1 ) SPESE E TECNICHE</b>					
progettazione esecutiva impianti ed opere edili (voce A1)	6.300,00	6.300,00			6.300,00
progettazione esecutiva sicurezza CSE	1.350,00	1.350,00			1.350,00
direzione e contabilità dei lavori	1.300,00	1.300,00			1.300,00
pratiche amministrative	300,00	300,00			300,00
collaudi	450,00	450,00			450,00
Totale B1	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>			<b>9.700,00</b>
<b>B2 ) ONERI FISCALI E ALTRO</b>					
iva sui lavori in appalto 22% (A1 + A2)	19.605,46	18.491,39			19.970,31
iva sui lavori PROPEDEUTICI AI LAVORI IN APPALTO 22% (A3)	3.520,00	3.520,00			3.574,08
CNPAIA	388,00	388,00			388,00
iva 22% su spese tecniche e cnpaia (B1)	2.219,36	2.219,36			2.219,36
fondo incentivante art. 113 DLgs 50/08	2.102,31	2.102,31			2.102,31
risoluzione interferenze rapporti con Gestore/lavori Concessionario (IVA 22% inclusa)	900,00	900,00			900,00
imprevisti in corso di esecuzione (compresa IVA 22%)	6.449,12	6.449,12			4.125,99
Totale B2	<b>35.184,26</b>	<b>34.070,19</b>			<b>33.280,05</b>
Totale B1 + B2	<b>44.884,26</b>	<b>43.770,19</b>			<b>42.980,05</b>
<b>Fondo accantonamento</b>					
Ribasso d'asta su collaudi (____%): €		6.178,04			
<b>Totale somme a disposizione: €</b>	<b>44.884,26</b>	<b>49.948,22</b>			<b>42.980,05</b>
<b>Importo Totale: €</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - Per. Ind. Giuliusa Parini