

SST Azienda USL Toscana centro Servizio Sanitario della Toscana  Regione Toscana AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DIPARTIMENTO AREA TECNICA						
	S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Zona Firenze IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Luca Meucci FIRMA _____					
CUP	D19J18000140005					
CIG						
	Progetto “Officina Trasfusionale” per la realizzazione della officina del sangue centralizzata dell'Area Vasta Centro Toscana.		PROGRAMMAZIONE	PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE
P.I.	RIF. DAT: 1A0_010_2018 CUP: D19J180001140005	ALIQUOTE IVA ED ALTRO	Studio Fattibilità Alternative Progettuali	Approvazione Progetto Fattibilità Tecnico Economica	Aggiudicazione incarico di progettazione Def., Esec. e DL	Approvazione progetto Definitivo
codice			Delibera D.G. n. 456 del 22/03/2018	Delibera D.G. n. 1860 del 13/12/2018	Determina n. 302 del 04/02/2020	Delibera D.G. n° ____ del ____
A_cig	0					
A.1	Opere					
A.1.1	OG1 - Opere edili		€ 702.000,00	€ 945.450,18	€ 945.450,18	€ 1.342.053,73
A.1.2	OG1 - Strutture			€ 501.177,93	€ 501.177,93	€ 486.553,81
A.1.3	OS18 - Strutture metalliche					€ 26.738,72
A.1.4	OS3 - Impianti idrico sanitari					€ 101.927,55
A.1.5	OS28 - Impianti meccanici	€ 438.750,00	€ 383.579,31	€ 383.579,31	€ 383.579,31	€ 349.286,70
A.1.6	OS30 - Impianti elettrici e speciali	€ 614.250,00	€ 386.492,57	€ 386.492,57	€ 386.492,57	€ 504.223,90
	Totale Opere	€ 1.755.000,00	€ 2.216.700,00	€ 2.216.700,00	€ 2.216.700,00	€ 2.810.784,41
A.2	Oneri su Opere					
A.2.1	Oneri Sicurezza Opere edili			€ 28.149,82	€ 28.149,82	€ 46.257,57
A.2.2	Oneri per l'applicazione del PSC Strutture			€ 14.922,07	€ 14.922,07	€ 23.698,03
A.2.3	Oneri per l'applicazione del PSC Impianti meccanici e idrico sanitari			€ 11.420,69	€ 11.420,69	€ 17.012,98
A.2.4	Oneri per l'applicazione del PSC Impianti elettrici e speciali			€ 11.507,43	€ 11.507,43	€ 19.011,70
	Totale Oneri su Opere			€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 105.980,28
	Totale Opere ed Oneri (A1+A2) con aliquota 10%	10%	€ 1.755.000,00	€ 2.282.700,00	€ 2.282.700,00	€ 2.916.764,69
	Totale Opere ed Oneri (A1+A2) con aliquota 22%	22%				
	Totale Lavori		€ 1.755.000,00	€ 2.282.700,00	€ 2.282.700,00	€ 2.916.764,69
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
B.4	Imprevisti					
B.4.1	Imprevisti	10,00%	€ 121.430,27	€ 82.239,83	€ 101.258,43	€ 185.227,22
B.4.2	Fondo per Accordo Bonario	3%	€ 52.650,00	€ 68.481,00	€ 68.481,00	€ 87.502,94
B.4.4	Arrotondamenti				€ -	
	Totale Imprevisti		€ 174.080,27	€ 150.720,83	€ 169.739,43	€ 272.730,16
B.7	attività premiarie e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla conferenza di servizi, alla					
B.7.1	Spese tecniche e professionali		€ 441.613,91	€ 441.613,91		
	Incarico per la Progett. Def., Esec., CSP, DL, CSE (DDR. N. 302 del 04/02/2020 - CIG 80019054E6)	22%			€ 273.201,37	€ 303.195,52
B.7.2	Progettazione Fattibilità Tecnico Economica (DDR 984 del 24/05/2018 - CIG Z2B23711FD)	22%			€ 38.500,00	€ 38.500,00
B.7.8	Incarico professionale verifica prog. Definitivo	22%			€ 25.603,97	€ 25.603,97
	Incarico professionale verifica prog. Esecutivo	22%			€ 25.603,97	€ 25.603,97
B.7.9	Incentivo art.113 D.Lgs 50/2016	2%	€ 35.100,00	€ 45.654,00	€ 45.654,00	€ 58.335,29
B.7.10	Relazione geologica (NTC 2018)	22%			€ -	€ -
B.7.11	Indagini geotecniche e prove di laboratorio	22%			€ 8.717,40	€ 8.717,40
B.7.14	Collaudo tecnico amministrativo (commissione collaudo)	22%			€ 54.572,25	€ 54.572,25
	Totale Spese tecniche professionali		€ 476.713,91	€ 487.267,91	€ 471.852,96	€ 514.528,41
B.12	IVA ed eventuali altre imposte					
B.12.2	IVA sui opere - su totale A2 - aliquota 10%	10%	€ 175.500,00	€ 228.270,00	€ 228.270,00	€ 291.676,47
B.12.4	Oneri previdenziali spese tecniche	4%	€ 17.664,56	€ 17.664,56	€ 16.699,26	€ 17.899,03
B.12.5	IVA su spese tecniche e oo.pp.	22%	€ 101.041,26	€ 101.041,26	€ 97.437,61	€ 104.300,27
B.12.6						
	Totale IVA sui lavori e sulle spese tecniche		€ 294.205,82	€ 329.311,26	€ 325.707,61	€ 395.976,74
B.12.25	IVA sugli imprevisti	22%				
	Totale IVA ed eventuali altre imposte		€ 412.911,64			
B.13	FONDO DI ACCANTONAMENTO					
B.13.1	Ribasso d'asta gara appalto	%				
B.13.2	IVA su ribasso d'asta gara appalto	22%				
B.13.3	Ribasso d'asta di competenza dello Stato L.					
	Totale FONDO DI ACCANTONAMENTO					
	Totale Somme a disposizione		€ 945.000,00	€ 967.300,00	€ 967.300,00	€ 1.183.235,31
	IMPORTO TOTALE		€ 2.700.000,00	€ 3.250.000,00	€ 3.250.000,00	€ 4.100.000,00