

DIPARTIMENTO AREA TECNICA						
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONSULTORIO FAMILIARE PRESSO UN EDIFICIO DEL COMPLESSO OSPEDALE DEGLI INNOCENTI - VIA DELLA COLONNA 43, FIRENZE						
S.O.S. GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING. LUCA MEUCCI			PROGETTO ESECUTIVO	DI CUI: ONERI COVID 19 2021	ASSESTATO POST GARA -4,58%	VARIANTE n. 1 RIBASSATA -4,58%
documento firmato digitalmente					COREDIL+PROGET IMPIANTI -4,580%	COREDIL+PROGET IMPIANTI -4,580%
	CUP ..... - CIG GARA.....	aliquote oneri				
<b>A) LAVORI</b>						
<b>A.1 Opere</b>						
A.1.1	OG1 - Opere edili e affini		€ 117 879,48		€ 112 480,60	€ 126 644,01
A.1.2	OS30 - Impianti elettrici e speciali		€ 50 241,78		€ 47 940,71	€ 50 756,28
A.1.3	OS28 - Impianti termici e meccanici		€ 34 794,50		€ 33 200,91	€ 44 196,31
A.1.3	Altro				€ -	€ -
<b>A.2 Totale Opere</b>			<b>€ 202 915,76</b>		<b>€ 193 622,22</b>	<b>€ 221 596,60</b>
A.2.1	Oneri sicurezza (PSC) Opere edili e affini		€ 7 142,27		€ 7 142,27	€ 7 142,27
<b>A.2.3 Totale Opere ed Oneri a base d'asta (A1+A2)</b>			<b>€ 210 058,03</b>		<b>€ 200 764,49</b>	<b>€ 228 738,87</b>
<b>A.3 Oneri per l'applicazione rischio covid-19 (sulle lavorazioni)</b>						
A.3.1	Oneri per l'applicazione misure anticovid-19 (su sicurezza da PSC)		€ 124,21		€ 124,21	€ -
A.3.2	Oneri misure anticovid-19 da PSC		€ 5 712,50		€ 5 712,50	€ -
A.3.3	Oneri per l'applicazione rischio covid-19 (su covid da PSC)		€ 99,35		€ 99,35	€ -
A.3.5						
<b>Totale Oneri misure anticovid-19</b>			<b>€ 9 465,03</b>	<b>€ 9 465,03</b>	<b>€ 9 303,40</b>	<b>€ -</b>
<b>A.4 Importo Totale Appalto</b>			<b>€ 219 523,06</b>		<b>€ 210 067,89</b>	<b>€ 228 738,87</b>
<b>A.3 FORNITURE</b>						
<b>A.4.1 Totale Lavori + Forniture</b>						
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>						
B.1.0 Lavori in economia fuori appalto (gas medicali)						
B.1.1	Traslochi e logistica					
B.1.2	Imprevisti	6%	€ 12 603,48		€ 12 603,48	€ -
B.1.3	Fondo per Accordo Bonario ex art.81, dir. 2004/18; art. 72, dir. 2004/17; art. 31-bis, legge n. 109/1994; art. 149, d.P.R. n. 554/1999	3%	€ 5 989,36		€ 5 989,36	€ -
<b>B.1.4 Totale Imprevisti</b>			<b>€ 18 592,84</b>		<b>€ 18 592,84</b>	
B.2.1	Progettazione e direzione operativa impianti e coordinamento sicurezza Ing. Pagano		€ 16 500,00		€ 16 500,00	€ 16 500,00
B.2.2	Progettazione e direzione strutturale Ing. Morganti					€ -
B.2.2	Incentivo art.113 D.Lgs.50/2016	2%	€ 4 201,16		€ 4 201,16	€ -
<b>B.2.5 Totale Spese tecniche professionali</b>			<b>€ 20 701,16</b>		<b>€ 20 701,16</b>	<b>€ 16 500,00</b>
B.3.1	Totale IVA sui lavori a base d'asta	22,00%	€ 46 212,77		€ 44 168,19	€ 50 322,55
<b>Totale IVA su misure anticovid 19</b>			<b>€ 2 082,31</b>	<b>€ 2 082,31</b>	<b>€ 2 046,75</b>	<b>€ -</b>
<b>Totale IVA su opere in economia</b>			<b>€ -</b>			
B.3.2	Totale IVA su traslochi e logistica	22%	€ -			
B.3.3	Contributo previdenziale su incarico Ing. Pagano (CNPAIA 4%)	4%	€ 660,00		€ 660,00	€ 660,00
B.3.4	IVA su spese per incarico Ing. Pagano (22%)	22%	€ 3 775,20		€ 3 775,20	€ 3 775,20
B.3.4	Contributo previdenziale su incarico Ing. Morganti (CNPAIA 4%)	4%				€ -
B.3.4	IVA su spese per incarico Ing. Morganti (22%)					€ -
<b>B.3.5 Totale IVA ed eventuali altre imposte</b>			<b>€ 52 730,28</b>		<b>€ 50 650,14</b>	<b>€ 54 757,75</b>
B.4.3	Ribasso d'asta gara appalto	4,58%			€ 9 293,54	€ -
B.4.4	IVA su ribasso d'asta gara appalto	22,00%			€ 2 044,58	€ -
B.4.5	Ribasso su oneri per l'applicazione rischio covid-19 (sulle lavorazioni)				€ 161,63	€ -
B.4.6	Ribasso IVA su oneri per l'applicazione rischio covid-19 (sulle lavorazioni)	22,00%			€ 35,56	€ -
<b>Totale FONDO DI ACCANTONAMENTO</b>					<b>€ 11 535,31</b>	<b>€ 3,38</b>
<b>Totale Somme a disposizione</b>			<b>€ 92 024,28</b>		<b>€ 101 479,45</b>	<b>€ 71 261,13</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>			<b>€ 311 547,34</b>	<b>€ 11 547,34</b>	<b>€ 311 547,34</b>	<b>€ 300 000,00</b>