

Pistoia, 03.01.2023

Affidamento diretto di cui all'art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. 16.7.2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11.9.2020, n. 120, modificato dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, per l'intervento di riconversione del Punto Unico in area preospedalizzazione e PASS (Percorsi assistenziali per soggetti con bisogni speciali), del Presidio Ospedaliero San Jacopo di Pistoia. CUP D72C22000840005 CIG 9276927A55.

Relazione a conclusione dell'intervento e disposizione di pagamento

Con nota del 13.6.2022 inviata al sottoscritto Direttore dell'Area Manutenzione e Gestione investimenti Pistoia, il Direttore di Presidio Ospedaliero dott.ssa Lucilla Di Renzo aveva trasmesso il progetto esecutivo per la Riconversione dell'area ospedaliera denominata "Punto Unico" che dovrà ospitare i nuovi locali della preospedalizzazione (pre-H) e del percorso PASS (Percorsi assistenziali per soggetti con bisogni speciali), presentato il 10.6.2022 dal Concessionario e gestore del nosocomio pistoiese "San Jacopo", l'impresa SA.T. Spa di Prato (PO) e acquisito al protocollo aziendale con n. 44162.

Il Dirigente ospedaliero dott.ssa Di Renzo aveva ritenuto il progetto rispondente alle esigenze sanitarie e pertanto aveva richiesto al dirigente della struttura tecnica, in accordo con la Direzione Generale, di procedere con sollecitudine alla realizzazione delle opere necessarie per quanto in oggetto.

Pertanto, dopo la validazione del progetto in questione presentato dalla soc. SA.T., concessionaria del nosocomio, avvenuta in data 14.6.2022, prevedente un intervento di spesa di netti € 103.538,54 oltre I.V.A. 10% e oltre somme a disposizione per complessivi € 123.000,00, con determinazione dirigenziale n. 1349 del 14/06/2022 è stato disposto di affidare l'intervento al concessionario società SA.T, così come previsto dal Capitolato Tecnico Prestazionale che regola i rapporti tra l'Azienda e il Concessionario, ed è stata sottoscritta la lettera contratto prot. n. 45467 del 16/6/2022, integrata con nota prot. 53700 del 20.7.2022, entrambe sottoscritte digitalmente dal Concessionario per accettazione;

Il termine dei lavori è avvenuto il 30.9.2022, come certificato dalla Direzione lavori, la quale ha trasmesso la contabilità conclusiva, le relative certificazioni e il Certificato di Regolare esecuzione in pari data, con contestuale deposito della documentazione di fine lavori al Comune di Pistoia.

Tutto quanto sopra visto e considerato, il sottoscritto Direttore dell'Area Manutenzione e Gestione investimenti Pistoia e Responsabile del procedimento, prende atto della regolare esecuzione dei lavori, dichiarata dal tecnico della società concessionaria e direttore dei lavori, arch. Luca Gonfiotti, come risultante dalla documentazione che si conserva agli atti di questo ufficio, e attesta che si può procedere al pagamento in favore di SA.T. S.p.a., con sede in via Rimini n° 27 a Prato, C.F. e Partita IVA 09882851000, delle seguenti prestazioni:

	Importo
Lavori riconversione Punto Unico ospedale San Jacopo Pistoia	€ 103.538,54
IVA 10%	€ 10.353,85
Complesso prestazioni tecniche	€ 6.422,07
Totale	€ 120.314,46

Azienda USL Toscana centro



Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e
Gestione Investimenti Pistoia
S.O.C Manutenzione Immobili
Pistoia
Via Sandro Pertini, 708
51100 - Pistoia (PT)
Telefono: 0573 352067
Fax: 0573 352059
e-mail:
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

1/2

L'importo complessivo di € 120.314,46 trova copertura sul conto del bilancio anno 2022 "Fabbricati indisponibili" - Piano degli investimenti 2022-2024, approvato con Delibera del D.G. n. 552 del 19.5.2022, codice PT-39 "Manutenzioni indistinte", autorizzazione n. 2021-808 sub 2 (cessione di beni da reddito).

Il Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia

Responsabile del procedimento

Ing. Ermes Tesi

Azienda USL Toscana centro



Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e
Gestione Investimenti Pistoia
S.O.C Manutenzione Immobili
Pistoia
Via Sandro Pertini, 708
51100 – Pistoia (PT)
Telefono: 0573 352067
Fax: 0573 352059
e-mail:
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

2/2