

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

<b>Numero della delibera</b>	
<b>Data della delibera</b>	
<b>Oggetto</b>	Evidenza pubblica
<b>Contenuto</b>	Lavori in somma urgenza per la realizzazione di posti letto di degenza ordinaria presso l'edificio CREAF di proprietà di Sviluppo Toscana SPA in Prato per far fronte all'emergenza COVID 19 - CUP D35F20002890007  Approvazione chiusura intervento, conto finale e richiesta erogazione a saldo finanziamento art. 20 L. 67/88

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
<b>Direttore Dipartimento</b>	LAMI SERGIO
<b>Struttura</b>	SOC GESTIONE INVESTIMENTI E MANUTENZIONI IMMOBILI PRATO
<b>Direttore della Struttura</b>	GAVAZZI GIANLUCA
<b>Responsabile del procedimento</b>	GAVAZZI GIANLUCA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	4	1.1 Relazione del RUP
B	11	1.2 Relazione sul Conto Finale
C	19	1.3 Delibera 793/2022 Collaudo lavori Pegaso ex Creaf
D	11	1.4 Delibera n. 1542/2022 Arredi e Attrezzature
E	2	1.5 Scheda dati MOD SD-fin
F	2	1.6 sub a) MOD EROG Richiesta erogazione art. 20 e suballegato elenco documenti
G	1	1.6 sub b) MOD EROG - Riepilogo richieste erogazione fondi regionali

**“documento firmato digitalmente”**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)**

**Vista** la Legge Regionale n. 84/2015 recante *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”*;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Richiamata** la delibera n. 1348 del 26.09.2019, recante *“Modifica delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..)”*

**Richiamata** la delibera n. 1481 del 16/12/2022 di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Sergio Lami, con decorrenza dal 01/01/2023 per la durata di tre anni;

**Vista** la delibera n. 1585 del 30.12.2022 con cui è stato nominato l’ingegnere Gianluca Gavazzi Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato, con decorrenza 01/01/2023 per la durata di tre anni;

**Richiamata** per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento;

**Richiamata** la Delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto *“Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica (...omissis...)”*;

**Richiamati:**

- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. *“Codice dei contratti pubblici”*;
- la legge n. 55 del 14/6/2019 di *“Conversione con modificazioni, del decreto-legge 18/4/2019, n. 32, recante “disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*;
- Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)*;
- Legge 29 luglio 2021, n.108 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021 n.77 recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (GU Serie Generale n.12 del 17-01-2022) *“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020*
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”*;
- il Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022 recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” ed in particolare l’art. 56 “Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione”*

**Vista** la Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *“misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”*;

**Vista** la Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 recante *“Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività”*;

**Vista** l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana nove novembre 2020, n. 105 recante *“Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19. Attivazione di nuovi posti”*;

**Vista** la delibera di GRT n. 1653 del 21/12/2020 recante *“DGR 435 del 30.03.2020 Rimodulazione del piano di utilizzo del contributo in c/ capitale statale assegnato alla regione con l’art. 4 del D.L. 18/2020 (art. 20 L. 67/88) e relativa approvazione”*;

**Premesso:**

- che con deliberazione **1371 del 20.11.2020** questa Azienda:

a) ha preso atto dell'Ordinanza 9 novembre 2020, n. 105 e del mandato in essa contenuto per l'attivazione di posti letto di degenza ordinaria negli edifici CREAM di Sviluppo Toscana S.p.A. e nelle Ali dell'Ospedale "Santo Stefano" di Prato;

b) ha preso atto che il mandato prevedeva di procedere in somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016, all'effettuazione dei lavori, servizi e forniture, strettamente indispensabili per garantire la funzionalità e l'operatività delle strutture di degenza ordinaria negli immobili avanti indicati, rimandando a successivo atto la redazione, l'approvazione delle relative perizie e il reperimento della copertura economica, in particolare avvalendosi di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo della Protezione Civile del 3 febbraio 2020, n. 630;

c) ha dato mandato alle strutture organizzative del Dipartimento Area tecnica e alla SOC Acquisizione Beni e Servizi, ognuno per le proprie competenze, all'esecuzione con massima urgenza, delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto dell'Ordinanza regionale;

d) ha disposto la nomina dell'Ing. Gianluca Gavazzi, Direttore Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato, già Responsabile Unico del Procedimento, giusta nomina di cui alla nota Prot. 91256 del 09.11.2020, quale Coordinatore, a livello aziendale, di tutte le attività necessarie alla realizzazione e all'attivazione dei posti letto di degenza ordinaria presso l'edificio EX CREAM, di proprietà di Sviluppo Toscana S.p.A. e presso l'Ospedale "Santo Stefano" di Prato, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Ordinanza regionale sopra richiamata;

e) ha delegato, in deroga a quanto stabilito dalle deliberazioni nn. 885/2017 e 1348/2019, l'Ing. Gianluca Gavazzi, in qualità di Coordinatore delle attività di cui trattasi, alla sottoscrizione di tutti gli atti e contratti relativi alla realizzazione e attivazione dei posti letto di degenza negli immobili di cui sopra, ad eccezione degli atti previsti dall'art. 163, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016;

#### **Dato atto:**

- che l'intervento denominato "*PEGASO - Via Galcianese a Prato - EX- CREAM - Attivazione di nuovi posti letto di degenza ordinaria nel Centro Covid - CREAM*" cod. NSIS 090.090201.U.005 - CIG 8534556A67 e CUP D35F20002890007, inserito nel Piano Investimenti al n. PO-50, è finanziato con le modalità di cui alla delibera di Giunta Regionale Toscana n. **1653 del 21.12.2020**, avente per oggetto: "*DGR 435 del 30/03/2020 Rimodulazione del piano di utilizzo del contributo in c/capitale statale assegnato alla Regione con l'art. 4 del D.L. 18/2020 (art. 20 L. 67/88)*", con la quale:

- è stato approvato il nuovo piano di utilizzo del contributo in conto capitale assegnato alla Regione Toscana con l'art. 4 del Decreto legge n. 18/2020 convertito nella Legge n. 27/2020, che sostituisce integralmente quello approvato con delibera di Giunta Regionale n. 435 del 30.03.2020;

- sono stati destinati i fondi, già assegnati a questa Azienda con la delibera n. 435/2020 avanti indicata, successivamente rimodulata con DGRT 1653/2020, al finanziamento dell'intervento denominato "*Attivazione di nuovi posti letto di degenza ordinaria nel Centro Covid "Pegaso"*", ubicato in via Galcianese, a Prato, finalizzato al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il cui costo complessivo è stato stimato in € **3.922.541,17**;

- è stata assicurata la copertura finanziaria dell'intervento nel modo seguente:

-) € 3.152.056,00 quale contributo in conto capitale ex art. 20 Legge n. 67/88 assegnato alla Regione Toscana con l'art. 4 "*disciplina delle aree sanitarie temporanee*" del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 27/2020;

-) € 770.485,17 quale quota di cofinanziamento (quota non inferiore al 5%, come previsto dalla normativa che regola i contributi ex art. 20 della Legge 67/88) con contributo in conto capitale finanziato dalla Regione Toscana a valere sulle risorse stanziare a seguito dell'art. 14 della Legge regionale n. 19/2019;

- che con successivo Decreto dirigenziale Regione Toscana n. **21764 del 28.12.2020** sono stati impegnati a favore di questa Azienda i fondi avanti indicati per l'attivazione dei posti letto di degenza ordinaria nel Centro Covid "Pegaso" ex CREAM ed è stato stabilito che i pagamenti relativi al finanziamento statale possono avvenire secondo quanto previsto al punto sub 3) del dispositivo dello stesso decreto;

#### **Ricordato:**

- che ai sensi del comma 1 dell'art. 163 del D. Lgs n. 50/2016, è stata disposta l'immediata esecuzione dei lavori per la "*Realizzazione di posti letto di degenza ordinaria presso l'edificio CREAM di Sviluppo Toscana SPA per far fronte all'emergenza COVID 19*", affidati, con Verbale di Somma Urgenza n. 1 del 9.11.2020, all'impresa INSO SISTEMI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIALI S.P.A. in A.S con sede legale in Via G. del Pian dei Carpinì n. 1, Firenze, che si è resa disponibile all'immediata esecuzione dei suddetti lavori di somma urgenza e della progettazione degli stessi;

-che in data 10.11.2020 è stato sottoscritto il relativo verbale di consegna lavori, depositato agli atti d'Ufficio;

- che, con Delibera del Direttore Generale n. **304 del 01/03/2021**, sono stati approvati:

- a) i lavori di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.lgs. 50/2016 per la *"Realizzazione di posti letto di degenza ordinaria presso l'edificio CREAM di sviluppo Toscana SPA per far fronte all'emergenza COVID 19"*(CIG 8534556A67 e CUP D35F20002890007) affidati, insieme alla progettazione degli stessi, all'impresa INSO SISTEMI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIALI S.P.A. in A.S. per un importo presunto di € 3.000.000,00 oltre IVA 10%;
- b) il Verbale di Somma Urgenza n. 1 sottoscritto in data 09/11/2020;
- c) la successiva Perizia giustificativa dei lavori redatta in data 17/02/2021, che evidenzia un importo dei lavori, comprensivo delle spese di progettazione, pari ad € 2.825.774,59 oltre IVA 10%;
- d) lo schema di contratto;
- e) gli ulteriori elaborati della suddetta perizia giustificativa tra i quali gli elaborati di progetto, conservati agli atti d'ufficio;

- che con la sopra citata Deliberazione n. 304 del 01/03/2021 è stato altresì disposto che i pagamenti oggetto dell'affidamento, finanziati con le risorse statali assegnate alla Regione Toscana dall'art. 4 del Decreto legge n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020, sarebbero stati autorizzati in anticipazione come da nota della Regione Toscana – Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale – Settore Contabilità e Investimenti – **prot. AOOGR/PTD 0080069 del 24.02.2021**, (Protocollo Azienda USL TC in pari data, n. 13453, agli atti d'ufficio);

**Ricordato ancora che:**

- **con Delibera del Direttore Generale n. 368 del 11.03.2021** sono stati approvati:

a) il **verbale di accertamento di somma urgenza n. 2** e la successiva perizia giustificativa per *"l'esecuzione prove di carico sui solai dell'immobile ex CREAM"* affidati alla società SIGMA SRL, con sede legale in Via P. Gobetti, 8 nel Comune di Campi Bisenzio (FI), per un importo di € 2.500,00 oltre IVA, formalizzato con lettera contratto prot. n. 19791 del 18.3.21;

b) il **verbale di accertamento di somma urgenza n. 3** e la successiva perizia giustificativa per *"l'analisi statica e gli eventuali calcoli strutturali, nonché l'eventuale direzione operativa per le parti strutturali"* affidati all'Ing. Simone Scalamandrè, con sede legale in Piazza Fardella nel Comune di Firenze (FI), per un importo di € 19.038,63 oltre CNPAIA ed IVA, formalizzato con lettera contratto prot. n. 19761 del 18.3.21;

c) il **verbale di accertamento di somma urgenza n. 5** e la successiva perizia giustificativa per *"il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione"* affidati all'Ing. Michele Giovannetti, con sede legale in Via Agostino Bassi, 5 nel Comune di Ospedaletto (PI), per un importo di € 28.891,41 oltre CNPAIA ed IVA, formalizzato con lettera contratto prot. n. 19737 del 18.3.21;

- **con Delibera del Direttore Generale n. 405 del 18.03.2021** sono stati approvati il **verbale di somma urgenza n. 4** e la successiva perizia giustificativa per la *"Direzione Lavori dei lavori per la realizzazione di posti letto di degenza ordinaria presso l'edificio CREAM di sviluppo Toscana SPA per far fronte all'emergenza COVID 19"*, affidati a GOLDER ASSOCIATES SRL con sede legale in Via Antonio Banfo, 43 nel Comune di Torino, per un importo di € 78.752,73 oltre CNPAIA ed IVA e formalizzato con disciplinare d'incarico rep. n. 1556 del 26/04/2021;

- **con Delibera del Direttore Generale n. 614 del 29/04/2021** sono stati approvati il **verbale di somma urgenza n. 8** e la successiva perizia giustificativa del *"collaudo dei lavori effettuati in Somma Urgenza di realizzazione di posti letto di degenza ordinaria presso l'edificio CREAM di sviluppo Toscana SPA per far fronte all'emergenza COVID 19"*, affidati, al costituito raggruppamento temporaneo d'impresa, con atto registrato in Firenze l'11.12.2020 dal Notaio Patrizio Ersoch al n. 43185, raccolta 695, tra SPIRA SRL (mandataria) con sede legale in Via Ponte all'Asse, 3 – 50144 Firenze (FI) – C.F. E P.IVA 05449070480 e TE.SIA Associazione Professionale (mandante), con coordinamento nella persona dell'Ing. Massimo Marrani, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Firenze al n. 1594, per un importo di € 40.853,73, oltre CNPAIA ed IVA, formalizzato con lettera contratto prot. n. 34158 del 10.05.2021;

- **con Determina dirigenziale n. 1115 del 28/04/2021** è stato disposto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, alla S.C. Servizi Climatizzazione S.r.l., della fornitura e posa in opera di una nuova **pompa di calore** per la gestione dell'emergenza COVID presso l'edificio ex CREAM, per la somma di € 74.499,00, IVA 10% esclusa;

- le spese derivanti dagli affidamenti di cui ai provvedimenti sopra elencati sono state effettuate a carico del cofinanziamento regionale di cui alla sopra menzionata delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1653 del 21.12.2020;

**Richiamata** la nota **Prot. 87244 del 24/11/2021**, avente per oggetto: “*Istanza di finanziamento statale ex art. 20 L. 67/1988*”, agli atti d’ufficio, con la quale il Responsabile del Procedimento, ing. Gianluca Gavazzi, ha richiesto alla Regione Toscana, Direzione Sanità Welfare e Coesione Sociale, l’inoltro al Ministero della Salute dell’istanza di ammissione al finanziamento statale ex art. 20 L. 67/1988 per l’importo complessivo di € 3.922.541,17 di cui € 3.152.056,00 a carico dello Stato ed € 770.485,17 a carico della Regione Toscana ed a tal fine ha trasmesso la relativa documentazione ed il Quadro economico sotto riportato:

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO – AREA PRATO				
“Realizzazione del Nuovo centro COVID Pegaso in via galcianese Prato”				
QUADRO ECONOMICO PER ENTE FINANZIATORE				
	TOTALE	STATO	REGIONE	AZIENDA
Opere	2.900.273,59 €	2.864.509,09 €	35.764,50 €	
Arredi e attrezzature	330.481,59 €	0	330.481,59 €	
Spese Tecniche	168.298,39 €	0	168.298,39 €	
Oneri	406.049,78 €	286.450,91 €	119.598,87 €	
Altro	117.437,82 €	1.096,00 €	116.341,82 €	
	<b>3.922.541,17 €</b>	<b>3.152.056,00 €</b>	<b>770.485,17 €</b>	<b>- €</b>

#### Visti:

- il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 20636 del 25/11/2021, avente per oggetto: “DL 17 marzo 2020 n. 18 *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19*” Richiesta ammissione a finanziamento per l'intervento dell'Azienda USL Toscana centro. *Attivazione di nuovi posti letto di degenza ordinaria nel Centro Covid Pegaso cod. NSIS 090.090201.U.005*”, con il quale l'Ente:

- approva, ai fini dell'ammissione al finanziamento dal parte del Ministero della Salute, il progetto esecutivo dell'intervento cod. 090.090201.U.005;

- richiede il finanziamento di € 3.152.056,00 a valere sulle risorse di cui al D.L. 17/03/2020, n. 18, **art. 20 L. 67/88**;

- la nota del Ministero della Salute prot. **DGPROG/7/1.6.ah./2011/17**, con il quale viene trasmesso alla Regione Toscana il Decreto Dirigenziale MDS-DGPROGS-4-13/01/2022, avente per oggetto: “*Ammissione al finanziamento di n. 1 intervento – scheda n. 0920.090201.U.005 – Programma investimenti art. 20 L. n. 67/1988 – Piano degli interventi di cui all'art. 4 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020 – Regione Toscana*”, al fine di consentire l'avvio del procedimento per l'utilizzo della somma autorizzata”;

#### Visto:

- il Piano Investimenti aziendale 2022/2024, adottato con Delibera DG n° 552 del 19/05/2022, e rimodulato con Delibera DG n° 743 del 29/06/2022, include l'intervento denominato “PEGASO - Via Galcianese a Prato - EX- CREAM - Attivazione di nuovi posti letto di degenza ordinaria nel Centro Covid - CREAM” identificato su P.I. con: Codice PO-50 - CUP D35F20002890007, Codice A-10 ed A-13 per attrezzature ed arredi sanitari;

**Preso atto che, con Delibera n. 793 del 15/07/2022**, è stato approvato il **Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo**, costituito dalla “Relazione di Collaudo” e dal “Certificato di Collaudo”, redatto dalla Commissione di Collaudo, trasmesso con nota prot. n. 87201 del 24.11.2021 e sottoscritto digitalmente dall'Organo di Collaudo e dall'Impresa affidataria dei lavori, INSO SISTEMI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIALI S.P.A. in A.S., dal quale in sintesi si desume che :

- i lavori sono stati ultimati in data 24.01.2021 come accertato dal Verbale di Ultimazione lavori redatto in data 27.01.2021, depositato agli atti d’ufficio;
- a) i lavori si sono svolti secondo le previsioni del progetto esecutivo e secondo le indicazioni della direzione lavori;
  - nel corso dell’esecuzione dei lavori sono stati emessi Certificati di Pagamento all’appaltatore INSO S.p.a. in A.S. per un totale di € 2.825.527,43;

- b) il collaudo delle strutture e quello impiantistico hanno avuto esito positivo;
- c) i lavori sono stati regolarmente collaudati come da Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo del 23.11.2021, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art 229 del DPR 207/2010;
- d) l'importo finale dei lavori contabilizzati a INSO S.p.a. in A.S., risulta pari ad € 2.825.527,43 oltre IVA;

- nella stessa delibera si dà atto che il credito residuo da corrispondere all'impresa INSO SISTEMI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIALI S.P.A. in A.S, a saldo di ogni avere, trova copertura sull'autorizzazione di spesa numero 663/2020 (art 20 L. 67/88), ed è subordinato all'acquisizione della garanzia di cui all'art. 103, comma 6, del D.lgs 50/2016, nonché all'accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione del DURC dell'impresa;

#### **Richiamate:**

- la **Delibera del Direttore Generale n. 1307 del 17/11/2022** avente per oggetto: "*Lavori in somma urgenza per la realizzazione di posti letto di degenza ordinaria presso l'edificio CREAM di proprietà di Sviluppo Toscana SPA in Prato per far fronte all'emergenza COVID 19 - CUP D35F20002890007 - Presa d'atto ammissione a finanziamento ex art. 20 L. 67/88 - Approvazione schede tecnico finanziarie e richiesta di erogazione fondi n. 1*", con la quale sono state approvate le schede di ammissione al finanziamento ai sensi dell'art. 20 L. 67/88, Modello SD-ammOsp - Scheda dati e Modello QE-da - Quadro Economico dopo aggiudicazione ed è stata altresì richiesta alla Regione Toscana l'erogazione di parte del finanziamento di cui all'art. 20 della Legge 67/88 per la somma di € **3.045.534,05=** Iva 10% compresa, - **richiesta di erogazione n. 1 art. 20 L.67/88;**

- la **Determina dirigenziale n. 2799 del 16/12/2022**, avente per oggetto: "*Lavori in somma urgenza per la realizzazione di posti letto di degenza ordinaria presso l'edificio CREAM di proprietà di Sviluppo Toscana SPA in Prato per far fronte all'emergenza COVID 19 - CUP D35F20002890007 - Approvazione documentazione per richiesta di erogazione n. 1 fondi regionali di cui alla Delibera G.R.T. n. 1653/2020*", con la quale questa Azienda USL Toscana centro - Dipartimento Area Tecnica - nell'ambito dell'intervento in oggetto:

- dà atto che le spese sostenute a carico dei fondi regionali ammontano complessivamente ad € 297.569,63=, oneri fiscali e previdenziali compresi, per opere, spese tecniche ed altre spese;

- ha richiesto alla Regione Toscana l'erogazione della somma di € **297.569,63=** oneri previdenziali e fiscali compresi - **richiesta di erogazione n. 1 Fondi regionali;**

- la **Delibera del Direttore Generale n. 1542 del 23/12/2022**, avente per oggetto: "*Realizzazione di posti letto di degenza ordinaria nel Centro COVID 19 Pegaso presso l'edificio CREAM di proprietà di Sviluppo Toscana SPA in Prato DGR 435/2020 e DGR 1653/2020 - CUP D39J21008540008 E D39J21008550008 - Rendicontazione richiesta erogazione per acquisto arredi e attrezzature elettromedicali*", con la quale:

- si dà atto che le apparecchiature sanitarie sono state regolarmente installate e collaudate e gli arredi sanitari ed economici sono stati regolarmente forniti e risultano conformi, come da documentazione agli atti della S.O.C. Acquisizione Beni e Servizi per l'importo complessivo di € 300.054,48=, comprensivi di oneri;

- è stata richiesta alla Regione Toscana l'erogazione della somma complessiva di € **300.054,48** con **n. 2 richieste di erogazione** - Mod erog Allegato A e Mod erog Allegato C alla delibera sopra menzionata, a valere sui **fondi regionali;**

**Accertato** che il costo complessivo dell'intervento in questione, compreso arredi e attrezzature, ammonta ad € **3.764.269,20=;**

#### **Rilevato:**

- che a carico del finanziamento ex art. 20 L. 67/88, sono iscritte somme a debito, a saldo dei lavori eseguiti ed approvati con la citata Delibera n. 793/2022, per € 63.642,13=, di cui € 59.046,64= I.C. da corrispondere a INSO Sp.a. ed € 4.595,49, al netto di IVA in quanto già versata, per pagamento diretto subappaltatore;

- che, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice dei Contratti, il pagamento della rata di saldo può essere effettuato solo dietro costituzione - da parte dell'appaltatore - di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;

- che il certificato di collaudo in questione, emesso e sottoscritto in data **23/11/2021**, assume definitività decorsi due anni dalla data di emissione, ai sensi dell'art. 102, comma 3 del Codice, vale a dire in data **22/11/2023;**

#### **Considerato pertanto:**

- che la somma iscritta a carico del finanziamento ex Art. 20 L. 67/88 costituisce un debito certo, esigibile, ma liquidabile solo al verificarsi delle condizioni di legge: emissione polizza a garanzia della rata di saldo ovvero, definitività del collaudo;

#### Dato atto:

- che con la citata deliberazione n. 793/2022 è stato altresì approvato il Quadro Economico finale dell'intervento a seguito collaudo dei lavori, il quale attesta una spesa complessiva di € 3.464.214,71 e nel quale è compresa – ai sensi dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i - la somma di € 57.468,91, quale incentivo per funzioni tecniche, quantificata in ragione del 2% dell'importo dei lavori di progetto e comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali, in ottemperanza al disposto del comma 2 del citato art. 113 del Codice Appalti;

- che, come disposto dal comma 3 dell'articolo 113 del D.lg 50/2016 e s.m.i, le somme accantonate quale fondo incentivo per funzioni tecniche possono essere ripartite solo a seguito dell'adozione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di apposito regolamento, con il quale sono disciplinate le modalità ed i criteri di ripartizione del suddetto incentivo;

- che, pertanto, in carenza del suddetto regolamento, questa Azienda non può al momento provvedere alla ripartizione e liquidazione dell'incentivo suddetto nè, conseguentemente, alla relativa richiesta di erogazione fondi alla Regione Toscana, la quale eroga i finanziamenti come rimborso delle spese anticipate da parte dell'Amministrazione richiedente, adeguatamente documentate;

#### Ritenuto pertanto:

- di rimodulare ed incrementare il **quadro economico dell'intervento per ente finanziatore**, assegnando la somma del fondo di incentivazione funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs 50/2016 e s.m.i, pari ad € 57.468,91, sui fondi aziendali, con il conseguente incremento dell'importo complessivo presunto dell'intervento da € 3.922.541,17 ad € **3.980.010,08**, come di seguito specificato:

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO – AREA PRATO				
“Realizzazione del Nuovo centro COVID Pegaso in via galcianese Prato”				
QUADRO ECONOMICO PER ENTE FINANZIATORE				
	TOTALE	STATO	REGIONE	AZIENDA
Opere	2.900.273,59 €	2.864.509,09 €	35.764,50 €	
Arredi e attrezzature	330.481,59 €	0	330.481,59 €	
Spese Tecniche	168.298,39 €	0	168.298,39 €	
Oneri	406.049,78 €	286.450,91 €	119.598,87 €	
Altro	174.906,73 €	1.096,00 €	116.341,82 €	57.468,91
	<b>3.980.010,08 €</b>	<b>3.152.056,00 €</b>	<b>770.485,17 €</b>	<b>57.468,91 €</b>

- di dare atto altresì che il **quadro economico finale dell'intervento per ente finanziatore**, il cui importo finale complessivo si conferma in € 3.764.269,20, viene rimodulato come segue:

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO – AREA PRATO				
“Realizzazione del Nuovo centro COVID Pegaso in via galcianese Prato”				
QUADRO ECONOMICO FINALE E PER ENTE FINANZIATORE				
	TOTALE	STATO	REGIONE	AZIENDA
Opere	2.900.026,43 €	2.825.527,43 €	74.499,00 €	
Arredi e attrezzature	247.180,60 €	===	247.180,60 €	
Spese Tecniche	170.036,83 €	===	170.036,83 €	
Oneri	388.460,43 €	282.552,75 €	105.907,68 €	
Altro	58.564,91 €	1.096,00 €	===	57.468,91
	<b>3.764.269,20 €</b>	<b>3.109.176,18 €</b>	<b>597.624,11 €</b>	<b>57.468,91 €</b>

- di approvare i Quadri economici sopra descritti;

**Dato atto** che la somma suddetta di € 57.468,71 trova copertura sui fondi aziendali, a valere sul Mutuo 2021, autorizzazione di spesa 2021-585 sub 4;

**Visto** il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 21813 del 2/11/2022 avente per oggetto: “Emanazione nuove direttive in applicazione della D.G.R.T. n. 787 del 30/10/2006” con il quale la Regione ha approvato le nuove direttive relative alle procedure che le Aziende Sanitarie debbono adottare e gli elementi minimi da trasmettere a corredo dei progetti d’investimento;

**Rilevato che**, in ottemperanza alle disposizioni regionali sopra richiamate, in particolare il punto e) dell’Allegato 1 “**Approvazione dell’ultimazione dell’intervento (mod. SD-fin)**”, occorra approvare ed allegare al presente atto deliberativo i seguenti documenti, pertinenti all’intervento in oggetto:

**1.1** – Relazione del Responsabile del Procedimento: “*Relazione sull’intervento*”, redatta dal RUP, Ing. Gavazzi, **Allegato A)** al presente provvedimento quale parte integrante;

**1.2** – Sato Finale dei lavori: “*Relazione sul Conto finale*”, **Allegato B)** al presente provvedimento quale parte integrante;

**1.3** - il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, già approvato con deliberazione n. **793 del 15/07/2022** ed a questa allegato, **Allegato C)** al presente provvedimento;

**1.4** - Certificato di regolare fornitura arredi e attrezzature: Delibera del Direttore Generale n. **1542 del 23/12/2022**, avente per oggetto: “*Realizzazione di posti letto di degenza ordinaria nel Centro COVID 19 Pegaso presso l’edificio CREAM di proprietà di Sviluppo Toscana SPA in Prato DGR 435/2020 e DGR 1653/2020 – CUP D39J21008540008 E D39J21008550008 – Rendicontazione richiesta erogazione per acquisto arredi e attrezzature elettromedicali*”, con la quale si dà atto che le apparecchiature sanitarie sono state regolarmente installate e collaudate e gli arredi sanitari ed economici sono stati regolarmente forniti e risultano conformi, **Allegato D)**;

**1.5** - Scheda dati tecnici contenente quadro economico comparativo finale dell’intervento così come rimodulato per ente finanziatore, **Mod. SD-fin** compilato e sottoscritto dal RUP, ing. Gianluca Gavazzi, **Allegato E)**;

**1.6** – a) Il MOD\_EROG e sub allegato elenco fatture, relativi alla richiesta di erogazione a saldo del finanziamento a valere sui fondi art. 20 L. 67/88, **Allegato F)** al presente provvedimento;

b) Il MOD\_EROG riepilogativo delle richieste erogazione dei Fondi regionali **Allegato G)** al presente provvedimento;

**Considerato** che la documentazione sopra elencata evidenzia:

- un importo complessivo finale dell’intervento pari ad € **3.764.269,20**, comprensivi di € 57.468,91 quale fondo incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs 50/2016, a carico dei fondi aziendali, non liquidati;

- le seguenti economie di spesa, per un totale di € **215.740,88**:

- di € **42.879,82**= economia di spesa sui fondi in conto capitale ex art. 20 Legge n. 67/88 (vedi Allegato F) sopra menzionato);

- di € **172.861,06**= economie sul contributo regionale di cui alla sopra menzionata delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1653 del 21.12.2020 (vedi Allegato G) sopra menzionato);

**Ritenuto necessario**:

- approvare la richiesta di erogazione n. 2 per l’importo di € 63.642,13, relativa alle spese sostenute da questa Azienda per la struttura in oggetto, quale saldo del finanziamento ex art. 20 L. 67/88 – Corredata dall’elenco delle fatture, Allegato F) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- di richiedere fin d’ora la riassegnazione dell’economia di € 172.861,06=, verificatasi sul contributo regionale ex D.G.R.T. 1653/2020, per finanziare gli interventi in corso di realizzazione da parte di questa Azienda USL Toscana centro;

**Preso atto** che il Direttore della Struttura SOC. Manutenzione Immobili e gestione investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi, nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, curandone l’istruttoria in qualità di Responsabile del Procedimento;

**Vista** la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica Ing. Sergio Lami, che ne attesta la coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi del Dipartimento medesimo;

**Su proposta** del Direttore Struttura S.O.C. Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi;

**Considerato** che è necessario provvedere con urgenza al fine di completare la procedura di finanziamento nonché al fine di richiedere alla Regione Toscana l'erogazione a saldo del contributo ex art. 20 L. 67/88;

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

**1)** di dare atto che l'intervento denominato "PEGASO - Via Galcianese a Prato - EX- CREAM - Attivazione di nuovi posti letto di degenza ordinaria nel Centro Covid - CREAM" cod. NSIS 090.090201.U.005 . CIG 8534556A67 e CUP D35F20002890007, compreso nel Piano Investimenti aziendale 2022-2024, intervento PO-50, A-10, A-13 , è finanziato con i fondi di cui alla delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1653 del 21.12.2020, per la somma di € 3.922.541,17, con la quale:

- è stato approvato il nuovo piano di utilizzo del contributo in conto capitale assegnato alla Regione Toscana con l'art. 4 del Decreto legge n. 18/2020 convertito nella Legge n. 27/2020, che sostituisce integralmente quello approvato con delibera di Giunta Regionale n. 435 del 30.03.2020;

- sono stati destinati i fondi, già assegnati a questa Azienda con la delibera n. 435/2020 avanti indicata, al finanziamento dell'intervento denominato "Attivazione di nuovi posti letto di degenza ordinaria nel **Centro Covid "Pegaso"**", ubicato in via Galcianese, a Prato, finalizzato al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il cui costo complessivo è stato stimato in € 3.922.541,17;

- è stata assicurata la copertura finanziaria dell'intervento nel modo seguente:

-) € 3.152.056,00 quale contributo in conto capitale ex art. 20 Legge n. 67/88 assegnato alla Regione Toscana con l'art. 4 "disciplina delle aree sanitarie temporanee" del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 27/2020;

-) € 770.485,17 quale quota di cofinanziamento (quota non inferiore al 5%, come previsto dalla normativa che regola i contributi ex art. 20 della Legge 67/88) con contributo in conto capitale finanziato dalla Regione Toscana a valere sulle risorse stanziare a seguito dell'art. 14 della Legge regionale n. 19/2019;

**2)** di prendere atto della Relazione del Responsabile del Procedimento: "1.1 - *Relazione sull'intervento*", redatta dal RUP, Ing. Gavazzi, **Allegato A)** al presente provvedimento quale parte integrante, nella quale viene attestata la chiusura dell'intervento e il suo funzionamento in ogni sua parte;

**3)** di ricognire ed approvare la documentazione richiesta con il *Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 21813 del 2/11/2022 avente per oggetto: "Emanazione nuove direttive in applicazione della D.G.R.T. n. 787 del 30/10/2006"*, specificatamente al **punto e) dell'Allegato 1 "Approvazione dell'ultimazione dell'intervento (mod. SD-fin)"**, di seguito elencata:

**1.1** – Relazione del Responsabile del Procedimento: "Relazione sull'intervento", Ing. Gavazzi, **Allegato A)** al presente provvedimento quale parte integrante;

**1.2** – Stato Finale dei lavori: "Relazione sul Conto finale", **Allegato B)** al presente provvedimento quale parte integrante;

**1.3** - il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, già approvato con deliberazione n. **793 del 15/07/2022** ed a questa allegato, **Allegato C)** al presente provvedimento;

**1.4** - Certificato di regolare fornitura arredi e attrezzature di cui alla Delibera del Direttore Generale n. **1542 del 23/12/2022**, avente per oggetto: "Realizzazione di posti letto di degenza ordinaria nel Centro COVID 19 Pegaso presso l'edificio CREAM di proprietà di Sviluppo Toscana SPA in Prato DGR 435/2020 e DGR 1653/2020 – CUP D39J21008540008 E D39J21008550008 – Rendicontazione richiesta erogazione per acquisto arredi e attrezzature

eletromedicali”, con la quale si dà atto che le apparecchiature sanitarie sono state regolarmente installate e collaudate e gli arredi sanitari ed economici sono stati regolarmente forniti e risultano conformi, **Allegato D)**;

1.5 - Scheda dati tecnici contenente il quadro economico comparativo finale dell'intervento: MOD. SD-fin compilato e sottoscritto dal RUP, ing. Gianluca Gavazzi, **Allegato E)**, nella quale si attesta un importo finale complessivo per la realizzazione dell'intervento di € **3.764.269,20**;

1.6 - a) Il MOD\_EROG e sub allegato elenco fatture, relativi alla richiesta di erogazione a saldo del finanziamento a valere sui fondi art. 20 L. 67/88, **Allegato F)** al presente provvedimento;

b) Il MOD\_EROG riepilogativo delle richieste erogazione dei Fondi regionali **Allegato G)** al presente provvedimento;

4) di dare atto che:

- al fine di procedere alla chiusura dei finanziamenti relativi all'intervento in oggetto, la somma di € 57.468,91=, stanziata nel Quadro economico dell'intervento per incentivo funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016, debba essere posta a carico dei fondi aziendali, anziché a carico dei fondi di cui alla D.G.R.T. 1653/2020;

- la somma suddetta di € 57.468,91 trova copertura sui fondi aziendali, a valere sul Mutuo 2021, autorizzazione di spesa 2021-585 sub 4;

5) di approvare, conseguentemente, il quadro economico per ente finanziatore rimodulato con l'incremento della somma di € 57.468,91 a carico dei fondi aziendali ed il cui totale presunto complessivo aumenta da € 3.922.541,17 ad € **3.980.010,08**, come sotto specificato:

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO – AREA PRATO				
“Realizzazione del Nuovo centro COVID Pegaso in via Galcianese Prato”				
QUADRO ECONOMICO PER ENTE FINANZIATORE				
	TOTALE	STATO	REGIONE	AZIENDA
Opere	2.900.273,59 €	2.864.509,09 €	35.764,50 €	
Arredi e attrezzature	330.481,59 €	0	330.481,59 €	
Spese Tecniche	168.298,39 €	0	168.298,39 €	
Oneri	406.049,78 €	286.450,91 €	119.598,87 €	
Altro	174.906,73 €	1.096,00 €	116.341,82 €	57.468,91
	<b>3.980.010,08 €</b>	<b>3.152.056,00 €</b>	<b>770.485,17 €</b>	<b>57.468,91 €</b>

nonché il **quadro economico finale dell'intervento per ente finanziatore**, attestante l'importo finale dell'intervento di € 3.764.269,20, rimodulato con l'assegnazione di € 57.468,91 a carico dei fondi aziendali, come di seguito specificato:

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO – AREA PRATO				
“Realizzazione del Nuovo centro COVID Pegaso in via Galcianese Prato”				
QUADRO ECONOMICO FINALE E PER ENTE FINANZIATORE				
	TOTALE	STATO	REGIONE	AZIENDA
Opere	2.900.026,43 €	2.825.527,43 €	74.499,00 €	
Arredi e attrezzature	247.180,60 €	===	247.180,60 €	
Spese Tecniche	170.036,83 €	===	170.036,83 €	
Oneri	388.460,43 €	282.552,75 €	105.907,68 €	
Altro	58.564,91 €	1.096,00 €	===	57.468,91
	<b>3.764.269,20 €</b>	<b>3.109.176,18 €</b>	<b>597.624,11 €</b>	<b>57.468,91 €</b>

6) di dare atto che la chiusura dell'intervento determina un'economia di spesa complessiva - rispetto al totale del quadro economico rimodulato in € 3.980.010,88 - di € **215.740,88**, di cui € 42.879,82= in conto capitale ex art. 20 Legge n. 67/88 ed € 172.861,06 economie sul cofinanziamento regionale;

7) di approvare altresì la richiesta di erogazione n. 2 di € 63.642,13= quale somma a saldo dei lavori affidati a INSO SISTEMI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIALI S.P.A. in A.S, a valere sui fondi art. 20 L. 67/88, effettuata con specifico 1.6 MOD\_erog e sub allegato elenco fatture, **Allegato F**) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e richiederne alla Regione Toscana l'accredito, considerato che tale somma costituisce un debito certo ed esigibile, ancorché non liquidabile sino al verificarsi delle condizioni previste dal D.lgs 59/2016 e s.m.i, articoli 103 comma 6 e 102 comma 3;

8) di chiedere fin d'ora la riassegnazione dell'economia di € 172.861,06, verificatasi sul contributo regionale assegnato con D.G.R.T. 1653/2020, per finanziare gli interventi in corso di realizzazione da parte di questa Azienda USL Toscana centro;

9) di trasmettere, per il seguito di competenza, il presente atto comprensivo degli allegati, alla Regione Toscana, Direzione Generale diritti di cittadinanza e coesione sociale – Settore Contabilità Controllo e Investimenti;

10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., per le motivazioni espresse in narrativa;

11) di pubblicare il presente atto:

- nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ;
- sull'albo on-line aziendale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;
- sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

12) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dr. Paolo Morello Marchese)**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**(Dr. Lorenzo Pescini)**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**(Dr. Emanuele Gori)**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI**  
**(Dr.ssa Rossella Boldrini)**