

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI
NELLA DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
- AMBITO TERRITORIALE PRATESE -
- OPERE EDILI ED AFFINI, IMPIANTI TECNOLOGICI, IDRICO-SANITARI, ELETTRICI -**

CIG: 8496672B89

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno duemilaventiquattro (2024) nel mese di _____ e nel giorno _____ tra

Il Responsabile Unico del Procedimento, IngSara Allegranti
e

L'affidatario dei lavori Impresa TAGLIETTI ELIO srl di Firenze

Premesso

- che con Determina Dirigenziale n°2804 del 18/12/2020 sono stati aggiudicati i lavori in via definitiva all'Impresa TAGLIETTI ELIO srl di Firenze;
- che in data 11/02/2024 è intervenuta la sottoscrizione del contratto per un importo pari a €674.601,29 oltre IVA di legge;
- che con Determina Dirigenziale n°2453 del 04/11/2022 fu approvata la modifica al contratto in ottemperanza alle disposizioni di adeguamento prezzi previste dell'art.26 del D.L. 50/2022, incrementando l'importo del contratto di €15.672,22 oltre IVA di legge;

Constatata la necessità di prevedere una modifica al contratto per sopravvenute circostanze imprevedute ed imprevedibili, nei termini descritti nella Relazione del RUP di autorizzazione alla modifica del contratto, allegata alla presente sotto la lettera "A".

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

ART.1

L'impresa TAGLIETTI ELIO srl assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, le prestazioni indicate al successivo art.2, in aggiunta alle prestazioni previste nell'offerta di gara, per un importo di **€138.054,70** al netto del ribasso d'asta.

ART.2

L'Impresa TAGLIETTI ELIO accetta di assumersi l'onere per la realizzazione della modifica al contratto iniziale come evidenziato nei documenti della perizia di variante, agli stessi patti condizioni del contratto originario.

ART.3

L'impresa TAGLIETTI ELIO srl con la firma del presente atto dichiara di rinunciare espressamente ad ogni ed ulteriore pretesa per la realizzazione delle prestazioni definite al precedente art.2 ed oggetto del contratto dal giorno della consegna dei lavori sino alla data del presente atto e, conseguentemente, riconosce che l'Azienda USL Toscana Centro niente gli deve in più rispetto a quanto ivi stabilito.

ART.4

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le eventuali approvazioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Per L'impresa TAGLIETTI ELIO srl _____

Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Sara Allegranti _____

Allegati: Allegato A – Relazione del RUP di autorizzazione alla modifica del contratto