

**RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE
PER REALIZZAZIONE DI CASA DI COMUNITA' SPOKE "VOLTA"
Viale Alessandro Volta 171 FIRENZE (FI)**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- **AVVIO DEL PROCEDIMENTO**
- **DEFINIZIONE QUADRO ESIGENZIALE ED OBIETTIVI**
- **APPROVAZIONE DOCUMENTO DI FATTIBILITA' E DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI (DOCFAP)**
- **INCARICO DI PROGETTAZIONE**
- **PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'**
- **APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO**



CUP: D18I23000330008

PREMESSA

Con riferimento al progetto per **"RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PER REALIZZAZIONE DI CASA DI COMUNITA' SPOKE "VOLTA" "** il sottoscritto Arch. Francesco Salmoiraghi, Responsabile Unico del Progetto, propone l'avvio dello stesso, nonché l'approvazione degli atti di programmazione necessari per l'attuazione del programma.

La realizzazione della Casa di Comunità, sia HUB che SPOKE, trae origine dall'esigenza di creare un'offerta di servizi di assistenza primaria e di integrazione sociosanitaria secondo il modello della medicina di iniziativa e dei principi di qualità dell'assistenza, appropriatezza, sicurezza, efficienza e tempestività.

La Casa di Comunità (SPOKE) in oggetto sarà utilizzata, in prima istanza, come "volano" per trasferimento delle attività territoriali necessarie per la realizzazione degli interventi PNRR Missione 6 Salute M&C1 - 1.1 Case della Comunità e presa in carico della Persona. La ristrutturazione dei locali è propedeutica alla realizzazione degli interventi PNRR riguardanti CDC D'Annunzio, OdC Camerata, CdC Santa Rosa, CdC Morgagni.

TITOLARITA' DELL'IMMOBILE

I locali sono di proprietà **INPS (Direzione Regionale Toscana)** e l'Azienda USL Toscana Centro utilizza i locali a seguito di locazione transitoria rinnovata fino al 18.02.2024 (titolo originale del 19.02.2021).

In data 11.07.2023 Prot. 45580 è stato richiesto da parte dell'Azienda USL Toscana Centro il rinnovo del contratto di locazione transitoria per lo stesso periodo (scadenza 17.02.2027).

Arch. Francesco SALMOIRAGHI

DESCRIZIONE CONTESTO

La Casa di Comunità SPOKE "Volta" sarà collocata in viale Alessandro Volta 171, nel quartiere 2 di Firenze. L'Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) di riferimento è Campo di Marte. Il Quartiere 2 conta una popolazione di 89.316 persone (dato aggiornato a gennaio 2022); la fascia di età maggiormente rappresentata è quella 15-64 anni (pari a 53.952 persone, 60,41%). Si prevede un edificio dalla superficie lorda totale di circa 1.500 mq distribuita su un piano, dislocato in tre stecche principali (stecca lungo viale Alessandro Volta, via Pacinotti, via dei Mille).

Azienda USL Toscana Centro
S.O.S. Gestione Investimenti
Territorio Firenze
Via San Salvi 12
50135 Firenze
Telefono 347 713 0809
francesco.salmoiraghi@uslcentro.toscana.it

La Casa di Comunità "Volta" è pianificata per essere raggiungibile con mezzi pubblici e privati. Il servizio di trasporto pubblico locale permette di arrivare in prossimità dello Spoke "Volta" con varie linee urbane, come meglio specificato nel documento allegato (DOCFAP). È inoltre presente una pista ciclabile, che permette il collegamento con il centro storico.

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE

L'accesso principale all'edificio sarà su viale Alessandro Volta. L'ingresso sarà dotato di un ascensore, accessibile direttamente dal marciapiede adiacente all'ingresso principale dello stabile per consentire l'accesso in carrozzina e barella e deve essere dotato di apertura automatica, allarme e sorveglianza con ripetizione del segnale in portineria. I percorsi esterni devono prevedere coperture per gli eventi atmosferici.

OBIETTIVI GENERALI E DEFINIZIONE QUADRO ESIGENZIALE

L'intervento prevede la ristrutturazione dei locali presenti al piano primo del complesso edilizio di Viale Volta per realizzare degli ambulatori "volano" necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR- Missione 6 Salute – M6 C1- 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona (Casa della Comunità). Gli ambulatori sono propedeutici alla realizzazione degli interventi PNRR: CDC D'Annunzio, OdC Camerata, CdC Santa Rosa, CdC Morgagni.

L'intervento prevede la creazione di ambulatori con le seguenti funzioni: locali diagnostici, centro di Riabilitazione Salute Mentale Infanzia e Adolescenza (SMIA), servizio infermieristico, area clinica dei servizi di cure primarie e specialistiche, centro di Medicina Complementare "Fior di Prugna" e dei servizi di supporto necessari. È prevista, un'area di attesa esterna protetta dalle intemperie. Inoltre devono essere previsti 2 posti per ambulanze, 3 per veicoli per persone con disabilità e 4 per veicoli aziendali (da valutare se possibile utilizzare i posti condominiali).

I locali oggetto di intervento hanno una superficie di circa 980 mq.

La distribuzione dei locali sarà così progettata:

- Piano Terra Rialzato Stecca via Pacinotti

Area di ingresso degli utenti, con lo spazio di lavoro per: 2 postazioni di portineria, con collegamenti rete e telefonici; attività di accoglienza, accettazione e attesa del front-office. L'ambiente deve essere progettato per tenere conto degli utenti con disabilità, oltre che dei disagi connessi al microclima del servizio di portineria, di accoglienza, di accettazione e di attesa;

- n.2 servizi igienici per l'utenza e per il personale, accessibili anche ai disabili
- un ambulatorio per il centro di Salute Mentale Infanzia e Adolescenza;
- n.5 ambulatori per Riabilitazione funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza;
- n.2 locali polifunzionali/sale riunioni;
- Ufficio Responsabile Salute Mentale Infanzia e Adolescenza
- aree spogliatoi divise per genere con servizi igienici (valutare se possibile accorparle sulla parte prospiciente a Viale Volta);
- un magazzino per il materiale pulito;
- sala d'attesa con 10 posti a sedere.

- Primo piano Stecca via Pacinotti con ingresso da Viale dei Mille (zona medicina generale e ambulatori specialistici)

- 2 uffici per le attività amministrative, di segreteria dei servizi di cure primarie con in totale 4 postazioni di lavoro (di cui 2 sportelli front-office), progettati per mantenere la privacy dell'utente;
- n.8 ambulatori di Medicina Generale e PdF, con sala di attesa riservata agli utenti con 20 posti a sedere;
- servizi igienici per l'utenza e per il personale, accessibili anche ai disabili come da autorizzazione;
- n.4 ambulatori specialistici, con ambiente di attesa per gli utenti con 10 posti a sedere;
- un ufficio per il servizio di Infermiere di Famiglia e Comunità con 4 postazioni lavoro;

Arch. Francesco SALMOIRAGHI

Azienda USL Toscana Centro
S.O.S. Gestione Investimenti
Territorio Firenze
Via San Salvi 12

50135 Firenze

Telefono 347 713 0809

francesco.salmoiraghi@uslcentro.toscana.it

- un ufficio per medico Responsabile di Presidio;
- un ambulatorio per prestazioni infermieristiche;
- magazzini per materiale pulito, come da autorizzazione.
- Piano Terra Rialzato Stecca viale dei Mille (Centro di Medicina Complementare “Fior di Prugna”)
 - n.10 ambulatori di medicina tradizionale cinese, agopuntura e omeopatia;
 - una sala riunioni;
 - servizi igienici per l’utenza e per il personale, accessibili anche ai disabili come da autorizzazione;
 - n.3 uffici per le attività amministrative, con in totale 6 postazioni di lavoro (di cui 2 sportelli front-office), progettati per mantenere la privacy dell’utente;
 - ufficio responsabile Centro di Medicina Complementare “Fior di Prugna”;
 - magazzini per materiale pulito.

DOCUMENTO DI FATTIBILITA’ E DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI (DOCFAP) art. 41 c. 1 D.Lgs 36/2023


Per l’intervento in oggetto, la Stazione Appaltante ha redatto un **Documento di fattibilità e delle alternative progettuali (DOCFAP)** utilizzando risorse interne al Dipartimento Area Tecnica, con i seguenti allegati:

- Elaborati grafici;
- Quadro economico;
- Cronoprogramma;
- Relazione Sanitaria.

Il documento in oggetto contiene le indicazioni per la ristrutturazione dei locali tenendo conto delle indicazioni che sono state fornite dalla Direzione Sanitaria (si veda documento allegato) che ha indicato le funzioni esistenti nei presidi oggetto di intervento PNRR riguardanti CDC D’Annunzio, OdC Camerata, CdC Santa Rosa, CdC Morgagni.

VALUTAZIONI PRELIMINARI E MACRO SCELTE

Il progetto di riqualificazione, iniziata come FASE 1 nel 2022 del blocco A e B (attualmente in uso a Centro di Medicina Complementare “Fior di Prugna”), prevede con la FASE 2, non solo il completamento della ristrutturazione del blocco C ma soprattutto una riorganizzazione degli spazi e destinazioni d’uso tramite un’ottimizzazione del progetto degli impianti elettrici/meccanici ed antincendio.



Arch. Francesco SALMOIRAGHI

Azienda USL Toscana Centro
S.O.S. Gestione Investimenti
Territorio Firenze
Via San Salvi 12
50135 Firenze

Telefono 347 713 0809
francesco.salmoiraghi@uslcentro.toscana.it

Il progetto di adeguamento alla nuova destinazione sanitaria prevede il completamento dell’intero intervento con la FASE 2 (BLOCCO C) per distribuire gli ambulatori di **Centro di salute mentale infanzia ed adolescenza (SMIA), Poliambulatorio e Consultorio familiare** della nuova Casa della Comunità Spoke “Volta”.

Tutti gli impianti esistenti saranno riqualificati e adeguati alle nuove destinazioni d'uso dei locali dove saranno oggetto di intervento mentre nel blocco C verranno realizzati i nuovi impianti elettrici e di climatizzazione sfruttando ove possibile i cavedi, canalette esterne e controsoffittature esistenti. Gli impianti all'interno delle aree non oggetto di intervento non saranno presi in considerazione, in quanto già conformi ed adeguati per i luoghi d'installazione e risultano già certificati.

ALTERNATIVE PROGETTUALI PROPOSTE

Nella progettazione sono state analizzate 3 ipotesi distributive per la ristrutturazione della nuova Casa di Comunità Spoke.




IPOTESI 0

Non eseguire nessun tipo d'intervento e proseguire le attività sanitarie, tecniche e amministrative erogate nelle attuali condizioni.

IPOTESI 1

Prevede la seguente organizzazione degli spazi e destinazioni d'uso:

- Blocco A Centro di salute mentale infanzia ed adolescenza
- Blocco B n.1 sala polivalente, tisaneria, n.2 spogliatoi per circa 100 addetti, locale stoccaggio rifiuti speciali, magazzino materiale sporco
- Blocco C Poliambulatorio
Consultorio familiare
Centro di Medicina Complementare "Fior di Prugna"



IPOTESI 2


Prevede la seguente organizzazione degli spazi e destinazioni d'uso:

- Blocco A Centro di salute mentale infanzia ed adolescenza
- Blocco B n.2 sale polivalenti, tisaneria, n.2 sale riunioni
n.1 biblioteca, n.1 showroom ausili
locale stoccaggio rifiuti speciali, magazzino materiale sporco
- Blocco C Poliambulatorio
Consultorio familiare
Centro di Medicina Complementare "Fior di Prugna"

Arch. Francesco SALMOIRAGHI

Azienda USL Toscana Centro
S.O.S. Gestione Investimenti
Territorio Firenze
Via San Salvi 12
50135 Firenze
Telefono 347 713 0809
francesco.salmoiraghi@uslcentro.toscana.it

n.3 spogliatoi per circa 100 addetti



SOLUZIONE PRESCELTA

Dall'analisi delle tre soluzioni messe a confronto su matrice di indicatori (semplicità di esecuzione, tempi e costi di realizzazione, gradimento della Direzione Sanitaria e dell'utenza, possibilità di realizzazione senza interruzione del servizio), è risultato che l'ipotesi progettuale **più conveniente**, per un ottimo rapporto costo/benefici, per l'Azienda risulta essere l'**IPOTESI 2**.

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

Si prevedono alcuni interventi per rendere il fabbricato conforme ai requisiti autorizzativi di abitabilità ed accessibilità, prevenzione incendi, sicurezza elettrica, prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, eliminazione delle barriere architettoniche, condizioni microclimatiche e conformità impiantistica in relazione all'attività ivi svolta.

Sarà prevista una distribuzione funzionale interna degli ambienti dell'edificio ad uso ambulatorio, ufficio, archivio, sala riunioni, spogliatoi e locali tecnici logisticamente funzionali all'attività del personale ed alla fruizione dell'utenza.

A servizio dell'immobile sono previsti due nuovi vani tecnici oltre al vano esistente nel blocco A. La porzione immobiliare sarà dotata di impianti di distribuzione dell'energia elettrica e forza motrice, di impianto di illuminazione normale e di sicurezza, di impianto rilevazione incendi, impianto telefonico e trasmissione dati oltre a nuovo quadro elettrico.

Nella realizzazione dei suddetti impianti dovranno essere previste le predisposizioni di tutte le apparecchiature necessarie per la fruizione dei locali.

In conformità ai requisiti di prevenzione incendi l'immobile sarà dotato anche di idoneo impianto di rivelazione, segnalazione ed allarme incendi.

L'edificio esistente non comporta modifiche rilevanti a livello strutturale né un'aumento dei carichi agenti sui solai.

Dato atto che le fonti di finanziamento inserite nel PI 2023/2025 Riga FI-116 non risultano in via preliminare sufficienti alla realizzazione in unico lotto dell'intervento si prevede di realizzare le opere in due distinti lotti come di seguito riassunto:

LOTTO 1 – prevede la riqualificazione dei locali, così come previsto nell'ipotesi 2, dove verranno collocate le seguenti attività "volano" necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR: **Salute Mentale Infanzia e Adolescenza (SMIA), Centro di Medicina Complementare "Fior di Prugna", Consultorio familiare e spogliatoi.**

LOTTO 2 - prevede la riqualificazione dei locali rimanenti per l'inserimento del **Poliambulatorio.**

Si evidenzia che i singoli lotti rendono funzionali e funzionanti i servizi sanitari previsti.

QUADRO ECONOMICO

La stima delle opere è stata desunta mediante comparazione con interventi simili già appaltati e realizzati dall'Azienda; il costo complessivo dell'opera, è stato calcolato in modo parametrico sulla base di interventi simili.

Il Quadro Economico dell'intervento prevede un importo complessivo di **€ 980.000,00** come di seguito rappresentato:

Lavori	€ 613.500,00
Oneri di sicurezza	€ 30.000,00
Totale Imprevisti	€ 21.283,80
Spese tecniche	€ 143.675,00
Iva ed oneri accessori	€ 171.541,20
Totale	€ 980.000,00

Il Quadro Economico prevede, inoltre, di ottemperare all'accantonamento del 2% dell'importo dei lavori, compresi oneri della sicurezza ma esclusa iva, per "incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art. 45 DLgs 36/2023 (ex art. 113 commi 2 e 3 DLgs 50/2016).

Dato atto dell'investimento e di quanto premesso nel capitolo **"TITOLARITA' DELL'IMMOBILE"**, si ritiene necessario richiedere alla **SOC Patrimonio** di rinnovare il contratto di locazione transitoria con **INPS**, per un tempo sufficiente a garantire almeno l'ammortamento dell'investimento programmato.

COPERTURA FINANZIARIA

L'intervento è inserito nel Piano Investimenti 2023-2025 approvato con Delibera del D.G. n. 1028 del 10/08/2023 al Rigo FI.116 per **€ 700.000,00** – Autorizzazione 2023/650 del 19/03/2023 pratica n. 68/2023 (AUF LETT.DG PROT. N° 50650 DEL 03/08/2023).

Si dà atto che le risorse per realizzare il **LOTTO 2** dell'intervento saranno rese disponibili secondo la programmazione strategica Aziendale.

GESTIONE DELL'APPALTO

Vista la mancanza della totale copertura economica l'intervento sarà eseguito in due distinti lotti funzionali che prevedono:

- **LOTTO 1** – prevede la riqualificazione dei locali, così come previsto nell'ipotesi 2, dove verranno collocate le seguenti attività "volano" necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR: **Salute Mentale Infanzia e Adolescenza (SMIA), Centro di Medicina Complementare "Fior di Prugna", Consultorio familiare e spogliatoi**. L'importo complessivo di questi lavori è pari **€700.000,00**, così suddivisi:

Lavori	€ 433.380,00
Oneri di sicurezza	€ 21.777,57
Totale Imprevisti	€ 711,50
Spese tecniche	€ 118.311,46
Iva ed oneri accessori	€ 125.819,47
Totale	€ 700.000,00

Arch. Francesco SALMOIRAGHI

Azienda USL Toscana Centro
 S.O.S. Gestione Investimenti
 Territorio Firenze
 Via San Salvi 12
 50135 Firenze
 Telefono 347 713 0809
francesco.salmoiraghi@uslcentro.toscana.it

- **LOTTO 2** - prevede la riqualificazione dei locali rimanenti per l'inserimento del **Poliambulatorio**. L'importo complessivo di questi lavori è pari a **€ 280.000,00**, così suddivisi:

Lavori	€ 180.000,00
Oneri di sicurezza	€ 8.222,43
Totale Imprevisti	€ 20.572,30
Spese tecniche	€ 25.363,53
Iva ed oneri accessori	€ 45.721,73
Totale	€ 280.000,00

INCARICO DI PROGETTAZIONE

A seguito della prima fase di avvio dell'attività, sarà necessario procedere ad un affidamento di incarico professionale per redazione di Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, attività non eseguibile dal personale del Dipartimento Area Tecnica, impegnato a fronteggiare il maggior carico di lavoro dovuto alla realizzazione dei progetti PNRR.

Le prestazioni da affidare e gli importi calcolati per la parte da conferire al professionista sono pertanto le seguenti:

- **Lotto 1 e Lotto 2:**

Redazione di Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), Progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione.

- **Lotto 1:**

Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori

per un importo complessivo a base d'asta di **€ 95.555,58** oltre oneri previdenziali CNPAIA nella misura del 4% dell'importo totale, pari a complessivi **€ 3.822,14** ed iva di legge nella misura del 22% dell'importo totale, pari a **€ 21.862,66**, per un totale di **€ 121.238,38**.

In considerazione dell'importo evidenziato, detto incarico potrà essere affidato mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023.

Pur non avendo ancora la totale disponibilità economica, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.L. 32/2019 (convertito dalla L. 55/2019), modificato dall'art. 1, comma 70, della L.213/2023, si procederà all'affidamento del servizio di cui sopra, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023.

L'incarico e le attività complementari alla realizzazione trovano copertura nel Piano Investimenti 2023/25 riga FI-116 – Autorizzazione 2023/650 del 19/03/2023 pratica n. 68/2023 (AUF LETT.DG PROT. N° 50650 DEL 03/08/2023).

APPALTO LAVORI

Per l'Esecuzione dei Lavori si prevede Appalto a Impresa esecutrice selezionata mediante procedura negoziata senza Bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ai sensi dell'art.50, comma 1 lett. c) per lavori di importo superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00.

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Di seguito è riportata la programmazione delle attività secondo le strategie sopra indicate:

- I. Approvazione del DOCFAP attraverso il presente provvedimento

Arch. Francesco SALMOIRAGHI

Azienda USL Toscana Centro
S.O.S. Gestione Investimenti
Territorio Firenze
Via San Salvi 12
50135 Firenze
Telefono 347 713 0809

francesco.salmoiraghi@uslcentro.toscana.it



- II. Affidamento progettazione di PFTE e progettazione esecutiva (Lotto 1 + Lotto 2), CSP (Lotto 1 + Lotto 2) e CSE (Lotto 1) e DL (Lotto 1) ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023
- III. Redazione PFTE
- IV. Approvazione PFTE, previa verifica e validazione
- V. Redazione progettazione esecutiva
- VI. Verifica, validazione ed approvazione progettazione esecutiva
- VII. Deposito di SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, presso il Comune di Firenze, settore edilizia ed urbanistica
- VIII. Notifica Preliminare ai sensi del D.Lgs 81/2008
- IX. Avvio dei lavori
- X. Collaudi e messa in esercizio

I tempi previsti per la redazione del PFTE e per l'esecuzione dei lavori sono i seguenti:

LOTTO 1 e LOTTO 2:

- Affidamento progettazione PFTE, progettazione esecutiva, CSP, CSE (Lotto 1) e DL (Lotto 1): 35 gg
- Progetto di fattibilità tecnico-economica: 21 gg
- Approvazione PFTE, previa verifica e validazione: 15 gg
- Progetto esecutivo: 30 gg
- Verifica, validazione e approvazione progetto esecutivo: 20 gg

REALIZZAZIONE LAVORI LOTTO 1:

- Atti amministrativi per gara d'appalto: 30 gg
- Espletamento gara appalto integrato: 30 gg
- Realizzazione lavori: 180 giorni
- Certificato di Regolare esecuzione e messa in esercizio: 30 giorni

REALIZZAZIONE LAVORI LOTTO 2:

- Attivazione opzione DL e CSE Lotto 2: 30 gg
- Atti amministrativi per gara d'appalto: 30 gg
- Espletamento gara appalto integrato: 30 gg
- Realizzazione lavori: 60 giorni
- Certificato di Regolare esecuzione e messa in esercizio: 30 giorni

CONCLUSIONI

Ciò premesso il sottoscritto Responsabile del procedimento

PROPONE

- **L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO** denominato "Ristrutturazione e riqualificazione funzionale per realizzazione di Casa di Comunità Spoke "Volta"", Viale Alessandro Volta n. 171, Firenze (FI);
- **L'APPROVAZIONE del QUADRO DELLE ESIGENZE E DEGLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO** così come sopra definiti;
- **L'APPROVAZIONE del DOCFAP** di cui si allega:
 - Elaborati grafici;
 - Quadro economico;
 - Cronoprogramma;
 - Relazione Sanitaria.

Arch. Francesco SALMOIRAGHI

Azienda USL Toscana Centro
S.O.S. Gestione Investimenti
Territorio Firenze
Via San Salvi 12
50135 Firenze
Telefono 347 713 0809
francesco.salmoiraghi@uslcentro.toscana.it

- **L'APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO** così come rappresentata;
- **L'APPROVAZIONE del Quadro Economico dell'intervento Lotto 1 riportato in allegato per complessivi € 700.000,00** inseriti nel Piano Investimenti 2023-2025 approvato con Delibera del D.G. n.1028 del 10/08/2023 al Rigo FI.116 Autorizzazione 2023/650 del 19/03/2023 pratica n. 68/2023 (AUFI LETT.DG PROT. N° 50650 DEL 03/08/2023);
- **DI NOMINARE** l'ing. Giulia Innocenti e l'arch. Cristina Galardi come Supporto al Responsabile Unico del progetto;
- Di dare atto che le risorse, per la realizzazione del LOTTO 2 dell'intervento, saranno rese disponibili secondo la programmazione strategica Aziendale;
- **DI DICHIARARE L'ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione a causa delle imminenti scadenze proposte dal programma PNRR.



Firenze, 21/11/2023

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Francesco Salmoiraghi
(Documento firmato digitalmente)

Allegati:

- Documento di Fattibilità e delle Alternative Progettuali - art. 41 comma 1 DLgs 36/2023- (DOCFAP_Rev.00);
- ALLEGATO 1;
- Quadro Economico.

Arch. Francesco SALMOIRAGHI

Azienda USL Toscana Centro
S.O.S. Gestione Investimenti
Territorio Firenze
Via San Salvi 12
50135 Firenze
Telefono 347 713 0809
francesco.salmoiraghi@uslcentro.toscana.it