



REGIONE TOSCANA

Settore ricerca e investimenti in ambito sanitario

MODIFICA QUADRO ECONOMICO
mod. QE-mod

1. Dati generali

MODIFICA QUADRO ECONOMICO

Azienda: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		Intervento: PO SAN GIUSEPPE EMPOLI - INTERVENTI 2° FASE - LOTTO 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA EDIFICIO H	
Indirizzo: VIA BOCCACCIO		Comune: EMPOLI	
Codice NSIS:	090.090201.U.014.01	CUP	D78I21001170006
Direttore Generale: ING. VALERIO MARI		Responsabile Unico del Procedimento: ING. SERGIO LAMI	

Finanziamento:	Stato:	€ 28.760.824,40	Risorse Aziendali	
	Regione:		Euro	Tipologia risorsa
	Azienda:	€ 2.139.175,60	€ 1.455.965,60	Estremi Provvedimento
	Altro:		€ 331.200,00	Mutuo
			€ 352.010,00	Alienazioni
Totale finanziamento:		€ 30.900.000,00	Bilancio	

2. Modifiche quadro economico

		Ammissione a finanziamento	Quadro economico vigente	Quadro economico modificato	Variazioni (+/-)
A	Opere	€ 25.566.100,59	€ 20.042.654,27	€ 21.387.957,27	€ 1.345.303,00
B	Arredi e attrezzature	€ 184.330,07	€ 184.330,07	€ 151.090,22	-€ 33.239,85
C	Spese tecniche	€ 1.161.201,70	€ 1.161.201,71	€ 2.093.611,67	€ 932.409,96
D	Oneri (IVA, contributi previdenziali)	€ 2.811.791,71	€ 2.259.447,08	€ 2.651.053,93	€ 391.606,85
E	Altro	€ 1.176.575,93	€ 1.176.575,93	€ 7.851.575,93	€ 6.675.000,00
TOTALE INTERVENTO		€ 30.900.000,00	€ 24.824.209,06	€ 34.135.289,02	€ 9.311.079,96

Utilizzo fondo di accantonamento e/o ulteriori finanziamenti aziendali :

Percentuale ribasso d'asta :	22,02%
Fondo accantonamento iniziale	€ 6.075.790,94
Fondo accantonamento già utilizzato:	€ 0,00
Necessità attuali	€ 2.636.079,96
Fondo di accantonamento residuo:	€ 3.439.710,98

Finanziamenti originari :	€ 30.900.000,00
Ulteriori finanziamenti utilizzati	
Ulteriori finanziamenti attuali:	€ 6.675.000,00
Totale finanziamenti aggiuntivi :	€ 6.675.000,00

3. Nuovo quadro economico per ente finanziatore

		TOTALE	STATO	REGIONE	AZIENDA	ALTRO
A	Opere	€ 21.387.957,27	€ 21.387.957,27			
B	Arredi e attrezzature	€ 151.090,22			€ 151.090,22	
C	Spese tecniche	€ 2.093.611,67	€ 932.409,97		€ 1.161.201,70	
D	Oneri (IVA, contributi previdenziali)	€ 2.651.053,93	€ 2.362.632,43		€ 288.421,50	
E	Altro	€ 7.851.575,93	€ 638.113,76	€ 6.675.000,00	€ 538.462,18	
TOTALE INTERVENTO		€ 34.135.289,02	€ 25.321.113,43	€ 6.675.000,00	€ 2.139.175,60	€ 0,00

Data 14/04/2025

Il Responsabile del Procedimento