

# Allegato B documento firmato agli atti

PNRR M6 - C2 - 1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO

CODICE	DESCRIZIONE	ALIQUOTA IVA  ALTRI ONERI	FATTIBILITA'	ASSESTATO AFFIDAMENTO SERVIZI INGEGNERIA-ARCHITETTURA	PROGETTO ESECUTIVO	ASSESTATO AFFIDAMENTO LAVORI ACCORDO QUADRO	VARIANTE 1 art.106 co,1 lett. c)
			Delib. Dir. Generale n. ____ del ____	Determina del Dirigente n. 1140 del 09/05/2023	Consegna 13/10/2023	Contratto applicativo FI/1 del 18/09/2023	Determina del Dirigente n. ____ del ____
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>						
A.1	Opere						
A.1.1	OG1 - Opere edili e affini		€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 29.301,76	€ 23.115,87	€ 39.616,46
A.1.2	OG 11 - Impianti tecnologici		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 9.909,62	€ 7.817,60	€ 7.989,18
	<b>Totale Opere</b>		<b>€ 28.000,00</b>	<b>€ 28.000,00</b>	<b>€ 39.211,38</b>	<b>€ 30.933,47</b>	<b>€ 47.605,65</b>
A.2	Oneri su Opere						
A.2.1	Oneri per l'applicazione del PSC edile		€ 480,00	€ 480,00	€ 5.751,62	€ 5.751,62	€ 5.751,62
A.2.2	Oneri per l'applicazione del PSC Impianti tecnologici (elettrici e meccanici)		€ 1.120,00	€ 1.120,00			
	<b>Totale Oneri su Opere</b>		<b>€ 1.600,00</b>	<b>€ 1.600,00</b>	<b>€ 5.751,62</b>	<b>€ 5.751,62</b>	<b>€ 5.751,62</b>
	<b>Totale Opere ed Oneri (A1+A2) con aliquota 22%</b>		<b>€ 29.600,00</b>	<b>€ 29.600,00</b>	<b>€ 44.963,00</b>	<b>€ 36.685,09</b>	<b>€ 53.357,27</b>
	<b>Totale Lavori</b>		<b>€ 29.600,00</b>	<b>€ 29.600,00</b>	<b>€ 44.963,00</b>	<b>€ 36.685,09</b>	<b>€ 53.357,27</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>						
B.1	Lavori, servizi e forniture in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto						
B.1.2	Smontaggio e Smaltimento Apparecchiature Radiologiche esistenti		€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	<b>Totale Lavori, servizi e forniture in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto</b>		<b>€ 7.000,00</b>	<b>€ 7.000,00</b>	<b>€ 7.000,00</b>	<b>€ 7.000,00</b>	<b>€ 7.000,00</b>
B.4	Imprevisti						
B.4.1	Imprevisti (iva inclusa)	68,5%	€ 20.288,06	€ 20.288,06	€ 1.237,95	€ 29.685,94	€ 19.642,10
B.4.2	Fondo per Accordo Bonario	~ 3%	€ 739,52	€ 739,52	€ 739,52	€ 739,52	€ 739,52
B.4.4	Arrotondamenti						
	<b>Totale Imprevisti</b>		<b>€ 21.027,58</b>	<b>€ 21.027,58</b>	<b>€ 1.977,47</b>	<b>€ 30.425,46</b>	<b>€ 20.381,62</b>
B.7	Spese tecniche professionali relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza...						
B.7.10	Progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza per la progettazione	22%	€ 4.613,00	€ 4.538,02	€ 4.538,02	€ 4.538,02	€ 4.538,02
B.7.17	Direzione lavori, Coordinamento sicurezza per l'esecuzione	22%	€ 4.947,00	€ 4.866,59	€ 4.866,59	€ 4.866,59	€ 4.866,59
B.7.18	Verifiche e Collaudi	22%	€ 1.260,00	€ 1.260,00	€ 1.260,00	€ 1.260,00	€ 1.260,00
B.7.19	Incentivo ex art.113 D.Lgs.50/2016	2%	€ 592,00	€ 592,00	€ 899,26	€ 899,26	€ 899,26
B.7.20	Progettazione e DO specialistica opere elettriche	22%					
	<b>Totale Spese tecniche professionali</b>		<b>€ 11.412,00</b>	<b>€ 11.256,61</b>	<b>€ 11.563,87</b>	<b>€ 11.563,87</b>	<b>€ 11.563,87</b>
B.12	IVA ed eventuali altre imposte						
B.12.3	IVA sui opere - su totale A2 - aliquota 22%	22%	€ 6.512,00	€ 6.512,00	€ 9.891,86	€ 8.070,72	€ 11.738,60
	<b>Totale IVA sui lavori</b>		<b>€ 6.512,00</b>	<b>€ 6.512,00</b>	<b>€ 9.891,86</b>	<b>€ 8.070,72</b>	<b>€ 11.738,60</b>
B.12.9	IVA su lavori, servizi e forn. escluse da appalto Sez. B1 - aliquota 22%	22%	€ 1.540,00	€ 1.540,00	€ 1.540,00	€ 1.540,00	€ 1.540,00
	<b>Totale IVA su lavori, servizi e forniture in economia escluse dall'appalto</b>		<b>€ 1.540,00</b>	<b>€ 1.540,00</b>	<b>€ 1.540,00</b>	<b>€ 1.540,00</b>	<b>€ 1.540,00</b>
B.12.23	IVA Sez. B7						
B.12.25	Contributo previdenziale (4%)	4%	€ 432,80	€ 426,58	€ 426,58	€ 426,58	€ 426,58
B.12.26	IVA su spese generali e tecniche e CNPAIA (22%)	22%	€ 2.475,62	€ 2.440,06	€ 2.440,06	€ 2.440,06	€ 2.440,06
	<b>Totale IVA e contributi previdenziali (CNPAIA)</b>		<b>€ 2.908,42</b>	<b>€ 2.866,65</b>	<b>€ 2.866,65</b>	<b>€ 2.866,65</b>	<b>€ 2.866,65</b>
	<b>Totale IVA ed eventuali altre imposte</b>		<b>€ 10.960,42</b>	<b>€ 10.918,65</b>	<b>€ 14.298,50</b>	<b>€ 12.477,37</b>	<b>€ 16.145,25</b>
B.13	FONDO DI ACCANTONAMENTO						
B.13.1	Ribasso affidamento servizi ingegneria e architettura			€ 155,39	€ 155,39	€ 155,39	€ 0,00
B.13.2	CNPAIA + IVA su ribasso affidamento servizi ingegneria e architettura			€ 41,77	€ 41,77	€ 41,77	€ 0,00
B.13.3	Ribasso d'asta Lavori					€ 8.277,91	€ 0,00
B.13.4	IVA su ribasso d'asta Lavori					€ 1.821,14	€ 0,00
	<b>Totale FONDO DI ACCANTONAMENTO</b>		<b>€ -</b>	<b>€ 197,16</b>	<b>€ 197,16</b>	<b>€ 10.296,21</b>	<b>€ -</b>
	<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>€ 50.400,00</b>	<b>€ 50.400,00</b>	<b>€ 35.037,00</b>	<b>€ 71.762,91</b>	<b>€ 55.090,74</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO TOTALE (A+B)</b>		<b>€ 80.000,00</b>	<b>€ 80.000,00</b>	<b>€ 80.000,00</b>	<b>€ 108.448,00</b>	<b>€ 108.448,00</b>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
ARCH. SILVIO MAFISICANO