

**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**

Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1

**Lavori di:** SERVIZIO DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA CON RISERVA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DELLA CASA DI COMUNITÀ DI FUCECCHIO BLOCCO “C” PRESIDIO OSP. “S.PIETRO IGNEO” IN P.ZZA LAVAGNINI 2 A

**Stazione Appaltante:** AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

**R.U.P.:** Ing. Luca Tani

**Impresa Aggiudicataria:** DA.SA INGEGNERIA S.R.L.

**Ribasso d’asta:** 10,05494%

**Importo lavori:** € 135.612,17 (al netto del ribasso) oltre oneri previdenziali ed IVA di legge (22%), per un totale complessivo pari ad Euro 172.064,72.

**Direzione dei Lavori:** Ing. Carlo Savelli

**Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:** Ing. Carlo Savelli

**Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione:** Ing. Carlo Savelli

**CUP:** D72C22000600006

**CIG Contratto Specifico:** 9324502678

\* \* \*

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**

(Art. 8 comma 4 DM 49/2018)

**PREMESSO CHE:**

- Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 225 del 28.02.2022 “PNRR – Missione 6 Salute, C1 e C2 – interventi di edilizia sanitaria – esiti del lavoro di programmazione interventi – presentazione al Ministero della Salute” sono stati approvati gli Elenchi interventi a valere su PNRR Missione 6 Salute – Case di Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di Comunità, Messa in sicurezza sismica degli ospedali – e delegata la Azienda USL Toscana Centro quale Soggetto Attuatore Esterno per la realizzazione degli interventi afferenti l’ambito territoriale della stessa;

- con Delibera DG n. 502 del 28.04.2022, preso atto della DGRT n.225 del 28.02.2022, è stato approvato il programma aggiornato degli interventi come dettagliato nell’allegato A) al citato provvedimento e sono state indicate la denominazione, l’ubicazione e i CUP degli interventi a valere sul PNRR, oltre ai nominativi dei RUP di ciascun intervento, individuati ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. all’interno del personale assegnato al Dipartimento Area Tecnica, e fra questi è individuato l’intervento di “*Realizzazione della Casa di Comunità nel blocco C del Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo” in piazza Spartaco Lavagnini n. 2 Fucecchio, nell’ambito del PNRR, M6 Salute, C1, Inv. 1.1, CUP: D33D22000650002*”;

- il Responsabile Unico del Procedimento relativo all’intervento “Realizzazione della Casa di Comunità nel blocco C del Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo” in piazza Spartaco Lavagnini n. 2 Fucecchio, nell’ambito del PNRR, M6 Salute, C1, Inv. 1.1, CUP: D33D22000650002” - individuato con Delibera n. 502 del 28.04.2022 sopraccitata - è l’ing. Luca Tani, direttore della SOC Gestione investimenti Empoli - Dipartimento Area Tecnica;

- con la Determina dirigenziale n. 1642 del 26/07/2022 “Servizio di progettazione definitiva con riserva di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, della Casa di Comunità di Fucecchio blocco “C” Presidio Ospedaliero “San

Pietro Igneo ” in Piazza Lavagnini 2 a Fucecchio, nell'ambito del Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (PNRR) missione 6 – salute componente c.1 investimento 1 subinvestimento 1, ” fra le altre disposizioni:

- sono stati approvati i documenti progettuali e contenenti le condizioni contrattuali posti a base dell'affidamento in interesse;
- è stata attivata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L.76/2020, così come modificata dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm., tramite procedura telematica da espletarsi sulla piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), sulla base del prezzo offerto, pari o inferiore all'importo posto a base della richiesta di offerta, che è pari a € 29.462,43 oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi, oltre € 109.111,16, oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi, quale corrispettivo per le prestazioni opzionali (progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), per un valore massimo stimato dell'appalto pari a € 138.426,85 oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi;
- è stato dato atto che con la suddetta procedura di affidamento:
  - vengono richieste le prestazioni professionali di progettazione definitiva;
  - la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare successivamente al progettista incaricato anche la progettazione esecutiva, l'esecuzione delle prestazioni professionali di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e che, pertanto, tali prestazioni professionali costituiscono “servizi opzionali”, ai sensi degli artt. 111, comma 1, ultimo periodo, e 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.,
- con la Determina dirigenziale n. n. 1903 del 06/09/2022 fra le altre disposizioni:
  - è stato affidato il servizio di cui trattasi in favore dell'Operatore economico invitato, DA.SA Ingegneria S.r.l. per un importo complessivo offerto pari a € 26.500,00, oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi; affidamento divenuto efficace a seguito della conclusione, con esito positivo, delle verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e speciale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) e b) e c) del medesimo decreto legislativo, come risulta dal verbale istruttorio agli atti d'ufficio;
- il contratto per il conferimento dell'incarico relativo alle attività di progettazione definitiva è stato concluso per corrispondenza con lettera prot. n. 445 e nota di accettazione prot.2745, sottoscritta la prima in data 03/01/2023 e la seconda in data 14/01/2023, secondo l'uso del commercio mediante scambio di lettere, ex art.32 comma 14 del Dlgs. N.50/2016;
- che con determina Dirigenziale n. 656 dello 09/03/2023 è stata approvata la modifica del sopradetto contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice per l'affidamento al contraente originario del servizio opzionale di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di cui all'articolo 5 della lettera contratto sopra citata;
- nelle date del 17/03/2023 e 18/03/2023 è avvenuta la sottoscrizione della lettera contratto prot. nr. 19179 da parte di questa Stazione Appaltante e da parte dell'O.E. DA.SA Ingegneria S.r.l.;
- che con determina Dirigenziale n. 1428 del 12/06/2023 è stata approvata la modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice per l'affidamento al contraente originario del servizio opzionale di Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- nella data del 29/06/2023 è avvenuta la sottoscrizione della lettera contratto prot. nr. 42915 da parte di questa Stazione Appaltante da parte dell'O.E. DA.SA Ingegneria S.r.l.;
- che con determina Dirigenziale n. 388 del 17/02/2025 è stata approvata la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativa ai lavori di “Realizzazione della Casa di Comunità nel blocco C del Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo” in piazza Spartaco Lavagnini n. 2 Fucecchio, nell'ambito del PNRR, M6 Salute, C1, Inv. 1.1”, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Carlo Savelli, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto le modifiche in corso d'opera determinate da circostanze impreviste e imprevedibili che hanno reso necessaria la realizzazione

di opere aggiuntive non previste nel progetto originario, nonché per modifiche non sostanziali atte al miglioramento dell'intervento;

- che con determina Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata approvata la modifica alla lettera Contratto prot. nr. 445 del 03/01/2023 e 14/01/2023, successiva lettera Contratto prot. nr. 19179 del 17/03/2023 e 18/03/2023 e lettera prot. n. 42915 del 29/06/2025 sopra richiamate ed è stata approvata e disposta la sottoscrizione dell'atto di sottomissione in favore dell'O.E. DA.SA Ingegneria S.r.l.; per un incremento del compenso pari ad € 10.972,07 oltre oneri previdenziali e IVA 22%, corrispondente al 8,80% dell'importo contrattuale, rideterminando, conseguentemente, l'importo complessivo contrattuale dell'incarico in € 135.612,17 oltre oneri previdenziali e IVA 22%.

\*...\*...\*

Tutto ciò premesso l'anno duemilaventicinque, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) il sottoscritto Ing. Carlo Savelli, nato a Bolzano (BZ) il 17/10/1971 ed e residente a Prato (PO) in via Borgo Valsugana n. 169, in qualità di Legale Rappresentante della società DA.SA. Ingegneria S.r.l., c.f./p.iva 01870170972 con sede legale in via Q. Balducci n. 41 – Prato (Po),

### DICHIARA E SI IMPEGNA:

**Art. 1** - Ad estendere, senza alcuna eccezione e senza riserve, le prestazioni di cui alle lettere Contratto prot. nr. 445 del 03/01/2023, lettera Contratto prot. nr. 19179 del 17/03/2023 e 18/03/2023 e lettera contratto prot. n. 42915 del 29/06/2023, agli stessi patti e condizioni dei suddetti contratti aventi ad oggetto “*Servizio di “Progettazione Definitiva con Riserva di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, della Casa di Comunità di Fucecchio Blocco “C” Presidio Osp. “S.Pietro Igneo” in P.zza Lavagnini 2 A” nell’ambito del PNRR M6 – Salute C.1 Inv. 1 Sub.inv. 1”*”, per un maggiore importo pari ad € 10.972,07 oltre oneri previdenziali e IVA 22%, corrispondente al 8,80% dell'importo contrattuale, rideterminando, conseguentemente, l'importo complessivo contrattuale dell'incarico in € 135.612,17 oltre oneri previdenziali e IVA 22%, senza sollevare eccezioni o riserva alcuna.

**Art. 2** – Per quanto attiene i pagamenti e la tracciabilità degli stessi, si rimanda a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dall'art. 10 della lettera contratto prot. n. 445 del 03/01/2023.

**Art. 3** - Ad eseguire le prestazioni aggiuntive nel rispetto delle modalità, condizioni e norme indicate nel richiamato contratto principale e successive lettera contratto sopra richiamate, che qui si intendono interamente riportate anche se non integralmente trascritte.

**Art. 4** - Ad accettare che, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente atto, sia da ritenere valida la polizza fideiussoria presentata dall'appaltatore per il contratto principale.

**Art. 5** - Ad accettare che, ai sensi delle disposizioni in materia, le spese fiscali, incluse imposta di bollo e registro ove dovuta ed ogni altra spesa ed onere di qualunque natura dipendente o inerente il contratto ed il rapporto derivatone sono a carico dell'appaltatore.

Il presente atto avrà decorrenza immediata per l'appaltatore e diventerà esecutivo per la Stazione appaltante solo dopo le intervenute approvazioni di legge.

Per DA.SA. Ingegneria S.r.l.

*Ing. Carlo Savelli*

*(Documento firmato digitalmente)*

Per presa visione il Responsabile Unico del

Procedimento

*Ing. Luca Tani*

*(Documento firmato digitalmente)*