

DIPARTIMENTO AREA TECNICA			Allegato "B"	
REALIZZAZIONE DI BARRIERE ACUSTICHE A DELIMITAZIONE AREA UTA ALL'INTERNO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO FIRENZE				
S.O.S. GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO ARCH. SILVIO MARSICANO		PROGETTO DEFINITIVO	CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO	ASSESTATO AFFID. LAVORI
CUP: D12C23000380007 - CIG GARA:	aliquote oneri	05/04/2024	29/01/2025	16/04/2025
A	LAVORI			
A.1	Opere			
A.1.1	OG1 - Opere edili e affini	€ 105.481,23	€ 119.348,88	€ 114.718,14
A.1.2	OS30 - Impianti elettrici e speciali			
A.1.3	OS28 - Impianti termici e meccanici			
A.1.3	Gas medicali			
A.1.4	Totale Opere	€ 105.481,23	€ 119.348,88	€ 114.718,14
A.2.1	Oneri per l'appl. del PSC Opere edili e affini	€ 14.384,00	€ 13.929,34	€ 13.929,34
A.2.2	Aggiunta oneri covid (1,5%)			
A.2.3	Totale Opere ed Oneri (A1+A2)	€ 119.865,23	€ 133.278,22	€ 128.647,48
A.3	FORNITURE			
A.4.1	Totale Lavori + Forniture	€ 119.865,23	€ 133.278,22	€ 128.647,48
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1.0	Lavori in economia fuori appalto (gas medicali)			
B.1.1	Traslochi e logistica			
B.1.2	Imprevisti	10,00%	€ 21.202,86	€ 14.168,37
B.1.3	Fondo per Accordo Bonario art. 210 D.Lgs. 36/2023	3%	€ 3.595,96	€ 3.998,35
B.1.4	Totale Imprevisti		€ 24.798,82	€ 18.166,72
B.2.1	Progettazione definitiva			
B.2.2	Progettazione esecutiva		€ 6.833,88	€ 6.767,13
B.2.3	Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza		€ 12.353,54	€ 12.232,87
B.2.4	Verifiche e collaudi		€ 1.752,28	€ 1.752,28
B.2.5	Incentivo funzioni tecniche art.45 D.Lgs.36/2023	2%	€ 2.397,30	€ 2.665,56
B.2.5	Totale Spese tecniche professionali		€ 23.337,00	€ 23.417,85
B.3.1	Totale IVA sui lavori	22,00%	€ 26.370,35	€ 29.321,21
	Totale IVA su opere in economia	22,00%		€ -
B.3.2	Totale IVA su traslochi e logistica	22%	€ -	€ -
B.3.3	Contributo previdenziale (CNPAIA 4%)	4%	€ 837,59	€ 830,09
B.3.4	IVA su spese generali e tecniche e CNPAIA (22%)	22%	€ 4.791,00	€ 4.748,12
B.3.5	Totale IVA ed eventuali altre imposte		€ 31.998,94	€ 34.899,42
B.4.3	Ribasso d'asta gara appalto osma	3,88%		€ 4.630,74
B.4.4	IVA su ribasso d'asta gara appalto	22,00%		€ 1.018,76
B.4.5	Ribasso su oneri progettazione	0,97678%		€ 187,41
B.4.6	IVA +cnpaia su ribasso oneri progettazione	22,00%		€ 50,38
	Totale FONDO DI ACCANTONAMENTO		€ 237,79	€ 5.887,29
	Totale Somme a disposizione		€ 80.134,77	€ 76.721,78
	IMPORTO TOTALE		€ 200.000,00	€ 210.000,00