



Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione Toscana

Empoli, li 30/06/2025

Prot. n. 37266

Trasmessa via PEC

Spett.le

RTP Campioni Cioli Tassone Iuliucci

Marchetti – Ing. Nicola Campioni
(mandataria); Cioli Riccardo (mandante);
Tassone Marta (mandante); Ing. Pietro
Iuliucci (mandante); Geometra Marco
Marchetti (mandante)

c/o Ing. Nicola Campioni

(mandataria) Via Cavour, 5 Pescia (PT)

PEC: campioni.nicola@ingpec.eu

Azienda USL Toscana centro



Oggetto: Servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'adeguamento sismico del blocco "B" Presidio Ospedaliero "San Pietro Igneo" in Piazza Lavagnini 2 a Fucecchio nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute Componente C.2 Investimento 1 Subinvestimento 2.

CIG: 9599104735 CUP: D72C22000600006.

Atto Aggiuntivo nr. 2 del 30/06/2025 alla Lettera Contratto prot. nr. 21628 del 07/10/2022 e successivi atti aggiuntivi per l' adeguamento del compenso professionale a seguito di modifica del contratto di appalto.

PREMESSO CHE:

- con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 225 del 28.02.2022 "*PNRR – Missione 6 Salute, C1 e C2 – interventi di edilizia sanitaria – esiti del lavoro di programmazione interventi – presentazione al Ministero della Salute*" sono stati approvati gli Elenchi interventi a valere su PNRR Missione 6 Salute – Case di Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di Comunità, Messa in sicurezza sismica degli ospedali – e delegata la Azienda USL Toscana Centro quale Soggetto Attuatore Esterno per la realizzazione degli interventi afferenti l'ambito territoriale della stessa;
- con Delibera DG n. 502 del 28.04.2022, preso atto della DGRT n. 225 del 28.02.2022, è stato approvato il programma aggiornato degli interventi come dettagliato nell'allegato A) al citato provvedimento e sono state indicate la denominazione, l'ubicazione e i CUP degli interventi a valere sul PNRR, oltre ai nominativi dei RUP di ciascun intervento, individuati ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. all'interno del personale assegnato al Dipartimento Area Tecnica, e fra questi è individuato l'intervento di "*Adeguamento sismico del blocco "B" del Presidio Ospedaliero "San Pietro Igneo" in Piazza Lavagnini 2 a Fucecchio, nell'ambito del PNRR, M6 Salute, C.2 Inv. 1.2, CUP: D72C22000600006*";

- il Responsabile Unico del Procedimento relativo all'intervento "Adeguamento sismico del blocco "B" del Presidio Ospedaliero "San Pietro Igneo" in Piazza Lavagnini 2 a Fucecchio, nell'ambito del PNRR, M6 Salute, C.2 Inv. 1.2, CUP: D72C22000600006" - individuato con Delibera n. 502 del 28.04.2022 sopracitata - è l'ing. Luca Tani, direttore della SOC Manutenzione e Gestione investimenti Empoli - Dipartimento Area Tecnica;

- con Determina dirigenziale n. 119 del 17/01/2023 "Servizio di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione con riserva di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'adeguamento sismico del Blocco "B" Presidio Ospedaliero "San Pietro Igneo" in Piazza Lavagnini 2 a Fucecchio, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute Componente C.2 Investimento 1 Subinvestimento 2. Approvazione documenti e avvio dell'affidamento diretto" fra le altre disposizioni:

- sono stati approvati i documenti progettuali e contenenti le condizioni contrattuali posti a base dell'affidamento in interesse;

- è stata attivata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.

a) della L. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L.76/2020, così come modificata dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm., tramite procedura telematica da espletarsi sulla piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), sulla base del prezzo offerto, pari o inferiore all'importo posto a base della richiesta di offerta, che è pari a € 60.444,18 oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi, oltre € 77.982,67oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi, quale corrispettivo per le prestazioni opzionali (direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), per un valore massimo stimato dell'appalto pari a € 138.426,85 oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi;

- è stato dato atto che con la suddetta procedura di affidamento:

- vengono richieste le prestazioni professionali di progettazione esecutiva;

- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare successivamente al progettista incaricato anche l'esecuzione delle prestazioni professionali di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e che, pertanto, tali prestazioni professionali costituiscono "servizi opzionali", ai sensi degli artt. 111, comma 1, ultimo periodo, e 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.,

- con Determina dirigenziale n. 310 del 06/02/2023 "Servizio di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione con riserva di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'adeguamento sismico del Blocco "B" Presidio Ospedaliero "San Pietro Igneo" in Piazza Lavagnini 2 a Fucecchio, nell'ambito del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute Componente C.2 Investimento 1 Subinvestimento 2. Aggiridicaziorie non efficace”, fra le altre disposizioni:

- è stato affidato il servizio di cui trattasi in favore dell'Operatore economico invitato, RTP composto dall'Ing. Nicola Campioni (mandataria), Cioli Riccardo (mandante 1), Tassone Marta (mandante 2); Ing. Pietro Iuliucci (mandante 3); Geometra Marco Marchetti (mandante 4) per un importo complessivo offerto pari a € 54.399,76, oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi; affidamento divenuto efficace a seguito della conclusione, con esito positivo, delle verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e speciale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) e b) e c) del medesimo decreto legislativo, come risulta dal verbale istruttorio agli atti d'ufficio;
- il contratto per il conferimento dell'incarico relativo alle attività di progettazione definitiva ed esecutiva è stato concluso per corrispondenza con lettera prot. n. 21628 sottoscritto in data 28/03/2023 e 29/03/2023, secondo l'uso del commercio mediante scambio di lettere, ex art.32 comma 14 del Dlgs. N.50/2016;
- che con delibera del Direttore Generale n. 852 del 29/06/2023 è stata approvata la modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice per l'affidamento al contraente originario del servizio opzionale di Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- nelle date del 27/07/2023 e 03/08/2023 è avvenuta la sottoscrizione della lettera contratto prot. nr. 49011 da parte di questa Stazione Appaltante e della nota di accettazione ns. prot. nr. 50948 da parte dell'O.E. RTP CAMPIONI CIOLI TASSONE IULIUCCI MARCHETTI, mediante la quale l'Appaltatore affidava al Soggetto incaricato le attività relative ai servizi opzionali di Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relative al servizio in oggetto
- che con determina Dirigenziale n. 2353 del 06/11/2024 è stata approvata la modifica contrattuale del contratto di appalto ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa ai lavori di “adeguamento sismico del blocco “B” del Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo” in Piazza Lavagnini 2 a Fucecchio, nell'ambito del PNRR, M6 Salute, C.2 Inv. 1.2”, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Riccardo Cioli, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto le modifiche in corso d'opera determinate da circostanze impreviste e imprevedibili che hanno reso necessaria la realizzazione di opere aggiuntive non previste nel progetto originario, nonché per modifiche non sostanziali atte al miglioramento dell'intervento;
- che con determina Dirigenziale n. 202 del 29/01/2025 è stata approvata la modifica alla lettera Contratto prot. nr. 21628 del 28/03/2023 e successiva lettera Contratto prot. nr. 49011

del 27/07/2023 e 03/08/2023 sopra richiamate ed è stata approvata e disposta la sottoscrizione dell'atto di sottomissione in favore del RTP composto dall'Ing. Nicola Campioni (mandataria), Cioli Riccardo (mandante 1), Tassone Marta (mandante 2); Ing. Pietro Iulicci (mandante 3); Geometra Marco Marchetti (mandante 4) per un incremento del compenso pari ad € 10.950,18 oltre oneri previdenziali e IVA 22%, corrispondente al 8,79% dell'importo contrattuale, rideterminando, conseguentemente, l'importo complessivo contrattuale dell'incarico in € 135.534,34 oltre oneri previdenziali e IVA 22%.

- che con determina Dirigenziale n. 962 del 23/04/2025 è stata approvata la seconda modifica contrattuale del contratto di appalto ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa ai lavori di *“adeguamento sismico del blocco “B” del Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo” in Piazza Lavagnini 2 a Fucecchio, nell'ambito del PNRR, M6 Salute, C.2 Inv. 1.2”*, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Riccardo Cioli, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto le modifiche in corso d'opera determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili che hanno reso necessaria la realizzazione di opere aggiuntive non previste nel progetto originario, nonché per modifiche non sostanziali atte al miglioramento dell'intervento;

- che con determina Dirigenziale n. 1469 del 30/06/2025 è stata approvata la seconda modifica alla lettera Contratto prot. nr. 21628 del 28/03/2023 e successiva lettera Contratto prot. nr. 49011 del 27/07/2023 e 03/08/2023 sopra richiamate ed è stata approvata e disposta la sottoscrizione dell'atto di sottomissione in favore del RTP composto dall'Ing. Nicola Campioni (mandataria), Cioli Riccardo (mandante 1), Tassone Marta (mandante 2); Ing. Pietro Iulicci (mandante 3); Geometra Marco Marchetti (mandante 4) per un incremento del compenso pari ad € 29.815,99 oltre oneri previdenziali e IVA 22%, corrispondente al 23,93% dell'importo contrattuale, rideterminando, conseguentemente, l'importo complessivo contrattuale dell'incarico in € 165.350,33 oltre oneri previdenziali e IVA 22%.

La presente costituisce contratto di appalto, concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio, mediante scambio di lettere, così come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm., firmato digitalmente per l'Azienda USL Toscana centro dal Rup dell'intervento.

Si allega, infine, alla presente, schema di accettazione della lettera contratto da restituire per PEC, firmata digitalmente dal legale rappresentante di codesto operatore economico (di seguito, per brevità, Soggetto incaricato).

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto

L'Azienda, come sopra rappresentata, ed il Soggetto incaricato concordano di adeguare il compenso per il “*servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'adeguamento sismico del blocco “b” Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo” in Piazza Lavagnini 2 a Fucecchio*”, a seguito dell'approvazione della modifica contrattuale con Determina Dirigenziale n. 1469 del 30/06/2025, per un importo aggiuntivo netto di € 29.815,99 oltre oneri previdenziali e IVA 22%, calcolato ai sensi del DM 17 giugno 2016 e applicando il ribasso offerto in sede di affidamento del servizio come risulta dalla determinazione del corrispettivo conservata agli atti.

L'importo contrattuale complessivo dell'incarico professionale con il Soggetto incaricato, pertanto, viene rideterminato da Euro 135.534,34 oltre Iva ed oneri previdenziali ad Euro 165.350,33 oltre Iva ed oneri previdenziali.

Il Soggetto Incaricato prende atto e riconosce espressamente che il corrispettivo di cui alla presente lettera-contratto è adeguato all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile ed è comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile

Art. 2- Garanzia definitiva

Il Soggetto incaricato *ha integrato/provederà ad integrare*, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, la garanzia definitiva numero 2023/50/2663232, emessa il 16/03/2023 dalla Compagnia assicurativa REALE MUTUA, stabilita nella misura del 10% dell'importo aggiuntivo, secondo le disposizioni di cui all'art. 103, comma 1, e all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm., calcolata sulla base del ribasso.

Art. 3 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rinvia al contratto di appalto sopra richiamato, al successivo atti aggiuntivi n1, il successivo atto di sottomissione e al Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale cui esso fa riferimento, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi alle modalità e termini di pagamento e fatturazione previsti all'art. 7, quelli relativi alle penali e alla risoluzione del contratto in ordine alle eventuali difformità delle prestazioni richieste previsti dall'art. 12 e quelli relativi al recesso previsti all'art. 16.

Art. 4 Clausole finali

Il presente atto è redatto in forma di lettera contratto e gli effetti del presente atto decorreranno dalla data di ricevimento della lettera di accettazione della lettera contratto da restituire per PEC.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Luca Tani

(Documento firmato digitalmente)

Allegato n.1: schema di accettazione della lettera contratto da restituire firmata digitalmente dall'Appaltatore