

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

<b>Numero della delibera</b>	1044
<b>Data della delibera</b>	14-07-2021
<b>Oggetto</b>	Evidenza pubblica
<b>Contenuto</b>	Lavori di demolizione degli edifici dell'area del Ceppo di Pistoia per attuazione previsioni degli strumenti urbanistici (CUP J59D15000840002 - CIG 6855584EDF) e lavori supplementari (CUP D59J19000090005 - CIG 79840148C6). Approvazione di accordo bonario tra l'Azienda USL Toscana Centro e l'appaltatore ATI: Del Debbio spa - Baldassari Impianti Elettrici srl - Gruppo SEI: spesa di € 490.136,00 oltre I.V.A.-

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
<b>Direttore Dipartimento</b>	TANI LUCA f.f.
<b>Struttura</b>	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PISTOIA
<b>Direttore della Struttura</b>	TESI ERMES a.i.
<b>Responsabile del procedimento</b>	TESI ERMES

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
597.965,92	Altri Fondo rischi	2B0209	2021

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	10	Proposta del RUP di Accordo bonario con verbale di constatazione cronoprogramma lavorazioni.
B	4	Schema di Accordo bonario.

**“documento firmato digitalmente”**

