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LOTTO B (STABILIZZAZIONE PENDIO ‐ TRATTO 1 E TRATTO 2) 
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Lavori di:  Consolidamento dei movimenti pendio e messa in sicurezza del 
versante orientale sottostante il Presidio Ospedaliero “San Pietro 
Igneo” di Fucecchio. LOTTO B 

CUP: G34H14000740005 – CIG: 7226915EE8 

 

Committente:  AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 
 
Appaltatore: SERENA SCAVI srl  
 
RUP:  ing. LUCA TANI 
 
Direttore dei lavori:  ing. MASSIMO PERINI 
 
 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
ex art. 102, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

 

R e l a z i o n e 

 

Con Deliberazione del Commissario n. 142 del 14/09/2017 è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di Consolidamento movimenti pendio e messa in sicurezza del versante del 
presidio ospedaliero “San Pietro Igneo” Piazza Lavagnini, Fucecchio, lotto b, stabilizzazione 
pendio”, per un importo dei lavori da appaltare di euro 285.363,33 così ripartito: 
a) per lavori a base d’asta .......................................   Euro .... 266.757,36 
b) per oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso: Euro .... 18.605,97 

Con la sottoscrizione digitale della lettera contratto protocollata al n° 26896 del 23/02/2018 si è 
concluso l'iter per l'affidamento dell'appalto dei lavori tra Azienda USL TOSCANA CENTRO 
(Committente) e la ditta appaltatrice Serena Scavi srl in virtù del ribasso percentuale effettuato 
che ammonta al 20.092% applicato all'importo di € 266.757,36 oggetto dell'offerta di ribasso 
fermo restando l'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza. Quindi l'ammontare 
dell'appalto “a corpo” è di € 231.766,44 dei quali: 

a) € 213.160,47 IVA esclusa per i lavori veri e propri; 
b) € 18.605,97 IVA esclusa, per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. 

 

Consegna dei lavori e subappalti 
La consegna dei lavori relativamente all'intero cantiere è stata eseguita in data 06/04/2018 
senza riserve. 

I micropali sono stati eseguiti con un subappalto in favore della ditta BIERREGI S.r.l. con sede 
in Lucca. 

utente
Font monospazio
Allegato A)
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I lavori edili sono stati eseguiti con un subappalto in favore della ditta Cav. Pozzolini Lorenzo 
srl con sede in Empoli. 

 

Variante con perizia suppletiva  
Il 27 ottobre 2018 sono stati redatti i documenti che hanno portato all'approvazione da parte della 
stazione appaltante di una variante per l'esecuzione di opere migliorative non valutabili quando è 
stato redatto il progetto.  
La variante, che ha richiesto firma per accettazione da parte dell'appaltatore dell'atto di 
sottomissione con concordamento dei nuovi prezzi, ha comportato una maggiore spesa di per lavori 
di € 38'309,90 pari al 14,36% senza avere nessun aumento dei costi della sicurezza che 
restano quelli previsti e cioè pari a € 18.605,97 IVA esclusa (cifra non ribassabile) 
 

Proroghe  
A seguito di una specifica richiesta effettuata dall'appaltatore, il RUP, con l'avallo del direttore 
dei lavori, ha autorizzato lo spostamento del termine previsto per l'ultimazione al 15/10/2018 

In relazione all'esecuzione dei maggiori lavori di cui alla variante, è stata concessa una 
ulteriore proroga di 15 gg che ha spostato l'ultimazione dei lavori al 30/10/2018. 

Per effetto di due specifiche richieste effettuate dall'appaltatore (entrambe di 30 gg), il RUP, 
con l'avallo del direttore dei lavori, ha autorizzato lo spostamento del termine previsto per 
l'ultimazione dei lavori prima al 29/11/2018 e poi al 29/12/2018. 

Per effetto dell'ultimazione dei lavori strutturali e di quelli sostanziali, il direttore dei lavori 
assegnava il termine di sessanta gg per il completamento dei lavori accessori e quindi tutte le 
lavorazioni dovevano finire entro e non oltre il 26/02/2019. 
 

Collaudo strutturale 
Al termine delle opere strutturali l'ing. Paolo Cioni, collaudatore incaricato dalla stazione 
appaltante, ha redatto il certificato di collaudo e l'ha depositato presentandolo sulla piattaforma 
PORTOS della Regione Toscana il 06.04.2018 (prot. 20190005187). 
 

Scadenza definitiva del tempo utile e ultimazione dei lavori 
In forza delle proroghe concesse i lavori dovevano finire entro e non oltre il 26/02/2019. 

Il direttore dei lavori, redigendo il certificato di ultimazione dei lavori in data 26/02/2019, ha 
constatato il completamento di tutte le lavorazioni nei termini previsti. 
 

Andamento dei lavori e accordi bonari  
I lavori hanno avuto un andamento regolare cioè unicamente connesso con la situazione 
meteorologica e nel sostanziale rispetto delle norme che regolano la sicurezza dei cantieri e 
dello specifico PSC. Lo stesso vale per il tipo, la qualità e la consistenza delle opere realizzate 
che sono rispondenti al progetto con le modifiche non sostanziali che il direttore dei lavori ha 
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ordinato per ottimizzare, in senso migliorativo, le singole opere che, nel loro insieme, 
costituiscono l'intervento.  

I lavori hanno avuto uno sviluppo tale che non ha richiesto l'emissione di nessun ordine di 
servizio da parte del direttore dei lavori e che non ha richiesto l'emissione di nessuna riserva ne 
da parte dell'appaltatore ne da parte dei subappaltatori. Anche i rapporti con i confinati sono 
stati tali da non richiedere nessun tipo di accordo. Infine si rileva che non è avvenuto nessun 
sinistro o danno a persone, e/o ad animali e/o a cose. 

Le attività lavorative sono state condotte senza evidenti interruzione fino alla loro ultimazione 
che è avvenuta il 26/02/2019 ovvero nel tempo utile. In pari data è stato emesso il 4° ed ultimo 
SAL per la sicurezza e per i lavori (per entrambi si è avuto la conferma delle somme previste in 
occasione della variante). Quindi è stato messo il certificato di ultimazione dei lavori  
 

Visita sui luoghi  
Dopo avere redatto gli atti inerenti l'ultimazione dei lavori in oggetto, a seguito di preavviso dato 
l'appaltatore, il sottoscritto direttore dei lavori il giorno 04 giugno 2019 si è recato nel sito dei 
lavori alla presenza del ing. Filippo Maria Satti, direttore di cantiere incaricato dall'appaltatore per 
effettuare la visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: 

Sono stati quindi effettuate le misurazioni delle principali opere in vista. 

Da un attento esame della situazione sia generale che particolare, si è riscontrato che esse sono state 
eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d’arte e in sostanziale conformità alle 
prescrizioni contrattuali con le modifiche non sostanziali che il direttore dei lavori ha ordinato 
per ottimizzare, in senso migliorativo, le singole opere dell'intervento. 

Effettuati infine vari riscontri di misure, si è rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle 
riportate negli atti contabili finali (4° SAL) 

 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Considerato: 

 che i lavori sopra indicati eseguiti dall’Impresa SERENA SCAVI srl corrispondono a quelli 
previsti dalla variante approvata; 

 che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere; 

 che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali e a perfetta regola d’arte; 

 che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli 
contrattualmente convenuti; 

 che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l’importo dei lavori, giusta le 
risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell’impresa, si conferma in nette Euro 
305.067,26 per lavori soggetti al ribasso d’asta del 20,092% oltre a € 18.605,97 per oneri 
relativi alla sicurezza e quindi non ribassabili; 

 che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza 
I.N.A.I.L. continuativa n. 59203865 fino al 31/12/18 e n. 93170680 dal 01/01/19 e che 
non sono pervenute denunzie di inadempienza all’obbligo delle assicurazioni sociali. 
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C E R T I F I C A 

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall’impresa SERENA SCAVI srl e liquida 
il relativo importo in nette Euro 243'773,15 + 18'605,97 così contabilizzati: 

 1° SAL per Euro   77.122,37 +   5.132,52 

 2° SAL per Euro 175.105,30 + 14.348,11 

 3° SAL per Euro 220.289,31 + 16.809,01 

 4° SAL per Euro 243.773,15 + 18.605,97 
 

Poiché il 4° SAL corrisponde allo stato finale, resta il credito di Euro 23.483,84+1.796,96 = 
25.280,80 ed aggiungendo le trattenute per infortuni si ottiene la cifra di € 26.466,29 (diconsi Euro 
ventiseimilaquattrocentosessantasei/29) da pagarsi all’Impresa medesima dopo l’approvazione del 
presente atto e facendo salve le rettifiche che può apportare l’ufficio tecnico di revisione. 
 
 
Firenze, ..10 giugno 2019 
 
 
 
L’Impresa appaltatrice        Il Direttore dei Lavori 

....          ..... 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
.... 
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LAVORI PRIMA FASE (MURO DI CONTENIMENTO)
Lavori 243.773,15
Oneri della sicurezza 18.605,97

TOTALE LAVORI PRIMA FASE 262.379,12

LAVORI SECONDA FASE (VEGETAZIONE)
Lavori 31.414,88
Oneri della sicurezza 1.743,70

TOTALE LAVORI SECONDA FASE 33.158,58

TOTALE LAVORI 295.537,70

SOMME A DISPOSIZIONE

SPESE TECNICHE
Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza 33.805,64
Collaudo statico 5.130,00
Fondo incentivante 6.370,44

TOTALE SPESE TECNICHE 45.306,08

ONERI
Iva 10% su lavori 29.553,77
Cnpaia 4% e iva 22% su progettazione esecutiva, direzione lavori e sicurezza 9.086,96
Cnpaia 4% e iva 22% su collaudo statico e tecnico-amministrativo 1.378,94

TOTALE ONERI 40.019,67

ALTRO
Indagini geognostiche 5.125,22
Prove di laboratorio 3.641,70
Relazione geologica 2.302,14
Campionamento e analisi chimica del terreno 1.159,00
Imprevisti 1.000,00
Arrotondamenti 220,80

TOTALE ALTRO 13.448,86

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 98.774,61

Fondo di accantonamento 15.687,69

TOTALE SPESA 410.000,00

QUADRO ECONOMICO

VOCI DI SPESA IMPORTO
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