ALLECATO B

o San rlu della Tuu

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA

“Lavoti di realizzazione di un Ospedale per la gestione del’Emergenza Covid presso Pedificio
Ex-CREAF in Comune di Prato” (art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016)

DESCRIZIONE DELI’EVENTO: INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Con I'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.105 del 9 novembre 2020, con la quale ¢ stato
preso atto che, sulla base delle valutazioni del’Azienda Regionale Sanita, la tendenza allaumento dei
contagi, qualora le misure di contenimento adottate non riescano a modificatla, ¢ tale da prevedere, a
breve termine, criticita in termini di disponibilita di posti letto di degenza ordinaria, che, come
evidenziato dal Direttore Generale del’ASL Toscana Centro, la ctiticita é particolarmente evidente e
urgente nell’area Toscana Centro, ¢ stato ordinato:

- di disporre P’attivazione di posti letto di degenza ordinaria da individuarsi in strutture collocate sul
territorio toscano, che siano funzionali al soddisfacimento delle necessita regionali indipendentemente
dalla loro localizzazione;

- di disporte che i primi immobili da destinare, in modalita temporanea, a nuova struttura sanitaria sono
individuati nell’edificio CREAF in Via Galcianese in Comune di Prato di proprieta di Sviluppo Toscana
S.p.A. e nell'ospedale di Prato;

- di dare immediato mandato, in relazione agli interventi necessari sull'edificio CREAF e sull'ospedale di
Prato, al’AUSL Toscana Centro e ad ESTAR, ognuno per le proprie competenze, di procedere in
somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs 50/2016, all’effettuazione dei lavori, servizi e forniture,
strettamente indispensabili per garantirne la funzionaliti e I'operativita, rimandando a successivo atto, la
redazione, Papprovazione delle relative perizie e il reperimento della copertura economica, in particolare
avvalendosi di quanto disposto dall' 3, comma 2, del’lOCDPC 630/2020;

- di dare mandato a Sviluppo Toscana S.p.A. e alla AUSL Toscana Centro di procedere, con la massima
urgenza, alla sottosctizione di un contratto di comodato d’uso gratuito del sopra citato immobile
CREAF, per Peffettuazione dei lavori e il successivo utilizzo;

- di concedere fin da subito, nelle more della sottoscrizione del sopra citato contratto, alla AUSL
Toscana Centro la disponibiliti dei suddetti locali, in modo che possa dare avvio ai lavori.

Tutto cié premesso, per eseguire i necessari lavori di realizzazione di un Ospedale per la gestione
del’Emerpenza Covid presso Iedificio ex CREAF nel Comune di Prato, in data 09.11.2020 e stato
interpellato IIng. Francesco Vacchiano, Direttore Operativo Italia dell'impresa INSO s.p.a. in A.S., con
sede legale in Via G. del Pian dei Catpini nr 1 Comune di Firenze (FI), CAP 50127, tel. 055799271,
C.F./P.Iva 01226390480, PEC inso.spa@pec.inso.it, che ha accettato di provvedete allimmediato
inizio della progettazione e dei lavori ed alla consegna dell'edificio OEC 1 in 30 giorni naturali e
consecutivi e dell'edificio OEC 2 in 60 giorni naturali e consecutivi., come da verbale di somma urgenza
n.1, sottoscritto il 09/11/2020 e allegato 1 alla presente perizia.

In data 01.12.2020 & stata inviata al Comune di Prato, Istanza n. prot. 95462 del 24/11/2020 ai sensi
dell' art. 4 co 2 del D.L. 18/2020 come espressamente disposto dalla disciplina di riferimento.

UBICAZIONE DELLE OPERFE:

L’intervento intetessa gli edificc OEC PO1 ed OEC PO2 del complesso edilizio denominato ‘:ex-
CREAF” posto in Via Galcianese nr 34 nel Comune di Prato. ;g




DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORT:

In considerazione delle molteplici e diversificate lavorazioni da effettuare in tempi estremamente ridotti
& stato necessario ricorrere ad un General Contractor al quale affidare, con la modalita dell'appalto
integrato, tuttl i lavori e la necessaria propedeutica progettazione al fine di velocizzare tempi e modt.

Alla INSO spa ¢ stata quindi affidata I'esecuzione di lavori edili ed impiantistici finalizzati alla

ristrutturazione degli edifici 1 e 2 ex CREAF per la realizzazioni in somma urgenza di reparti di degenza
ordinaria ospedaliera, i cui principali interventi previsti sono:

e Progettazione degli interventi civili, impiantistici (elettrici, meccanici e gas medicali), antincendio e
strutturali (relativamente all'edificio 1 ed all’ascensore montalettighe);

e Cantierizzazione e sistemazione spazi esterni, realizzazione viabilita interna ed accessi merci ed
ambulanze sulla pubblica via;

o Realizzazioni partizioni interne in cartongesso ed installazione sanitari:

e Installazione porte anti-incendio per esodo orizzontale progressivo;

¢ Demolizioni pareti interne per la realizzazione di passaggi per il personale e per le merci e per lo
sbarco ascensore,

e Consolidamento di alcuni pilastti e travi;

e Realizzazione impianti elettrici ad uso medico, impianti gas medicinali, impianto chiamata
infermieri, impianti antincendio ed integrazione degli impianti meccanici di tiscaldamento ed idrico-
sanitati;

o Integrazione dellimpianto di illuminazione esistente e realizzazione dell'impianto di illuminazione
con patticolate riguardo alla zona paziente;

o Imbiancatura con idropittura lavabile e con patete a smalto;

o Segnaletica di sicurezza e fornitura estintori;

o Fornitura e posa in opera di blocchi prefabbricati con bagni per i degenti e spogliatoi per il
personale;

e Sistemazione zone esterne e fornitura e posa di tensostrutture;

e Fornitura e installazione cella ENEL e cabina di trasformazione, con revisione impianto luce e
forza motrice di servizio

o Ogni altra lavorazione ritenuta necessaria dalla stazione appaltante per rendere efficiente e
funzionante la struttura a destinazione sanitatia.

STATO DEI LAVORI:
L’intervento & stato affidato con Verbale di sotmma urgenza n. 1 del 09/11/2020 ed i lavori sono statl
consegnati con Processo Verbale di Consegna Lavori del 10/11/2020 alle ore 17.00.
- Edificio PO1:
a seguito di:
“Relazione sullo stato finale PO1” redatto dal Direttore Lavori in data 07/12/2020;
- “Verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata dell’edificio PO1” del giorno
07/12/2020 sottosctitto dalla Commissione di Collaudo;
-« Attestazione di deposito di “Dichiarazione di regolare esecuzione™ del 06/12/2020 depositato

al Settore Sismica della Regione Toscana per Pintervento di consolidamento statico dell’edificio
PO1

Ledificio PO1 é stato consegnato con Processo Verbale di Consegna Parziale in data 07/12/2020.

- Edificio PO2:
a seguito di:

_ “Relazione sullo stato finale dell’edifico PO?2” redatto dal Direttore Lavori in data 07/01 /202'1/,-;




- “Verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata dell’edificio PO2” del giorno
22/01/2021 sottoscritto dalla Commissione di Collaudo”

L’edificio PO2 & stato consegnato con Processo Verbale di Consegna Parziale in data 24/01/2021.

CORRISPETTIVO PRESTAZIONI:

Si da atto che gli interventi eseguiti saranno contabilizzati a misura. Per il calcolo del corrispettivo
vengono utilizzati in via prefetenziale i prezzi indicati nel “Prezzario della Regione Toscana” vigente.
Qualora occotra un prezzo non contenuto in tale Prezzario, si provvede all’elaborazione delle relative
analisi, sulla base dei criteri, della metodologia e dei prezzi elementari (risorse umane, attrezzature e
prodotti) ivi indicati. Per i prezzi elementari non presenti nel prezzario regionale, si fa riferimento,
specificandoli, a prezzari/listini ufficiali locali, ovvero ricerche di mercato, adeguatamente documentate,
relative all’area territoriale di intervento.

L'eventuale sconto solitamente effettuabile sui prezzi di tariffario viene compensato dai maggiori costi
sostenuti per aver opetato in somma urgenza. Quindi con acquisto di materiali immediatamente
disponibili 2 magazzino senza indagini di metcato e costi della manodopera incrementati, sia per aver
operato fuoti del nortale oratio lavorativo (festivi e notturni), sia perché alcune lavorazioni urgenti
hanno richiesto maggiore impegno orario tispetto al tariffario.

Al totale dei costi tisultante dal computo dei prezzi come sopra concordati € comunque stato applicato
uno sconto del 1% alle spese generali, che passano dal 15% al 14%, e dell'1% sugli utili di impresa, che
passano dal 10% al 9%. Cid cortisponde ad un ribasso percentuale sul totale dell'importo lavori pari al
1,756%, come da vetbale di concordamento nuovi prezzi, allegato 2 alla presente.

Agli importi relativi alla progettazione non vengono applicati utili e spese generali e, conseguentemente,
non si applica alcuno sconto.

Considerato che i prezzi unitari delle prestazioni ordinate sono stati concordati con I’Affidatario ai sensi
del art. 163, co. 3, del D. Lgs. n. 50/2016, come da verbale di concordamento nuovi prezzi, I'importo
finale delle prestazioni ¢ pati a Euro 2.825.774,59 oltre IVA 10% .

1l quadro economico complessivo di perizia € riportato in allegato 3 per un totale di eurp 3.451.085,21.

Data: 17/02/2021.

IL RESPONSABILE DEL
ing. Gianluca

Allegati:

- 1: verbale somma urgenza n. 1 del 09/11/2020,
- 2; verbale di concordamento nuovi prezzi;

- 3: quadro economico;



Verbale concordamento prezzi OEC PO1 e OEC PO2

Stazione Appaltante:
4 ‘

3 4| centro
Servhalo Sanftarlo della Toscana

Piazza Santa Maria Nuova, 1 50122 Firenze (FI)

Appaltatore. R.T.L

INSO SpA
Via G.del Pian dei-Carpini, 1
50127Firenze (FI)

Realizzazione di un ospedale per la gestione dell’Emergenza Covid
presso l'edificio ex CREAF in Comune di Prato.

LAVORI DI: Lavori civili ed impiantistici per la realizzazione di n. 2 poli ospedalieri per
emergenza COVID
Lavori svoli in somma urgenza secondo Ordinanza del Presidente della
regione Toscana N. 105 DEL 9 Novembre 2020

STAZIONE APPALTANTE: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - Piazza Santa Maria
Nuova, 1 — 50122 Firenze

IMPRESA APPALTATRICE: INSO SpA — Via G. del Pian dei Carpini, 50127 Firenze
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Gialuca Gavazzi
DIRETTORE DEI LAVORI: Dott. Ing. Paolo Cecchella

CONTRATTO: Verbale n. 1 del 9.11.20 Verbale relativo all’accertamemino della somma
urgenza per l’esecuzione dei lavori “Realizzazione di un ospedale per la gestione dell’Emergenza
Covid presso edifico ex CREAF in Comune di Prato”

IMPORTO LAVORI: € 3.000.000,00 (presunto)
DURATA DEI LAVORI: 30 gg per OEC PO 1, 60 gg per OEC PO2

Processo Verbale di Concordamento Prezzi
(art. 163 comma 3, D.Lgs. 50/16)

Premesso che i lavori sopra citati ricadono nella fattispecie di somma urgenza e con particolare

riferimento alla:

o Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale ¢ stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

¢ Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad
oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”,
nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori
interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso; '

e deroghe previste negli atti normativi e nelle varie ordinanze del Capo Dipartimento di
Protezione Civile assunti in relazione all’emergenza sanitaria in corso e, in particolare, quelle
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Verbale concordamento prezzi OEC PO1 e OEC PO2

Stnzione Appaltante:
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Piazza Santa Maria Nuova, 1 - 50122 Firenze (FI)

Appaltatore
[INSO SpA
Via G. del Pian dei Carpini, 1 - 30127 Firenze (Fl)

Realizzazione di un ospedale per la gestione dell’Emergenza Covid
presso l'edificio ex CREAF in Comune di Prato.

previste all’art. 34 del D.L. n. 9/2020 e dalle Ordinanze del Capo della Protezione Civile, con
particolare riferimento alle OCDPC nn. 630, 638, 639 e 641 del 2020;

e D.L. 17 marzo n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19", come convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in
particolare 1'articolo 4 relativo alla disciplina delle aree sanitarie temporanee;

e Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 recante “Proroga dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili” fino al 31 gennaio 2021;

e nonché I’ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 105 del 9 novembre 2020 con la
quale:

- & stata disposta I’attivazione di posti letto di degenza ordinaria da individuarsi in strutture
collocate sul territorio toscano, che siano funzionali al soddisfacimento delle necessita
regionali indipendentemente dalla loro localizzazione;

- & stato istituito un Tavolo Tecnico di Coordinamento, definendone funzioni, composizione e
modalita operative;

- sono stati individuate ASL, le Aziende Ospedaliere ed ESTAR, quali soggetti
ordinariamente competenti, per il tempo strettamente necessario alla gestione
dell’emergenza, all’attuazione degli interventi;

- & stato disposto che i suddetti soggetti, sotto il coordinamento del Tavolo Tecnico suddetto,
nel realizzare gli interventi necessari possono avvalersi delle deroghe normative previste
dalle disposizioni adottate a seguito dell’emergenza in questione e, in particolare, di quelle
previste all’art. 34 del D.L. n. 9/2020 e all'art.4 del D.L. n.18/2020 nonché dalle Ordinanze
del Capo della Protezione Civile, con particolare riferimento alle OCDPC nn. 630, 638, 639
e 641 del 2020;

- & stato dato immediato mandato, in relazione agli interventi necessari sull'edificio CREAF e
sull’ospedale di Prato, all’AUSL Toscana Centro e ad ESTAR, ognuno per le proprie
competenze, di procedere in somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs 50/2016,
all’effettuazione dei lavori, servizi e forniture, strettamente indispensabili per garantirne la
funzionalita e 1’operativita, rimandando a successivo atto, la redazione, I’approvazione delle
relative perizie e il reperimento della copertura economica, in particolare avvalendosi di
quanto disposto dall' art. 3, comma 2, dell’OCDPC 630/2020;

- verbale relativo all'accertamento della somma urgenza per l'esecuzione dei lavon
"Realizzazione di un Ospedale per la gestione dell'Emergenza Covid presso l'edificio ex
CREAF in Comune di Prato" n.1 del 09/11/2020. In considerazione delle molteplici e
diversificate lavorazioni da effettuare in tempi estremamente ridotti € stato mecessario
ricorrere ad un General Contractor al quale affidare, con la modalita dell'appalto integrato,
tutti i lavori e la necessaria propedeutica progettazione al fine di velocizzare tempi e modi;
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Verbale concordamento prezzi OEC PO1 e OEC PO2

Stazione Appaltante:
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Piazza Santa Maria Nuova, | - 50122 Firenze (FI)
Appaltatore
INSO SpA

Via G. del Pian dei Carpini, 1 - 50127 Firenze (FI)

Realizzazione di un ospedale per la gestione dell’'Emergenza Covid
presso 'edificio ex CREAF in Comune di Prato.

Tutto cio Premesso
L’anno 2021 nel mese di Febbraio il giorno 17 Febbraio 2021 presso il sito EX - CREAF, ove

sono in corso i suddetti lavori, alle ore 16% in seguito a preavviso dato dall’Ing. Gianluca Gavazzi
gu. P:

in qualita di Responsabile Unico del Procedimento, sentito in precedenza I’Ing. Paolo Cecchella in
qualita di Direttore dei Lavori, si sono trovati sul luogo i seguenti signori:

per il Committente,

Ing. Gianluca Gavazzi, con la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento e
Responsabile dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/08;

Ing. Paolo Cecchella,con la qualifica di Direttore dei lavori ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

per I’Appaltatore,

I’Ing. Francesco Vacchiano con la qualifica di Direttore Operativo e I'Ing. Dario
Vulcano,con la qualifica Projet Manager per I’impresa.

I suddetti intervenuti, ciascuno per la propria competenza, alla luce delle disposizoni
previste al comma 3, dell’art. 163 del D.Lgs. 50/16 che prevede nei casi di somma urgenza il
concordamento dei prezzi relativi alla esecuzione dell’appalto in oggetto

VISTO

e la documentazione progettuale redatta dai progettisti Arch.Massimo Moglia e Ing. Carlo
Martelli per la parte edile, Ing. Leopoldo d’Inzeo per la parte elettrica, Ing. Paolo Pietro Bresci
per la parte meccanica, Ing. Paolo Bonacorsi per la parte antincendio comprendente, ognuno per
la propria parte e competenza, elenco prezzi, computi metrici ¢ computi metrici estimativi come
da elenco documenti, tavole e relazioni in Allegato A e B al presente verbale;

e la documentazione relativa ai giustificativi dei prezzi relativa alle voci progettuali raccolta
dall’impresa, convalidata dai progettisti e approvata in corso d’opera dalla Direzione Lavori che
si intende qui interamente riportata. In considerazione che i progettisti sono stati incaricati
dall'impresa con le modalita dell'appalto integrato, la Direzione Lavori ha effettuato un attenta
attivitd di controllo e supervisione sulle singole lavorazioni offerte ed ha vistato i preventivi
prima dell'autorizzazione ai lavori;

PRESO ATTO

e che le opere tutte, ad oggi gia realizzate, sono state condotte sia in fornitura sia in posa con
criteri di massima urgenza nel traguardo del primario obiettivo temporale di esecuzione e che
pertanto

o I’impresa ha dovuto fare ampio ricorso ad orari di lavoro strardinario, prefestivi, festivi e
notturni con il risultato che I’incidenza della mano d’opera ¢ risultata maggiore rispetto a
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Verbale concordamento prezzi OEC PO1 e OEC PO2

Stazione Appaltante:
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Piazza Santa Maria Nuova, 1 - 50122 Firenze (FI)
Appaltatore
INSO SpA

Via G. del Pian dei Carpini, 1 - 50127 Firenze (FI)

Realizzazione di un ospedale per la ge estione dell’Emergenza Covid
presso l'edificio ex CREAF in Comune di Prato.

quanto previsto nel prezziario regionale in ragione dell’incremento percentuale del costo
orario per le attivita eseguite fuori dell’orario ordinario;

o l’impresa ha dovuto operare aumentando notevolmente il numero di mano d’opera per poter
eseguire, soprattutto all’avvio delle attivitd, alcuni intervento in un arco temporale
ulteriormente ridotto (essenzialmente opere civili) permettendo ’ingresso anticipato delle
maestranze addette al montaggio degli impianti. Questo si & tradotto concretamente nella
necessita di allestire pill personale per realizzare la medesima posa rispetto a quanto previsto
nel prezziario regionale;

o Infine, I'impresa non ha potuto sempre eseguire una approfondita analisi di mercato
dovendo privilegiare la immediata disponibilita di risorse e materiali per le forniture;

e che I’elenco prezzi, con le relative voci ricavabili dal Prezziario Regionale della Regione
Toscana - Provincia di Prato utilizzata dai progettisti non ha tenuto conto degli eventuali
incrementi derivanti dagli aspetti relativi alla esecuzione delle opere in massima urgenza di cui al
punto precedente;

e che i giustificativi raccolti dall’impresa convalidati dai progettisti e approvati in corso d’opera
dalla Direzione Lavori, sono stati raccolti tutti tenuto conto della massima urgenza di cui al
primo punto delle presenti prese d’atto;

e che in riferimento alle attivita di ingegneria svolte dai progettisti incaricati dall’Impresa si ¢ fatto
riferimento alle Tariffe Professionali per Architetti ed Ingegneri vigenti.

e che gli importi relativi agli oneri della sicurezza non scontabili ammontano a €12.632,80 (euro
dodicimilaseicentotrentadue/80).

SI CONCORDANO I SEGUENTI PREZZI

o ai "prezzi unmitari prima delle spese generali" descritti negli Elenchi Prezzi elaborati dai
progettisti siano essi derivanti dal Tariffario Regionale Toscano Provincia di Prato o derivanti
dai giustificativi raccolti dall’impresa convalidati dai progettisti e approvati in corso d’opera
dalla Direzione Lavori, non si applicano sconti in ragione del fatto che

o i prezzi derivanti dal prezziario regionale risultano mancanti di una valutazione relativa
all’esecuzione in massima urgenza richiesta all’impresa dalla Stazione Appaltante come
descritto al primo punto delle prese d’atto;

o i prezzi derivanti dai giustificativi risultano nella globalitd congruenti con quelli realmente
riconosciuti dall’impresa ai fornitori e/o subappaltatori.

Pertanto l'eventuale sconto solitamente effettuabile sui prezzi di tariffario viene
compensato dai maggiori costi sostenuti per aver operato in somma urgenza. Quindi con acquisto
di materiali immediatamente disponibili a magazzino senza indagini di mercato e costi della
manodopera incrementati, sia per aver operato fuori del normale orario lavorativo (festivi e
notturni), sia perché alcune lavorazioni urgenti hanno richiesto maggiore impegno orario rispetto
al tariffario.
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Verbale concordamento prezzi OEC PO1 e OEC PO2

Stazione Appaltante:
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Piazza Santa Maria Nuova, 1 - 50122 Firenze (FI)
Appaltatore
[NSO SpA

Via G. del Pian dei Carpini, 1 - 50127 Firenze (FI)

Realizzazione di un ospedale per la gestione dell’Emergenza Covid
presso l'edificio ex CREAF in Comune di Prato.

In tale contesto si concorda per tutte le voci dell’Elenco Prezzi che le spese generali e gli
utili di impresa riportati nelle analisi dei prezzi unitari redatti dai progettiti vengono ridotti, quale
speciale scontistica riservata alla Stazione Appaltante, secondo i seguenti valori:

o Spese Generali al 14% in lnogo del 15%
o Utili di Impresa al 9% in luogo del 10%

o Ferma restando 1’applicazione del 2% riconosciuta dalla Delibera n° 645/2020 della Regione
Toscana in ragione della situazione pandemica in corso.

Cid corrisponde ad uno sconto complessivo sull’importo dei lavori pari al 1,756%
(uno/settecentocinquantasei percento) che sard applicato nella emissione degli stati di
avanzamento lavori emessi dalla Direzione Lavori;

le tariffe degli ingegneri ed architetti relative alle opere di ingegneria svolte dai progettisti sono
state calcolate applicando la seguente scontistica:

o per le opere impiantistiche (meccaniche, elettriche e gas medicali) svolte dallo Studio
Consilium incaricato dall’Impresa lo sconto sulla tariffa degli Archiettti ed Ingegneri sara
pari al 20% (ventipercento) con un importo forfettario finale scontato dell’onorario al
professionista pari a € 62.400,00 (euro sessantaduemilaquattrocento//00) comprensivi dei
contributi previdenziali (CNPAIA 4%);

o per le opere antincendio svolte dallo studio dell’Ing. Paolo Bonacorsi lo sconto sulla tariffa
degli Archiettti ed Ingegneri sard pari al 35% (trentacinquepercento) con un importo
forfettario finale scontato dell’onorario al professionista pari a € 21.840,00 (euro
ventunmilaottocentoquaranta//00) comprensivi dei contributi previdenziali (CNPAIA 4%);

o per le opere edili svolte dallo Studio MOMA lo sconto sulla tariffa degli Archiettti ed
Ingegneri sara pari al 30% (trentapercento) con un importo forfettario finale scontato

dell’onorario al professionista pari a € 58.194,08 (euro
cinquantottomilacentonovantaquattro//08) comprensivi dei contributi previdenziali
(CNPAIA 4%);

o per le opere strutturali relative al montalettighe svolte dall’Ing. Carlo Martelli lo sconto
sulla tariffa degli Archiettti ed Ingegneri sara pari al 29,71% (ventinovepercento/71) con
un importo forfettario finale scontato dell’onorario al professionista pari a € 3.640,00 (euro
tremilaseicentoquaranta//00) comprensivi dei contributi previdenziali (CNPAIA 4%);

a tali importi non si applicheranno le spese generali e gli utili di impresa definiti al punto
precedente e pertanto non si applichera lo sconto pari al 1,756% sopra indicato, tenuto conto
della scontistica applicata sugli onorari. Tali importi saranno liquidati nelle modalita definite
dal contratto in fase di stipula.

e che gli importi cosi definiti conducono ad un valore finale dell’opera oggetto dell’incarico di
cui alla premesse del presente verbale
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Verbale concordamento prezzi OEC PO1 e OEC PO2

Stazione Appaltante:
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Piazza Santa Maria Nuova, 1 - 50122 Firenze (FI)

Appaltatore

INSO SpA
Via G. del Pian dei Carpini, 1 - 50127 Firenze (FI}

Realizzazione di un ospedale per la gestione dell’Emergenza Covid
presso ledificio ex CREAF in Comune di Prato.

Computo Metrico Computo da
(da progetto) Concordamento Prezzi
iy : (sconto 1,756 %)

Opere Civili 1.299.374,76 1.276.557,74
Impianti Meccanici 331.192,86 325377,11
Impianti Elettrici 859.405,37 844.314,21
Gas Medicali 224.765,53 220.818,65
Progettazione 146.074,08 146.074,08
Costi Sicurezza 12.632,80 12.632,80
TOTALE 2.873.445,40 2.825.774,59

a cui si deve sommare I'IVA dovuta per legge;

e infine, che non sussitono difetti alcuno nel preventivo accordo dei prezzi applicabili dalla
Stazione Appaltante all’Impresa in ragione dei lavori assegnati, accettando I’impresa
definitivamente quanto pattuito nel presente verbale senza riserva alcuna.

L’ Appaltatore 11 Direttore dei Lavori

(Ing. F} ?w\fggﬁhiané) (Ing;EPaol'o (Jjecchella)

)~

La Stazione Appaltante
(Ing. Gialuca Gavazzi)
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Verbale concordamento prezzi OEC PO1 e OEC PO2

Stazione Appaltante:

fizienda

 USL

v - AT
' OSCONG

Piazza Santa Maria Nuova, 1 50122 Firenze (Fl)

Appaltatore. R.T.L

INSO SpA
Via G.del Pian dei Carpini, 1

50127 Firenze (Fl)

Realizzazione di un ospedale per la gestione dell’Emergenza Covid
presso l'edificio ex CREAF in Comune di Prato.

ALLEGATO A

Tabella elenco documenti progettuali opere edili




ELENCO ELABORATI

COD ELAB. DESCRIZIONE ELABORATO SCALA WBS
E-E Elenco Elaborati - -
A-RTE |Relazione tecnica b -
A-CME |Computo Metrico Estimativo - -
STATO ATTUALE
Ae200 Planimetria Stato Attuale 1:200 -
Ae300_ED1 Stata Attuale - EDIFICIO 1- Pianta Plano Terra 1:100 -
Ae300_ED2 Stato Attuale - EDIFICIO 2- Pianta Piano Terra 1:100 -
Ae301_ED1 Stato Attuale - EDIFICIO 1- Pianta Piano Primo 1:100 -
Ae301_ED2 Stato Attuale - EDIFICIO 2- Pianta Piano Primo 1:100 -
STATO DI PROGETTO
A-200" Stato di Progetto - Planimetria Generale 1:200 -
A-300_ED1 Stato di Progetto - EDIFICIO 1- Pianta Piana Terra 1:100 -
A-300_ED2 Stato di Progetto - EDIFICIO 2- Pianta Piano Terra 1:100 -
A-301_ED1 Stato di Progetto - EDIFICIO 1- Planta Piano Primo 1:100 -
A-301_ED2 Stato di Progetto - EDIFICIO 2- Pianta Piano Primo 1:100 -
Aop200 Stato di Progetto - Planimetria Opere Esterne e Segnaletica Stradale 1:200 WBS 01
Apt300_ED1-2 Stato di Progetto - EDIFICIO 1 /2 - Plante Prefabbricati e Tendostrutture 1:100 WBS 02/03
Adp300_ED1 Stato di Progetta - EDIFICIO 1 - Planta Strutture,Demalizioni e Pedane Plano Terra 1:100 WBS 04
Adp300_ED2 Stato di Progetto - EDIFICIO 2 - Pianta Strutture,Demolizioni e Pedane Piano Terra 1:100 WBS 04
Adp301_ED1 Stato di Progetto - EDIFICIO 1 - Pianta Strutture,Demoalizioni e Pedane Plana Primio 1:100 WBS 04
Adp301_ED2 Stata di Progetto - EDIFICIO 2 - Pianta Strutture,Demolizioni e Pedane Piana Primo 1:100 W8S 04
Acc300_ED1 Stato di Progetta - EDIFICIO 1 - Pianta CGS e CSF Piano Terra 1:50 WBS5 5
Acc300_ED2 Stato di Progetto - EDIFICIO 2 - Pianta CGS e CSF Piano Terra 1:50 WBS 5
Acc301_ED1 Stato di Progetto - EDIFICIO 1 - Pianta CGS e CSF Piano Primo 1:50 WBS §
Acc301_ED2 Stato di Progetto - EDIFICIO 2 - Pianta CGS e CSF Piano Primo 1:50 WBS 5
Atb300_ED1 Stato di Progetto - EDIFICIO 1 - Pianta Tinteggiature e Battiscopa Plano Terra 1:50 W8S 5-11
Ath300_ED2 Stato di Progetto - EDIFICIO 2 - Pianta Tintegglature e Battiscopa Piano Terra 1:50 W8S 5-11
Atb301_ED1 Stato di Progetto - EDIFICIO 1 - Pianta Tinteggiature e Battiscopa Piano Primo 1:50 WBS 5-11
Atb301_ED2 Stato di Progetto - EDIFICIO 2 - Pianta Tintegglature e Battiscopa Piano Primo 1:50 W8S 5-11
Aa300_ED1 Stato di Progetto - EDIFICIO 1 - Pianta Antincendio Piano Terra 1:100 WBS 10
Aa300_ED2 Stata di Progetto - EDIFICIO 2 - Pianta Antincendio Piano Terra 1:100 W85 10
Aa301_ED1 Stato di Progetto - EDIFICIO 1 - Planta Antincendio Piano Prima 1:100 WBS 10
Aa301_ED2 Stata di Progetto - EDIFICIO 2 - Pianta Antincendio Plano Primao 1:100 WBS 10
Ait300_ED1 Stato di Progetto - EDIFICIO 1 - Pianta Infissl e Tende Piano Terra 1:100 W8S 12
Ait300_ED2 Stato di Progetto - EDIFICIO 2 - Pianta Infissi e Tende Piano Terra 1:100 WB5 12
Ait301_ED1 Stato di Progetto - EDIFICIO 1 - Pianta Infissi e Tende Piano Prima 1:100 was 12
Ait3UE=ED2 Stato di Progetto - EDIFICIO 2 - Pianta Infissi e Tende Piano Prima 1:100 WBS 12
10k
{xw _,!Q-U g



Verbale concordamento prezzi OEC PO1 e OEC PO2

Stazione Appaltunte:

?{‘_""i b8 |Azienda
; UsL
Toscans

centro

Servialo Senitarle della Toscuna
Piazza Santa Maria Nuova. 1 50122 Firenze (FI)

Appaltatore. R.T.1.

'INSO SpA
Via (G.del Pian dei Carpini, 1
50127Firenze (FI)

Realizzazione di un ospedale per la gestione dell’Emergenza Covid
presso l'edificio ex CREAF in Comune di Prato.

ALLEGATO B

~ Tabella elenco documenti progettuali opere impiantistiche




PRESIDIO SANITARIO PER EMERGENZA "COVID 19" ELENCO ELABORATI
PRESSO EDIFICIO EX CREAF PRATO

N. DESCRIZIONE SCALA |CONSEGNA REV. NOTE:
ELABORATI GENERALI
IEIM.RG Relazione generale - 27/11/2020 | rev. 1-15/01/21
IM.L10 Relazione ex Legge 10/91 - 22/01/2021
IE.CME.ED1 " |Computo metrico estimativo Edificio I; impianti elettrici - 22/01/2021
IE.CME.ED2 |Computo metrico estimativo Edificio 2; impianti elettrici - 22/01/202)
IE.EPU Elenco prezzi unitari impianti elettrici - 22/01/2021
IM.CME.EDl _|Computo metrico estimativo Edificio I; impianti meccanici - 22/01/2021
IM.CME.ED2 |Computo metrico estimativo Edificio 2; impianti meccanici - 22/01/2021
IM.EPU Elenco prezzi unitari impianti meccanici - 22/01/2021
GM.RT Relazione tecnica gas medicali - 22/01/2021
GM.CME.ED1 |Computo metrico estimativo Edificio I; g?as medicali - 22/01/2021
GM.CME.EDZ |Computo metrico estimativo Edificio 2; gas medicali = 22/01/2021
GM.EPU Elenco prezzi unitari gas medicali - 22/01/2021
OPERE GENERALI g
IMPIANTI ELETTRICI
IE01-OG Schema generale MT/bt -- 25/11/2020 | rev. 1-23/12/20
IE02-0G Planimetria generale 1:100 25/11/2020 | rev. 1-23/12/20
IMPIANTI MECCANICI -
IM.01-0G _ |Pianta centrale idrica 1:100 15/01/2021
EDIFICIO 1
IMPIANTI MECCANICI
IMO1-ED1 _ |Schema funzionale centrale frigorifera - 18/11/2020 | rev. 4-23/12/20
IM02-EDI Piano terra - impianto di climatizzazione 1:100 18/11/2020 | rev. 5-30/12/20
IM03-EDI  |Piano primo - impianto di climatizzazione 1:100 18/11/2020 | rev. 3-30/12/20
IMO4-EDI _ |Piano terra - impianto idrico sanitario 1:100 18/11/2020 | rev. 4-30/12/20
IMO5-ED1 __ |Piano primo - impianto idrico sanitario 1:100 18/11/2020 | rev. 2-23/12/20
IMPIANTI ELETTRICI
IEOI-ED1 __ |Intervento sul quadro genersle esistente - 18/11/2020 | rev. 2-23/12/20
[E02-ED1 Nuovi quadri derivati - 18/11/2020 | rev. 3-30/12/20
IE03-ED1 Piano ferra - impianto [uce 1:100 18/11/2020 | rev. 2-23/12/20
1E04-ED1 Piano primo - impianto luce 1:100 18/11/2020 | rev. 2-23/12/20
IE05-ED1 Piano terra - distribuzione ed FM 1:100 18/11/2020 | rev. 2-23/12/20
IE06-ED1 Piano primo - distribuzione ed FM 1:100 18/11/2020 | rev. 2-23/12/20
IE07-EDI Piano terra - impianti speciali 1:100 18/11/2020 | rev. 2-23/12/20
IE08-EDI Piano primo - impianti speciali 1:100 18/11/2020 | rev. 2-23/12/20
GAS MEDICALI
SOL Piano terra 1:100 22/01/2021
SOL Piano primo 1:100 22/01/2021
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PRESIDIO SANITARIO PER EMERGENZA "COVID 19" ELENCO ELABORATI
PRESSO EDIFICIO EX CREAF PRATO

N. DESCRIZIONE SCALA | CONSEGNA REV. NOTE:
EDIFICIO 2 R
IMPIANTI MECCANICI
IMOI-ED2  |Piano terra - impianto di climatizzazione 1:100 03/12/2020 | rev. 2-20/01/21
IM02-ED2 _ |Piano primo - impianto di climatizzazione 1:100 03/12/2020 | rev. 2-20/01/21
IM03-ED2 Piano terra - impianto idrico sanitario 1:100 03/12/2020 | rev. 1-20/01/21
[MO04-ED2 __ |Piano primo - impianto idrico sanitario 1:100 03/12/2020 | rev. 1-20/01/21
IMPIANTI ELETTRICI
IE0L-ED2 Schema quadri eletirici - 03/12/2020 | rev. 1-20/01/21
IE02-ED2 Piano terra - impianto luce o ‘ 1:100 03/12/2020 | rev. 1-20/01/21
IE03-ED2 Piano primo - impianto luce B ) 1:100 03/12/2020 | rev. 1-20/01/21
IE04-ED2 Piane terra - distribuzione ed FM 1:100 03/12/2020 | rev. 1-20/01/21
IE0S-ED2  [Piano primo - distribuzione ed FM 1:100 03/12/2020 | rev. 1-20/01/21
IE06-ED2 _ |Piano terra - impianti speciali 1:100 03/12/2020 | rev. 1-20/01/21
IE07-ED2 _ |Piano primo - impianti speciali 1:100 03/12/2020 | rev. 1-20/01/21
GAS MEDICALI
SOL Piano terra 1:100 22/01/2021
SOL Piano primo 1:100 22/01/2021
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PROCURA SPECIALE

Il sattoscritto Luca Dal Fabbra, nato a Milano Il 08/02/1966, in qualita di Direttore Generale della
societad INSO Sistemi per le Infrastrutture Soclall 5.p.A. In Amministrazione Straordinaria, con
sede legale ed operativa in Via Giovanni del Pian del Carpini 1, 50127 Firenze, iscritta al Registro
delle Imprese ‘pressu la CCLAA. di Firenze con codice fiscale e numera di Iscrizione
01226390480, nomina

PROCURATORE SPECIALE

l'ing. Francesco Vacchlano, C.F. VCCFNC6SR31C352U, nato a Catanzaro (C2) Il 31/10/1968,
residente In Orbetello, Strada Pravinciale della Glannella 158, affinché passa, in nome e per conto
della soclet3 INSO Sisteml per le Infrastrutture Soclall 5.p.A. In Amminlistrazione Straordinaria, In
relazione all'esecuzione del lavorl civili ed implantistici per a “Realizzazlone df n. 2 poll aspedalieri
per emergenza COVID presso I'edificlo ex CREAF (Comune di FPrato)” -lavori svoltl In somma
urgenza secando 'Ordinanza del Presidente delfa regione Toscana n. 105 del 9/11/2020 e come
da verbale dl somma urgenza n. 1 emesso in ﬁarl data- procedere alla sattascrizlone del verbale di
concordamento prezzl al sensi e per gl effett! di cul all'art. 163 del D.Lgs. 50/16, comma 3, nonché
alla sottascrizione del successivo contratto avente ad oggetto I'affidamento del lavori di somma
urgenza per |3 realizzazione di n* 2 Presidi Ospedaller] (Edificlo OEC PO 1 e Edificlo OEC PO 2) per
la gestione dell'Emergenza Covid presso V'edificio ex CREAF nel Camune di Prato, e di ogni e
qualsiasl altro ulterlore atto e/a documento dovesse renders| necessarlo, conferendo al naminata
procuratore tutte le facolta e tuttl | poteri per |l completa e valido espletamento dl detto Incarica
in modao che allo stessa non sl possa opporre difetto o imprecisione di poter.

La presente procura speciale & valida fino alla sua revaca e da esaurirsi In unico contesto con

promessa di avere fin da ora per rato e valida I'opérato del nominato suoi procuratarl.

Firenze, 05/02/2021
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Repertorio N, 64377

AUTENTICA DI FIRMA
Certifico io sottascritto Dr. Pasquale Marino, Notalo in Firenze con Studio
In Via A. Saffi n. 35 ed iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riunitl di Fi-
‘renze, Pistoia e Prato, che la firma che precede & stata apposta in mia
-~ presenza da
.2; DAL FABBRO LUCA, nato a Milano il giorno 8 febbralo 1966 domiciliata

; 'F'-.:per la carica presso la sede soclale, nella sua qualit di Procuratore Ge-

Inerale della Societa

' "INSO SISTEMI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIALI S.P.A." - in
amministrazione straordinaria con sede in Firenze, Via G. del. Pian
dei Carpini n. 1, capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v., codice fiscale e
n.ra iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze 01226390480;

della identita personale, qualifica e poteri del quale io Notalo sono certo,
previa lettura datane. ,
‘Firenze, Via G. del Plan dei Carpini n. 1, |i 8 (otto) Febbralo 2021 (due-
milaventuno)




AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - AREA PRATO

Realizzazione di un Ospedale per la gestione dell'emergenza

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

DI PROGETTO CONCORDATO
A LAVORI

Opere civili € 1.299.374,76 | € 1.276.557,74
Impianti meccanici € 331.192,86 | € 325.377,11
Impianti elettrici e speciali € 859.405,37 | € 844.314,21
Impianti gas medicali € 224.765,53 | € 220.818,65
QOneri sicurezza non soggetti a ribasso € 12.632,80 | € 12.632,80
progettazione € 146.074,08 | € 146.074,08
Al TOTALE LAVORI € 2.873.44540 | € 2.825.774,589

ALTRI ONERI AGGIUNTIVI LAVORI
bonifica serbatoio gasolio (iva 22% compresa) € 1.232,69 | € 1.232,69
noleggio gruppo elettrogeno (iva 22% compresa) € 2.989,00 | € 2.989,00
intervento ripristino gruppo elettrogeno (iva 22% compresa) € 4.956,62 | € 4.956,62
A2 TOTALE ALTRI ONERI AGGIUNTIVI € 9.178,31 | € 9.178,31
A= A1+A2|TOTALE LAVORI € 2.882.623,71 | € 2.834.952,90

B SOMME A DISPOSIZIONE

iva su costruzione 10% € 287.344,54 | € 282.577,46
Verifiche carichi statici pad 2 (iva 22% compresa) € 3.050,00 | € 3.050,00
progetto statica pad 1 (iva 22% ed oneri compresi) € 24.552,27 | € 24.552,27
spese tecniche (DL) € 80.000,00 | € 80.000,00
spese tecniche ( cse) € 31.000,00 | € 31.000,00
spese tecniche (collaudo) € 46.000,00 | € 46.000,00
iva e cnpaia su spese tecniche € 35.921,60 | € 35.921,60
imprevisti € 57.468,91 | € 56.515,49
incentivo tecnici interni € 57.468,91 | € 56.515,49
B1 Totale somme a disposizione € 622.806,23 | € 616.132,31
C= A+B1 |TOTALE INTERVENTO IVA COMPRESA € 3.505.429,94 | € 3.451.085,21
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