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IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005";

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti
delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore
Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017 con la quale ¢ stata definita la ripartizione delle competenze tra
le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di
gara. Tali procedure, sono svolte sotto la diretta responsabilita del competente RUP; Ai sensi
dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m., ¢ demandata al RUP I’adozione dell’atto
equivalente alla determina a contrarre, contenente tutti gli elementi indicati dal predetto articolo.
Compete infine al Direttore della struttura tecnica di riferimento del RUP I’adozione della
conclusiva determinazione dirigenziale di affidamento.

Richiamata la delibera n. 1064 del 13.07.2017 avente per oggetto le “Modalita di individuazione o
nomina dei Responsabili Unici del Procedimento del Dipartimento Area Tecnica™ e nella quale
viene stabilito che “se [’attivita interessa un'unica unita organizzativa, la figura del responsabile
unico del procedimento (RUP) coincide con quella del Dirigente preposto all 'unita organizzativa
medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest ultimo di altro dipendente addetto
all’unita”

Richiamata la delibera n. 759 del 29.05.2018 avente per oggetto "Proroga degli incarichi di
direzione di Dipartimento, degli incarichi di direzione di Area e degli incarichi delle Strutture
Complesse di cui all'Allegato "A" - della delibera del direttore generale n. 1965/2016" con la quale,
tra l'altro, € stato nominato, Direttore Dipartimento Tecnico ad interim il Dr. Massimo Braganti,
Direttore Amministrativo dell'Azienda USL Toscana centro.

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti
Prato, Ing. Gianluca Gavazzi, in qualita di dirigente delegato dal Direttore ad interim del Dipartimento
Area Tecnica con nota prot. nr. 72957 del 11/06/2018;.

Visto il D. Lgs n. 50/2016;

Premesso:

- che con delibera del Direttore Generale n. 223 del 23.02.017, dichiarata immediatamente
eseguibile, ¢ stata indetta una gara di appalto, nella forma della procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.
157, comma 2, e dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/1016 per I’affidamento
“dell’incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione dei lavori di risanamento conservativo delle coperture lignee
della parte storica dell’ex Presidio Ospedaliero Misericordia e Dolce di Prato” facendo
ricorso al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (S.T.A.R.T.), per un importo
del corrispettivo posto a base di gara di € 86.504,20 (euro
ottantaseimilacinquecentoquattro/20), al netto degli oneri previdenziali e fiscali, calcolato in
base alle tabelle del D.M. 17/06/2016;



- che con la stessa deliberazione & stato stabilito che la gara di cui trattasi sarebbe stata
aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lettera b), del D.Lgs 50/2016;

- che con Determina n. 1107 del 1 giugno 2017 ¢ stata aggiudicata la gara di cui trattasi all’RTP
composto dall’Arch. Diana Lombardi ((Mandataria) — Arch. Chiara Bardazzi (mandante) — BF
studio Associato di Ing. P. Betti ed Ing. A. Fedi (mandante) per un importo di € 64.220,72 oltre
CNPAIA ed IVA;

- che con Determina n 1318 del 4 luglio 2017 I’aggiudicazione ¢ stata dichiarata efficace, dopo
le verifiche dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016;

- che in data 28 agosto 2017 ¢ stato sottoscritto il Disciplinare d’incarico;

Visto il Piano Investimenti 2018 — 2020 adottato con Delibera 330/2018 ed aggiornato in ultimo con
deliberazione 461 del 23.3.2018 che per I’Azienda USL Toscana centro zona di Prato, prevede il
finanziamento dell’intervento di cui trattasi con i fondi dell’Ex art. 20 L. 67/88, riparto 2008 per €
1.363.800,00 e con Fondi Aziendali (contrazione di mutuo) per € 126.200,00;

Dato atto che all’art. 5 del Disciplinare d’incarico sottoscritto in data 28.08.2017, € previsto che
qualora nella vigenza dell’incarico, dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni
della progettazioni da far presumere un aumento dell’importo del compenso rispetto alle previsioni
originarie, sottoscrivendo un atto di sottomissione, successivamente ad apposito atto di integrazione
dell’impegno di spesa;

Vista la relazione del RUP, Ing. Gianluca Gavazzi, dalla quale risulta che:

-in data 20.11.17 e 29.11.2017 sono pervenute dall’RTP composto dall’Arch. Diana Lombardi
((Mandataria) — Arch. Chiara Bardazzi (mandante) — BF studio Associato di Ing. P. Betti ed Ing. A.
Fedi (mandante) richieste di adeguamento del compenso - in seguito alle prestazioni integrative
richieste dalla Stazione Appaltante;

- le prestazioni professionali integrative richieste dalla stazione appaltante consistono nella verifica
della resistenza al fuoco delle strutture lignee oggetto della progettazione originaria, successiva
valutazione e progettazione delle misure protettive da adottare per il raggiungimento del requisito di
reazione al fuoco degli elementi portanti e compartimentazione degli ambienti sottotetto, progettazione
dell’impianto di rilevazione fumi e degli elementi in protezione passiva; Progettazione definitiva ed
esecutiva dei lavori di risanamento degli edifici posti tra la Sala del Pellegrinaio ed il corridoio di
collegamento ex- ortopedia (attuale sede del Centro di salute mentale) del Presidio “Misericordia e
Dolce” di Prato;

- a seguito di negoziazione del Responsabile del Procedimento, I’importo del compenso professionale
relativo alle prestazioni integrative € stabilito in € 12.844,14 oltre CNAPIA ed Iva di legge pari al
limite previsto dal comma 12 dell’art. 106 del D.1gs 50/16;

- all’ammissibilita ed approvazione dell’adeguamento del compenso dell’incarico professionale in
oggetto si esprime un giudizio favorevole alla modifica dell’incarico per la progettazione definitiva,
esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di risanamento
conservativo delle coperture lignee della parte storica dell’ex Presidio Ospedaliero Misericordia e
Dolce di Prato”, derivante dall’integrazione delle prestazioni- professionali, all’RTP composto
dall’Arch. Diana Lombardi ((Mandataria) — Arch. Chiara Bardazzi (mandante) — BF studio Associato
di Ing. P. Betti ed Ing. A. Fedi (mandante), ai sensi dell’art. 5 e 6 del disciplinare d’incarico;

Ritenuto, per quanto sopra evidenziato:

- di rideterminare I’importo del corrispettivo dell’incarico professionale per la per la
progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
dei lavori di risanamento conservativo delle coperture lignee della parte storica dell’ex
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Presidio Ospedaliero Misericordia e Dolce di Prato”, — CIG 6992346°73 — affidato all’ RTP
composto dall’Arch. Diana Lombardi ((Mandataria) — Arch. Chiara Bardazzi (mandante) — BF
studio Associato di Ing. P. Betti ed Ing. A. Fedi (mandante) per un importo di € 64.220,72 oltre
CNPAIA ed IVA - CF LMBDNI76E61A539S - PIVA 05700900482, per un importo
complessivo di € 77.064,86 oltre oneri previdenziali e fiscali, con un incremento di € 12.844,14
oltre CNPAIA ed IVA;
- approvare lo schema di atto di sottomissione relativo alle integrazioni richieste dell’incarico in
oggetto (allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B); '
- di imputare con il presente atto la somma di € 16.296,64 CNPAIA ed Iva compresi, sul Bilancio
di Previsione anno 2018, adottato con Delibera del Direttore Generale n. 330 del 22.02.2018
ed in attesa di approvazione da parte della GRT, come indicato al successivo punto 3) del
dispositivo;
Ravvisata la necessita di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di iniziare al piu
presto la procedura di affidamento dei lavori di risanamento conservativo delle coperture lignee della
parte storica dell’ex Presidio Ospedaliero Misericordia e Dolce di Prato;

Attestata la regolarita tecnica ed amministrativa e la legittimita del presente atto;

Dato atto che il Direttore della Struttura Ing. Gianluca Gavazzi nel proporre il presente atto attesta la
regolarita tecnica ed amministrativa e la legittimita e congruenza dell’atto con le finalita istituzionali di
questo Ente, stante anche I’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Ing.
Gianluca Gavazzi, Direttore della S.OC. Manutenzione Immobili e gestione Investimenti Prato;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di prendere atto della Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, sull’ammissibilita ed
approvazione dell’adeguamento dell’incarico professionale in oggetto, sottoscritta in data 21
giugno 2018 dall’/ng. Gianluca Gavazzi, (allegata al presente atto come parte integrante e
sostanziale, sotto la lettera A), nella quale viene data adeguata motivazione all’ammissibilita della
modifica dell’incarico richiesta dall’RTP composto dall’Arch. Diana Lombardi (mandataria),
dall’arch. Chiara Bardazzi (mandante) e dallo BF Studio Associato di Ing. P. Betti e Ing. A. Fedi, di
adeguamento del compenso dell’incarico professionale per la “progettazione definitiva, esecutiva e
di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di risanamento conservativo
delle coperture lignee della parte storica dell’ex Presidio Ospedaliero Misericordia e Dolce di
Prato "cosi come previsto dall’art. 5 del Disciplinare d’incarico sottoscritto in dato 28.08.2017;

2) approvare lo schema di atto di sottomissione relativo alle prestazioni integrative richieste

dell’incarico in oggetto (allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, sotto la lettera
B);

3) di rideterminare il compenso professionale dell’incarico all’RTP composto dall’Arch. Diana
Lombardi (mandataria), dall’arch. Chiara Bardazzi (mandante) e dallo BF Studio Associato di Ing.
P. Betti e Ing. A. Fedi di Prato, per la “progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione dei lavori di risanamento conservativo delle coperture lignee
della parte storica dell’ex Presidio Ospedaliero Misericordia e Dolce di Prato”, in € 77.064,86
oltre CNPAIA ed IVA di legge con un aumento di € 12.844,14 oltre CNPAIA ed IVA di legge;
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di riservarsi d’imputare con successivo atto la somma di € 16.296,64= CNPAIA (4%) ed IVA
comprese, sul conto patrimoniale 01.02.800001 “Interv. Increm. Fabbricati”, finanziato con fondi
aziendali (mutuo), (ex codice Progetto “M02”, CDR PAT, DERP 17T2382+/A/M02/0102800001
del bilancio di previsione 2018), adottato con Delibera del Direttore Generale n. 330 del
22.02.2018 ed in attesa di approvazione da parte della GRT;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma
quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di al fine di iniziare al piu presto la
procedura di affidamento dei lavori di efficientamento energetico della palazzina ovest e dei locali
ex spogliatoi siti presso I’ex P.O. Misericordia e Dolce di prato;

di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web dell’Azienda USL Toscana centro nella sotto sezione
bandi di gara e e contratti e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;

di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art.
3 ter D.lgs 502/92, art. introdotto dal D.lgs 229/99, e I’art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e
$S.mm.1i.

IL DIRETTORE
S.0.C. Manutenzione Immobili e
Gestione Investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

AFFIDAMENTO DELIVINCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTOQ DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGIETTAZIONLE
DEL LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DUELLE COPERTURE LIGNEE DELLA PARTE
STORICA DELLEN-PRESIDIO OSPEDALIERO “MISERICORDIA £ DOLCE” DI PRATO — CIG
6992346A73 —CUP E34E16002810006

RELAZIONE DEL RUP
SULL’AMMISSIBILITA’ ED APPROVAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DELL’ INCARICO
PROFESSIONALE IN EPIGRAFE

Premesso che con Contrarto del 28.08.2017 ¢ stato affidato incarico professionale in epigrafe all’Arch.
Diana Lombardi, mandaaria del RTP cosuwico tra essa medesima e Arch. Chiara Bardazzi (mandante) e
BF Progetti Studio Associato di [ng. I. Betti ¢ [ng. A. Fedi (mandantc), per un importo pari a €64.220,72
oltre CNPAITA ed IVA di legpe ¢ che in dara 20.11.2017 e 29.11.2017 sono pervenuti, ai sensi dell’act.3
del coatratto, da parte dello stesso RTP i preventivi celativi alle prestazioni integratve richieste dalla
Stazione Appaltance.

CONSTATATO
Che le prestazioni professionali integrazioui richieste dalla Stazione Appaltante cousistono:

1.Verifica della resistenza al fuoco delle scrurture lignee oggetto della progettazione originaria,
successiva valutazione e progertazione delle misure protetuve da adotiare per il rggiungimento
del requisito di ceazione al fuoco degli clement portand e compartimentazione degli ambienti
sottotetto, progermazione dell'impianto di dlevazione fumi ¢ degli elementi di protezione passiva;

2.Progetrazione detiniava ed esecutiva dei lavon di rsanamento conscrvadvo delle coperture lignee
degli edifici posti tra Sala del Pellegrinaio ed il corridoio di collegamento ex-octopedia (attuale
sede del Centro di Salute Mentale) del presidio “Misericordia ¢ Dolee™ di Praco.

Che le integrazione sopra elencace si sono cese necessacie rispetdvamente per le seguent motivazioni:
- dall'esigenza di recepire, per la sola parte delle copertuce, il progetro di adeguamento di
prevenzione incendi presentato dalla Stazione  Appaltante nel Maggio 2017 e quindi
posteriormente alla pubblicazione del bando di affidamento delPincarico in oggerto;
Nel novembre 2017 & stato necessario predisporre con urgenza un intervento di messa ia
sicurezza, al senst dell'are.27 del Dlgs 42/2004, di alcuni clemend pormant delle coperture
lignee poste in aderenza alla Sala del Pellegrinaio, sovrastante alcuni locali utilizzati dal Centeo
di Salute Mencale, non inserite nel progero originaro. [a osservanza allo stesso art.27 sopra

richiamato, si ¢ pertanto ceso necessario cseguire la progetuazione dell'intecvento di recupero
da sotwoporre alla Soprintendenza.

Che il comma 3 dell'are.6 del contrato prevede che in caso di modifiche ¢/o integrazioni della

progetazione che comporino un aumento dell'onoracio, esso sara oggeno di negoziazione da pacte del
Responsabile del Procedimento.

Che le proposte del RTP di adeguamento del compenso dell'incarico pecvenute in dara 20.11.207

(Adlegato 1) e 29.11.2017 (Allegato 2) indicano un incremento del compenso part a € 24.127,37 oltre
CNPAILA ¢ [VA di legge.

Che a seguito di negoziazione del Responsabile del Procedimento I'mporcto del compenso relativo alle
prestazioni integrative ¢ sabilito in € 12.844,14 oltre CNPAIA e [VA di legge, ddeterminando Pimporto
complessivo dell’incarico a € 77.064,86 olre CNPALA ¢ TV di legge paci al limite peevisto dal comma 12
dell’act. 106 del DILgs 50/16.
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ESPRIME

giudizio favorevole allammissibilicd della modifica dellincarico in cpigrafe ai sensi dell’act.5 e 6 del
contratto, decivante dalle integrazione delle peestazioni professionali di seguito clencate:
1.Verifica della resistenza al fuoco delle seruture lignee oggerta della progetmzione originaria,
successiva valutazione ¢ progermazione delle misure protettive da adotare per il mggiungimento
del requisito di ceazione al fuoco degli elemend pormant ¢ compactimentazione degli ambiend
sottotetro, progetazione dell’impianto di dilevazione fumi e degli clemendi di protezione passiva;
2.Progettazione definitiva ed esccutiva dei lavori di rsanamento conservativo delle coperture lignee
degli edifici posti ta Sala del Pellegrinaio ed il corridoio di collegamento ex-octopedia (attuale
sede del Centro di Salute Mentale) del presidio “Miscricordia e Dalee™ di Prato.

ED APPROVA

Faumento aclla misura di € 12.844,14 oliee CNPALA e [VA di legge del corrispertivo originacio del
contracto dell’affidamento in epigmfe.

Prato, 21 giugno 2018

ALLEGATO

Allegato | — Pzeventivo per le prestazioni integradve relative alla prevenzione incen ’
Allegato 2 — Prevenavo per le prestazioni integratve celadve alle coperture dei lo /h adiaccati alla Sala del
Pellegrinaio. /

#fine elenco
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Progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dei lavori di risanamento conservativo delle coperture lignee della
parte storica dell’ex Presidio Ospedaliero Misericordia e Dolce” di Prato —
CIG 6992346A73

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

In data ...... presso ['ufficio della SOC Manutenzione [mmobili e [nvestimenti Prato
ubicato presso I’ex Presidio Ospedaliero Misericordia e Dolce — Piazza Ospedale, 5 a
Prato, alla presenza
- del Responsabile Unico del Procedimento, Ing Gianluca Gavazzi
- dell’affidatario dell’incarico professionale, arch. Diana Lombardi mandataria del
raggruppamento costituito tra essa medesima e Arch. Chiara Bardazzi (mandante) e
BF Studio Associato di Ing. P. Betti e Ing. A. Fedi

Premesso

- che con Determina Dirigenziale n. 1107 del 01.06.2017 ¢ stato affidato il servizio in
oggetto all’RTP composto da arch. Diana Lombardi (mandataria) di Prato, Arch. Chiara
Bardazzi (mandante) e DF Studio Associato di Ing. P. Betti e [ng. A. Fedj;

- che in data 28.08.2017 ¢é stato sottoscritto il disciplinare d’incarico, che evidenzia un

importo complessivo dell’onorario per il servizio affidato di € 64.220,72 oltre CNPAIA
ed IVA;

Constatata la necessita di prevedere alcune integrazioni richieste dalla stazione appaltante
rispetto all’incarico iniziale le cui prestazioni sono descritte all’art. | “Oggetto
dell’incarico” e dall’art. 2 “Obblighi del soggetto incaricato™ del Disciplinare d’incarico”
cosi come descritte nella relazione del RUP del 21.06.2018.

[l sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi, rileva che le
integrazioni progettuali di cui alla relazione del RUP indicata in premessa, comportano
una modifica al contratto in corso di validita, ai senst dell’art. 106 comma 12, del D.Lgs.
n. 50/2016, agli stessi patti e condizioni del contratto.

Tutto cio premesso si conviene quanto segue:

ART.1

L’RTP composto dall’Arch. Diana Lombardi (mandataria), dall’arch. Chiara Bardazzi
(mandante) e dallo BF Studio Associato di Ing. P. Betti e Ing. A. Fedi di Prato, assume
I'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, le maggiori prestazioni concordate, come
da relazione del RUP allegata.

In particolare le prestazioni professionali integrative consistono:

- nella verifica della resistenza al fuoco delle strutture lignee oggetto della
progettazione originaria, successiva valutazione e progettazione delle
misure protettive da adottare per il raggiungimento del requisito di
reazione al fuoco degli elementi portanti e compartimentazione degli
ambienti sottotetto, progettazione dell’impianto di rilevazione fumi e
degli elementi in protezione passiva;

- nella Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di risanamento degli
edifici posti tra la Sala del Pellegrinaio ed il corridoio di collegamento
ex- ortopedia (attuale sede del Centro di salute mentale) del Presidio
“Misericordia e Dolce” di Prato;

Le prestazioni saranno eseguite secondo le modalitd e agli stessi prezzi fissati nel
disciplinare d’incarico.
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Ing. Gianluca Gavazzi

Direltore SOC Gestione
investimenti e manutenzione
immobili Prato

P.zza Ospedale, 5

59100 PRATO (PO)

Tel.: 0574804660

Fax: 0574802801

e-mail;

gianluca gavazzi@uslcentro.loscana.it




ART.2

A seguito di negoziazione |'importo del compenso relativo alle prestazioni integrative
convenute al precedente art. 1, & determinato in € 12.844,14, oltre CNPAIA ed [VA.

Pertanto [’onorario complessivo rideterminato a seguito delle modifiche contrattuali

indicate nella motivazione del presente atto ¢ di € 77.064,86 oltre oneri previdenziali e
fiscali.

ARTS3

L’RTP composto dall’Arch. Diana Lombardi (mandataria), dall’arch. Chiara Bardazzi
(mandante) e dallo BF Studio Associato di [ng. P. Betti e Ing. A. Fedi di Prato, con la
firma del presente atto dichiara di rinunciare espressamente ad ogni ed ulteriore pretesa
per le prestazioni oggetto del contratto dal giorno della consegna del servizio sino alla
data del presente atto e, conseguentemente, riconosce che I’Azienda USL Toscana Centro
niente gli deve in pil rispetto alla somma di € 77.064,86, al netto degli oneri previdenziali

e fiscali.
ART.4

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione,
il termine per I’esecuzione viene rimane invariato.

[l presente atto & fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sara per
I'Amministrazione  solo  dopo intervenute le  approvazioni di  legge.

Allegato A) Relazione RUP del 21/06/2018

Per L’RTP Arch. Diana Lombardi

[I Responsabile Unico del Procedimento Ing Gianluca Gavazzi
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Ing. Gianluca Gavazzi

Direttore SOC Gestione
investimenti e manutenzione
immobili Prato

P.zza Ospedale, 5

59100 PRATO (PO)

Tel.: 0574804660

Fax: 0574802801

e-mail:
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