
 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

COMPONENTE C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)

o M6C1 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona

Target: n. 1.350 Case della Comunità entro il 30 giugno 2026

Target Regione Toscana
o M6C1 1.2.2 “Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)

Target: n. 600 COT entro il 30 g

o M6C1 1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

Target: n. 400 Ospedali di Comunità entro il 30 giugno 2026

COMPONENTE C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitari

o M6C2 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile

Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per 

allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026

Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026

 

 
 

AVENTE AD OGGETTO L’APPALTO INTEGRATO
NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI 
LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE 
DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPED
SICURI 

CLUSTER ASSEGNATO 

SUB LOTTO PRESTAZIONALE 4 

CASA DI COMUNITA’ DI MONTEMURLO

C.I.G.

Il presente Contratto Specifico è concluso in 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito
(duemilaventitre) nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale.
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)

MISSIONE M6 – SALUTE 

Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)

Comunità e presa in carico della persona” 

: n. 1.350 Case della Comunità entro il 30 giugno 2026 

Target Regione Toscana: entro il 31 marzo 2026 
Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)” 

: n. 600 COT entro il 30 giugno 2024  

Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

: n. 400 Ospedali di Comunità entro il 30 giugno 2026 

Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (FONDI PNRR E PNC)

Verso un ospedale sicuro e sostenibile” 

n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per 

allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026 

ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026 

SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO 

L’APPALTO INTEGRATO AFFIDATO MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE 
ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI 
) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 –– S.03 –

NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE 
DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPED

LOTTO GEOGRAFICO  20 Toscana 1 

CLUSTER ASSEGNATO AQ 1 – TOSCANA 1 - 4 

SUB LOTTO PRESTAZIONALE 4 – LAVORI IN APPALTO INTEGRATO 
 

CASA DI COMUNITA’ DI MONTEMURLO 
 

C.I.G. 9847110C3A CUP  D15F2200061002 

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, co.  14, del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti
(duemilaventitre) nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale. 

ALLEGATO G.4. 
 

E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) 

Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR) 

Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)” 

o Nazionale (FONDI PNRR E PNC) 

n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per 

AFFIDATO MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE 
PER L’AFFIDAMENTO DI 

– IA.02 – IA.04) PER LA 
NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE 
DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI 

APPALTO INTEGRATO  

modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, co.  14, del 
Codice dei Contratti”), nell’anno 2023 



 

 

 

La Sig.ra ALLEGRANTI SARA nata a PRATO il 
qualità di dirigente ingegnere responsabile unico del procedimento, dell’Azienda USL Toscana Centro, 
con sede legale in Firenze, piazza Santa Maria Nuova n. 1 Codice fiscale e Partita 
dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, 

il Sig.  Flavian Basile nato a Benevento il 15/10/1985 residente in Casalduni, via Roma, s.n.c. in qualità di 
Legale Rappresentante dell’impresa CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni con sede 
[completare] in Benevento, via  Vittorio Veneto n. 29, Codice fiscale e Partita IVA 01483060628, capitale 
sociale € [3.000.000,00], numero di iscrizione [
che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola; 
 
 
 

a) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “
complementari (di seguito, “PNC
Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 
1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio d
sanitario nazionale da concludere entro il 2026.

b) La Missione 6 “Salute” del PNRR (di seguito, “
Servizio sanitario nazionale per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cu
persone a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell’emergenza pandemica.

c) In merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha indicato il Ministero
dell’investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n
seguito “Amministrazione Titolare

d) Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse 
destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 
seguito, “Interventi”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro 
attuazione (di seguito, “Soggetti Attuatori
previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indic

e) In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli 
Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l’articolo 56, co. 2, del 
D.L. n. 77/2021, prevede la sotto
l’Amministrazione Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema di CIS approvato con 
decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022.

f) A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con l’Amministrazione Titolare il Piano operativo 
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TRA 

nata a PRATO il 03/12/1970, residente in MONTEMURLO, via UDINE, n. 5 in 
qualità di dirigente ingegnere responsabile unico del procedimento, dell’Azienda USL Toscana Centro, 
con sede legale in Firenze, piazza Santa Maria Nuova n. 1 Codice fiscale e Partita 
dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, “Soggetto Attuatore Esterno

E 

il Sig.  Flavian Basile nato a Benevento il 15/10/1985 residente in Casalduni, via Roma, s.n.c. in qualità di 
dell’impresa CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni con sede 

Vittorio Veneto n. 29, Codice fiscale e Partita IVA 01483060628, capitale 
], numero di iscrizione [01483060628] nel Registro delle Imprese di [

che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola;  

PREMESSO CHE 

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR”) e il Piano nazionale per gli investimenti 
PNC”) destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della 

Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 
1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio d
sanitario nazionale da concludere entro il 2026. 

del PNRR (di seguito, “M6 - Salute”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il 
Servizio sanitario nazionale per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cu

a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell’emergenza pandemica.

, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare 
dell’investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n

Amministrazione Titolare”).  

Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse 
destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 

”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro 
Soggetti Attuatori”), ripartendo tra queste ultime anche i 

previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati. 

In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli 
Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l’articolo 56, co. 2, del 
D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “
l’Amministrazione Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema di CIS approvato con 
decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022. 

getto Attuatore ha perfezionato con l’Amministrazione Titolare il Piano operativo 

residente in MONTEMURLO, via UDINE, n. 5 in 
qualità di dirigente ingegnere responsabile unico del procedimento, dell’Azienda USL Toscana Centro, 
con sede legale in Firenze, piazza Santa Maria Nuova n. 1 Codice fiscale e Partita IVA 06593810481, che 

Soggetto Attuatore Esterno”) 

il Sig.  Flavian Basile nato a Benevento il 15/10/1985 residente in Casalduni, via Roma, s.n.c. in qualità di 
dell’impresa CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni con sede 

Vittorio Veneto n. 29, Codice fiscale e Partita IVA 01483060628, capitale 
Registro delle Imprese di [Irpinia Sannio], 

”) e il Piano nazionale per gli investimenti 
) destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della 

Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 
1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio 

”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il 
Servizio sanitario nazionale per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle 

a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell’emergenza pandemica. 

, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle 
della Salute quale “amministrazione centrale titolare 

dell’investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di 

Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse 
destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 – Salute (di 

”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro 
”), ripartendo tra queste ultime anche i target europei 

In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli 
Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l’articolo 56, co. 2, del 

scrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “CIS”) tra 
l’Amministrazione Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema di CIS approvato con 

getto Attuatore ha perfezionato con l’Amministrazione Titolare il Piano operativo 



 

regionale di propria competenza, in cui sono elencati gli Interventi finanziati nell’ambito della M6 
Salute di propria competenza, organizzati a seconda della Componente e 
riferiscono. Tale Piano operativo regionale costituirà parte integrante del CIS che ciascun Soggetto 
Attuatore sottoscriverà con l’Amministrazione Titolare.

g) I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Intervent
gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli Interventi, 
come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con 
i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, 
“Soggetti Attuatori Esterni”). 

h) al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 
l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori 
Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia 
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “
D.L. n. 77/2021. co.  

i)  previa pubblicazione del bando di gara 
inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20/07/2022 e pubblicato sulla stessa al n. S1
402343 del 25/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
85 del 22/07/2022,sul Profilo di Invitalia, quest’ultima 
GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LG
PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI 
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 
(E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIF
DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI 
OPERATIVE TERRITORIALI  E OSPEDALI SICURI

j) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, qua
aggiudicare e stipulare, ai sensi dell’articolo 37, co.  7, lett. b), del Codice dei Contratti, più accordi 
quadro multilaterali (di seguito, “

k) i Soggetti Attuatori Esterni che hanno deciso di avvaler
di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie 
all’attuazione degli Interventi di loro competenza;

l) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 21 lo
ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub

 sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione 
(rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 
Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

 sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 
dei Contratti;  

 sub-lotto prestazionale 3: Lavori;

 sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica 
ed economica, ai sensi dell’articolo 48, co.  5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero 
progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59, 
co.  1, quarto periodo, del Codice dei Contratti;
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regionale di propria competenza, in cui sono elencati gli Interventi finanziati nell’ambito della M6 
Salute di propria competenza, organizzati a seconda della Componente e dell’Investimento a cui si 
riferiscono. Tale Piano operativo regionale costituirà parte integrante del CIS che ciascun Soggetto 
Attuatore sottoscriverà con l’Amministrazione Titolare. 

I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con 
gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli Interventi, 
come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con 

detti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, 

al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 
ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori 
operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell’articolo 10, co. 1, del 

bando di gara su piattaforma telematica di Invitalia INGATE 
inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20/07/2022 e pubblicato sulla stessa al n. S1

del 25/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la “

GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE 
PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI 
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 
DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI 
OPERATIVE TERRITORIALI  E OSPEDALI SICURI, (di seguito, la “Procedura”);  

la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di 
aggiudicare e stipulare, ai sensi dell’articolo 37, co.  7, lett. b), del Codice dei Contratti, più accordi 
quadro multilaterali (di seguito, “Accordi Quadro”); 

che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale 
di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie 

l’attuazione degli Interventi di loro competenza; 

la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 21 lotti geografici (di seguito, “
ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:

lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione 
indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;  

lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 

lotto prestazionale 3: Lavori; 

lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica 
ed economica, ai sensi dell’articolo 48, co.  5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero 
progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59, 
co.  1, quarto periodo, del Codice dei Contratti; 

regionale di propria competenza, in cui sono elencati gli Interventi finanziati nell’ambito della M6 – 
dell’Investimento a cui si 

riferiscono. Tale Piano operativo regionale costituirà parte integrante del CIS che ciascun Soggetto 

i congiuntamente ed in solido con 
gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli Interventi, 
come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con 

detti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, 

al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 - Salute, 
ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori 

Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
si dell’articolo 10, co. 1, del 

su piattaforma telematica di Invitalia INGATE del 21/07/2022, 
inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20/07/2022 e pubblicato sulla stessa al n. S141-

del 25/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 
ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI 

S. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE 
PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI 

OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
ICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 

DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI 

le Centrale di Committenza, al fine di 
aggiudicare e stipulare, ai sensi dell’articolo 37, co.  7, lett. b), del Codice dei Contratti, più accordi 

operativo della Centrale 
di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie 

tti geografici (di seguito, “Lotti Geografici”), 
lotti prestazionali di seguito elencati: 

lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione 
indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

 

lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice 

lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica 
ed economica, ai sensi dell’articolo 48, co.  5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del 
progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59, 



 

 sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico
ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti, 

(di seguito, i “Sub-Lotti Prestazionali

m) all’esito della Procedura, con provvedimento n.
nell’ambito del Lotto Geografico n. 
Appaltatori elencati nella Tabella allegata come 

n) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore 
disciplinare unico di gara (di seguito
previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “
Assegnato”); 

o) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudi
ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle 
condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, 
a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in 
ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;

p) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 
ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione 
(di seguito, “OdA”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori 
appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (
le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 4;

q) all’Appaltatore in epigrafe, risultato aggiu
Prestazionale 4, è stato assegnato il Cluster 
Lotto Geografico, e nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli
Interventi di competenza del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe; 

r) Invitalia ha avviato le verifiche, 
dell’Appaltatore in epigrafe; 

s) atteso che le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla 
normativa antimafia prescritti 
sottoscritto in data 15/02/2023, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma 
ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal 
PNRR, è stata disposta dal RUP di Invitalia l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 
8, comma 1, lett. a), del decreto
l’innovazione digitali» (c.d., Decreto Semplificazioni)
2020 e successivamente modificato dall’articolo 51, comma 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, 
relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente;

t) nelle more della stipula dell’Accordo Quadro c
epigrafe ha sottoscritto con Invitalia, in segno di totale ed incondizionata accettazione, l’anzi indicato 
verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell’esecuzione delle prestazioni in via d’u
relative all’Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub
Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 

u) atteso che le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine ge
normativa antimafia prescritti 
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lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico
ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti,  

Lotti Prestazionali”); 

all’esito della Procedura, con provvedimento n. 0326899 del 10/11/2022, è stato aggiudicato, 
nell’ambito del Lotto Geografico n. 20 Toscana 1, il Sub-lotto Prestazionale 4 in favore degli

Tabella allegata come sub Allegato 1 all’Accordo Quadro

in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel 
disciplinare unico di gara (di seguito, “Disciplinare Unico”), secondo le modalità di assegnazione 
previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 
ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle 
condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia 

nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in 
ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti; 

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 
festato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione 

”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori Esterni
appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, “Contratti Specifici

Lotto Prestazionale 4; 

all’Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico 20 TOSCANA 1
, è stato assegnato il Cluster AQ 1 – TOSCANA 1- 4 ricadente all’interno del predetto 

Lotto Geografico, e nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli
Interventi di competenza del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe;  

Invitalia ha avviato le verifiche, di propria competenza, sul possesso dei requisiti da parte 

atteso che le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla 
normativa antimafia prescritti ex lege e dalla lex specialis di gara non sono concluse, con Verbale 
sottoscritto in data 15/02/2023, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma 
ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal 

a disposta dal RUP di Invitalia l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 
8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

» (c.d., Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 
2020 e successivamente modificato dall’articolo 51, comma 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, 
relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente; 

nelle more della stipula dell’Accordo Quadro con Invitalia, in data 15/02/2023, l’Appaltatore in 
epigrafe ha sottoscritto con Invitalia, in segno di totale ed incondizionata accettazione, l’anzi indicato 
verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell’esecuzione delle prestazioni in via d’u

avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 1 per gli 
Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 20 Toscana 1; 

atteso che le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla 
normativa antimafia prescritti ex lege e dalla lex specialis di gara non sono concluse, il presente 

amministrativo; tecnico-funzionale; statico, 

0326899 del 10/11/2022, è stato aggiudicato, 
Prestazionale 4 in favore degli 

Allegato 1 all’Accordo Quadro; 

o più Cluster, come definiti nel 
”), secondo le modalità di assegnazione 

previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “Cluster 

cazione, ciascun Appaltatore 
ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle 

onché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia 
nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in 

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 
festato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione 

Esterni per la stipulazione di 
Contratti Specifici”) aventi ad oggetto 

dicatario del Lotto Geografico 20 TOSCANA 1, Sub-Lotto 
ricadente all’interno del predetto 

Lotto Geografico, e nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli 

di propria competenza, sul possesso dei requisiti da parte 

atteso che le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla 
di gara non sono concluse, con Verbale 

sottoscritto in data 15/02/2023, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma 
ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal 

a disposta dal RUP di Invitalia l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 
Misure urgenti per la semplificazione e 

, convertito con modificazioni in legge n. 120 del 
2020 e successivamente modificato dall’articolo 51, comma 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, 

data 15/02/2023, l’Appaltatore in 
epigrafe ha sottoscritto con Invitalia, in segno di totale ed incondizionata accettazione, l’anzi indicato 
verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell’esecuzione delle prestazioni in via d’urgenza 

lotto Prestazionale 1 per gli 
 

nerale, di ordine speciale, previsti dalla 
di gara non sono concluse, il presente 



 

Contratto Specifico viene sottoscritto nelle more della loro conclusione: conseguentemente, lo stesso 
prevede apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. 

v) il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di 
Contratti Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso;

w) il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del 
presente Contratto Specifico (di seguito, il “

x) l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati,
comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo 
stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente 
Contratto Specifico, nonché l’oggetto delle pres

y) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore Esterno in 
epigrafe la specifica OdA n. 31260

z) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: 

aa) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, co.  12, del 
Codice dei Contratti;  

bb) con Verbale sottoscritto in data 25/05/2023
cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungi
strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta RUP l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi 
dell’articolo 8, co.  1, lett. a), del decreto
semplificazione e l’innovazione digitali
legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall’articolo 51, co.  1, lett. f), della legge n. 108 
del 2021, relativamente alle prestazioni da eseg

cc) l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare 
Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 
31, recante «Regolamento con cui
previste dagli articoli 103, co.  9 e 104, co.  9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l’originale al Soggetto At
epigrafe; 

dd) l’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze 
assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a 
persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi 
(compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del 
Soggetto Attuatore Esterno medesimo), nell’esecuzione dell’appalto; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO 

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la 
documentazione qui di seguito elencata:
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Contratto Specifico viene sottoscritto nelle more della loro conclusione: conseguentemente, lo stesso 
osita clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. 

il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di 
Contratti Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso; 

ttuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del 
presente Contratto Specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”);  

l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati,
comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo 
stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente 
Contratto Specifico, nonché l’oggetto delle prestazioni da eseguire; 

per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore Esterno in 
31260 del 23/05/23; 

il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: 9847110C3A; 

ifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, co.  12, del 

e sottoscritto in data 25/05/2023 stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del 
cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi 
strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta RUP l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi 
dell’articolo 8, co.  1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «Misure urgenti per la

ificazione e l’innovazione digitali» (c.d., Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in 
legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall’articolo 51, co.  1, lett. f), della legge n. 108 
del 2021, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente; 

l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare 
Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 

Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie 
previste dagli articoli 103, co.  9 e 104, co.  9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l’originale al Soggetto At

l’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze 
assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a 

atore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi 
(compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del 
Soggetto Attuatore Esterno medesimo), nell’esecuzione dell’appalto;  

PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO 
SEGUE 

 

Articolo 1 - (Premesse ed allegati) 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la 
documentazione qui di seguito elencata: 

Contratto Specifico viene sottoscritto nelle more della loro conclusione: conseguentemente, lo stesso 
osita clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.  

il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di 

ttuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del 

l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi 
comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo 
stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente 

per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore Esterno in 

ifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, co.  12, del 

stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del 
mento delle precise milestone e Target/Obiettivi 

strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta RUP l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi 
Misure urgenti per la 

» (c.d., Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in 
legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall’articolo 51, co.  1, lett. f), della legge n. 108 

l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare 
Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 

si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie 
previste dagli articoli 103, co.  9 e 104, co.  9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», emanato 
dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l’originale al Soggetto Attuatore Esterno in 

l’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze 
assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a 

atore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi 
(compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del 

PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la 



 

- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;

- l‘Accordo Quadro Lotto Geografico 
Integrato, CIG 9326810
Economica e le Condizioni Generali;

- l’OdA del Contratto Specifico n. 31260 del 23/5/2023
Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all’Intervento;

- le Condizioni Particolari allegate al presente documento

- il CIS ed il relativo Piano Operativo, sottoscritto dalla Regione Toscana in data 30.05.2022.

2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente 
Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati pre
Soggetto Attuatore Esterno. 

3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l’esecuzione delle prestazioni oggetto 
del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi 
allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, 
con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e 
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi 
dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo 
diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per isc

 

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo 
Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente. 

2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle 
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole 
disponga diversamente.  

3. Il presente Contratto Specifico è regolato:

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione 
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Appaltatore e il Soggetto Attuatore Esterno 
relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati;

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il “
applicabili, e relative prassi e disposizi

- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
dell’Amministrazione Digitale»

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «
l’innovazione digitali» (Decreto Semp
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isciplinare Unico di gara, corredato di allegati; 

l‘Accordo Quadro Lotto Geografico 20 Toscana 1 - Sub Lotto Prestazionale 4 
0717, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l’Offerta Tecnica ed 

zioni Generali; 

OdA del Contratto Specifico n. 31260 del 23/5/2023 e relativi allegati, tra cui la 
Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all’Intervento;

le Condizioni Particolari allegate al presente documento; 

ano Operativo, sottoscritto dalla Regione Toscana in data 30.05.2022.

I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente 
Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati pre
Soggetto Attuatore Esterno.  

In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l’esecuzione delle prestazioni oggetto 
del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi 

quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, 
con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e 
uizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi 

dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo 
diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.  

Articolo 2 - (Definizioni) 

I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo 
Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente. 

ntenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle 
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole 

Il presente Contratto Specifico è regolato: 

sizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione 
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Appaltatore e il Soggetto Attuatore Esterno 
relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; 

Accordo Quadro e dai suoi allegati; 

dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il “Regolamento”), ove non espressamente derogate e 
applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative; 

dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
dell’Amministrazione Digitale»; 

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 

Sub Lotto Prestazionale 4 – Appalto 
, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l’Offerta Tecnica ed 

e relativi allegati, tra cui la 
Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all’Intervento; 

ano Operativo, sottoscritto dalla Regione Toscana in data 30.05.2022. 

I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente 
Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il 

In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l’esecuzione delle prestazioni oggetto 
del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi 

quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, 
con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti. 

Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e 
uizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi 

dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo 

I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo 
Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.  

ntenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle 
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole 

sizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione 
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Appaltatore e il Soggetto Attuatore Esterno 

dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 
”), ove non espressamente derogate e 

dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice 

Misure urgenti per la semplificazione e 
lificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 



 

settembre 2020, 120;   

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di acceleraz
snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore
Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108; 

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 
privato. 

 
Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico 

1. L’oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dell’Appalto Integrato di cui al 
Sub-Disciplinare 4 – Allegato B.4 al Disciplinare Unico 
edificio quale Casa della comunità
soluzioni ecosostenibili di Nature Based Solutions
manufatti, nonché soluzioni at
prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica.

2. Il contratto ha ad oggetto le attività di cui in premessa e di seguito indicate: 

a. Progettazione esecutiva 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9 e 15 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 
espressamente nonché le condizioni particolare allegate all’ODA
compensata ogni attività integrativa di cui all’art.
Definitivo dell’intervento fornito dalla Stazione Appaltante

b. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9 e 16 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 
espressamente nonché le condizioni particolare allegate all’ODA
compensata ogni attività integrativa di cui all’art.
Definitivo dell’intervento fornito dalla Stazione Appaltante

c. Lavori; 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 23 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 
espressamente nonché le condizioni particolare allegate all’ODA
oneri previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto de
Stazione Appaltante. 
 

3. Le predette attività dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità 
stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.

4. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi 
sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative 
previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Pa

5. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei 
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legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di acceleraz
snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore

) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;  

dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 

(Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione)

L’oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dell’Appalto Integrato di cui al 
Allegato B.4 al Disciplinare Unico - riguarderà la nuova edificazione, 

della comunità nel Comune di Montemurlo, nella Provincia di Prato
Nature Based Solutions, di innovazione tecnologica e tipologica dei 

manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard 
prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica. 

Il contratto ha ad oggetto le attività di cui in premessa e di seguito indicate:  

Progettazione esecutiva (PE); 

e disposizioni degli articoli 1, 9 e 15 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 
nonché le condizioni particolare allegate all’ODA. Nella prestazione si intende 

compensata ogni attività integrativa di cui all’art.5 del Capitolato Speciale d’A
fornito dalla Stazione Appaltante.  

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP); 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9 e 16 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 
nonché le condizioni particolare allegate all’ODA. Nella prestazione si intende 

compensata ogni attività integrativa di cui all’art.5 del Capitolato Speciale d’Appalto del Progetto 
fornito dalla Stazione Appaltante. 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 23 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 
nonché le condizioni particolare allegate all’ODA. Si intendono compresi tutti gli 

oneri previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto del Progetto Definitivo dell’intervento 

Le predette attività dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità 
stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi 
sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative 
previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.   

Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei 

Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto 

dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 

Luogo di esecuzione) 

L’oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dell’Appalto Integrato di cui al 
la nuova edificazione, di un 

nel Comune di Montemurlo, nella Provincia di Prato, attraverso 
, di innovazione tecnologica e tipologica dei 

te al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard 

 

e disposizioni degli articoli 1, 9 e 15 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 
Nella prestazione si intende 

del Capitolato Speciale d’Appalto del Progetto 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9 e 16 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 
Nella prestazione si intende 

del Capitolato Speciale d’Appalto del Progetto 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 23 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 
Si intendono compresi tutti gli 

dell’intervento fornito dalla 

Le predette attività dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità 
stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.  

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi 
sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative 

Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei 



 

Contratti, l’Ing. Sara Allegranti; il Direttore dei Lavori ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei 
Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49
di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»,
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sarà nominato prima dell’inizio dei lavori.

6. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi e i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi 
necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall
Generali e/o Particolari.  

Per l’esecuzione dei servizi di progettazione esecutiva e CSP, il Consorzio Stabile Medil Società 
Consortile per Azioni ha indicato il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da 
TEAM s.r.l. C.F. e P.I. 02531660187
OFFTEC s.r.l. C.F. e P.I. 08209741217
serie 1T all’Agenzia delle Entrate di Benevento, a rogito del notaio
14/02/2023, mediante il quale è stato conferito mandato
alla società capogruppo mandatari.

Per l’esecuzione dei lavori il Consorzio Stabile Medil Società Consortile per Azioni ha indicato quali
imprese esecutrici la Nord Costruzioni Generali s.r.l., C.F. e P.I. 
costruzioni generali Passarelli SpA, C.F. e P.I. 

7. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i 
provvedimenti. 

8. L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le 
somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente 
indicate, funzionali alla perfetta realizzazion
progetto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, 
comunque denominate, dettate da parte della D.L., ancorché tali prestazioni non siano 
specificatamente previste nel presente contratto. 

9. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d’arte, 
sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il 
periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura 
e spesa dell’Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d’appalto.

10. L’opera oggetto dell’appalto dovrà essere realizzata nell’integrale rispetto delle regole tecniche di 
corretta esecuzione; l’Appaltatore dovrà garantire l’adeguamento delle soluzioni tecniche dallo 
stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.

11. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze 
che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. 

12. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni 
intervento necessario affinché l’appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, 
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Contratti, l’Ing. Sara Allegranti; il Direttore dei Lavori ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei 
Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità 
di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»,
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sarà nominato prima dell’inizio dei lavori.

ltatore è tenuto ad eseguire i servizi e i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi 
necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall’Accordo Quadro e dalle Condizioni 

Per l’esecuzione dei servizi di progettazione esecutiva e CSP, il Consorzio Stabile Medil Società 
Consortile per Azioni ha indicato il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da 

02531660187 mandataria, HYpro s.r.l. C.F. e P.I. 03128470782
08209741217 mandante, costituito con atto registrato al numero 1268 

serie 1T all’Agenzia delle Entrate di Benevento, a rogito del notaio Gerardo Santomauro del 
14/02/2023, mediante il quale è stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza 
alla società capogruppo mandatari. 

Per l’esecuzione dei lavori il Consorzio Stabile Medil Società Consortile per Azioni ha indicato quali
imprese esecutrici la Nord Costruzioni Generali s.r.l., C.F. e P.I. 07024940723
costruzioni generali Passarelli SpA, C.F. e P.I. 06411250639 

Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i 

L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le 
somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente 
indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformità al 
progetto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, 
comunque denominate, dettate da parte della D.L., ancorché tali prestazioni non siano 

iste nel presente contratto.  

Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d’arte, 
sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il 

durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura 
e spesa dell’Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d’appalto. 

L’opera oggetto dell’appalto dovrà essere realizzata nell’integrale rispetto delle regole tecniche di 
esecuzione; l’Appaltatore dovrà garantire l’adeguamento delle soluzioni tecniche dallo 

stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali. 

al fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze 
che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.  

La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni 
intervento necessario affinché l’appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, 

Contratti, l’Ing. Sara Allegranti; il Direttore dei Lavori ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei 
«Approvazione delle linee guida sulle modalità 

di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», emanato dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sarà nominato prima dell’inizio dei lavori. 

ltatore è tenuto ad eseguire i servizi e i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi 
necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto 

’Accordo Quadro e dalle Condizioni 

Per l’esecuzione dei servizi di progettazione esecutiva e CSP, il Consorzio Stabile Medil Società 
Consortile per Azioni ha indicato il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da 

03128470782 mandante, 
mandante, costituito con atto registrato al numero 1268 

Gerardo Santomauro del 
collettivo speciale con rappresentanza 

Per l’esecuzione dei lavori il Consorzio Stabile Medil Società Consortile per Azioni ha indicato quali 
07024940723 e l’impresa CO.GE.PA 

Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi 

L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le 
somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente 

e dei lavori oggetto dell’appalto, in conformità al 
progetto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, 
comunque denominate, dettate da parte della D.L., ancorché tali prestazioni non siano 

Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d’arte, 
sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il 

durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura 

L’opera oggetto dell’appalto dovrà essere realizzata nell’integrale rispetto delle regole tecniche di 
esecuzione; l’Appaltatore dovrà garantire l’adeguamento delle soluzioni tecniche dallo 

stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni 

al fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze 

La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro 
intervento necessario affinché l’appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, 



 

delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l’Appaltatore eseguirà gli 
interventi entro il termine indicato dal Soggetto Attua

13. L’Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede, 
ad eccezione delle attività accessorie alla progettazione, della Direzione dei lavori e dei lavori, da 
eseguirsi in loco presso il Comune di M

14. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l’Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al 
Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovrà altresì redigere e consegnare 
al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo d
Generali, che formeranno parte del presente Contratto Specifico.

 
Articolo 4 - (Soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche 

per le attività contrattuali 

1. La persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (di seguito, 
“Coordinatore di progetto”), ai sensi dell’articolo 24, co.  5, del Codice dei Contratti, è Ing. Roberto 
Turino (TEAM s.r.l.), iscritto
TRNRRT71L15L750J. 

2. Qualora diverso dal Responsabile di cui al co.  precedente, 
contrattuali inerenti al present
Bellaera – c.f. BLLFBA73H01F258N 
Stabile Medil S.c.p.a. 

3. Compito di detti referenti sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali 
oggetto dell’appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le 
comunicazioni tra le parti. 

4. L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di 
domicilio come segue: Via Vittorio Veneto, 2

5. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del 
presente Contratto Specifico e degli Interventi che ne costituiscono oggetto.

 
Articolo 5 - (Soggetto/i c

1. Le persone fisiche che svolger
quanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara, sono le seguent

a. Responsabile dell’integrazione delle prestazi
categoria EDILIZIA Ing. Roberto Turino (TEAM s.r.l.), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Pavia al n. 2357, C.F. TRNRRT71L15L750J, Socio e Direttore Tecnico

b. Responsabile della progettazione
s.r.l.), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Crotone al n. 412, C.F. 
SCRVCN77L02D122A, Direttore Tecnico

c. Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI MECCANICI e IMPI
Ing. Cristiana Ruggeri (TEAM s.r.l.), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pavia al 
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delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l’Appaltatore eseguirà gli 
interventi entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno. 

L’Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede, 
ad eccezione delle attività accessorie alla progettazione, della Direzione dei lavori e dei lavori, da 

il Comune di Montemurlo.  

Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l’Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al 
Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovrà altresì redigere e consegnare 
al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all’articolo 26 delle Condizioni 
Generali, che formeranno parte del presente Contratto Specifico. 

(Soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche 
per le attività contrattuali - Elezione di domicilio) 

La persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (di seguito, 
”), ai sensi dell’articolo 24, co.  5, del Codice dei Contratti, è Ing. Roberto 

Turino (TEAM s.r.l.), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pavia al n. 2357, C.F. 

dal Responsabile di cui al co.  precedente, il referente responsabile
contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominato dall’Appaltatore è: 

c.f. BLLFBA73H01F258N – in qualità di Procuratore e Direttore Tecnico del Consorzio 

referenti sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali 
l’appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le 

L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di 
Via Vittorio Veneto, 29 – 82100 Benevento – pec: consorziomedil@pec.it

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del 
presente Contratto Specifico e degli Interventi che ne costituiscono oggetto. 

(Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali)

Le persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente contratto, in conformità a 
’Appaltatore in sede di gara, sono le seguenti: 

Responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche e della progettazione per la 
categoria EDILIZIA Ing. Roberto Turino (TEAM s.r.l.), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Pavia al n. 2357, C.F. TRNRRT71L15L750J, Socio e Direttore Tecnico

Responsabile della progettazione per la categoria STRUTTURE Ing. Vincenzo Secreti (HYPRO 
s.r.l.), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Crotone al n. 412, C.F. 
SCRVCN77L02D122A, Direttore Tecnico 

Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI MECCANICI e IMPI
Ing. Cristiana Ruggeri (TEAM s.r.l.), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pavia al 

delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l’Appaltatore eseguirà gli 

L’Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede, 
ad eccezione delle attività accessorie alla progettazione, della Direzione dei lavori e dei lavori, da 

Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l’Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al 
Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovrà altresì redigere e consegnare 

ei Lavori di cui all’articolo 26 delle Condizioni 

(Soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Responsabili 

La persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (di seguito, 
”), ai sensi dell’articolo 24, co.  5, del Codice dei Contratti, è Ing. Roberto 

all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pavia al n. 2357, C.F. 

il referente responsabile per le attività 
l’Appaltatore è: Ing. Fabio 

in qualità di Procuratore e Direttore Tecnico del Consorzio 

referenti sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali 
l’appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le 

L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere 
pec: consorziomedil@pec.it. 

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del 
 

he svolgeranno le prestazioni professionali) 

anno le prestazioni di cui al presente contratto, in conformità a 

oni specialistiche e della progettazione per la 
categoria EDILIZIA Ing. Roberto Turino (TEAM s.r.l.), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Pavia al n. 2357, C.F. TRNRRT71L15L750J, Socio e Direttore Tecnico 

per la categoria STRUTTURE Ing. Vincenzo Secreti (HYPRO 
s.r.l.), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Crotone al n. 412, C.F. 

Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI MECCANICI e IMPIANTI ELETTRICI 
Ing. Cristiana Ruggeri (TEAM s.r.l.), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pavia al 



 

n. 3211, C.F. RGGCST73P43F158V, Amministratore Unico, legale rappresentante, Direttore 
tecnico, Socio di maggioranza

d. Relazione geologica Geologo Giuseppe Cerchiaro (HYPRO s.r.l.), iscritto all’Ordine dei Geologi 
della Calabria al n. 528, C.F. CRCGPP74D10D086E, Socio, legale rappresentante, Direttore 
Tecnico. P.IVA 03128470782,

e. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione in possesso di attestazioni di cui all’art. 
98 del D.Lgs. 81/08 Ing. Massimiliano Mustone, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Benevento al n. 1520, C.F. MSTMSM73A27A783C, Socio, Consigliere CDA, 
procuratore 

f. Giovane professionista Ing. Fra
Ingegneri di Cosenza al n. 652, dipendente

Per la prestazione accessoria: 

g. Tecnico specialista prevenzione incendi Ing. Stefania Bertagnolli (TEAM s.r.l.), iscri
all’Ordine degli Ingegneri di Pavia al n. 3294, C.F. BRTSFN89M61B201D, consulente su base 
annua. 

h. Tecnico specialista competente in acustica Geologo Alessandro Grispino (HYpro s.r.l.), iscritto 
all’Ordine degli Geologi della Calabria al n. 530, Socio, l
tecnico. 

i. Specialista BIM arch. Flavian Basile (OFFTEC s.r.l.), iscritto all’Ordine degli Architetti di 
Benevento al n. 945, Socio, legale rappresentante, presidente CDA.

 

1. L’Appaltatore, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, 
della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno, ferma 
restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avval
collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori 
rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore Esterno rimane 
estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore 
specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il 
ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di 
regolamento o contrattuali. 

 

Articolo 7 - (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alla Progettazione/CSP/ 
Attività di supporto alla progettazione)

1. L’Appaltatore, nell’espletare l’incarico dovrà attenersi a quanto segue:
 

a. Progettazione / CSP 

La progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata rispetto
Particolari (DPI, etc.) e suoi allegati, nonché all’offerta presentata in sede di gara, che 
costituisce anch’essa parte integrante e sostanziale del presente Contratto Spe
svolgimento delle attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni 
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n. 3211, C.F. RGGCST73P43F158V, Amministratore Unico, legale rappresentante, Direttore 
tecnico, Socio di maggioranza 

ologo Giuseppe Cerchiaro (HYPRO s.r.l.), iscritto all’Ordine dei Geologi 
della Calabria al n. 528, C.F. CRCGPP74D10D086E, Socio, legale rappresentante, Direttore 
Tecnico. P.IVA 03128470782, sede legale in Roma 00182, via Taranto n.21/C.

sicurezza in fase di progettazione in possesso di attestazioni di cui all’art. 
98 del D.Lgs. 81/08 Ing. Massimiliano Mustone, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Benevento al n. 1520, C.F. MSTMSM73A27A783C, Socio, Consigliere CDA, 

Giovane professionista Ing. Francesco Cocchiero (HYpro s.r.l.), iscritto all’Ordine degli 
al n. 652, dipendente 

Tecnico specialista prevenzione incendi Ing. Stefania Bertagnolli (TEAM s.r.l.), iscri
all’Ordine degli Ingegneri di Pavia al n. 3294, C.F. BRTSFN89M61B201D, consulente su base 

Tecnico specialista competente in acustica Geologo Alessandro Grispino (HYpro s.r.l.), iscritto 
all’Ordine degli Geologi della Calabria al n. 530, Socio, legale rappresentante, direttore 

Specialista BIM arch. Flavian Basile (OFFTEC s.r.l.), iscritto all’Ordine degli Architetti di 
Benevento al n. 945, Socio, legale rappresentante, presidente CDA. 

Articolo 6 - (Collaboratori) 

etamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, 
della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno, ferma 
restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avval
collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori 
rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore Esterno rimane 
estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici 
specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il 
ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di 

 

(Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alla Progettazione/CSP/ 
Attività di supporto alla progettazione) 

L’Appaltatore, nell’espletare l’incarico dovrà attenersi a quanto segue: 

rogettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata rispetto
, etc.) e suoi allegati, nonché all’offerta presentata in sede di gara, che 

costituisce anch’essa parte integrante e sostanziale del presente Contratto Spe
svolgimento delle attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni 

n. 3211, C.F. RGGCST73P43F158V, Amministratore Unico, legale rappresentante, Direttore 

ologo Giuseppe Cerchiaro (HYPRO s.r.l.), iscritto all’Ordine dei Geologi 
della Calabria al n. 528, C.F. CRCGPP74D10D086E, Socio, legale rappresentante, Direttore 

sede legale in Roma 00182, via Taranto n.21/C. 

sicurezza in fase di progettazione in possesso di attestazioni di cui all’art. 
98 del D.Lgs. 81/08 Ing. Massimiliano Mustone, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Benevento al n. 1520, C.F. MSTMSM73A27A783C, Socio, Consigliere CDA, 

, iscritto all’Ordine degli 

Tecnico specialista prevenzione incendi Ing. Stefania Bertagnolli (TEAM s.r.l.), iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri di Pavia al n. 3294, C.F. BRTSFN89M61B201D, consulente su base 

Tecnico specialista competente in acustica Geologo Alessandro Grispino (HYpro s.r.l.), iscritto 
egale rappresentante, direttore 

Specialista BIM arch. Flavian Basile (OFFTEC s.r.l.), iscritto all’Ordine degli Architetti di 

etamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, 
della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno, ferma 
restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di 
collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori 
rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore Esterno rimane 

e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici 
specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il 
ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di 

(Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alla Progettazione/CSP/ 

rogettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle Condizioni 
, etc.) e suoi allegati, nonché all’offerta presentata in sede di gara, che 

costituisce anch’essa parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico. Nello 
svolgimento delle attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni 



 

Generali, in particolare quanto previsto dagli articoli 18 e 19, e nelle Condizioni Particolari
allegate all’ODA e specificatamente agli 
Progetto Definitivo fornito dalla Stazione Appaltante

b. Lavori 

Nello svolgimento delle attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle 
Condizioni Generali e Particolari

2. Resta inteso che, qualora l’Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le 
attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore Esterno, il quale 
si riserva la facoltà di accettarle

3. Al presente Contratto Specifico è a
esecuzione. 

4. Le attività di cui sopra riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di 
edifici quali le Case della comunità, gli Ospedali delle comunità e 
che insistono su queste ultime strutture nonché gli Ospedali sicuri, 
dell’assistenza ospedaliera territoriale, l’adeguamento strutturale e la riorganizzazione di strutture 
e dei presidi ospedalieri già attivi nei ter
ecosostenibili di Nature Based Solutions
nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestaziona
energetici e per la sicurezza sismica.

5. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, 
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi 
ambientali cd. “Do No Significant Harm
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi 
trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo
Tagging), della parità di genere (
del superamento dei divari territoriali.

 

Articolo 8 

1. L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa 
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di 
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 
l’esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni 
e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno. L’
direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilità od onere di 
qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, 
regolamenti, disciplinari tecnici, ordi
dall’esecuzione del contratto. 

2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espr

 
Articolo 8-bis - (Obblighi spec
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Generali, in particolare quanto previsto dagli articoli 18 e 19, e nelle Condizioni Particolari
allegate all’ODA e specificatamente agli artt.3,4,5,6 del Capitolato Speciale d’Appalto del 

fornito dalla Stazione Appaltante 

Nello svolgimento delle attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle 
Condizioni Generali e Particolari allegate all’ODA. 

che, qualora l’Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le 
attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore Esterno, il quale 
si riserva la facoltà di accettarle 

Al presente Contratto Specifico è allegato un cronoprogramma relativo alle modalità di

riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di 
edifici quali le Case della comunità, gli Ospedali delle comunità e le Centrali operative t
che insistono su queste ultime strutture nonché gli Ospedali sicuri, attraverso il potenziamento 
dell’assistenza ospedaliera territoriale, l’adeguamento strutturale e la riorganizzazione di strutture 
e dei presidi ospedalieri già attivi nei territori del servizio sanitario nazionale

Nature Based Solutions, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, 
nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestaziona
energetici e per la sicurezza sismica. 

Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli 
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi 

Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi 
trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. 

), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e 
del superamento dei divari territoriali. 

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 

spondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa 
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di 

nda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 
l’esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni 
e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno. L’Appaltatore risponderà 
direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilità od onere di 
qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, 
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti 
dall’esecuzione del contratto.  

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente. 

(Obblighi specifici previsti dal Protocollo per la Prevenzione e Sicurezza sui 

Generali, in particolare quanto previsto dagli articoli 18 e 19, e nelle Condizioni Particolari 
del Capitolato Speciale d’Appalto del 

Nello svolgimento delle attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle 

che, qualora l’Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le 
attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore Esterno, il quale 

llegato un cronoprogramma relativo alle modalità di 

riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di 
Centrali operative territoriali 
attraverso il potenziamento 

dell’assistenza ospedaliera territoriale, l’adeguamento strutturale e la riorganizzazione di strutture 
ritori del servizio sanitario nazionale, attraverso soluzioni 
, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, 

nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, 

garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli 
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi 

” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi 

climatico e digitale (cd. 
), della protezione e valorizzazione dei giovani e 

spondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa 
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di 

nda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 
l’esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni 

Appaltatore risponderà 
direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilità od onere di 
qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, 

ni di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti 

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 

ifici previsti dal Protocollo per la Prevenzione e Sicurezza sui 



 

1. L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi 
derivanti dal “Protocollo per la Prev
ospedaliera” sottoscritto in data
CGIL, CISL UIL, Azienda Toscana Nord Ovest, Azienda Toscana Sud Est, Azienda Ospedaliera
Universitaria Careggi,  Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, Azienda Ospedaliera Universitaria 
Pisana, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Fondazione Toscana Monasterio.

2. L’Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai prop
subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente 
parte della cd. “filiera delle imprese”,
del presente Contratto Specifico, 
accettato dall’Appaltatore, e le clausole tutte cont

 

Articolo 9 - Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

1. Nel rinviare a quanto più comp
questa sede quanto di seguito esposto.

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno 
significativo agli obiettivi ambientali cd. “

1.1 L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente 
Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici 
del PNRR relativi al non arrecare un danno si
Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo 
all’obiettivo climatico. 

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, 
saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in 
ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Genera

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 
delle predette. 

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

1.3 Nel caso in cui l’Appaltatore oc
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), 
l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi 
dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, co.  3, del D.L. 
77/2021, (i.e. la “relazione di genere
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della 
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni 
di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 
consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “
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cantieri) 

L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi 
per la Prevenzione e Sicurezza sui cantieri negli appalti pubblici di edilizia 

sottoscritto in data 10.10.2022 tra il Soggetto Attuatore Esterno
CGIL, CISL UIL, Azienda Toscana Nord Ovest, Azienda Toscana Sud Est, Azienda Ospedaliera

Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, Azienda Ospedaliera Universitaria 
Pisana, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Fondazione Toscana Monasterio.

L’Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai prop
subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente 

“filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Protocollo, che, con la sottoscrizione 
el presente Contratto Specifico, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente 

accettato dall’Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Protocollo medesimo.

Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in 
questa sede quanto di seguito esposto. 

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno 
significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) 

L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente 
Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici 
del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “

” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo 

per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, 
saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in 
ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), 
l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi 

ulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, co.  3, del D.L. 
relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in 

ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della 
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni 
di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). 

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 
consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere

L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi 
negli appalti pubblici di edilizia 

tra il Soggetto Attuatore Esterno, la Regione Toscana, 
CGIL, CISL UIL, Azienda Toscana Nord Ovest, Azienda Toscana Sud Est, Azienda Ospedaliera 

Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, Azienda Ospedaliera Universitaria 
Pisana, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Fondazione Toscana Monasterio. 

L’Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da 
subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente 

senza riserva alcuna, il Protocollo, che, con la sottoscrizione 
iene espressamente, integralmente ed incondizionatamente 

medesimo. 

Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR 

iutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in 

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno 
 

L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente 
Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici 

gnificativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No 
” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo 

per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, 
saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in 

li, cui si rinvia. 

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità 

cupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), 
l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi 

ulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, co.  3, del D.L. 
” sulla situazione del personale maschile e femminile in 

ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della 
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni 
di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 

effettivamente corrisposta).  

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 
relazione di genere” di cui 



 

all’articolo 47, co.  2, del

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di 
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici 
mesi ad ulteriori procedure di affidame
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 
articolo 20 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 22. 

1.4 Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è ob
consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto 
Specifico, la documentazione di cui all’articolo 47, co.  3 bis, del D.L. n. 77/2021, i.e. (i) 
certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 19
relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e 
provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 
presentazione dell’offerta). 

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto 
previsto per la “relazione di genere

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali
articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.5 L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto 
Specifico, è obbligato ad applicare i disposi
giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co.  4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, 
l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 13 del Sub
del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui 
necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari 
almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia 
destinata rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a 
giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione)

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 
articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.6 L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono esse
adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare 
MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le 
Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeg
rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento 
finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in 
particolare in materia di prevenzione dei conflitt
recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione 
di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni 
relative agli Interventi  per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone
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all’articolo 47, co.  2, del citato D.L. n. 77/2021.  

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di 
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici 
mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in 
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 
e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 22. 

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è ob
consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto 
Specifico, la documentazione di cui all’articolo 47, co.  3 bis, del D.L. n. 77/2021, i.e. (i) 
certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione 
relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e 
provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 
presentazione dell’offerta).  

a relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto 
relazione di genere” di cui all’articolo 47, co.  2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali
articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto 
Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione 
giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co.  4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, 
l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 13 del Sub-Disciplinare 4, nel caso in cui per lo svolgimento 

cifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui 
necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari 
almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia 

ta rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a 
giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione) 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 
lo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono esse
adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare 

RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le 
Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeg
rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento 
finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in 
particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di 
recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione 
di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni 

erventi  per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di 
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici 

nto afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in 
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 
e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 22.  

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a 
consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto 
Specifico, la documentazione di cui all’articolo 47, co.  3 bis, del D.L. n. 77/2021, i.e. (i) 

99, n. 68, e altresì (ii) relazione 
relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e 
provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 

a relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto 
” di cui all’articolo 47, co.  2, del citato D.L. n. 77/2021. 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 
articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 

L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto 
tivi normativi per la promozione dell’occupazione 

giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co.  4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, 
Disciplinare 4, nel caso in cui per lo svolgimento 

cifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui 
necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari 
almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia 

ta rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 
lo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere 
adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare 

RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le 
Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al 
rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento 
finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in 

i di interessi, delle frodi, della corruzione e di 
recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione 
di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni 

erventi  per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR. 

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone 



 

1.7 L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei 
milestone associati agli Interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico 
della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore 
Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto
Particolari a corredo.  

È riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti 
per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di 
verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 
delle predette. 

 

Articolo 10 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assiste

1. L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, 
emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore Esterno, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla 
disciplina e alla conduzione dei lavor

2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del 
presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel 
rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad

3. L’Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di 
legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul 
lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal 
presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e 
normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazi
è soggetto.  

4. L’Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione 
delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale 
trattamento economico e normativo 
lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito 
alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In 
caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la 
Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specifi
5, del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto 
specificato dall’articolo 30, co.  6, del Codice dei Contratti e dal

6. L’Appaltatore si obbliga, fatto 
a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla 
loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle
Generali. 
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L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei 
milestone associati agli Interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico 
della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore 
Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni 

È riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti 
per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di 

la corretta applicazione di quanto sopra. 

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 

(Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assiste
previdenza) 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, 
emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore Esterno, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla 
disciplina e alla conduzione dei lavori. 

L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del 
presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel 
rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge. 

L’Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di 
legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul 

za e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal 
presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e 
normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazi

L’Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione 
delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale 
trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di 
lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. 

Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito 
zioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In 

caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la 
Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall’articolo 30, co.  
5, del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto 
specificato dall’articolo 30, co.  6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali.

L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, 
a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla 
loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle

L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle 
milestone associati agli Interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico 
della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore 

Specifico mediante le Condizioni 

È riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti 
per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di 

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 

(Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, 
emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore Esterno, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla 

L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del 
presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel 

ogni effetto di legge.  

L’Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di 
legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul 

za e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal 
presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e 
normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione 
delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale 

stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di 

Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito 
zioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In 

caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la 
cato e regolato dall’articolo 30, co.  

5, del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto 
le Condizioni Generali. 

in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, 
a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla 
loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni 



 

7. L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme 
di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla 
particolarità del lavoro. L’Appaltatore assu
nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed 
assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle 
specifiche norme aziendali.  

8. L’Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo 
anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di 
assoluta sicurezza, restando esclusa ogni
comunque e pertanto manlevato da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuto indenne 
dall’Appaltatore. Tutte le spese derivanti all’Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, 
nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore 
per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e 
amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del presente cont
compresi nel corrispettivo d’appalto.

9. La/Il D.L./Soggetto Attuatore Esterno si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in 
qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte 
dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo. 

10. L’Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse 
previste per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i 
relativi costi.  

 

Articolo 11 

1. L’Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore Esterno per i danni, le perdite di beni o 
distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente 
ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.

2. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore Esterno sollevato e indenne da 
ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o c
dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in 
dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti 
del Soggetto Attuatore Esterno o da terzi danneggiati
tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

3. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno  da ogni 
pretesa di risarcimento avan
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di 
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 
l’esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o 
omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno medesimo. 
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L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme 
di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla 
particolarità del lavoro. L’Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni 
nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed 
assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle 

 

L’Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo 
anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di 
assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore Esterno, il quale resta 
comunque e pertanto manlevato da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuto indenne 
dall’Appaltatore. Tutte le spese derivanti all’Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, 

onché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore 
per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e 
amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si intenderanno 
compresi nel corrispettivo d’appalto. 

La/Il D.L./Soggetto Attuatore Esterno si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in 
qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte 
dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.  

L’Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse 
previste per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i 

Articolo 11 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 

L’Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore Esterno per i danni, le perdite di beni o 
distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente 
ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. 

È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore Esterno sollevato e indenne da 
ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o c
dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in 
dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti 
del Soggetto Attuatore Esterno o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al 
tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno  da ogni 
pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di 
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 

esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o 
omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno medesimo.  

L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme 
di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla 

me inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni 
nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed 
assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle 

L’Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo 
anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di 

ingerenza del Soggetto Attuatore Esterno, il quale resta 
comunque e pertanto manlevato da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuto indenne 
dall’Appaltatore. Tutte le spese derivanti all’Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, 

onché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore 
per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e 

ratto, si intenderanno 

La/Il D.L./Soggetto Attuatore Esterno si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in 
qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte 

L’Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse 
previste per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i 

 

L’Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore Esterno per i danni, le perdite di beni o 
distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o 

È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore Esterno sollevato e indenne da 
ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose 
dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in 
dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti 

, nonché a risarcire i danni conseguenti al 
tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri. 

L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno  da ogni 
zata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 

dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di 
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 

esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o 
 



 

4. L’Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore
a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno 
realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.

5. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni 
responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o 
dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti 
locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall’esecuzi

6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie 
all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle 
normative vigenti, e sarà a totale
comporterà la risoluzione del contratto 

7. In conformità all’articolo 69 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, 
beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, 
l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno e adottare 
tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di ess
condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

8. L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all’interno dei contratti 
sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque 
soggetto interessato all’intervento oggetto dell’appalto.

9. L’Appaltatore, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti 
dell’Azienda USL Toscana centro, approvato con Delibera D.G. n. 16 del 11/01/2023, si impeg
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli 
del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed 
avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta.

10. Il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda USL Toscana centro, reperibile sul sito 
www.uslcentro.toscana.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, è parte integrante del 
Contratto specifico, anche se non materialmente allegato allo stesso.

11. In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti 
dell’Azienda USL Toscana centro si applica quanto previsto dal Contratto specifico in tema di 
risoluzione. 

12. L’Appaltatore, ai fini della completa e piena conoscenza del 
dipendenti dell’Azienda USL Toscana centro, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti 
e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore.

13. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si ap
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.
 

Articolo 12 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore Esterno)

1. Il Soggetto Attuatore Esterno si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltat
documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico.
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L’Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore
a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno 
realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. 

L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni 
esponsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o 

dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti 
locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente contratto.

La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie 
all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle 
normative vigenti, e sarà a totale carico dell’Appaltatore. L’inosservanza agli anzidetti obblighi 
comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile. 

In conformità all’articolo 69 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, 
menti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, 

l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno e adottare 
tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di ess
condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti. 

L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all’interno dei contratti 
sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque 
soggetto interessato all’intervento oggetto dell’appalto. 

L’Appaltatore, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti 
dell’Azienda USL Toscana centro, approvato con Delibera D.G. n. 16 del 11/01/2023, si impeg
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli 
del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed 
avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta. 

odice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda USL Toscana centro, reperibile sul sito 
www.uslcentro.toscana.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, è parte integrante del 
Contratto specifico, anche se non materialmente allegato allo stesso. 

n caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti 
dell’Azienda USL Toscana centro si applica quanto previsto dal Contratto specifico in tema di 

L’Appaltatore, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di comportamento dei 
dipendenti dell’Azienda USL Toscana centro, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti 
e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore. 

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente. 

(Obblighi generali del Soggetto Attuatore Esterno)

Il Soggetto Attuatore Esterno si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltat
documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico.

L’Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore Esterno o 
a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno 

L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni 
esponsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o 

dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti 
one del presente contratto. 

La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie 
all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle 

carico dell’Appaltatore. L’inosservanza agli anzidetti obblighi 

In conformità all’articolo 69 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, 
menti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, 

l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno e adottare 
tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle 

L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all’interno dei contratti 
sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro 

L’Appaltatore, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti 
dell’Azienda USL Toscana centro, approvato con Delibera D.G. n. 16 del 11/01/2023, si impegna a 
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli 
del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed 

odice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda USL Toscana centro, reperibile sul sito 
www.uslcentro.toscana.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, è parte integrante del 

n caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti 
dell’Azienda USL Toscana centro si applica quanto previsto dal Contratto specifico in tema di 

Codice di comportamento dei 
dipendenti dell’Azienda USL Toscana centro, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti 

plicano le relative disposizioni di cui 

(Obblighi generali del Soggetto Attuatore Esterno) 

Il Soggetto Attuatore Esterno si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la 
documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico. 



 

Articolo 13 

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produr
i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, salvi i casi 
di risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

2. L’esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati all

3.  Per la redazione della progettazione e il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, 
vengono prescritti i seguenti termini:

a. Progettazione Esecutiva
contratto; 

b. Lavori: 450 giorni naturali e consecutivi
lavori; 

al netto delle interruzioni previste per l’ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività 
di verifica e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell’Appaltatore, 
disposte dal RUP o dal DEC in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche 
di approvazione. 

4. Al fine di assicurare il raggiungimento del target regionale del
entro tale termine “Case di Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche”, 
l’Appaltatore dovrà garantire la riduzione del termine previsto per il completamento dei lavori 
(450 giorni naturali e consecutivi)
ed organizzative in sede di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori, fermo restante la 
previa approvazione della DLL e del RUP

5. Ciascun termine, calcolato in giorni natur
dell’attività.  

6. L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali nella misura prevista 
dal presente Contratto Specifico.

7. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra ind
all’Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente 
all’applicazione delle prescritte penali all’uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno 
il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del 
Soggetto Attuatore Esterno di agire per il risarcimento del danno. 

8. La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere
disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 28 e 29 delle Condizioni Generali.

9. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con
Condizioni Generali. 

10. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva in ogni 
facoltà di sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice 
dei contratti, con comunicazione scritta.

11. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere 
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Articolo 13 - (Termini e durata del contratto) 

Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produr
i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, salvi i casi 
di risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

L’esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati all’articolo 23 delle Condizioni Generali.

Per la redazione della progettazione e il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, 
vengono prescritti i seguenti termini: 

Progettazione Esecutiva (e CSP): 60 giorni naturali e consecutivi dall’avvio a

giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei 

al netto delle interruzioni previste per l’ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività 
tuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell’Appaltatore, 

disposte dal RUP o dal DEC in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche 

Al fine di assicurare il raggiungimento del target regionale del 31.03.2026 (T1 2026), che prevede 
entro tale termine “Case di Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche”, 
l’Appaltatore dovrà garantire la riduzione del termine previsto per il completamento dei lavori 

ecutivi) mediante l’adozione di soluzioni tecniche, costruttive, gestionali 
ed organizzative in sede di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori, fermo restante la 
previa approvazione della DLL e del RUP 

Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a far data dall’ordine di inizio 

L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali nella misura prevista 
dal presente Contratto Specifico. 

In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente 
all’Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente 
all’applicazione delle prescritte penali all’uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno 

ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del 
Soggetto Attuatore Esterno di agire per il risarcimento del danno.  

La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere
disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 28 e 29 delle Condizioni Generali.

L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all’articolo 27 delle 

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva in ogni 
facoltà di sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice 
dei contratti, con comunicazione scritta. 

Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere 

Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre 
i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, salvi i casi 
di risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico. 

’articolo 23 delle Condizioni Generali. 

Per la redazione della progettazione e il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, 

dall’avvio anticipato del 

con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei 

al netto delle interruzioni previste per l’ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività 
tuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell’Appaltatore, 

disposte dal RUP o dal DEC in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche 

31.03.2026 (T1 2026), che prevede 
entro tale termine “Case di Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche”, 
l’Appaltatore dovrà garantire la riduzione del termine previsto per il completamento dei lavori 

mediante l’adozione di soluzioni tecniche, costruttive, gestionali 
ed organizzative in sede di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori, fermo restante la 

ali e consecutivi, decorre a far data dall’ordine di inizio 

L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali nella misura prevista 

icati per cause imputabili esclusivamente 
all’Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente 
all’applicazione delle prescritte penali all’uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno 

ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del 

La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere 
disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 28 e 29 delle Condizioni Generali. 

L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
le modalità e i tempi di cui all’articolo 27 delle 

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva in ogni caso la 
facoltà di sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice 

Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere 



 

impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore Esterno si 
impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la 
salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Sp

 

Articolo 14 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle 
disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offert
dall’Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all’OdA n. 
Eventuali spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno
determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi 
appaltante, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da 
riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico. 

2. Il corrispettivo per lo svolgimento delle
2.341.385,64 (duemilionitrecentoquarantunmilatrecentottantacinque/64
ed è così composto:  

a) Progettazione Esecutiva (e CSP) pari a euro 

b) Lavori pari a euro € 2.267
due/96). 

3. Il corrispettivo è determinato “
misura” per la quota relativa all’esecu

4. Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle 
disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto 
dall’Appaltatore in sede di gara, secondo l
Eventuali spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno 
determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate.  La Stazione 
appaltante, nel rispetto di quanto so
riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico. 

5. Il corrispettivo, determinato a “
puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, 
in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al 
presente Contratto Specifico. 

6. Il corrispettivo sopra richiama
aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi 
e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzional
funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale 
risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

7. Il prezzario ufficiale di riferimento è il Prezz
2023, approvato con DELIBERA REGIONALE N. 1428 DEL 12/12/2022
comma 7, del Codice dei Contratti, reperibile presso il sito internet della Regione Toscana. 

8. Qualora sia necessario realizzare opere non valorizzabili sulla base del Prezzario regionale sopra 
indicato, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, applicando la procedura di cui all’art. 41 
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ossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore Esterno si 
impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la 
salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico. 

(Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle 
disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offert
dall’Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all’OdA n. 
Eventuali spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno
determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi 
appaltante, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da 
riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico. 

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è pari ad 
duemilionitrecentoquarantunmilatrecentottantacinque/64), oltre IVA e oneri di legge, 

Progettazione Esecutiva (e CSP) pari a euro € 73.812,68 (settantatremilaottocentododici/68

2.267.572,96 (duemilioniduecentosessantasettemilacinquecentosettanta

Il corrispettivo è determinato “a corpo” per la quota relativa ai servizi tecnici e “
per la quota relativa all’esecuzione dei lavori. 

Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle 
disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto 
dall’Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all’OdA n. 
Eventuali spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno 
determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate.  La Stazione 
appaltante, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da 
riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico. 

Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla 
ale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, 

in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al 
presente Contratto Specifico.  

Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di 
aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi 
e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzional
funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale 
risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Il prezzario ufficiale di riferimento è il Prezzario della Regione Toscana, provincia di Prato, anno 
DELIBERA REGIONALE N. 1428 DEL 12/12/2022, ai sensi dell'articolo 23, 

comma 7, del Codice dei Contratti, reperibile presso il sito internet della Regione Toscana. 

rio realizzare opere non valorizzabili sulla base del Prezzario regionale sopra 
indicato, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, applicando la procedura di cui all’art. 41 

ossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore Esterno si 
impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la 

(Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) 

Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle 
disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto 
dall’Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all’OdA n. 31260 del 23/5/23.  
Eventuali spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno 
determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate.  La Stazione 
appaltante, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da 
riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico.  

prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è pari ad € 
), oltre IVA e oneri di legge, 

ottocentododici/68); 

duemilioniduecentosessantasettemilacinquecentosettanta-

” per la quota relativa ai servizi tecnici e “a corpo e a 

Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle 
disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto 

gate all’OdA n. 31260 del 23/5/23.  
Eventuali spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno 
determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate.  La Stazione 

pra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da 
riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico.  

”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla 
ale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, 

in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al 

to è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di 
aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi 
e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in 
funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale 
risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara. 

ario della Regione Toscana, provincia di Prato, anno 
ai sensi dell'articolo 23, 

comma 7, del Codice dei Contratti, reperibile presso il sito internet della Regione Toscana.  

rio realizzare opere non valorizzabili sulla base del Prezzario regionale sopra 
indicato, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, applicando la procedura di cui all’art. 41 



 

delle Condizioni generali. 

9. Fatti salvi i casi previsti dalla 
nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 106, co.  1, lett. a), del Codice dei Contratti, in 
attuazione della norma di cui all’articolo 29, co.  1, lett. a), del decreto
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25,
revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664, co.  1, del Codice Civile.

10. È ammessa la revisione dei prezzi a
in attuazione dall’articolo 29, co.  1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 e 
Capitolato Speciale d’Appalto allegato all’ODA.

Si applica quanto disposto dall’ar

In attuazione dell’articolo 29, co.  1, lett. b), del decreto
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di 
compensazione prevista dall’articolo 29, co.  2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione 
dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall’Appaltatore, con apposita 
istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficial
dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022.

11. L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente 
Contratto Specifico, ad eventuali aggiornament
periodo di validità del Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei 
corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico 
per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore Esterno. Resta inteso che il corrispettivo 
convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle 
attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati 

12. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente 
Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o 
integrazione degli elaborati che 
ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il 
progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.

13. L’Appaltatore dichiara espressamen
integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, 
norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per l
produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, 
misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di 
documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privat
corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale 
specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada 
o in campagna etc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per 
l’esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attività 
necessarie per l’adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore Esterno e/o 
Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica 
o amministrativa necessaria. 

14. All’Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, 
adeguamenti o aggiunte che sia
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Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste
nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 106, co.  1, lett. a), del Codice dei Contratti, in 
attuazione della norma di cui all’articolo 29, co.  1, lett. a), del decreto-legge 27 ge
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, 
revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664, co.  1, del Codice Civile.

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, co.  1, lett. a), del Codice dei Contratti, 
in attuazione dall’articolo 29, co.  1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 e secondo quanto disciplinato nel 
Capitolato Speciale d’Appalto allegato all’ODA. 

Si applica quanto disposto dall’articolo 41 delle Condizioni Generali. 

In attuazione dell’articolo 29, co.  1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022, per la valutazione delle 
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di 

prevista dall’articolo 29, co.  2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione 
dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall’Appaltatore, con apposita 
istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022.

L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente 
Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel 
periodo di validità del Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei 
corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico 

iasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore Esterno. Resta inteso che il corrispettivo 
convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle 
attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente 
Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o 
integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, 
ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il 
progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative. 

L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa 
integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, 
norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per l
produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, 
misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di 
documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal 
corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale 
specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada 

pese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per 
l’esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attività 
necessarie per l’adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore Esterno e/o 

nistrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica 
o amministrativa necessaria.  

All’Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, 
adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni 

fiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito 
nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 106, co.  1, lett. a), del Codice dei Contratti, in 

legge 27 gennaio 2022, n. 4, 
 non è prevista alcuna 

revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664, co.  1, del Codice Civile. 

i sensi dell’articolo 106, co.  1, lett. a), del Codice dei Contratti, 
secondo quanto disciplinato nel 

legge n. 4/2022, per la valutazione delle 
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di 

prevista dall’articolo 29, co.  2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione 
dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall’Appaltatore, con apposita 

e della Repubblica italiana 
dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022. 

L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente 
i tariffari che dovessero essere approvati nel 

periodo di validità del Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei 
corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico 

iasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore Esterno. Resta inteso che il corrispettivo 
convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle 

a qualsivoglia titolo. 

Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente 
Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o 

fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, 
ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il 

te di accettare che il corrispettivo comprende e compensa 
integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, 
norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la 
produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, 
misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di 

i; si intendono altresì compensati dal 
corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale 
specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada 

pese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per 
l’esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attività 
necessarie per l’adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore Esterno e/o 

nistrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica 

All’Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, 
necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni 



 

in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di 
progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.

15. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o 
in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni 
dell’articolo 41 delle Condizioni Generali.

16. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto nonché 
quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, 
previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto 

17. Ai sensi dell’articolo 35, co.  18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati 
dall’articolo 35 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 
per cento) dell’importo contrattuale. L’erog
costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo 
delle Condizioni Generali.  

18. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, al netto dell’anticipazione eventualmente er
pagato secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati:

a. Progetto Esecutivo: 

- il 60 % (sessanta per cento) del corrispettivo a seguito della consegna della versione finale 
degli elaborati di progetto al RUP, previo benestare all'emissione
Soggetto Attuatore Esterno;  

- il restante 40 % (quaranta
attività di verifica della progettazione e della validazione del RUP.

b. Lavori: 

-  I pagamenti in acconto in cor
pari a euro 200.000,00 (duecentomila/00)
garanzia dello 0,5% di cu
precedenti, da esegui
lavori, previo benestare all’emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore 
Esterno; 

- In deroga alla previsione precedente, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o 
superiore al 95% (novantacinque per cento)
uno stato di avanzamento 
relativa rata sia inferiore all’importo minimo del punto precedente;
lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale

- Almeno il 5 % (cinque
certificato di collaudo provvisorio

19. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sarà pagato secondo
disciplinati dagli articoli da 32 a 40 delle Condizioni Generali. 

20. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 
giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare

21. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito 
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in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di 
progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza. 

determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o 
in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni 
dell’articolo 41 delle Condizioni Generali. 

ppaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto nonché 
quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, 
previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto 

Ai sensi dell’articolo 35, co.  18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati 
dall’articolo 35 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 
per cento) dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla 
costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo 

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, al netto dell’anticipazione eventualmente er
pagato secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati: 

per cento) del corrispettivo a seguito della consegna della versione finale 
degli elaborati di progetto al RUP, previo benestare all'emissione della fattura da parte del 
Soggetto Attuatore Esterno;   

(quaranta per cento) del corrispettivo a seguito del completamento delle
attività di verifica della progettazione e della validazione del RUP. 

I pagamenti in acconto in corso d’opera saranno effettuati al raggiungimento dell’importo 
a euro 200.000,00 (duecentomila/00) al netto del ribasso d’asta, delle ritenute a 

garanzia dello 0,5% di cui all’art.30, co.5 del Dlgs 50/16, degli stati di avanzamento 
precedenti, da eseguirsi entro 30 giorni dall’adozione del relativo stato di avanzamento dei 
lavori, previo benestare all’emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore 

In deroga alla previsione precedente, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o 
(novantacinque per cento)dell’importo contrattuale, può essere emesso 

uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della 
relativa rata sia inferiore all’importo minimo del punto precedente;
lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale; 

cinque per cento) del corrispettivo a seguito di 30 giorni dall’emissione del 
certificato di collaudo provvisorio. 

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni 
disciplinati dagli articoli da 32 a 40 delle Condizioni Generali.  

In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 
giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito 

in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di 
 

determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o 
in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni 

ppaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto nonché 
quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, 
previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto Specifico. 

Ai sensi dell’articolo 35, co.  18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati 
dall’articolo 35 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti 

azione dell’anticipazione è subordinata alla 
costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo 

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, al netto dell’anticipazione eventualmente erogata, sarà 

per cento) del corrispettivo a seguito della consegna della versione finale 
della fattura da parte del 

per cento) del corrispettivo a seguito del completamento delle 

so d’opera saranno effettuati al raggiungimento dell’importo 
al netto del ribasso d’asta, delle ritenute a 

16, degli stati di avanzamento 
rsi entro 30 giorni dall’adozione del relativo stato di avanzamento dei 

lavori, previo benestare all’emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore 

In deroga alla previsione precedente, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o 
dell’importo contrattuale, può essere emesso 

non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della 
relativa rata sia inferiore all’importo minimo del punto precedente; l’importo residuo dei 

per cento) del corrispettivo a seguito di 30 giorni dall’emissione del 

le modalità, i termini e le condizioni 

In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 
ricevimento della fattura elettronica. 

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito 



 

indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della 
Legge 13 agosto 2010 n. 136: Numero c/c: [
COOPERATIVO DI NAPOLI] Gruppo [completare], Agenzia: [
8-12 – 80121 Napoli
[IT79O071100340100000001

22. Ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad 
operare sul conto corrente innanzi indicato sono:
- Cognome e nome: [Basile Flavian

- Data e luogo di nascita: [

- Indirizzo di residenza: [Via Roma, S.n.c. 

- Nazionalità: [Italiana]  

- Codice fiscale: [BSLFVN85R15A783Y

23. L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’a

24. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena 
di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con 
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 
della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, cost
contratto. Le transazioni effettuate in viola
136/2010 comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge. 

25. Il Soggetto Attuatore Esterno avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto 
Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 
3, co.  9 bis, della L. n. 136/2010.

26. I pagamenti avverranno previa emissione 
quanto prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 39 delle Condizioni 
Generali. 

 
Articolo 15 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore 

1. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 45 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 
espressamente. 
 

Articolo 16 

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, 
nessuna esclusa, l’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di 
cui al D.M. n. 31/2018, costituita mediante fideiussione n. 
rilasciata dalla società/dall'istituto 
687, per un importo pari a € 

2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e
ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà 
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indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della 
0 n. 136: Numero c/c: [000000011027], Banca: [BCC 

] Gruppo [completare], Agenzia: [filiale di Napoli –
80121 Napoli], ABI: [07110], CAB: [03401], CIN: [

IT79O0711003401000000011027].  
Ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad 
operare sul conto corrente innanzi indicato sono: 

Basile Flavian] 

Data e luogo di nascita: [15/10/1985 - Benevento]  

Via Roma, S.n.c. – 82027 Casalduni (BN)]  

BSLFVN85R15A783Y]  

L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010.  

L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena 
di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con 

essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 
della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del 
contratto. Le transazioni effettuate in viola-zione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della L. n. 
136/2010 comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge. 

erno avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto 
Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 

, della L. n. 136/2010. 

I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di 
quanto prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 39 delle Condizioni 

(Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore 

plicano le relative disposizioni dell’articolo 45 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

Articolo 16 - (Garanzie ed Assicurazione) 

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, 
clusa, l’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di 

, costituita mediante fideiussione n. 2023/50/2669815
rilasciata dalla società/dall'istituto Società Reale Mutua di Assicurazioni agenzia

€ 158.185,00, con durata fino a 29.05.2024. 

La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente 
ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà 

indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della 
BCC – BANCA DI CREDITO 

– Chiaia – Via Carducci, 
], CIN: [O], IBAN: 

Ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad 

L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di 

L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena 
di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con 

essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 
della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti 

ituisce causa di risoluzione del 
zione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della L. n. 

136/2010 comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge.  

erno avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto 
Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 

delle fatture in formato elettronico nel rispetto di 
quanto prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 39 delle Condizioni 

(Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno) 

plicano le relative disposizioni dell’articolo 45 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, 
clusa, l’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di 

2023/50/2669815 in data 06.06.2023 
oni agenzia di Roma Esedra nr. 

La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
1957 del Codice Civile, sarà progressivamente 

ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà 



 

svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle 
Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla 
sua completa reintegrazione e
dall’avvenuto pagamento da parte del garante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 43 delle Condizioni Generali.

3. L’Appaltatore è munito della seguente polizza assicurativa professionale
[polizza RC PROFESSIONALE TEAM S.r.l. n. IADF009419; polizza RC PROFESSIONALE HY
2022/07/6301165; polizza RC PROFESSIONALE OFFTEC S.r.l. n. 1027438893], sottoscritta in data 
[TEAM S.r.l.: 10.09.2019 con quietanza di pagamento che ne proroga la validità al 27.04.2024; 
HYpro S.r.l.: 29.11.2022 valida fino al 14.10.2023; OFF
pagamento che ne proroga la validità al 27.10.2021] rilasciata dalla società/dall'istituto [TEAM 
S.r.l.: AIG ADVISOR S.p.A.; HYpro S.r.l.: ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.; OFFTEC S.r.l.: HDI 
ASSICURAZIONI S.p.A.] agenz
Rende n. 721; OFFTEC S.r.l.: Paternò (CT) n. 1027], per un importo par
2.500.000,00: HYpro S.r.l. Euro 5.000.000,00; OFFTEC S.r.l.: Euro 2.500.000,00], in conformità 
all’articolo 12 del Disciplinare Unico e all’articolo 43 delle Condizioni Generali.

4. L’Appaltatore ha prodotto altresì la polizza di respo
di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo 
dell'Unione Europea, con specifico riferimento ai lavori progettati, n. PI
data 03.08.2023 da ARCH INSURANCE (EU) DAC per un massimale non inferiore a 
([UN MILIONE/00] euro).  

5. Tale polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio dei lavori p
dichiarazione determinerà la decadenza dall’incarico e autorizzerà la sostituzione dell’Appaltatore.

6. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l’appaltatore assume la responsabilità di 
danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli 
che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità a
L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio, con polizza numero
società Società Reale Mutua di Assicurazioni
a) per danni di esecuzione per un massimale così ripartito:

  - Partita 1 opere euro 2.341.385,64;
  - Partita 2 opere preesistenti euro 1.170.69
  - Partita 3 demolizioni e sgomberi euro 234.

b) Per responsabilità civile terzi per una somma assicurata (massimale/sinistro) per
un minimo di € 1.000.000,00.

7. Si precisa che l’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle 
suddette polizze fino alla scadenza del presente

 
Articolo 17 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva di 
effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni c
presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni 
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svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle 
nerali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla 

sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrente 
dall’avvenuto pagamento da parte del garante. 

ori disposizioni in materia contenute all’articolo 43 delle Condizioni Generali.

L’Appaltatore è munito della seguente polizza assicurativa professionale
[polizza RC PROFESSIONALE TEAM S.r.l. n. IADF009419; polizza RC PROFESSIONALE HY
2022/07/6301165; polizza RC PROFESSIONALE OFFTEC S.r.l. n. 1027438893], sottoscritta in data 
[TEAM S.r.l.: 10.09.2019 con quietanza di pagamento che ne proroga la validità al 27.04.2024; 
HYpro S.r.l.: 29.11.2022 valida fino al 14.10.2023; OFFTEC S.r.l.: 27.10.2021 con quietanza di 
pagamento che ne proroga la validità al 27.10.2021] rilasciata dalla società/dall'istituto [TEAM 
S.r.l.: AIG ADVISOR S.p.A.; HYpro S.r.l.: ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.; OFFTEC S.r.l.: HDI 
ASSICURAZIONI S.p.A.] agenzia/filiale di [TEAM S.r.l.: Milano n. 9846: HYpro S.r.l.: Commenda di 
Rende n. 721; OFFTEC S.r.l.: Paternò (CT) n. 1027], per un importo pari a 
2.500.000,00: HYpro S.r.l. Euro 5.000.000,00; OFFTEC S.r.l.: Euro 2.500.000,00], in conformità 
all’articolo 12 del Disciplinare Unico e all’articolo 43 delle Condizioni Generali.

L’Appaltatore ha prodotto altresì la polizza di responsabilità civile professionale di una compagnia 
di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale"
dell'Unione Europea, con specifico riferimento ai lavori progettati, n. PI-54805223O0 rilasciata in 

08.2023 da ARCH INSURANCE (EU) DAC per un massimale non inferiore a 

Tale polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio dei lavori progettati. La mancata presentazione della 
dichiarazione determinerà la decadenza dall’incarico e autorizzerà la sostituzione dell’Appaltatore.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l’appaltatore assume la responsabilità di 
ersone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli 

che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 
L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di 

provvisorio, con polizza numero 2023/06/2116583 in data 07.06.2023
Società Reale Mutua di Assicurazioni, per importo lavori pari a euro 2.341.385,64,

per danni di esecuzione per un massimale così ripartito: 
Partita 1 opere euro 2.341.385,64; 
Partita 2 opere preesistenti euro 1.170.693,00; 
Partita 3 demolizioni e sgomberi euro 234.139,00 

sabilità civile terzi per una somma assicurata (massimale/sinistro) per
00.000,00. 

Si precisa che l’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle 
suddette polizze fino alla scadenza del presente atto. 

(Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)

In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva di 
effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni c
presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni 

svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle 
nerali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla 

) giorni lavorativi decorrente 

ori disposizioni in materia contenute all’articolo 43 delle Condizioni Generali. 

L’Appaltatore è munito della seguente polizza assicurativa professionale contraddistinta al n. 
[polizza RC PROFESSIONALE TEAM S.r.l. n. IADF009419; polizza RC PROFESSIONALE HYpro S.r.l. n. 
2022/07/6301165; polizza RC PROFESSIONALE OFFTEC S.r.l. n. 1027438893], sottoscritta in data 
[TEAM S.r.l.: 10.09.2019 con quietanza di pagamento che ne proroga la validità al 27.04.2024; 

TEC S.r.l.: 27.10.2021 con quietanza di 
pagamento che ne proroga la validità al 27.10.2021] rilasciata dalla società/dall'istituto [TEAM 
S.r.l.: AIG ADVISOR S.p.A.; HYpro S.r.l.: ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.; OFFTEC S.r.l.: HDI 

ia/filiale di [TEAM S.r.l.: Milano n. 9846: HYpro S.r.l.: Commenda di 
i a € [TEAM S.r.l. Euro 

2.500.000,00: HYpro S.r.l. Euro 5.000.000,00; OFFTEC S.r.l.: Euro 2.500.000,00], in conformità 
all’articolo 12 del Disciplinare Unico e all’articolo 43 delle Condizioni Generali. 

nsabilità civile professionale di una compagnia 
"responsabilità civile generale" nel territorio 

54805223O0 rilasciata in 
08.2023 da ARCH INSURANCE (EU) DAC per un massimale non inferiore a € [1.000.000,00] 

Tale polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del 
rogettati. La mancata presentazione della 

dichiarazione determinerà la decadenza dall’incarico e autorizzerà la sostituzione dell’Appaltatore. 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l’appaltatore assume la responsabilità di 
ersone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli 

che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di 
07.06.2023, rilasciata dalla 

per importo lavori pari a euro 2.341.385,64, 

sabilità civile terzi per una somma assicurata (massimale/sinistro) per le opere con 

Si precisa che l’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle 

(Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto) 

In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva di 
effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel 
presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni 



 

Generali.  

2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo 
svolgimento delle suddette verifiche e controlli

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non 
conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, 
nonché in tema di risoluzione 
l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed 
esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno, pena in d
l’applicazione delle penali.  

4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore Esterno, pur con esito positivo, non 
liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto 
Specifico.   

5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore Esterno tutte le informazioni, le 
notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza 
delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presen

6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la 
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP 
o dal D.L. a seguito della ul
indicati.  

  

1. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 66 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 
espressamente. 

1. L’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni: 
- Progettazione: subappalto per rilievi, indagini, prove ed elaborati specialistici per una quota del 

40%; 
- Lavori: OG 1 edifici civili e industriali

OS18-A componenti strutture in acciaio al 100%.
2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione appaltante e 

nel rispetto degli articoli 31, co.  8, e 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i 
modalità previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari.

3. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di 
imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed
PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. 
Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra 
l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. 
genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei g
divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
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L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo 
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore Esterno.

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non 
conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, 
nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, 
l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed 
esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno, pena in d

 

I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore Esterno, pur con esito positivo, non 
liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto 

l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore Esterno tutte le informazioni, le 
notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza 
delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico. 

Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la 
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP 
o dal D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi 

Articolo 18 - (Collaudi) 

Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 66 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

 

Articolo 19 - (Subappalto) 

ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:  
Progettazione: subappalto per rilievi, indagini, prove ed elaborati specialistici per una quota del 

1 edifici civili e industriali entro i limiti del 50%; OG11 impianti tecnolog
A componenti strutture in acciaio al 100%.  

Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione appaltante e 
nel rispetto degli articoli 31, co.  8, e 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i 
modalità previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari.

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di 
imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal 
PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. 

” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento 
l Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra 

l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging
), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei 

trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo 
da parte del Soggetto Attuatore Esterno. 

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non 
conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, 

del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, 
l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed 
esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno, pena in difetto 

I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore Esterno, pur con esito positivo, non 
liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto 

l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore Esterno tutte le informazioni, le 
notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza 

te Contratto Specifico.  

Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la 
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP 

timazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi 

Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 66 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

Progettazione: subappalto per rilievi, indagini, prove ed elaborati specialistici per una quota del 

anti tecnologici al 100%; 

Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione appaltante e 
nel rispetto degli articoli 31, co.  8, e 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le 
modalità previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari. 

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di 
obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal 

PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No 
” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento 

l Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra 
Tagging), della parità di 

iovani e del superamento dei 
trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso: 



 

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co.  
4, del D.L.  n. 77/2021, come i
nel Sub-Disciplinare 4. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle 
percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, sotto 
paragrafo 9.b) del presente Contratto Specifico; nonché 

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi 
(C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante 
per gli arredi per interni, per 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato “
Transizione Ecologica”).

4. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del 
Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per 
l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC.

5. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del ri
Contratti, alle seguenti condizioni: 

- l’Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso il 
Soggetto Attuatore Esterno almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio 
dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l’ambito operativo 
del subappalto sia in termini prestazionali che economici;  

- l’Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, 
co.  18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali 
forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con l’impresa 
appaltatrice, se del caso;  

- contestualmente al deposito del contratto,
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal 
Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante 
l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei 
Contratti;  

- l’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei 
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenzi
antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale Piano di sicurezza.

6. Fatta salva la fattispecie di cui al comma 1
all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamen
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al 
subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

7. Ai sensi dell’articolo 105, co.  14, del Codice dei Contratti, il
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 
inferiore a quello che avrebbe
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 
caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle ca
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde 
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i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co.  
4, del D.L.  n. 77/2021, come indicati, nel presento atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e 

Disciplinare 4. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle 
percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, sotto 

del presente Contratto Specifico; nonché  

le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi 
Decreto 11 gennaio 2017, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi 

per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili», emanato dal Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato “

. 

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del 
Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per 
l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC.

L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei 
Contratti, alle seguenti condizioni:  

l’Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso il 
Soggetto Attuatore Esterno almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio 

ell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l’ambito operativo 
del subappalto sia in termini prestazionali che economici;   

l’Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, 
18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali 

forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con l’impresa 
appaltatrice, se del caso;   

contestualmente al deposito del contratto, l’Appaltatore deve trasmettere la certificazione 
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal 
Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante 

apo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei 

l’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei 
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenzi
antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale Piano di sicurezza. 

Fatta salva la fattispecie di cui al comma 13 dell’art.105 del Dlgs. 50/16
all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamen
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al 
subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

Ai sensi dell’articolo 105, co.  14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni 
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 
inferiore a quello che avrebbe garantito l’Appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti 
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 
caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle ca
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde 

i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co.  
ndicati, nel presento atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e 

Disciplinare 4. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle 
percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, sotto 

le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi 
Adozione dei criteri ambientali minimi 

emanato dal Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato “Ministero della 

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto 
Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per 
l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC. 

chiamato articolo 105 del Codice dei 

l’Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso il 
Soggetto Attuatore Esterno almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio 

ell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l’ambito operativo 

l’Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, 
18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali 

forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con l’impresa 

l’Appaltatore deve trasmettere la certificazione 
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal 
Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante 

apo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei 

l’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei 
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e 

3 dell’art.105 del Dlgs. 50/16, è fatto obbligo 
all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi 
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al 

subappaltatore, per le prestazioni 
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 

garantito l’Appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti 
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 
caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie 
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde 



 

i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle 
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione 
di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente. 

8. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore 
Esterno in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalt
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai 
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui 
ricorrano le fattispecie di cui

9. L’Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa dei subappaltatori 
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione de
prestazioni subappaltate. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’amministrazione 
da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari 
L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subapp
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I subappaltatori dovranno 
mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio 
dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto Attuatore Esterno 
revocherà l’autorizzazione.  

10. L’Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia 
incrementato, nonché siano variati i requisiti di
autorizzazione integrativa. 

11. L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo

12. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

13. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il 
Soggetto Attuatore Esterno può risolver
danno. 

14. Sono fatte salve le disposizione di cui all’art.11 del Capitolato Speciale d’Appalto del Progetto 
Definitivo circa le quote di subappalto delle categorie costituenti l’appalto.

 

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza 
del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno applicherà, fatto salvo in ogni caso 
il diritto al risarcimento del maggior dan
netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 50, co.  4, del D.L. n. 77/2021, che 
deroga espressamente all’articolo 113
stabilite e descritte agli articoli 13 dell’Accordo Quadro e 30 delle Condizioni Generali e qui da 
intendersi integralmente trascritti.

2. La penale, nella stessa misura
ritardo: 
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i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle 
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore Esterno, sentito il D.L. e il 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione 
di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 

arte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore 
Esterno in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalt
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai 
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui 
ricorrano le fattispecie di cui all’articolo 105, co.  13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.

L’Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa dei subappaltatori 
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione de
prestazioni subappaltate. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’amministrazione 
da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari 
L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I subappaltatori dovranno 
mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio 

subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto Attuatore Esterno 
 

L’Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia 
incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una 

L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti.

L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il 
Soggetto Attuatore Esterno può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del 

Sono fatte salve le disposizione di cui all’art.11 del Capitolato Speciale d’Appalto del Progetto 
Definitivo circa le quote di subappalto delle categorie costituenti l’appalto. 

Articolo 20 - (Penali) 

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza 
del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno applicherà, fatto salvo in ogni caso 
il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all’ 1 ‰ (uno 
netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 50, co.  4, del D.L. n. 77/2021, che 
deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le mod
stabilite e descritte agli articoli 13 dell’Accordo Quadro e 30 delle Condizioni Generali e qui da 
intendersi integralmente trascritti. 

misura percentuale di cui al co.  1, trova applicazione

i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle 
Soggetto Attuatore Esterno, sentito il D.L. e il 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione 
di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 

arte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore 
Esterno in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è 
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai 
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui 

all’articolo 105, co.  13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti. 

L’Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa dei subappaltatori 
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle 
prestazioni subappaltate. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’amministrazione 
da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari 

altatore degli adempimenti, da parte di 
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I subappaltatori dovranno 
mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio 

subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto Attuatore Esterno 

L’Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia 
qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una 

L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
80 del Codice dei Contratti. 

L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.  

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il 
e il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del 

Sono fatte salve le disposizione di cui all’art.11 del Capitolato Speciale d’Appalto del Progetto 

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza 
del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno applicherà, fatto salvo in ogni caso 

 permille) dell’importo 
netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 50, co.  4, del D.L. n. 77/2021, che 

del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità 
stabilite e descritte agli articoli 13 dell’Accordo Quadro e 30 delle Condizioni Generali e qui da 

applicazione anche in caso di 



 

a. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.;

b. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto
abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c. nel rispetto delle singole scaden

d. nella ripresa dell’esecuzione del 
rispetto alla data fissata

e. nel rispetto dei termini imposti
Contratto Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione

f. nei casi previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto del 
Appaltante. 

3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle i
obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, 
con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi di cui al precedente articolo 9, rispettivamente, 
sotto paragrafi 9.a) e 9.b) del presente Contratto specifico.

4. Il Soggetto Attuatore Esterno ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 
1456 del Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come pre
dell’articolo 50, co.  4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113
Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell’importo netto contrattuale, 
previa semplice comunicazione scritta.  

5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall’art 30 delle Condizioni 
Generali. 

6. Ai sensi dell’articolo 50, co.  4, del D.L. n. 77/2021, qual
anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell’approvazione da parte  
del Soggetto Attuatore Esterno  del certificato di verifica di conformità, potrà essere riconosciuto 
all’Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli 
stessi criteri stabiliti al precedente co.  1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme 
indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imp
disponibili, sempre che l’esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.  

 

1. È facoltà del Soggetto Attuatore Esterno, nel caso in cui l’Appaltatore, un subappal
terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al 
presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto 
parziale o totale di quanto omesso dall’Appal
addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi 
dell’articolo 1456 del Codice Civile, il S
terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del 
presente Contratto Specifico.
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io dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.;

dell’esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all’Appaltatore che non 
abbia effettuato gli adempimenti prescritti; 

nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie; 

dell’esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale
fissata dal D.L. o dal RUP; 

termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino
relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione

nei casi previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto del Progetto Definitivo 

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli 
obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, 
con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi di cui al precedente articolo 9, rispettivamente, 
otto paragrafi 9.a) e 9.b) del presente Contratto specifico. 

Il Soggetto Attuatore Esterno ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 
1456 del Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come pre
dell’articolo 50, co.  4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113
Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell’importo netto contrattuale, 
previa semplice comunicazione scritta.   

tra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall’art 30 delle Condizioni 

Ai sensi dell’articolo 50, co.  4, del D.L. n. 77/2021, qualora l’ultimazione delle prestazioni avvenga in 
anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell’approvazione da parte  
del Soggetto Attuatore Esterno  del certificato di verifica di conformità, potrà essere riconosciuto 

altatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli 
stessi criteri stabiliti al precedente co.  1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme 
indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi 
disponibili, sempre che l’esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.  

Articolo 21 - (Esecuzione in danno) 

È facoltà del Soggetto Attuatore Esterno, nel caso in cui l’Appaltatore, un subappal
terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al 
presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l’esecuzione 
parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno 
addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati. 

In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi 
dell’articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore Esterno  si riserva il diritto di affidare a 
terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del 
presente Contratto Specifico. 

io dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.; 

per cause imputabili all’Appaltatore che non 

un verbale di sospensione, 

D.L. per il ripristino dell’esecuzione del 
relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione; 

Progetto Definitivo della Stazione 

potesi di inadempimento dell’Appaltatore agli 
obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, 
con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi di cui al precedente articolo 9, rispettivamente, 

Il Soggetto Attuatore Esterno ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 
1456 del Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto 
dell’articolo 50, co.  4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del 
Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell’importo netto contrattuale, 

tra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall’art 30 delle Condizioni 

ora l’ultimazione delle prestazioni avvenga in 
anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell’approvazione da parte  
del Soggetto Attuatore Esterno  del certificato di verifica di conformità, potrà essere riconosciuto 

altatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli 
stessi criteri stabiliti al precedente co.  1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme 

revisti, nei limiti delle risorse ivi 
disponibili, sempre che l’esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.   

È facoltà del Soggetto Attuatore Esterno, nel caso in cui l’Appaltatore, un subappaltatore o un 
terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al 

senza alcuna formalità, l’esecuzione 
tatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno 

In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi 
oggetto Attuatore Esterno  si riserva il diritto di affidare a 

terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del 



 

3. Ai sensi dell’articolo 103, co.  2, del Codice dei Contratti, il Sogge
avvalersi per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo 
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore Es
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è 
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. 
L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e 
amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

 

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di
60 e 61 delle Condizioni Generali

2. In aggiunta alle ipotesi di cui al co.  precedente, l’Appaltatore può risolvere il presente Contratto 
Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:

- il rifiuto espresso di ese
cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili 
a condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di 
natura imprenditoriale; 

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 14, co.  24, del presente Contratto 
Specifico; 

- all’applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente 
Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il

3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore Esterno provvederà ad escutere la 
garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore Esterno di agire per il ristoro 
dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta 
salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto 
dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni 
diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi. 

6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni 
agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 
penali, così come stabilito al precedente articolo 
quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del 
presente Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

7. Qualora non venisse conseguito il parere positi
dovuto da qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti 
alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del 
competente organo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di 
legge o di regolamento, il Soggetto Attuatore Esterno  potrà risolvere il contratto e, salvo il 
risarcimento dei danni subiti da parte del medesimo Soggetto Attuatore Esterno, l’Appa
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Ai sensi dell’articolo 103, co.  2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore Esterno può 
avvalersi per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo 
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore Esterno avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle 
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è 
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. 

entuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e 
amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge. 

Articolo 22 - (Risoluzione e recesso) 

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli 
delle Condizioni Generali. 

In aggiunta alle ipotesi di cui al co.  precedente, l’Appaltatore può risolvere il presente Contratto 
Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze: 

il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate 
cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili 
a condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di 

 

al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 14, co.  24, del presente Contratto 

all’applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente 
Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4 a cui si rinvia.

In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore Esterno provvederà ad escutere la 
garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore Esterno di agire per il ristoro 

ubito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta 
salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore Esterno altresì tratterrà ogni somma ancora 
dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni 
diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi. 

delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni 
agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, oltre all’applicazione delle 
penali, così come stabilito al precedente articolo 20 del presente Contratto Specifico, nell’Accordo 
quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del 
presente Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. 

Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque denominato 
dovuto da qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti 
alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del 

ccertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di 
legge o di regolamento, il Soggetto Attuatore Esterno  potrà risolvere il contratto e, salvo il 
risarcimento dei danni subiti da parte del medesimo Soggetto Attuatore Esterno, l’Appa

tto Attuatore Esterno può 
avvalersi per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo 
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione. 

terno avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle 
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è 
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. 

entuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e 

recesso sono disciplinate dagli articoli 

In aggiunta alle ipotesi di cui al co.  precedente, l’Appaltatore può risolvere il presente Contratto 

guire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate 
cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili 
a condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di 

al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 14, co.  24, del presente Contratto 

all’applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente 
lotto Prestazionale 4 a cui si rinvia. 

In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore Esterno provvederà ad escutere la 
garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore Esterno di agire per il ristoro 

ubito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta 

Attuatore Esterno altresì tratterrà ogni somma ancora 
dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni 
diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi.  

delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni 
e 4, del D.L. n. 77/2021, oltre all’applicazione delle 

Contratto Specifico, nell’Accordo 
quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del 

vo o l’atto di assenso comunque denominato 
dovuto da qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti 
alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del 

ccertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di 
legge o di regolamento, il Soggetto Attuatore Esterno  potrà risolvere il contratto e, salvo il 
risarcimento dei danni subiti da parte del medesimo Soggetto Attuatore Esterno, l’Appaltatore 



 

avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano 
conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano state validate positivamente.

8. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi 
dell’Accordo Quadro. 

9. Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, l’esito negativo 
delle verifiche di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla normativa antimafia pre
lege e dalla lex specialis di gara, avviate in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto 
Specifico, fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di richiedere il risarcimento degli 
eventuali danni subiti. 

10. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate 
dall’articolo medesimo, l’Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa 
possa assumere le determinazioni di competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi
15 dell’Accordo Quadro. 

 

Articolo 23 – (Modifiche sostanziali tra Progetto 

1. Nel caso in cui la progettazione esecutiva redatta dall’Appaltatore, nell’ambi
contratto, presentasse, per cause a lui non imputabili, delle situazioni di discordanza con il 
progetto fornito dal Soggetto attuatore esterno, le Parti verificano congiuntamente la reale 
sussistenza di tali difformità che determinano un in
compatibile con il Quadro Economico dell’intervento, allegato all’ODA.

2. Se le modifiche accertate risultano necessarie, le Parti si impegnano a confrontarsi per individuare 
le possibili soluzioni tecniche progettuali che
disponibile o, in mancanza di tali soluzioni, di rimodulare il progetto esecutivo nell’ambito delle 
risorse previste all’interno del Quadro economico, fatta salva la funzionalità dell’opera.
 

Articolo 24 - (Divieto di cessione del contratto 

1. Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’articolo 42 delle Condizioni 
Generali. 
 

Articolo 2

1. L’Appaltatore è tenuto a comunicare
modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi 
tecnici ed amministrativi. 
 

1. I professionisti titolari delle prestazioni og
né all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del 
presente incarico. 

2. All’appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al
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avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano 
conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano state validate positivamente.

Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15, co.  6, 

Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, l’esito negativo 
delle verifiche di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla normativa antimafia pre

di gara, avviate in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto 
Specifico, fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di richiedere il risarcimento degli 

ente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate 
dall’articolo medesimo, l’Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa 
possa assumere le determinazioni di competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi

Modifiche sostanziali tra Progetto fornito dal Soggetto Attuatore Esterno ed il 
Esecutivo redatto dall’Appaltatore) 

Nel caso in cui la progettazione esecutiva redatta dall’Appaltatore, nell’ambi
contratto, presentasse, per cause a lui non imputabili, delle situazioni di discordanza con il 
progetto fornito dal Soggetto attuatore esterno, le Parti verificano congiuntamente la reale 
sussistenza di tali difformità che determinano un incremento dell’importo dei lavori non 
compatibile con il Quadro Economico dell’intervento, allegato all’ODA. 
Se le modifiche accertate risultano necessarie, le Parti si impegnano a confrontarsi per individuare 
le possibili soluzioni tecniche progettuali che consentano di rientrare nei limiti del finanziamento 
disponibile o, in mancanza di tali soluzioni, di rimodulare il progetto esecutivo nell’ambito delle 
risorse previste all’interno del Quadro economico, fatta salva la funzionalità dell’opera.

 

(Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)

Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’articolo 42 delle Condizioni 

Articolo 25 - (Modifiche assetti proprietari) 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore 
rvenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi 

Articolo 26 - (Incompatibilità) 

I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente contratto non potranno partecipare 
né all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del 

All’appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al

avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano 
conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano state validate positivamente. 

contemplati dall’articolo 15, co.  6, 

Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, l’esito negativo 
delle verifiche di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla normativa antimafia prescritti ex 

di gara, avviate in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto 
Specifico, fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di richiedere il risarcimento degli 

ente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate 
dall’articolo medesimo, l’Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa 
possa assumere le determinazioni di competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo 

fornito dal Soggetto Attuatore Esterno ed il Progetto 

Nel caso in cui la progettazione esecutiva redatta dall’Appaltatore, nell’ambito del presente 
contratto, presentasse, per cause a lui non imputabili, delle situazioni di discordanza con il 
progetto fornito dal Soggetto attuatore esterno, le Parti verificano congiuntamente la reale 

cremento dell’importo dei lavori non 

Se le modifiche accertate risultano necessarie, le Parti si impegnano a confrontarsi per individuare 
consentano di rientrare nei limiti del finanziamento 

disponibile o, in mancanza di tali soluzioni, di rimodulare il progetto esecutivo nell’ambito delle 
risorse previste all’interno del Quadro economico, fatta salva la funzionalità dell’opera. 

Cessione dei crediti) 

Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’articolo 42 delle Condizioni 

tempestivamente al Soggetto Attuatore Esterno ogni 
rvenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi 

getto del presente contratto non potranno partecipare 
né all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del 

All’appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista 



 

ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.

3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore dell’incarico di 
progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di at
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

4. L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto 
di interesse con il Soggetto Attuatore Esterno e si impegna comunque a segnalare 
tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni 
indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

 
Articolo 2

1. L’Appaltatore assume gli obblighi di t
136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del 
conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
su di esso ed eventualmente le relative modifiche.  

2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno ed alla 
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza 
avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dal
purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

 
Articolo 2

1. Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni 
informazione di cui l’Appaltatore veni

2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in 
materia di tutela del diritto d’autore, garantendo l’originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto 
di norme e regolamenti per l’uso o la

3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle 
attività saranno di esclusiva proprietà del Soggetto Attuatore Esterno.

4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presen
responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle 
rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.

5. I diritti di proprietà e/o di util
titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno che potrà, quindi, disporne, senza alcuna 
restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione 
parziale. 

6. Il Soggetto Attuatore Esterno potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche 
modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista 
Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o riv

7. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà 
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ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile. 

I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore dell’incarico di 
progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di at
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. 

L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto 
di interesse con il Soggetto Attuatore Esterno e si impegna comunque a segnalare 

e l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni 
indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 27 - (Tracciabilità dei flussi finanziari) 

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 
136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del 
conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
su di esso ed eventualmente le relative modifiche.   

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno ed alla 
Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della 

ia controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza 
avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dal
purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Articolo 28 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà) 

Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni 
informazione di cui l’Appaltatore venisse a conoscenza. 

Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in 
materia di tutela del diritto d’autore, garantendo l’originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto 
di norme e regolamenti per l’uso o la diffusione delle opere protette. 

I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle 
attività saranno di esclusiva proprietà del Soggetto Attuatore Esterno. 

Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico l’Appaltatore si assume la 
responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle 
rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici. 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di 
titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno che potrà, quindi, disporne, senza alcuna 
restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione 

Il Soggetto Attuatore Esterno potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche 
modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista 
Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.  

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà 

I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore dell’incarico di 
progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di 

L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto 
di interesse con il Soggetto Attuatore Esterno e si impegna comunque a segnalare 

e l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni 
indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori. 

racciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 
136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del 
conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno ed alla 
Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della 

Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza 
avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge 

Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni 

Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in 
materia di tutela del diritto d’autore, garantendo l’originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto 

I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle 

te Contratto Specifico l’Appaltatore si assume la 
responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle 

izzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di 
titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno che potrà, quindi, disporne, senza alcuna 
restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche 

Il Soggetto Attuatore Esterno potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche 
modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista 

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà 



 

considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.

8. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuator
all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà 
esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore 
Esterno al termine dell’appalto.

9. All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore 
Esterno e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto 
tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del c
esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore Esterno.

 
Articolo 2

1. L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al 
presente atto, come previsto all’articolo 81 delle Condizioni Generali.
 
 

Articolo 

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente 
informate circa l’utilizzazione dei dati personali
con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e 
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori 
materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli 
archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate n
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

3. Il Soggetto Attuatore Esterno,
Titolare del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa
materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale pri

4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle 
prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al 
Regolamento (UE) 679/2016. 

 
Articolo 3

1. Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando 
insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si 
applica per quanto compatibile la

2. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti sogg
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di 
transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente 
nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri r
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considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni. 

Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuator
all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà 
esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore 
Esterno al termine dell’appalto. 

noltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore 
Esterno e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto 
tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del c
esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore Esterno. 

Articolo 29 - (Spese, imposte e tasse) 

L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al 
come previsto all’articolo 81 delle Condizioni Generali. 

Articolo 30 - (Trattamento dei dati personali) 

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente 
informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti 
con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e 
spondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori 

materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli 
archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno 
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Soggetto Attuatore Esterno, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è
amento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa

materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale pri

Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle 
prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al 
Regolamento (UE) 679/2016.  

Articolo 31 - (Controversie e foro competente) 

Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando 
insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si 
applica per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti. 

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti sogg
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di 
transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente 
nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.

Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore Esterno 
all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà 
esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore 

noltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore 
Esterno e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto 
tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di 

L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al 

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente 
, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti 

con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico. 

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e 
spondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori 

materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli 
ormative, tali trattamenti saranno 

improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. 

relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è 
amento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa in 

materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto. 

Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle 
prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al 

Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando 
insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si 

disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti.  

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi 
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di 
transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente 

imedi alternativi all’azione giurisdizionale. 



 

3. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario 
competente presso il Foro competente 

4. È esclusa la competenza arbitrale.

5. Si applica quanto disposto dagli articoli 55 e 56 

 
Articolo 3

1. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico 
deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso 
articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

2. Il presente contratto, composto da n

3. Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna 
delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 
febbraio 2013. 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 

                L’Appaltatore                                                            Il Soggetto Attu

     CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni
Il Legale Rappresentante   
FLAVIAN BASILE     

 

L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente 
singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per 
iscritto, a norma degli articoli 1341, co.  2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, 
che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e 
regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 8 – (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)
- Art. 13 – (Termini e durata del contratto)
- Art. 14 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
- Art. 15 – (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)
- Art. 20 – (Penali) 
- Art. 21 – (Esecuzione in danno)
- Art. 22 – (Risoluzione e recesso)
- Art. 24 – (Divieto di cessione del contr
- Art. 26 – (Incompatibilità) 
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Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario 
competente presso il Foro competente di Firenze. 

È esclusa la competenza arbitrale. 

Si applica quanto disposto dagli articoli 55 e 56 delle Condizioni Generali. 

Articolo 32 - (Disposizioni generali e norme di rinvio) 

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico 
deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli 
articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile. 

contratto, composto da n. 32 pagine, sarà registrato solo in caso d’uso.

Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna 
lle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

L’Appaltatore                                                            Il Soggetto Attuatore 

CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni  Azienda USL Toscana Centro
    Il RUP 
    Ing. Sara Allegranti 

*** 

L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua 
singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per 
iscritto, a norma degli articoli 1341, co.  2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, 

fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e 
regolamenti richiamati nel presente atto: 

(Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 
(Termini e durata del contratto) 

modalità di pagamento e fatturazione) 
(Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)

(Esecuzione in danno) 
(Risoluzione e recesso) 
(Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti) 

 

Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le 
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario 

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico 
trovano applicazione gli 

, sarà registrato solo in caso d’uso. 

Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna 
lle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 

atore Esterno 

Azienda USL Toscana Centro 

 

analizzato e valutato in ogni sua 
singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per 
iscritto, a norma degli articoli 1341, co.  2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, 

fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e 

(Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno) 



 

- Art. 28 – (Obblighi di riservatezza Proprietà)
- Art. 31 – (Controversie e foro competente) 

 
L’Appaltatore 

CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni
Il Legale Rappresentante 
FLAVIAN BASILE 
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(Obblighi di riservatezza Proprietà) 
(Controversie e foro competente)  

CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni 
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