Azienda USL Toscana Centro
Area Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato
59100 Prato (PO)

LAVORI PER “REALIZZAZIONE DEI POSTI LETTO PER LA GESTIONE EMERGENZA COVID NELLA DUE
ALI DELL'OSPEDALE SANTO STEFANO Di PRATO” LAVORI IN SOMMA URGENZA ART. 163 DEL
DLGs 50/2016.
Stazione Appaltante:  Azienda USL Toscana Centro Area Manutenzione Immobili e Gestione
Investimenti Prato 59100 Prato (PO)

RUP. Ing. Gianluca Gavazzi

IMPRESA; NIGRO & C COSTRUZIONISRL Vi VALENTINI 38 59100 PraTQ (PO) P. IvA
02015800978

PROGETTO OPERE STRUTTURALI ING. PATRIZIO RAFFAELLO PUGGELLI

PROGETTO OPERE ARCHITETTONICHE: ING. PATRIZIO RAFFAELLO PUGGELLI

ARCH. FRANCESCO MASCI
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI E ANTINCENDIO:  ING. MASSIMO DE MAs!
DIMENSIONAMENTO PROTETTIVO ANTINCENDIO
SU STRUTTURE METALLICHE E CERT REI: ING. ALESSANDRQ BENEDETTI
VERIFICHE STRUTTURALI SISTEMI A SECCO,

CONTROSOFFITTI E CERT REI ING. ANDREA LANDI
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI £ SPECIALY: PER. IND. ALESSIO ALESSI
DIRETTQRE DEI LAVORI: ING. ALBERTO NISTRI
COORDINATORE PER LA SICUREZZA: ING. ALBERTO NISTRI

Contratto in corso di stipula LAVORI IN SOMMA URGENZA ART. 163 DEL DLGS 50/2016.
CUP. CIG:

- Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
-~ Visto il Decreto 07/03/2018 n. 49,
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B Visto I'art 163 del DLgs50/2016 e i lavori da realizzare in somma urgenza a causa déll’emergenza C'J”ovid

1.

- Vista I'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.105 del 09/11/2020 che richiama le

Ordinanze Nazionali.

Premesso che:

In data 16/11/2020 il Rup Gianluca Gavazzi autorizzava la Direzione dei Lavori Ing. Alberto
Nistri la consegna dei lavori e delle aree oggetto degli stessi allinterno del complesso
dell'Ospedale di Prato in via Suor Nicolina Infermiera 20. | lavori devono essere consegnati con
verbale di somma urgenza ai sensi dell’Art. 163 del codice dei contrati.

In data 16/11/2020 venivano consegnati i lavori all'lmpresa Nigro Costruzioni srl da Parte della
DD.LL. . I'favori sono stati consegnati in somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del codice e nelle
more della stipula del contratto.

In data 16/11/2020 veniva inoltrata notifica preliminare.

A seguito di vari incontri con i responsabili del Settore Sismica della Regione Toscana e della
varia documentazione inviategli in data 23/11/2020 la Stazione Appaltante, tramite il RUP,
Comunicava al Dirigente del Settore Sismica Regione Toscana, nelle more dei lavori in somma
urgenza, informava l'inizio dei lavori di cui all'oggetto, informando degli estremi dellimpresa
esecutrice, del progettista e del Direttore dei Lavori, e informando che i progetti verranno
depositati appena possibile compatibilmente con la somma urgenza degli stessi lavori,

In data 26/11/2020 ta Stazione Appaltante presentava istanza; tramite il RUP, il Comune di
Prato nello specifico il Servizio Governo del Territorio, sportello unico per 'Edilizia e le attivita
produttive, per la realizzazione di degenze in via temporanea per contrastare I'emergenza
“Covid 19" presso f'ospedale Santo Stefano di Prato.

In data 16/12/2020 'impresa Nigro Costruzioni srl, presentava richiesta di proroga per il termine
dei lavori riguardanti I'ampliamento lato dialisi, informando invece che i laveri lato
Poliambutatorio verranno consegnati in data 20/12/2020.

La DDLL., con nota del 20/12/2020 esprimeva al RUP parere favorevole alla concessione della
proroga.

In data 19/12/2020 I''mpresa Nigro Costruzioni srl, via mail, comunicava la fine dTi lavori inerenti

I'area sud dell'intervento, zona poliambulatorig o
' NIGRO & C. CORTHURIPN] &RL
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POLIAMBULATORIO.

| principali interventi riguardanti tale appalto hanno riguardato:

Progetto esecutivo degli interventi civili, strutturali, impiantistici e antincendio ancora in fase di
restituzione completa. Al 19/12/2020 sono stati definiti solo gli elaborati grafici per le parti
strutturali, architettoniche (non presenti particolari riguardanti controsoffitti, partizioni esterne
con verifiche, calcoli e verifiche delle vemici infumescenti) e impiantistiche ma non sono state
elaborate ancora le relazioni.

Cantierizzazione dell'area di lavoro a piano terra e successiva cantierizzazione e accesso in
copertura,

Realizzazione nuove coperture locali con relativa struttura di sastegno.

Realizzazione delle partizioni esterne ed interne.

Realizzazione impianti meccanici, idrico sanitario, riscaldamento e raffrescamento

o Realizzazione di impianto di riscaldamento invernale e raffrescamento estivo con
sistema ad espansione dirette del tipo VRV in pompa di calare ariafaria, con terminali
in ambiente del tipo a cassetta da incasso in controsoffitto, tubazioni in rame preisolate
per liquido/gas del tipo R410A, rete di raccolta e scarico condensa in tubi in PE.

o Realizzazione di impianto di estrazione dell'aria dai servizi igienici mediante sistera di
canali in lamiera zincata spiroidale a sezione circolare, con estrattore installato sulla
copertura dell'edificio

o Realizzazione dell'impianto di rinnova dell'aria mediante sistema di canali in lamiera
zincata coibentata per le mandate e le riprese nelle porzioni interne & mediante canali
tipo “sandwich” nelle porzioni esterne al fabbricato; le mandate in ambiente sono
effettuate mediante diffusori a coni concentrici regolabili mentre le riprese avvengono
sia dai servizi igienici con valvole regolabili che in ambiente mediante griglie dotate di
serrande di taratura. n copertura sana poste le macchine per l'estrazione dell'aria
viziata e per 'immissione della stessa previa filtrazione e trattamento termico.

o Realizzazione di impianto idrico sanitario: sono state implementate le reti esistenti di
adduzione acqua fredda, calda e di ricircolo con tubazioni in multistrato coibentate dal

punto di fornitura fino alle utenze; gli scarichi degli apparecchi sonp stati collegati ai
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tratti orizzontali esistenti per I'allontanamento delle acque reflue bianche e nere
mediante tubazioni in PE.
o Installazione di idrante antincendio UNI 45 con collegamento dello stesso alla rete
idrica antincendi esistente mediante installazione di tubazione in acciaio dal punto di
consegna fino allidrante
— Realizzazione impianti elettrici
o Realizzazione canalizzazioni principali all'interno del controsoffitto;
o Posain opera del quadro elettrico di reparto comprensivo di allacciamento alle linee di
alimentazione provenienti da parte Committente;
o Posa in opera delle linee dorsali di alimentazione e delle linee impianti speciali
antincendio e EVAC all'interno del controsoffitto;
o Impianto illuminazione nommale, emergenza ed illuminazione zona testa-letto con
installazione apparecchi illuminanti;
o Impianto prese FM servizio e zona testa letto;
o Impianto di equi-potenzialita dei locali medici mediante realizzazione nodi
equipotenziali;
o Impianto trasmissione dati, escluso installazione del rack dati;
—  Controsoffitti
— Tinteggiature
— Pavimentiin PVC.
— Pavimenti e rivestimenti nei bagni.
Dato atto che
In data 15/12/2020 ¢ stata effettuata dall'lmpresa Martelli Termoidraulica un primo collaudo
impianto VRV lato Sud.
In data 18/12/2020 e stato trasmesso verbale di primo avviamento sistema VRV e Flex
In data 18/12/2020 ¢ stata effettuata una prima visita di collaudo per gli impianti elettrici di cui

é stato redatto opportuno verbale.

— Alla visita tenutasi in data21/12/2020 sono intervenuti i Sig.ri:
RUP Gianluca Gavazzi per Azienda USL.

I Sig. Giovanni Nigro, in qualita di costruttore.
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If Direttore dei Lavori Ing. Alberto Nistri

In riferimento ai lavori sopra elencati, di cui non sono ancera stati prodotti in completezza gli elaborati

progettuali, non risultano realizzati alla data del 21/12/2020:

Veletta interna in cartongesso sul lato sud a chiusura parte ribassata della facciata esterna di
cui & stato concordato con Azienda ASL di poterla realizzare in un secondo momento, per
velocizzare le operazioni di cantiere, in funzione dello svilupparsi dell'emergenza sanitaria.
Veletta esterna lato sud poliambulatori che sard possibile realizzare dall'esterno senza
interferire nell'eventuale utilizzo dei locali. La necessita di tale veletta & ancora da verificare da
parte dei progettisti.

Programmazione dellimpianto antincendio e collegamento allimpianto di supervisione
dell'ospedale.

Non presente collegamento col sistema Evac dell'ospedale per la gestione dei messaggi di
emergenza, impianto connesso all'impianto di rilevazione incendi. Non sono stati ancora fornita
dal gestore i cavi completi per I'allacciamento.

Non risulta presente il quadro di protezione delle macchine UTA /aspirazione dei bagni, dove
all'interno devono essere messi i dispositivi di interfaccia con centrale antincendio.

Non ancora completa la compartimentazione REI ai conduttori di ingresso ai nuovi locali. (tale
compartimentazione non & obbligatoria nelle more dell'utilizzo dei locali in somma urgenza).
Serrande di taratura dei dispositivi di ripresa impianto rinnovo aria.

Parziale sigillatura infissi esterni e facciate.

Parziale registrazione delle porte interne.

Terminare |a sigillatura di alcune scossaline esterne.

Impianto rinnovo e trattamento di aria alimentato in modalita provvisoria in ottemperanza

all'emergenza sanitaria

Si sottolinea come parte di tali impianti e collegamenti sono in attesa di alimentazione, da parte del

gestore dell'ospedale, delle forniture che risultano ancora non a completa disposizione dellimpresa Nigro

Costruzioni srl.

Nelle more della completezza della produzione degli elaborati progettuali, delle relazioni, dei calcoli,

delle verifiche, della documentazione e certificazioni inerenti i prodotti istallati nonché di alcune lavorazioni sopra

glencate che non pregiudicano la funzionalita delle degenze da realizzarsi in somma urgenza, da porre in

essere, in via temporanea, fino al termine dell'emergenza/tessa ed in base alla
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pervenuta SI DICHIARA CHE | LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEI POSTI LETTO PER LA
GESTIONE EMERGENZA COVID NELLA DUE ALI DELL'OSPEDALE SANTO STEFANO
DI PRATO” LAVORI IN SOMMA URGENZA ART. 163 DEL DLGS 50/2016 LATO SUD
NUOVO OSPEDALE DI PRATO ZONA POLIAMBULATORIO RISULTANO ESSERE
SOSTANZIALMENTE TERMINATI.

Ai sensi dellaRT,12 del DM 49 del 07 Marzo 2018 si assegnano 5 (cinque) gg naturali e consecutivi per
terminare gli aspetti di dettaglio sopra indicati che non.influenzano la sostanziale operativita della costruzione
stessa

Da quanto potuto verificare, in base a alla documentazione in possesso ad oggi, le forniture sono
conformi a quanto previsto per legge ed alle caratteristiche prestazionali richieste ed a quanto derogabile in
considerazione della realizzazione dei lavori in somma urgenza e il loro uso in regime emergenziale. Appena
ottenuta la documentazione completa in esito alle forniture sara effettuata una verifica piti puntuale in merito.

Eventuali piccole difformita eventualmente riscontrabili non costituiscono difformita ma bensl saranno
trattate nel’emissione degli As-Built finali insieme alla trasmissione di tutte le documentazioni gia elencate e
insieme a quanto derogabile in considerazione della realizzazione in somma urgenza e all'utilizzo in regime

emergenziale.

Nei giorni successivi al presente verbale, saranno completate, concordemente con le riunioni effettuate,
le programmazioni e i collaudi ad oggi non effettuabili, di comune accordo con il collaudatore, l'impresa e la

committenza.

NIGHO & C. CPSTRUZION! SRL
i p - Via Vajdntini, 38/A
L'appaltatore Giovanni Nigro e o
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