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IL  DIRIGENTE  

Vista la  Legge  Regionale  n.84  del  28.12.2015 recante  il  “Riordino  dell’assetto  istituzionale  e  organizzativo  del  sistema
sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

Vista la  delibera  n.  1720  del  24.11.2016  di  approvazione  dello  Statuto  aziendale  e  le  conseguenti  delibere  di
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1909 del 09/12/2021 con la quale l’Ing. Sergio Lami è stato nominato
Direttore del Dipartimento Area Tecnica;

Viste la delibera n. 1965 del 29/12/2016 e la delibera n. 814 del 31.05.2019 con cui l’ingegnere Gianluca Gavazzi è
stato nominato rispettivamente Direttore SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato e Direttore
dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato; 

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 avente per oggetto: “Modifica delibera n. 644/2019“Approvazione del
sistema aziendale di deleghe (..) e Delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito
delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)”. Integrazione deleghe dirigenziali ed
individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”; 

Richiamati:
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito
con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto legge 19.05.2020, n. 34, convertito in legge 17.07.2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il  Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali  e del Turismo 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento
concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, s.m. e i. “Codice dei contratti pubblici”;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ” per gli
articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 50/2016 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”;
-  il  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  7  marzo  2018,  n.  49  Regolamento  recante
“Approvazione sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”; 

Ricordato:
- che con Determinazione dirigenziale n. 2815 del 21/12/2020 è stato aggiudicato,  ai sensi dell’art. 32, comma 5,
l’appalto dei “lavori di risanamento conservativo delle coperture dei tetti della parte storica del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce”
di Prato”, all’operatore economico OPLONDE  SRL con sede legale a Campi Bisenzio (FI) - Codice Fiscale/ P.IVA
04502880489,  per un importo offerto di € 932.536,39, oltre oneri per la sicurezza di € 384.544,28 e IVA 10%, per
un importo complessivo del contratto pari a € 1.317.080,67, al netto degli oneri fiscali;
- che con lo stesso provvedimento avanti indicato l’aggiudicazione dell’appalto è stata contestualmente dichiarata
efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016;
-  che il contratto di appalto è stato repertoriato in data 25.02.2021 al numero 315 da parte, rispettivamente, della
Stazione Appaltante e dell’aggiudicatario, OPLONDE S.R.L di Campi Bisenzio (FI) avanti indicato, e che in data
01.04.2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, come risulta dalla documentazione in atti;
- che, a seguito della richiesta dell’impresa  OPLONDE S.R.L, pervenuta tramite pec in data 10/05/2021, è stata
concessa l’erogazione dell’anticipazione del 20% dell’importo del contratto, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 19
maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17.07.2020, n. 77; 

Ricordato ancora:
-che con determina n. 2666 del  04.11.2021, immediatamente eseguibile  è stato, tra l’altro, preso atto della  nota
protocollo n. P/46754 del 23.06.2021, del Direttore dell’Area manutenzione e Gestione Investimenti – Prato, Ing.
Gianluca Gavazzi, con la quale ha individuato l’Ing. Sara Allegranti, Dirigente Tecnico della S.O.C. Manutenzione



   
Immobili  e  Gestione  Investimenti –  Prato,  Responsabile  Unico  del  procedimento  dell’intervento  in  questione,
denominato“lavori di risanamento conservativo delle coperture dei tetti della parte storica del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce”,
di Prato”, in sua sostituzione, a partire dal 1° luglio 2021; 

Visto  l’art. 106 del D.lgs. nr. 50/2016 e ss.mm., denominato “Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia”, che
racchiude  diverse  tipologie  di  modifiche  contrattuali  consentite  durante  l’esecuzione  di  un  contratto  d’appalto,
regolate dai seguenti principi generali:

- immodificabilità dell’oggetto contrattuale (commi 1, 2, 4);
- motivazione  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  sull’ammissibilità  delle  modifiche  da  apportare  al

contratto iniziale (comma 1);
- obbligo del contraente ad eseguire le prestazioni oggetto delle modifiche, in aumento o diminuzione, che non

superano il quinto dell’importo contrattuale (comma 12);

Considerato che durante l’esecuzione dei lavori di cui trattasi è emersa la necessità di apportare delle modifiche al
contratto,  che  non alterano la  natura  generale  dello  stesso,  derivanti  da  circostanze impreviste  e  imprevedibili,
consistenti nell’effettuazione di interventi di miglioramento della recinzione del cantiere, come risulta dalla Relazione
tecnica  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  allegata  come  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente
provvedimento sotto la lettera A), nella quale il RUP ne ha valutato l’ammissibilità, evidenziando che:

a) è emersa la necessità di prevedere in corso d’opera una modifica al contratto con riferimento alle prestazioni
previste dal progetto esecutivo aggiornato con le proposte migliorative offerte in sede di gara, finalizzata alla
realizzazione di una decorazione artistica sulle recinzioni fisse nel cantiere sito in Piazza Ospedale, intitolata
"Cronache dello Spitale", come meglio descritto nella suddetta Relazione del RUP; 

b) tale variante in corso d’opera rientra nella fattispecie prevista dall’art. 106, comma 1, lettera c), del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.;

c) le opere richieste sono realizzate in sostituzione delle lavorazioni offerte da OPLONDE S.R.L consistenti
nella fornitura alla Stazione Appaltante a fine lavori di file IFC da utilizzare su sistemi BIM, nella fornitura e
posa di teli di protezioni dei ponteggi e recinzioni di cantiere serigrafati con immagini scelte dalla Stazione
Appaltante e nell’installazione di impianti di illuminazione di servizio in alcune zone sottotetto;

d) i  costi  per  la  realizzazione delle  opere di  mitigazione dell’impatto visivo del  cantiere sono stimati  in  €
12.932,65, mentre il valore economico delle migliorie offerte da OPLONDE S.R.L e oggetto di sostituzione
come sopra riportato è pari a € 10.525,74, come risulta dall’analisi economica contenuta negli elaborati del
progetto di variante in corso d’opera n. 1, depositati agli atti d’ufficio, per una differenza di € 2.406,91, che
rappresenta  il  valore  della  modifica  contrattuale  resasi  necessaria  nonché  un’ulteriore  miglioria  offerta
dall’Appaltatore;

 
Visti gli elaborati del progetto di variante in corso d’opera n. 1 dei lavori in parola, redatti dal RUP e depositati agli
atti d’ufficio, che di seguito si elencano:

- costi sostenuti per lavorazioni delle migliorie al progetto;
- quantificazione economica delle migliorie offerte in fase di gara economicamente più vantaggiosa;

e ritenuto di approvarli;

Rilevato che le modifiche al contratto di cui trattasi, per effetto della variante in corso d’opera n. 1, proposte dal
RUP, non comportano un aumento dell’importo contrattuale; 

Visto lo schema di atto di sottomissione, allegato alla Relazione del Rup, già sottoscritto dal rappresentante legale
dell’impresa appaltatrice, con il quale l’appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori aggiuntivi agli stessi patti e
condizioni di cui al contratto principale;

Dato atto che,  in esecuzione del presente provvedimento,  il  citato atto di sottomissione sarà vistato,  mediante
sottoscrizione, dal RUP Ing. Sara Allegranti;

Ritenuto opportuno,  per le motivazioni e alle condizioni contenute nella relazione del RUP avanti  richiamata,
approvare la modifica al contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. per la



   
realizzazione  di  una  decorazione  artistica  sulle  recinzioni  fisse  nel  cantiere  sito  in  Piazza  Ospedale,  intitolata
"Cronache dello Spitale", dando atto che:

 i  costi per la realizzazione delle opere di mitigazione dell’impatto visivo del cantiere sono stimati in €
12.932,65,  mentre  il  valore  economico  delle  migliorie  offerte  da  OPLONDE  S.R.L e  oggetto di
sostituzione come sopra riportato è pari a € 10.525,74, come risulta dall’analisi economica contenuta negli
elaborati del progetto di variante in corso d’opera n. 1, depositati agli atti d’ufficio, per una differenza di €
2.406,91, che rappresenta il valore della modifica contrattuale resasi necessaria nonché un’ulteriore miglioria
offerta dall’Appaltatore;

 il valore della modifica contrattuale, sopra riportato, è inferiore al 50% dell’importo originario del contratto
come previsto al comma 7 dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.; 

Considerato che è necessario provvedere con urgenza alla realizzazione dei lavori in oggetto;

Dato atto che il Direttore della SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi,
nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica amministrativa, la legittimità e la congruenza dell’atto con le
finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento,
Ing. Sara Allegranti, dirigente presso la SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare le modifiche al contratto stipulato con l’operatore economico OPLONDE  SRL, con sede legale a
Campi Bisenzio (FI) - Codice Fiscale/ P.IVA 04502880489, per la realizzazione “dei lavori di risanamento conservativo
delle  coperture  lignee  della  parte  storica  del  vecchio  ospedale  Misericordia  e  Dolce”,  proposte  dal  Responsabile  Unico  del
Procedimento, Ing. Sara Allegranti, che ne ha valutato l’ammissibilità ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c,  del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., come si evince dalla relazione allegata come parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento sotto la lettera A), nella quale sono illustrate le motivazioni che hanno reso necessaria la redazione
della perizia di variante in corso d’opera n.1;

2) di approvare altresì gli elaborati del progetto di variante in corso d’opera n. 1 dei lavori in parola, redatti dal RUP
e depositati agli atti d’ufficio, che di seguito si elencano:

- costi sostenuti per lavorazioni delle migliorie al progetto
- quantificazione economica delle migliorie offerte in fase di gara economicamente più vantaggiosa;

3) di dare atto che i costi per la realizzazione delle opere di mitigazione dell’impatto visivo del cantiere sono stimati
in € 12.932,65, mentre il valore economico delle migliorie offerte da  OPLONDE S.R.L e oggetto di sostituzione
come sopra riportato è pari a € 10.525,74, come risulta dall’analisi economica contenuta negli elaborati del progetto
di variante in corso d’opera n. 1, depositati agli atti d’ufficio, per una differenza di € 2.406,91, che rappresenta il
valore della modifica contrattuale resasi necessaria nonché un’ulteriore miglioria offerta dall’Appaltatore;
 
4) di dare atto, pertanto, che la modifica al contratto oggetto del presente provvedimento non comporta un aumento
dell’importo contrattuale; 
 
5) di procedere, in esecuzione del presente provvedimento, alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione, allegato alla
Relazione del Rup, da parte del Rup, Ing. Sara Allegranti, che ne vista il contenuto, già sottoscritto dal rappresentante
legale dell’impresa appaltatrice per accettazione; 

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua
attuazione ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.;

7) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs 50/2016 ss.mm. nella
sezione  “Amministrazione  trasparente”  del  sito  web  di  questa  Azienda,  nonché  sul  sistema  informatizzato
dell’Osservatorio dei Contratti pubblici della Regione Toscana;

8) di pubblicare il presente atto sull’albo on-line ai sensi dell’art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e
ss.mm.ii.;



   
9) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42, comma 2,
della L. R. Toscana n. 40/2005 e ss.mm.ii..

Il Direttore
S.O.C. Manutenzione immobili 

e gestione investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi
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